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„The dynamism of the software field means that the software estimation discipline 
needs to be continually reinventing itself.”1 
 
1 Einleitung 
1.1 Analyse der Problemstellung 
Gemäß Booth, Colomb und Williams gründet eine wissenschaftliche Arbeit auf einem 
Praxisproblem, d. h. einem unbefriedigendem Zustand in der Praxis, dessen Fortbestand 
mit Kosten bzw. nicht realisierten Nutzenpotenzialen verbunden ist.2 Sie führen weiter-
hin aus, dass aus einem Praxisproblem verschiedene Fragestellungen abgeleitet werden 
können, die beantwortet werden müssen, um es zu lösen. Eine davon definiert als For-
schungsfrage die Perspektive der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Pra-
xisproblem. Die Suche nach einer Antwort zeigt oftmals eine unzureichende Erkenntnis 
hinsichtlich bestimmter Sachverhalte auf, d. h. sie definiert ein Forschungsproblem. Der 
Beitrag zur Lösung dieses Forschungsproblems, zur Beantwortung der Forschungsfrage 
und zur Lösung des Praxisproblems definieren den Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Arbeit. 
 
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Praxisproblem, dass keine geeigneten Metho-
den zur Schätzung des Entwicklungsaufwands der Anwendungsintegration verfügbar 
sind, infolge dessen viele Integrationsvorhaben durch Termin- und Kostenüberschrei-
tungen gekennzeichnet sind. Daraus wird die Forschungsfrage abgeleitet, welche Fakto-
ren in die Aufwandschätzung der Anwendungsintegration einbezogen werden müssen, 
um zuverlässige Schätzergebnisse zu erzielen. Zur Beantwortung dieser Frage erscheint 
zunächst die Lösung des Forschungsproblems erforderlich, dass keine angemessenen 
empirischen oder theoretischen Erkenntnisse vorliegen, auf deren Grundlage Schlüsse 
auf die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der Anwendungs-
integration gezogen werden könnten. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Be-
hebung dieses Mangels leisten und damit wichtige Voraussetzungen für eine Beantwor-
tung der Forschungsfrage und die Lösung des Praxisproblems schaffen. 
                                                 
1  Boehm, Fairley /Estimation/ 24. 
2  Zur Analyse der Problemstellung einer wissenschaftlichen Arbeit gemäß Booth, Colomb und Willi-
ams vgl. im Weiteren Booth, Colomb, Williams /Research/ 48-63. 
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1.1.1 Praxisproblem 
Der Einsatz von betrieblichen Anwendungssystemen ist von wesentlicher Bedeutung für 
den wirtschaftlichen Erfolg der meisten Unternehmen geworden. Diese setzen oftmals 
eine Vielzahl verschiedenartiger Anwendungssysteme ein, die jeweils bestimmte Aus-
schnitte der betrieblichen Tätigkeit unterstützen.3 Zwischen diesen Ausschnitten beste-
hen jedoch häufig Zusammenhänge oder sie überschneiden sich in unterschiedlichem 
Ausmaß, woraus logische Interdependenzen zwischen den Anwendungssystemen resul-
tieren. Werden diese dennoch isoliert von einander betrieben, so hat dies oftmals ar-
beitsintensive Mehrfacherfassungen von Daten, eine mangelnde Konsistenz der interde-
pendenten Anwendungssysteme, Medienbrüche und unnötige Arbeitsunterbrechungen 
in den Arbeitsabläufen sowie einen hohen Einarbeitungsaufwand der Benutzer zur Fol-
ge.4 
 
Seit einiger Zeit wird es daher als eines der wichtigsten Anliegen der Unternehmen ge-
nannt, die interdependenten Anwendungssysteme zusammenzuführen, d. h. sie zu integ-
rieren.5 Laut Analysten-Angaben der letzten Jahre wird bereits mehr als ein Drittel aller 
Budgets für Informations- und Kommunikationstechnik zu diesem Zweck ausgegeben.6 
Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sich dieser Trend zur Integration auch in den 
kommenden Jahren fortsetzen wird.7 Aus diesem umfangreichen Nachfragepotenzial 
                                                 
3  Nach einer Erhebung der META Group setzen die weltweit 2000 größten Unternehmen im Durch-
schnitt 49 unternehmensweite Anwendungssysteme zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse ein 
(vgl. Renk /Return-on-Investment/ 63). 
4  Vgl. Kurbel, Rautenstrauch /Integration Engineering/ 168. 
5  Vgl. beispielsweise Quack /CIO/ 16; Quack /IT-Trends 2002/ 37 oder Ließmann 
/Schnittstellenorientierung/ 57. 
6  Linthicum zitiert eine Studie von Forrester Research, nach der mehr als 30 Prozent der Ausgaben für 
Informations- und Kommunikationstechnik auf die Verknüpfung von Anwendungssystemen entfallen 
(vgl. Linthicum /EAI/ xvii). Alexander weist zudem auf eine Studie der Gartner Group hin die ergab, 
dass die befragten Betriebe mehr als 35 Prozent der Budgets für Informations- und Kommunikations-
technik für die Integration von Anwendungssystemen ausgaben (Alexander /EAI/ 9). Einige Autoren 
äußern gar die Vermutung, dass zukünftig bis zu 70 % aller Ausgaben für Informations- und Kom-
munikationstechnik für Aktivitäten getätigt werden könnten, die mit der Integration von Anwen-
dungssystemen in Zusammenhang stehen (vgl. Gorton, Thurman, Thomson /Application Integrati-
on/ 1). 
7  Beispielsweise geht die Meta Group von einer weiterhin wachsenden Nachfrage nach Integrationslö-
sungen aus (vgl. META Group (Hrsg.) /META Trends 2004-05/ 1f.). 
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resultiert ein dynamisch wachsender Marktsektor für Integrationstechnologien und  
-dienstleistungen.8 
 
Innerhalb der vergangenen 10 Jahre hat sich ein Ansatz zur Lösung der Integrations-
problematik etabliert, der als Anwendungsintegration (engl. application integration) 
bezeichnet wird. Dieser steht für die nachträgliche Verknüpfung von Anwendungssys-
temen eines oder mehrerer Unternehmen, um automatisierte Interaktionen der Anwen-
dungssysteme zur systemübergreifenden Unterstützung von Geschäftsprozessen zu rea-
lisieren. Ändernde oder erweiternde Eingriffe in die betroffenen Anwendungssysteme 
werden bei der Anwendungsintegration weitgehend vermieden. Insbesondere verbleiben 
die integrierten Anwendungssysteme selbständig lauffähig.9 
 
Viele Unternehmen haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Anwendungsintegration 
als deutlich aufwändiger und damit als langwieriger und teurer herausgestellt hat, als 
anfänglich vermutet. Erfahrene Praktiker führen die Unterschätzung des mit der An-
wendungsintegration verbundenen Entwicklungsaufwands als einen der wichtigsten 
Gründe für das Scheitern von Integrationsvorhaben an.10 Die Schätzung des Entwick-
lungsaufwands ohne die Anwendung geeigneter Methoden wird als wesentliche Ursa-
che dafür angesehen, dass die geplanten Aktivitäten meist deutlich länger dauern als 
vorgesehen und zudem häufig unvorhergesehene Belastungen im Projektverlauf auftre-
ten.11 Die Gefahren von mangelhaften Aufwandsschätzungen für die Softwareentwick-
lung sind schon seit langem erkannt. Sie werden als eine der wichtigsten Ursachen für 
Termin- und Kostenüberschreitungen oder gar den vorzeitigen Abbruch von Software-
entwicklungsvorhaben genannt.12 Darüber hinaus gelten sie als wesentliche Quelle für 
das Auftreten von Zeitdruck während der Entwicklung, woraus oftmals qualitative 
Mängel der entwickelten Softwaresysteme resultieren.13 
 
                                                 
8  Verschiedene Analysten gehen für die nächsten Jahre von einem starken Wachstum des Marktes für 
Integrationstechnologien aus (vgl. z. B. Boston Coporate Finance /Enterprise Integration/2f.). 
9  Vgl. Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/ 156; Linthicum /EAI/ 3; Linthi-
cum /Application Integration/ 1; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 2; Wrazen /EAI/ 3. 
10  Vgl. Lublinsky, Farrell /Why EAI Fails/ 41. 
11  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 304f. 
12  Vgl. Jones /Software Costs/ 3f. 
13  Vgl. Costello /Deadline/ 15-19. 
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Die existierenden Methoden zur Schätzung des Entwicklungsaufwands für Softwaresys-
teme fokussieren überwiegend auf die Programmierung der Systeme. Diese Tätigkeit 
wird traditionell als der arbeitsintensivste Teil der Softwareentwicklung angesehen. Im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen daher oftmals der Umfang des zu entwickelnden 
Programmcodes oder der zu entwickelnden Funktionen sowie die Beurteilung verschie-
dener Faktoren, welche die Schwierigkeit der Programmierung determinieren sollen.14 
Mit der Anwendungsintegration ist jedoch ein neuartiger Typ von Softwareentwick-
lungsvorhaben verbunden, für den diese Annahmen nicht zu gelten scheinen. Integrati-
onsvorhaben zeichnen sich durch charakteristische Problemstellungen und Problemlö-
sungen aus. Sie sind mit dem Einsatz neuer Technologien und spezieller Standardsoft-
waresysteme verbunden. In ihnen vereinen sich Merkmale aus verschiedenen Teildis-
ziplinen der Softwareentwicklung, wie beispielsweise der Neuentwicklung von Soft-
waresystemen, der Einführung und Anpassung von Standardsoftware sowie dem Rever-
se Engineering. Darüber hinaus bedeutet die Anwendungsintegration vielfach nicht nur, 
dass verschiedene Anwendungssysteme miteinander verknüpft werden. Es gilt auch 
organisatorische Grenzen von Abteilungen, Teilgesellschaften oder Unternehmen zu 
überwinden.15 
 
Geeignete Methoden zur Schätzung des Entwicklungsaufwands der Anwendungsinteg-
ration sind bislang nicht bekannt geworden. Die bisherigen Erkenntnisse aus verschie-
denen Teildisziplinen der Softwareentwicklung erscheinen nicht oder nur eingeschränkt 
auf die Anwendungsintegration übertragbar. Diese unzureichende methodische Unter-
stützung der Aufwandschätzung stellt angesichts der großen und weiterhin zunehmen-




Die Schätzung des Entwicklungsaufwands basiert im Wesentlichen auf zwei Schritten. 
Zunächst werden die konkreten Ausprägungen relevanter Einflussfaktoren bestimmt, 
d. h. sie werden gemessen. Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Entwicklungsvorha-
ben werden darauf hin Analogieschlüsse auf den erforderlichen Entwicklungsaufwand 
                                                 
14  Vgl. Francalanci /Implementation Effort/ 33. 
15  Diese Merkmale der Integrationsvorhaben werden im Verlauf der Arbeit näher erläutert. 
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gezogen.16 Die Methoden der Aufwandschätzung unterscheiden sich darin, auf welche 
Einflussfaktoren sie sich beziehen, wie diese gemessen werden und auf welche Weise 
die Analogieschlüsse erfolgen. 
 
Soll das aufgezeigte Problem der unzureichenden methodischen Unterstützung der 
Aufwandschätzung für die Anwendungsintegration gelöst werden, so gilt es zunächst 
die Frage zu beantworten, welche Faktoren in die Aufwandschätzung einbezogen wer-
den müssen, um zuverlässige Schätzergebnisse zu gewährleisten. 
 
Das dafür erforderliche Verständnis der Einflussfaktoren stellt sich, angesichts des We-
sens der Integrationsvorhaben als komplexe, dynamische sozio-technische Systeme, als 
große Herausforderung dar. So ist von einer großen Anzahl unterschiedlicher Faktoren 
mit oftmals nicht-linearen und zeitverzögerten Wirkungen auf den Entwicklungsauf-
wand auszugehen.17 Im Zuge der notwendigen Komplexitätsreduktion müssen diejeni-
gen Faktoren identifiziert werden, welche den Entwicklungsaufwand besonders signifi-
kant beeinflussen.  
 
1.1.3 Forschungsproblem 
Fundierte empirische Erkenntnisse darüber, welche Faktoren den Entwicklungsaufwand 
der Anwendungsintegration determinieren, sind nicht bekannt. Diese sind jedoch erfor-
derlich, um die aufgestellte Forschungsfrage beantworten zu können und damit zur Lö-
sung des erläuterten praktischen Problems beizutragen.  
Die unzureichende wissenschaftliche Durchdringung des Themenbereichs reicht diesbe-
züglich bis auf die unterste Ebene: Es fehlen bereits die Grundlagen für die Generierung 
geeigneter Hypothesen. Dieses Forschungsproblem wird im Weiteren erörtert. 
 
Der Entwicklungswand und die auf ihn wirkenden Einflussfaktoren werden als reales 
Phänomen angesehen, dessen empirischer Nachweis im Allgemeinen über die Messung 
der Faktoren und dem analytischen Schluss auf die bestehenden Wirkungszusammen-
                                                 
16  Vgl. Seibt /Projektaufwandschätzung/ 47. 
17  Vgl. Milling /Komplexe Systeme/ 3. Diese Vermutung basiert auf den bisherigen Erkenntnissen zur 
Softwareentwicklung. Beispielsweise berichten Noth und Kretzschmar von einer Studie, die mit dem 
Ziel, zu stärker operativen und besser quantifizierbare Kriterien zur Bestimmung der Einflussfaktoren 
auf den Entwicklungsaufwand zu gelangen, letztlich in einem Katalog von 1200 Einflussfaktoren 
mündete (vgl. Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 7.). 
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hänge erfolgt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden wissenschaftliche Methoden zur 
Entwicklung valider18 und zuverlässiger19 Maße und zur empirischen Untersuchung von 
Wirkungszusammenhängen im Kontext der Softwareentwicklung diskutiert.20 Dennoch 
wird der wissenschaftliche Standard der empirischen Studien in dieser Disziplin noch 
immer als gering eingeschätzt.21 Briand, Morasca und Basili fordern beispielsweise, 
dass ausgehend von klar spezifizierten Untersuchungszielen vier Schritte durchlaufen 
werden:22 
1. die Generierung empirischer Hypothesen, 
2. die Definition von Maßen für die betrachteten Attribute, 
3. die Konkretisierung der Hypothesen und 
4. die Überprüfung der Hypothesen. 
 
Empirische Hypothesen sind Aussagen bezüglich einer angenommenen Beziehung zwi-
schen einem oder mehreren unabhängigen Attributen von Entitäten der Softwareent-
wicklungsvorhaben und einem abhängigen Attribut.23 Sie repräsentieren das Verständ-
nis eines Phänomens, dessen Gültigkeit überprüft werden soll.24 
Ausgehend von den empirischen Hypothesen gilt es, geeignete Maße25 für die betrach-
teten unabhängigen Attribute und das abhängige Attribut zu bestimmen.26 Dies erfordert 
die Formalisierung der betrachteten Attribute, die Identifikation geeigneter Abstraktio-
                                                 
18  Ein Maß gilt als valide, wenn es genau das Attribut misst, welches es vorgibt zu messen (vgl. El 
Emam, Madhavji /Measuring the Success/ 203). 
19  Ein Maß gilt als zuverlässig (engl. reliable), wenn der Anteil von zufälligen Messfehlern unter einem 
bestimmten gemeinsam akzeptierten Schwellenwert ist (vgl. El Emam, Madhavji /Measuring the 
Success/ 203). 
20  Vgl. beispielsweise Briand, Morasca, Basili /Measures/; Basili, Caldiera, Rombach /GQM/; Kitchen-
ham, Pfleeger, Fenton /Measurement Validation/; Kitchenham u. a. /Empirical Research/; Basili, 
Weiss /Valid Software Engineering Data/. 
21  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 721. 
22  Vgl. diesbezüglich Briand, Morasca, Basili /Measures/. 
23  Entitäten und Attribute stellen das Schema zur systematischen Analyse der realen Welt dar. Entitäten 
sind die in der realen Welt beobachtbaren Objekte, z. B. Produkte, Prozesse oder Ressourcen. Attri-
bute sind die Eigenschaften, die eine Entität besitzt (vgl. Kitchenham, Pfleeger, Fenton 
/Measurement Validation/ 930). 
24  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1114. 
25  Ein Maß definiert eine Vorschrift zur Bewertung der Ausprägungen eines Attributes (vgl. Kitchen-
ham, Pfleeger, Fenton /Measurement Validation/ 930). 
26  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1115.  
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nen der Attribute,27 die Definition der Maße, die Definition des Messverfahrens und die 
theoretische und empirische Validierung der Maße.28 
Anhand der definierten Maße können die zugrunde gelegten empirischen Hypothesen 
im nächsten Schritt präzisiert werden. Insbesondere die angenommenen Beziehungen 
der Attribute können oftmals konkretisiert werden.29 
Im letzten der abgegrenzten Schritte kann nunmehr die empirische Überprüfung der 
Hypothesen erfolgen. Dazu muss ein angemessener Datenerhebungsprozess spezifiziert 
und durchgeführt werden.30 Insbesondere gilt es, alle Faktoren zu identifizieren und zu 
erfassen, welche die Generalisierbarkeit der Ergebnisse und deren Interpretation betref-
fen können.31 Die erhobenen Daten werden anschließend anhand geeigneter Verfahren 
analysiert und die gewonnenen Ergebnisse interpretiert.32 
 
Angesichts dieses geforderten Vorgehens erscheint die Generierung angemessener em-
pirischer Hypothesen grundlegend für die Entwicklung zweckmäßiger, valider und reli-
abler Maße. In ihnen kommt die Auswahlentscheidung zum Ausdruck, welche Entitäten 
und welche ihrer Attribute untersucht werden. Die Annahmen zu den Beziehungen der 
unabhängigen und abhängigen Attribute bilden den Unterbau für die Definition der Ma-
ße ebenso wie für die Erhebung und Analyse der Daten. Sie determinieren, welche em-
pirischen Erkenntnisse überhaupt gewonnen werden können.  
Es erscheint daher als geboten, dass die empirischen Hypothesen anhand eines umfas-
senden Verständnisses der Arbeitsvorgänge, Methoden und Technologien generiert 
werden, die in dem betrachteten Umfeld verwendet werden. Es wird empfohlen, auf 
dem Wissen von Experten der untersuchten Domäne oder auf fundierten Theorien auf-
zubauen. Schließlich wird gefordert, sowohl die formulierten Hypothesen als auch ihre 
Ursprünge explizit zu machen, damit sie diskutiert, hinterfragt und angepasst werden 
können.33  
 
                                                 
27  Eine Abstraktion ist eine mathematische Repräsentation einer Entität, so dass diese analysierbar und 
die relevanten Attribute quantifizierbar werden (vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1116). 
28  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 115-1120; Kitchenham, Pfleeger, Fenton /Measurement 
Validation/ 930-940. 
29  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1121. 
30  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1121. 
31  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 723. 
32  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 729-732; Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1122f. 
33  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1114.  
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Insbesondere im Zusammenhang mit den bestehenden Methoden zur Schätzung des 
Entwicklungsaufwands für Softwaresysteme wird jedoch kritisiert, dass den durchge-
führten empirischen Studien oftmals keine angemessenen Hypothesen zugrunde lie-
gen.34 Auf diese Weise aufgestellte prognostische Modelle gründen nicht auf einem 
theoretischen Verständnis der Einflussfaktoren. Die gemessenen Wirkungsbeziehungen 
zwischen den betrachteten Faktoren und dem Entwicklungsaufwand können daher nur 
schwerlich interpretiert werden. Die darauf hin aufgestellten Modelle sind lediglich an-
hand der erhobenen historischen Daten kalibriert und somit nur bedingt geeignet, zu-
künftige Situationen zutreffend zu beschreiben. Darüber hinaus werden sie oftmals als 
unvollständig angesehen. Anscheinend werden viele Faktoren mit signifikantem Ein-
fluss auf den Entwicklungsaufwand in ihnen nicht berücksichtigt, was ebenfalls auf 
Mängel der zugrunde liegende Hypothesen zurückgeführt werden kann. Die anhand 
solcher Modelle gewonnenen Schätzergebnisse erweisen sich daher oftmals als unzu-
verlässig. 
 
Auch im Falle der Anwendungsintegration besteht das Problem nicht darin, dass ge-
genwärtig überhaupt keine Hypothesen zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungs-
aufwand aufgestellt oder Maße vorgeschlagen werden könnten. Womöglich könnten in 
empirischen Studien auch einige signifikante Zusammenhänge festgestellt werden. Eine 
fundierte Interpretation dieser Ergebnisse wäre jedoch nicht möglich. Darüber hinaus 
bliebe im Unklaren, inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass die zentralen De-
terminanten des Entwicklungsaufwands vollständig erfasst und verstanden wurden.  
In diesem Sinne betonen Briand, Morasca und Basili: „The value added by the defini-
tion of a new measure is not the measure itself, but the fact that there is a theory in 
which the new measure is used to help explain some phenomenon of interest.“35 
 
Um empirische Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche Faktoren den Entwicklungs-
aufwand der Anwendungsintegration determinieren, um valide und zuverlässige Maße 
für die Einflussfaktoren definieren zu können und ihre Wirkungsbeziehungen zu verste-
hen, gilt es demnach zunächst geeignete empirische Hypothesen zu generieren. Ange-
sichts des Stands der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Anwendungsintegration er-
                                                 
34  Zu den im Weiteren angeführten Kritikpunkten vgl. Kitchenham, Pfleeger, Fenton /Measurement 
Validation/ 935-937. 
35  Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1107. 
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scheint dies bisher jedoch als nicht möglich. Zwar werden in der Fachliteratur verschie-
dene Aspekte der Anwendungsintegration behandelt, die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit diesem Themenbereich ist jedoch noch immer durch ein oftmals unkla-
res und uneinheitliches Begriffsverständnis gekennzeichnet. Vor allem im Hinblick auf 
die Teilaufgaben der Anwendungsintegration erscheinen die Ausführungen als wenig 
differenziert oder gar unvollständig. Auch die Ableitung von Hypothesen aus den Er-
kenntnissen zu anderen Teildisziplinen der Softwareentwicklung unterliegt Restriktio-
nen. Diese erscheinen nicht oder nur eingeschränkt auf die charakteristischen Integrati-
onsvorhaben übertragbar. Den spezifischen Merkmalen der Anwendungsintegration 
dürften sie kaum gerecht werden, doch mit Sicherheit kann auch diese Frage bisher 
nicht beantwortet werden. 
 
1.2 Erkenntnisziel der Arbeit 
Vor dem Hintergrund der diskutierten praktischen Problemstellung und der wenig fort-
geschrittenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik soll diese Ar-
beit einen ersten Beitrag zur systematischen Untersuchung der Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand der Anwendungsintegration leisten. Die Ansichten von erfahre-
nen Praktikern zu den Determinanten des Entwicklungsaufwands sollen erhoben wer-
den, um damit die empfohlenen Grundlagen für die Generierung geeigneter Hypothesen 
zu schaffen. 
 
Zu diesem Zweck können verschiedene Strategien verfolgt werden. Beispielsweise 
könnte auf der Grundlage der Fachliteratur eine Liste potenzieller Einflussgrößen erar-
beitet werden, die anschließend schrittweise durch erfahrene Praktiker beurteilt, modifi-
ziert und ergänzt wird. Diese Vorgehensweise wird beispielsweise von Dyba für die 
Untersuchung der Erfolgsfaktoren für die Verbesserung des Softwareentwicklungspro-
zesses (engl. software process improvement) beschrieben.36 Zur Lösung des in dieser 
Arbeit aufgezeigten Forschungsproblems erscheint sie jedoch nicht als geeignet. Wie 
bereits erläutert wurde, liefert die Fachliteratur gegenwärtig keine angemessene Basis 
für die Generierung einer angemessenen Liste potenzieller Einflussfaktoren. In der Fol-
ge könnten die Auskünfte der Praktiker in ungewollter Weise eingeschränkt oder beein-
flusst werden. 
                                                 
36  Vgl. Dyba /Software Process Improvement/ 368f. 
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Alternativ könnten Dokumente zu durchgeführten Integrationsvorhaben analysiert wer-
den, um zu erfahren, welche Einflussgrößen in welcher Weise von den Praktikern be-
rücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise wird beispielsweise von El Emam und 
Madhavji in die Konzeption eines Erfolgsmaßes für das Requirement Engineering ein-
bezogen.37 Auch dieser Ansatz erscheint zur Lösung des erläuterten Forschungsprob-
lems nicht geeignet. Schließlich gründet dieses in der Erkenntnis, dass die Schätzung 
des Entwicklungsaufwands der Anwendungsintegration gegenwärtig nur unzureichend 
methodisch unterstützt wird. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass in der Praxis die 
einer Aufwandschätzung zugrunde gelegten Annahmen und Informationen in differen-
zierter Weise dokumentiert werden. Diese Vermutung wird durch die Ergebnisse ver-
schiedener Studien gestützt, wonach die überwiegende Mehrheit der Aufwandschätzun-
gen in Softwareentwicklungsvorhaben auf „nicht expliziten, nicht wiederherstellbaren 
Schlussfolgerungen, d. h. auf Intuition“38 basieren.39 
 
Es ist daher das Anliegen dieser Arbeit, diese Intuition erfahrener Praktiker zu ergrün-
den. Ihr Verständnis von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den mit Integrations-
vorhaben verbundenen Entwicklungsaufwand soll in systematischer Weise erhoben 
werden. Dabei soll insbesondere ein Einblick in ihre Interpretationsmuster gewonnen 
werden, um zu verstehen, welche Schlussfolgerungen sie bei der Schätzung des Ent-
wicklungsaufwands ziehen. 
Diese Arbeit stellt somit lediglich einen ersten, wenngleich notwendigen Schritt zur 
Konzeption geeigneter Methoden zur Schätzung des Entwicklungsaufwands von Integ-
rationsvorhaben dar. Die angestrebten Erkenntnisse sollen insbesondere eine Basis für 
die Generierung empirischer Hypothesen schaffen. Darüber hinaus wird angestrebt, 
bereits erste Anhaltspunkte für die praktische Aufwandschätzung von Integrationsvor-
haben zu gewinnen. 
 
1.3 Wissenschaftstheoretische Einordnung der Arbeit 
Die Wirtschaftsinformatik versteht sich als anwendungsorientierte, interdisziplinäre 
Realwissenschaft, deren Bezugsrahmen durch die innerbetriebliche, die zwischenbe-
triebliche und die überbetriebliche Informationsverarbeitung in Organisationen gebildet 
                                                 
37  Vgl. El Emam, Madhavji /Measuring the Success/ 206. 
38  Jorgensen /Expert Estimation/ 37. 
39  Vgl. Jorgensen /Expert Estimation/ 37-39. 
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wird.40 Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses der Wirtschaftsinformatik ist so-
mit u. a. die Entwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen, die als 
„Mensch-Computer- oder sozio-technische Systeme im jeweils individuellen organisa-
torischen Kontext“41 verstanden werden und denen die betrieblichen Anwendungssys-
teme als Komponenten zugeordnet werden können.42 Infolge dessen gehört die im 
Rahmen dieser Arbeit untersuchte Anwendungsintegration zum Gegenstandsbereich der 
Wirtschaftsinformatik. 
 
Als anwendungsorientierte Wissenschaft verfolgt die Wirtschaftsinformatik als wichti-
ges oder gar als wichtigstes Ziel die Gewinnung von über Einzelfälle hinausgehenden 
Aussagen zur Lösung relevanter Entscheidungsprobleme in der Praxis. Empirische For-
schung im Sinne der systematischen und nachvollziehbaren Erfassung und Analyse der 
Realität stellt somit einen unverzichtbaren Komplex zur Erreichung dieses Ziels dar.43 
Die Wirtschaftsinformatik kann daher zumindest in wesentlichen Teildisziplinen als 
empirische Wissenschaft aufgefasst werden.44 
 
Im Kontext der empirischen Forschung können verschiedene Strategien verfolgt wer-
den. Diesbezüglich findet die Falsifikationsstrategie im Rahmen der Wirtschaftsinfor-
matik häufige Verwendung. Basierend auf dem Ansatz des Kritischen Rationalismus 
strebt sie nach einer Sicherung bestehender Erkenntnis.45 Als von größerer Bedeutung 
für den wissenschaftlichen Fortschritt kann demgegenüber jedoch die Explorationsstra-
tegie angesehen werden, welche das Ziel eines wachsenden Verständnisses und der da-
durch unter Umständen möglichen besseren Beherrschung der Realität verfolgt.46 Die 
Exploration basiert auf der „informationalen Ausschöpfung von systematisch gewonne-
nem Erfahrungswissen zum Zweck der Theoriebildung.“47 In diesem Sinne wird die 
empirische Forschung als iterativer Lernprozess verstanden, der auf einer „ständigen 
                                                 
40  Vgl. Lehner /Wirtschaftsinformatik/ 505f. 
41  Seibt /Anwendungssystem/ 47 (Die Hervorhebungen im Original wurden weggelassen.). 
42  Vgl. Lehner /Wirtschaftsinformatik/ 506; Seibt /Anwendungssystem/ 47. 
43  Vgl. Kubicek /Heuristische Bezugsrahmen/ 5. 
44  Vgl. Holl /Wirtschaftsinformatik/ 168. 
45  Vgl. Müller-Böhling /Organisationsforschung/ 1494. Die Falsifikationsstrategie wird auch als „Prüf-
strategie empirischer Forschung“ bezeichnet (vgl. Kubicek /Heuristische Bezugsrahmen/ 6f.). 
46  Für die Explorationsstrategie wird in der Literatur auch der Begriff des „aufgeklärten konstruktiven 
Empirismus“ verwendet (vgl. Kubicek /Heuristische Bezugsrahmen/ 7f.). 
47  Wollnik /Erfahrungswissen/ 44. 
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Interaktion zwischen Fragen an die Realität, der Sammlung von Daten und der kriti-
schen Reflexion des so gewonnen Realitätsbildes auf dem Hintergrund von aus dem 
Vorverständnis abgeleiteten Interpretationsmustern“48 basiert. 
 
Aufgrund des bereits angesprochenen Mangels an empirischen Erkenntnissen zur An-
wendungsintegration und des unzureichenden Verständnisses der Einflussfaktoren auf 
den Entwicklungsaufwand verfolgt die vorliegende Arbeit die Explorationsstrategie. Sie 
beruht auf einem qualitativen Forschungsansatz und versucht die subjektiven Sichtwei-
sen und Erfahrungen erfahrener Praktiker zu verstehen.49 Sie orientiert sich dabei an der 
Perspektive des symbolischen Interaktionismus, gemäß der die unterschiedlichen Wei-
sen, in denen Subjekte Gegenstände, Ereignisse etc. mit Bedeutung versehen, zum zent-
ralen Ansatzpunkt der Forschung werden.50 
 
1.4 Begriffliche Grundlagen 
Zum Themenbereich der Integration betrieblicher Anwendungssysteme existiert gegen-
wärtig eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffsverständnisse und Bezeichnungen.51 Die 
Ergebnisse einer empirischen Studie zeigen auf, dass es selbst auf dem Gebiet der An-
wendungsintegration erfahrenen Personen schwer fällt, sie durch die Nennung von kon-
stitutiven Merkmalen zu erklären. Sie beziehen sich überwiegend auf die angestrebten 
Ergebnisse bzw. den erhofften Nutzen.52 
Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass das dieser Arbeit zugrunde liegende Beg-
riffsverständnis und die verwendeten Bezeichnungen einführend definiert werden. Dazu 
wird zunächst der Begriff der betrieblichen Anwendungssysteme erläutert. Anschlie-
ßend wird der Begriff der Integration eingeführt. Schließlich werden diese beiden Beg-
riffe zusammengeführt und der Begriff der Anwendungsintegration definiert. In an-
schließenden Schritten wird die Anwendungsintegration gegenüber anderen Integrati-
onsansätzen abgegrenzt und als Ausprägung der Softwareentwicklung beschrieben.  
                                                 
48  Kubicek /Heuristische Bezugsrahmen/ 15. 
49  Zur Abgrenzung der qualitativen Forschung gegenüber der quantitativen Forschung siehe beispiels-
weise Flick /Qualitative Forschung/ 10-16. 
50  Vgl. Flick /Qualitative Forschung/ 29f.  
51  Vgl. beispielsweise Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/ 155f.; Heinrich, 
Heinzl, Roithmayr /Wirtschaftsinformatik-Lexikon/ 333; Lam /Enteprise Integration/ 292 sowie Lee, 
Siau, Hong /Enterprise Integration/ 56-59. 
52  Vgl. Singletary /Application Integration/ 58f. 
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Als weitere zentrale Begriffe dieser Arbeit werden schließlich Entwicklungsaufwand 
und Aufwandschätzung definiert und abgegrenzt. 
 
1.4.1 Herleitung einer Definition der Anwendungsintegration 
Betriebliche Anwendungssysteme lassen sich als Softwaresysteme definieren, gebildet 
aus der Gesamtheit aller Programme, die als Anwendungssoftware einem konkreten 
betrieblichen Anwendungsgebiet dienen, und der zugehörigen Daten sowie der zu ihrem 
Einsatz erforderlichen Systemsoftware und systemnahen Software.53 Betriebliche An-
wendungssysteme sind ihrerseits Komponenten von betrieblichen Informationssyste-
men, im Sinne von „[…] Mensch-Computer- oder sozio-technische[n] Systeme[n] im 
jeweils individuellen organisatorischen Kontext.“54  
Die Bezeichnungen betriebliches Anwendungssystem und Anwendungssystem werden 
im Rahmen dieser Arbeit, wie auch im allgemeinen Sprachgebrauch der Wirtschaftsin-
formatik üblich, synonym verwendet. 
 
Der Begriff der Integration spielt seit langem eine zentrale Rolle in der Wirtschaftsin-
formatik.55 Er bedeutet im Allgemeinen, dass ein Ganzes durch das Zusammenführen 
logisch zusammenhörender Komponenten gebildet wird (das Wort ist abgeleitet vom 
lateinischen integrare = heil, unversehrt machen, wiederherstellen, ergänzen).56  
                                                 
53  Aufgrund der Relevanz der unterschiedlichen Charakteristika der Anwendungssysteme hinsichtlich 
der zum Betrieb der Anwendungssoftware erforderlichen Systemsoftware und systemnahen Software 
für die Anwendungsintegration, werden diese den Anwendungssystemen zugezählt. Die für den Ein-
satz der Anwendungssysteme erforderlichen Hardwarekomponenten werden nicht explizit in der De-
finition aufgegriffen. Ihre Charakteristika werden jedoch indirekt durch die Systemsoftware erfasst. 
Die Benutzer werden im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht in die Systemgrenzen eingeschlossen 
(vgl. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 226f.). Systemsoftware orientiert sich an den 
Merkmalen bestimmter Hardwarekomponenten und dient dazu, diese zu steuern und nutzbar zu ma-
chen. Die Systemsoftware für ein bestimmtes Rechnersystem wird üblicher Weise unter der Bezeich-
nung Betriebssystem zusammengefasst. Systemnahe Software ist zwischen der Anwendungssoftware 
und der Systemsoftware einzuordnen. Sie stellt auf der Basis der Systemsoftware Funktionen bereit, 
welche von einem konkreten betrieblichen Anwendungsgebiet unabhängig sind und von der Anwen-
dungssoftware genutzt werden (vgl. Seibt /Systemsoftware/ 858; Mellis /Projektmanagement/ 4; 
Gerhardt /Softwareindustrie/ 48-50). 
54  Vgl. Seibt /Anwendungssystem/ 47. Die Hervorhebung im Original wurde weggelassen. 
55  Heilmann verdeutlicht dies beispielsweise anhand eines „exemplarischen Streifzugs“ durch verschie-
dene Nachschlagewerke (vgl. Heilmann /Integration/ 47). 
56  Vgl. Wahrig /Deutsches Wörterbuch/ 683; Heinrich, Heinzl, Roithmayr /Wirtschaftsinformatik-
Lexikon/ 333; Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 1. 
 - 14 -  
Der Begriff der Integration wird sowohl zur Beschreibung eines Zustandes als auch zur 
Beschreibung eines Vorgangs verwendet.57 Wird die Integration als Zustand verstanden, 
beschreibt sie, inwiefern die einzelnen Komponenten zusammengeführt, d. h. miteinan-
der verbunden oder vereinigt, sind.58 Wird die Integration hingegen als Vorgang ver-
standen, bezeichnet sie den Übergang der Komponenten von einem Integrationszustand 
in einen anderen.59  
 
Aufbauend auf den zuvor erläuterten Begriffsverständnissen wird unter der  Integration 
betrieblicher Anwendungssysteme die Zusammenführung mehrerer Anwendungssyste-
me verstanden, welche logisch zusammengehörende Komponenten betrieblicher Infor-
mationssysteme darstellen. 
Anwendungssysteme können auf verschiedene Weisen zusammengeführt werden. So-
mit können verschiedene Integrationsansätze unterschieden werden, von denen die An-
wendungsintegration den zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit darstellt. 
 
Anwendungsintegration wird verstanden als die nachträgliche Verknüpfung von betrieb-
lichen Anwendungssystemen eines oder mehrerer Unternehmen, um automatisierte In-
teraktionen der Anwendungssysteme zur systemübergreifenden Unterstützung von Ge-
schäftsprozessen zu realisieren. Diese Interaktionen können darauf basieren, dass An-
wendungssysteme die Funktionen anderer Anwendungssysteme nutzen oder Daten zwi-
schen den Anwendungssystemen ausgetauscht werden. Ändernde oder erweiternde Ein-
griffe in die betroffenen Anwendungssysteme werden bei der Anwendungsintegration 
weitgehend vermieden. Insbesondere verbleiben die integrierten Anwendungssysteme 
selbständig lauffähig.60 
Dieser Arbeit liegt somit ein umfassendes Begriffsverständnis der Anwendungsintegra-
tion zugrunde, in das verschiedene in der Fachliteratur behandelte Konzepte, wie Enter-
                                                 
57  Zur weiteren Unterscheidung von Integrationszustand und Integrationsvorgang vgl. Linß 
/Nutzeffekte/ 5-7. 
58  In der deutschsprachigen Literatur existieren beispielsweise verschiedene Ansätze, anhand derer die 
Integration der Informationsverarbeitung im Sinne eines Zustandes systematisiert werden soll. Dazu 
werden jeweils verschiedene Merkmale zur Charakterisierung der Integrationsform unterschieden. 
Anhand der Ausprägungen dieser Merkmale soll dann im Einzelfall ein Integrationsgrad bestimmt 
werden können. Einen Überblick über verschiedene Ansätze zur Beschreibung von Integrationsfor-
men bieten beispielsweise Linß (vgl. Linß /Nutzeffekte/ 7-17) sowie Mertens und Holzer (vgl. Mer-
tens, Holzer /Integrationsansätze/ 5-24). 
59  Vgl. Kaib /EAI/ 10f. 
60  Vgl. Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/ 156; Linthicum /EAI/ 3; Linthi-
cum /Application Integration/ 1; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 2; Wrazen /EAI/ 3. 
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prise Application Integration (EAI) oder Business-to-Business Integration, eingegliedert 
werden können.61 
 
1.4.2 Abgrenzung der Anwendungsintegration gegenüber anderen Integrations-
ansätzen 
Die Anwendungsintegration unterscheidet sich von einem Integrationsansatz, der als 
portalorientierte Integration bezeichnet wird.62 Dieser basiert darauf, die Benutzer-
schnittstellen mehrerer Anwendungssysteme zusammenzuführen. Dies wird i. d. R. auf-
grund von Internettechnologien in Form eines sog. Portals erreicht. Die einzelnen An-
wendungssysteme können bei der portalorientierten Integration durch einen Benutzer 
als einheitliches, d. h. ‚integriertes’ System wahrgenommen werden. Eine automatisierte 
Interaktion der Anwendungssysteme im Sinne der Anwendungsintegration wird jedoch 
nicht ermöglicht. 
 
Die Anwendungsintegration unterscheidet sich ferner von dem Ansatz, ein Integrations-
problem bereits während der Konzeption eines Anwendungssystems, d. h. zeitlich noch 
vor dessen Implementierung in einem Unternehmen, zu lösen. Dieser Ansatz wird im 
Weiteren als Integration ex ante bezeichnet. Dabei wird versucht, einen potenziellen 
Integrationsbedarf einmalig durch eine geeignete Gestaltung des Funktionsumfangs 
eines Anwendungssystems zu vermeiden. Alternativ kann ein Anwendungssystem in 
Form mehrerer integrationsfähiger Module konzipiert werden, die zusammengefügt 
werden können, um den Funktionsumfang schrittweise zu erweitern.63 Als Beispiel 
können diesbezüglich die Enterprise Ressource Planning (ERP)-Systeme64 genannt 
werden, die meist als modularisierte Softwarepakete (engl. pacaged systems) verschie-
dene Anwendungsbereiche unterstützen.65 Die Anwendungsintegration hingegen reprä-
                                                 
61  Vgl. Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/ 157-163. 
62  Zur portalorientierten Integration vgl. im Weiteren Linthicum /Application Integration/ 19. 
63  Vgl. Kurbel, Rautenstrauch /Integration Engineering/ 169f. 
64  Da die ERP-Systeme insbesondere die Geschäftsprozesse eines Unternehmens und weniger die Res-
sourcen geschweige denn deren Planung betonen, erscheint die gebräuchliche Bezeichnung aus heu-
tiger Sicht als ungeeignet (vgl. Mertens /ERP/ 183). 
65  Vgl. Lee, Siau, Hong /Enterprise Integration/ 56-60 oder Madapusi, D’Souza /ERP/ 7f. Gerade am 
Beispiel der ERP-Systeme wird deutlich, dass die Integration ex ante nur eingeschränkt zur Lösung 
des Integrationsproblems eines Unternehmens geeignet ist. Der Ersatz bestehender Anwendungssys-
teme durch ein ERP-System und die vollständige Einstellung deren Nutzung ist häufig nicht möglich 
oder wirtschaftlich sinnvoll. In diesen Fällen wird häufig der Ansatz der Anwendungsintegration ge-
wählt um die ERP-Systeme mit den weiterhin bestehenden Anwendungssystemen zu verknüpfen 
(vgl. Kaib /EAI/ 21).  
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sentiert eine Integration ex post, bei der bestehende Anwendungssysteme nachträglich 
verknüpft werden.66 
 
Die Integration betrieblicher Anwendungssysteme kann schließlich dahingehend cha-
rakterisiert werden, in welchem Maße die zu integrierenden Anwendungssysteme ver-
ändert werden. Diesbezüglich können die invasive und die nicht-invasive Integration 
unterschieden werden (im angloamerikanischen Sprachgebrauch als „intrusive integra-
tion“ und „non-intrusive integration“ bzw. als „invasive integration“ und „non-invasive 
integration“ bezeichnet).67 Invasive Integration basiert auf einer Veränderung oder Er-
weiterung der Anwendungssysteme. Nicht-invasive Integration bedeutet dagegen die 
Verknüpfung der Anwendungssysteme, ohne dass diese geändert oder erweitert werden 
müssen. In diesem Fall wird lediglich auf die vorhandenen externen Schnittstellen der 
Anwendungssysteme zurückgegriffen, selbst wenn dadurch die Gestaltungsfreiräume 
bei der Lösung eines Integrationsproblems eingeschränkt werden.68 
Im Zuge der Anwendungsintegration werden verändernde oder erweiternde Eingriffe in 
die Anwendungssysteme weitgehend vermieden. Sollten sie dennoch erforderlich sein, 
dienen sie lediglich dazu, externe Schnittstellen der Anwendungssysteme zu schaffen, 
wie sie für die Verknüpfung notwendig erscheinen.69 Insbesondere ist zu betonen, dass 
die im Zuge der Anwendungsintegration zusammengeführten Anwendungssysteme so-
wohl vorher als auch nachher selbständig lauffähig sind. Anwendungsintegration unter-
scheidet sich damit von anderen Integrationsansätzen, die tief greifende Veränderungen 
der Anwendungssysteme herbeiführen, beispielsweise indem diese bildlich gesprochen 
miteinander verschmolzen werden und somit nicht mehr selbständig lauffähig sind. 
 
Jeder der genannten Integrationsansätze zeichnet sich durch spezifische Stärken und 
Schwächen aus. Ihre jeweilige Eignung für die Integration betrieblicher Anwendungs-
systeme kann lediglich im Bezug auf konkrete Situationen beurteilt werden. Häufig 
werden in den Unternehmen daher verschiedene Integrationsansätze parallel zur Unter-
stützung der betrieblichen Informationsverarbeitung eingesetzt. Für die vorliegende 
Arbeit wird im Weiteren angenommen, dass die Anwendungsintegration zur Deckung 
                                                 
66  Vgl. Kaib /EAI/ 22. 
67  Vgl. beispielsweise Kaib /EAI/ 81; Fincham /Application Integration/ 23. 
68  Vgl. Fincham /Application Integration/ 23. 
69  Vgl. Fincham /Application Integration/ 23. 
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des Integrationsbedarfs geeignet und technisch realisierbar ist. Szenarien, für die ein 
anderer Integrationsansatz bevorzugt werden sollte, werden dagegen von der Betrach-
tung ausgeschlossen. 
 
1.4.3 Anwendungsintegration als Ausprägung der Softwareentwicklung 
Über die Abgrenzung verschiedener Integrationsansätze hinaus wird die Anwendungs-
integration in der Fachliteratur aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Bei-
spielsweise wird sie als Strategie angesehen, als umfassendes Management der Anwen-
dungslandschaften beschrieben oder als Sammelbezeichnung für bestimmte Technolo-
gien verwendet.70 In dieser Arbeit wird die Anwendungsintegration dagegen als speziel-
le Ausprägung der Softwareentwicklung verstanden.  
 
Softwareentwicklung kann im Allgemeinen als Aufgabe verstanden werden, eine zur 
Lösung eines Problems geeignete Software zu entwickeln und bereitzustellen. Entspre-
chend wird Anwendungsintegration im Einklang mit der eingeführten Begriffsdefinition 
als Aufgabe angesehen, für ein Integrationsproblem eine geeignete Integrationslösung 
zu entwickeln und bereitzustellen.  
Eine Integrationslösung wird definiert als ein System, gebildet aus den verknüpften 
Anwendungssystemen und der Gesamtheit der Software, welche automatisierte Interak-
tionen der Anwendungssysteme unterstützt sowie den zugehörigen Daten. Jung ver-
wendet diesbezüglich die Bezeichnung des integrierten verteilten Anwendungssystems 
(IVAS), definiert als „ein Anwendungssystem, das aus einem oder mehreren bereits 
miteinander integrierten, eventuell auf verschiedenen Netzknoten angesiedelten An-
wendungssystemen besteht und dessen Architektur und Dokumentation darauf ausge-
richtet sind, die Integration weiterer Anwendungssysteme zu ermöglichen.“71 
Der strukturelle Aufbau einer Integrationslösung wird als Integrationsarchitektur be-
zeichnet. In Anlehnung an den Begriff der Softwarearchitektur gemäß Bass, Clements 
und Kazman kann eine Integrationsarchitektur beschrieben werden anhand der Soft-
                                                 
70  Zur Charakterisierung der Anwendungsintegration als Strategie vgl. beispielsweise Linthicum 
/Application Integration/ 1. McKeen und Smith sprechen dagegen von der Anwendungsintegration 
als Komplex aus „Plänen, Methoden und Werkzeugen, welche darauf zielen, die Computeranwen-
dungen innerhalb eines Unternehmens zu modernisieren, zu konsolidieren, zu integrieren und zu ko-
ordinieren“ (McKeen, Smith /Enterprise Application Integration/ 451). Zum Verständnis der Anwen-
dungsintegration als Sammelbezeichnung für bestimmte Technologien vgl. Themistocleous, Irani 
/Taxonomy for Application Integration/ 154; Edwards, Newing /Application Integration/ 1. 
71  Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 5. 
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warekomponenten, aus denen die Integrationslösung besteht, der nach Außen sichtbaren 
Eigenschaften dieser Komponenten und der Beziehungen zwischen ihnen.72 Jung 
spricht in diesem Zusammenhang von einer Verteilungsarchitektur.73 
 
Die praktische Durchführung der Softwareentwicklung wird im Weiteren als Software-
entwicklungsvorhaben oder kurz als Entwicklungsvorhaben bezeichnet. Da diese im 
Allgemeinen durch die Einmaligkeit der herrschenden Bedingungen in ihrer Gesamtheit 
gekennzeichnet sind (z. B. im Hinblick auf die Zielvorgabe oder zeitliche, finanzielle 
und personelle Begrenzungen) werden sie auch als Projekt bezeichnet.74 Ein Software-
entwicklungsvorhaben, das den Ansatz der Anwendungsintegration verfolgt, wird im 
Weiteren als Integrationsvorhaben bezeichnet. 
 
Es können verschiedene Arten von Entwicklungsvorhaben unterschieden werden. Hin-
sichtlich der zugrunde liegenden Aufgabenstellung wird zwischen einer Auftragsent-
wicklung und einer Marktentwicklung differenziert. Existiert ein Kunde (innerhalb oder 
außerhalb des Unternehmens, welches für die Softwareentwicklung verantwortlich ist), 
der die Entwicklung der Software gemäß seinen Bedürfnissen und Anforderungen be-
auftragt hat, so handelt es sich um eine Auftragsentwicklung. Eine Marktentwicklung 
liegt dagegen vor, wenn das herstellende Unternehmen die Software auf eigenes Risiko 
entwickelt, um sie später meist stark standardisiert am Markt anzubieten.75  
Da die Anwendungsintegration die Verknüpfung konkreter Anwendungssysteme eines 
oder mehrerer Unternehmen bezeichnet, wird im Weiteren stets von Auftragsentwick-
lungen ausgegangen. 
 
1.4.4 Entwicklungsaufwand und Aufwandschätzung 
Das dieser Arbeit zugrunde liegende und im Kontext der Softwareentwicklung im All-
gemeinen gebräuchliche Begriffsverständnis des Aufwands unterscheidet sich vom Ver-
ständnis des Aufwands aus betriebswirtschaftlicher Sicht. 
                                                 
72  “[The] software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the 
system, which comprise software elements, the externally visible properties of those elements, and 
the relationships among them.” (Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 21) 
73  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 5. 
74  Vgl. DIN /DIN 69901/ 1. 
75  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 6. 
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In der Betriebswirtschaftlehre wird unter Aufwand der wertmäßige Verbrauch von 
Wirtschaftsgütern (Werteverzehr) einer Periode verstanden, der mit Ausgaben zusam-
menhängt. Dem Aufwand wird der Ertrag gegenüber gestellt, der den Wertzugang einer 
Periode bezeichnet, der zu Einnahmen führt.76 Aufwendungen und Erträge drücken ent-
sprechend Wertebewegungen aus. Neben Ausgaben und Einnahmen sowie Kosten und 
Leistungen werden sie im Rechnungswesen als Stromgrößen behandelt.77 
Im Unterschied dazu wird Aufwand in dieser Arbeit zum einen nicht als Wert-, sondern 
vielmehr als Mengengröße verstanden. Zum anderen wird der Begriff im Allgemeinen 
nicht auf jegliche Form von Wirtschaftsgütern, sondern in der Regel ausschließlich auf 
personelle Arbeitsleistung bezogen.78 In diesem Sinne bezeichnet der mit einem Ent-
wicklungsvorhaben verbundene Aufwand den mengenmäßigen Verbrauch von perso-
neller Leistung für die Entwicklung und Bereitstellung eines Softwaresystems. Gemes-
sen wird er gemeinhin als die Summe der Arbeitszeit, die Personen für die Erfüllung der 
mit dem Entwicklungsvorhaben verbundenen Aufgaben einsetzen. Ferner wird er zu-
meist in den Einheiten Personen-Tag, Personen-Monat oder Personen-Jahr ausge-
drückt.79 Es handelt sich dabei um künstliche Einheiten, die von einer einheitlichen und 
konstanten Arbeitsleistung einer Person pro Tag, pro Monat oder pro Jahr ausgehen.80 
Wird der so ausgedrückte Aufwand, der für die Entwicklung eines Softwaresystems 
angenommen wird, ins Verhältnis zur verfügbaren Entwicklungszeit gestellt, so zeigt 
dies theoretisch die Zahl der für die Entwicklung einzusetzenden Mitarbeiter.81 Diese 
gebräuchliche Schlussfolgerung und die zum Ausdruck des Entwicklungsaufwands 
verwendeten Einheiten erweisen sich jedoch als problematisch, da sie eine beliebige 
Teilbarkeit, Konstanz und Homogenität der menschlichen Leistung annehmen. Empiri-
sche Untersuchungen haben dagegen gezeigt, dass große Unterschiede und Schwankun-
                                                 
76  Vgl. Seibt /Projektaufwandschätzung/ 29; Schierenbeck /Betriebswirtschaftslehre/ 516. 
77  Vgl. Schierenbeck /Betriebswirtschaftslehre/ 515. 
78  Andere Aufwandsarten, wie beispielsweise Technik-/Rechner-/System-Kapzitäten, erscheinen ge-
genüber der herausragenden Bedeutung des Personalaufwands als Kostenfaktor für die Softwareent-
wicklung vernachlässigbar (vgl. Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 4). 
79  Auch als Mitarbeiter- oder Manntag, -monat oder -jahr bezeichnet (vgl. Balzert /Software-Technik/ 
74; Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 4). 
80  Dabei werden potenzielle Urlaubs- und sonstige Fehlzeiten pauschal berücksichtigt, beispielsweise in 
dem ein Personenjahr oftmals neun oder zehn Personenmonaten gleichgesetzt wird (vgl. Balzert 
/Software-Technik/ 74). Boehm nennt konkretere Formeln zum Umrechnen zwischen den verschie-
denen Einheiten. Ein Personenmonat umfasst demnach 19 Personentage oder 152 Personenstunden 
(vgl. Boehm /Software Engineering Economics/ 59). Siehe diesbezüglich auch Stevenson /Software 
Engineering Productivity/ 23-25. 
81  Vgl. Balzert /Software-Technik/ 75. 
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gen bezüglich der Leistung einzelner Mitarbeiter vorliegen, die unter anderem auf die 
individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter zurückgeführt werden.82 
 
In dieser Arbeit wird lediglich die personelle Arbeitsleistung im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und Bereitstellung eines Softwaresystems bzw. einer Integrationslösung 
betrachtet. Personelle Arbeitsleistungen, die mit dem Betrieb eines Softwaresystems 
bzw. einer Integrationslösung, d. h. der Administration, Wartung und Nutzung zusam-
menhängen, werden dagegen nicht betrachtet.83 Um diese Abgrenzung zu betonen, wird 
im Weiteren insbesondere der Terminus Entwicklungsaufwand als Bezeichnung für den 
erläuterten Aufwandsbegriff verwendet. 
 
Die Aufwandschätzung betrifft als Teilaufgabe des Projektmanagements die Vorhersage 
des mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit erforderlichen Entwicklungsaufwands. Sie 
kann von der Aufwandsplanung abgegrenzt werden. Während erstere den wahrschein-
lich erforderlichen Aufwand für die Durchführung bestimmter Tätigkeiten bzw. die Fer-
tigstellung bestimmter Arbeitsergebnisse vorauszusagen sucht, trifft letztere Vorgaben 
für den zulässigen Aufwand im Sinne eines Ziels und begründet damit i. d. R. Auf-
wandsbeschränkungen.84  
Die Aufwandschätzung sollte nicht als einmalig zu bearbeitende Aufgabe angesehen 
werden. Es wird vielmehr empfohlen, die Aufwandschätzung mehrfach zu verschiede-
nen Zeitpunkten im Projektverlauf durchzuführen. Durch das zunehmende Wissen über 
das Entwicklungsvorhaben ist dabei von einer zunehmenden Schätzgenauigkeit auszu-
gehen. Die wiederholte Aufwandschätzung wird als wesentliche Grundlage für eine 
kontinuierliche Planung, Überwachung und Steuerung des Entwicklungsaufwands an-
gesehen. 85  
 
Wird der mit dem Entwicklungsaufwand verbundene Ressourcenverbrauch monetär 
bewertet, so erhält man die personellen Entwicklungskosten. Erst diese stellen somit 
eine Wertgröße dar. Dabei können die aus einem bestimmten Entwicklungsaufwand 
                                                 
82  Vgl. Brooks /Mythical Man Month/; Balzert /Software-Technik/ 75. 
83  Zu den Abschnitten des Lebenszyklus eines Softwaresystems vgl. Seibt /Systemlebenszyklus/ 456-
458. 
84  Vgl. Seibt /Projektaufwandschätzung/ 48. 
85  Vgl. Jones /Software Costs/ 17-19. 
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resultierenden Kosten stark variieren, beispielsweise in Abhängigkeit von den Personal-
kostensätzen oder Währungswechselkursen bei internationalen Projekten.86 Trotz dieses 
Unterschieds wird in der Fachliteratur zuweilen nicht von Aufwandschätzung, sondern 
von Kostenschätzung gesprochen, obwohl der nicht bewertete Aufwand im erläuterten 
Sinne thematisiert wird.87 
 
1.5 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in fünf Schritte. Nachdem in die-
sem Kapitel die Problemstellung und das Erkenntnisziel der Arbeit definiert wurden, 
erfolgt in Kapitel 2 eine umfassende Beschreibung des konzeptionellen Bezugsrahmens 
der Untersuchung. Hierbei werden zunächst die grundlegenden Charakteristika von In-
tegrationsproblemen, Integrationsarchitekturen und darauf aufbauend von Integrations-
vorhaben vorgestellt.  
In Kapitel 3 wird ein Einblick in den Stand der Erkenntnis zu den Einflussfaktoren auf 
den Entwicklungsaufwand gegeben. Es werden mehrere Untersuchungen und Verfahren 
zur Aufwandschätzung aus verschiedenen Teildisziplinen der Softwareentwicklung 
vorgestellt und diese vor dem Hintergrund des konzeptionellen Bezugsrahmens beur-
teilt.  
In Kapitel 4 wird die Konzeption der daraufhin durchgeführten Untersuchung erläutert. 
Ausgehend von der Definition der Untersuchungsziele werden die theoretischen Grund-
lagen der Untersuchung dargestellt, die angewandte Untersuchungsmethode spezifiziert 
und der Ablauf der Untersuchung beschrieben.  
In Kapitel 5 erfolgt die Darstellung der gewonnenen Untersuchungsergebnisse. Hierbei 
werden zunächst die hinter den Ergebnissen stehenden Untersuchungssubjekte und -
objekte charakterisiert. Anschließend wird die angewandte Analysemethode erläutert, 
bevor die eigentlichen Untersuchungsergebnisse systematisch dargestellt und den bishe-
rigen Erkenntnissen gegenübergestellt werden.  
In Kapitel 6 schließlich erfolgt die Beurteilung der Untersuchung und der gewonnenen 
Ergebnisse vor dem Hintergrund der zugrunde liegenden Problemstellung und dem de-
finierten Erkenntnisziel der Arbeit. 
 
                                                 
86  Vgl. Boehm /Software Engineering Economics/ 61; Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 4; Jones 
/Software Costs/ 13f. 
87  Siehe z. B. Balzert /Software-Technik/ 74. 
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Abbildung 1-1: Aufbau der Arbeit 
 
2 Konzeptioneller Bezugsrahmen der Untersuchung 
Softwareentwicklung kann als Aufgabe verstanden werden, eine zur Lösung eines Prob-
lems geeignete Software zu entwickeln und bereitzustellen. Ausgehend von diesem 
Verständnis können drei Teilaspekte unterschieden werden, anhand derer die Anwen-
dungsintegration als spezielle Ausprägung der Softwareentwicklung charakterisiert 
werden kann: das zugrunde liegende Problem, die realisierte Problemlösung sowie das 
Vorgehen, um von dem Problem zur Problemlösung zu gelangen. 
Den Ausgangspunkt bildet ein Integrationszustand bestimmter Anwendungssysteme, 
der als unbefriedigend angesehen wird. Er wird im Weiteren als Integrationsproblem 
bezeichnet und erfordert eine Integrationslösung. Diese repräsentiert einen gegenüber 
dem Ausgangspunkt veränderten Integrationszustand der Anwendungssysteme. Die 
Entwicklung und Bereitstellung einer Integrationslösung erfolgt in Form eines Soft-
wareentwicklungsvorhabens, das im Weiteren als Integrationsvorhaben bezeichnet 
wird. Ein Integrationsvorhaben kann in verschiedene Teilaufgaben untergliedert wer-
den, deren Erfüllung mit personeller Arbeitsleistung und damit mit Entwicklungsauf-
wand verbunden ist. 
Kapitel 1 
















Darstellung des  
Stands der Erkenntnis 
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Die Integration betrieblicher Anwendungssysteme stellt sich in der Praxis häufig nicht 
als ein einmaliges Vorhaben, sondern vielmehr als fortlaufender, d. h. zyklischer, Pro-
zess dar. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Unternehmen und 
ihre wirtschaftliche, technische und sozio-politische Umwelt im Zeitablauf verändern. 
Ein vormals als angemessen angesehener Integrationszustand kann somit zu einem spä-
teren Zeitpunkt als Integrationsproblem wahrgenommen werden und damit den Anlass 
für ein weiteres Integrationsvorhaben bilden. Innerhalb dieses zyklischen Prozesses er-
folgt die Anwendungsintegration nicht isoliert von anderen Integrationsbemühungen. 
Im Rahmen der betrachteten Integrationsvorhaben kann es somit erforderlich sein, frü-
here Maßnahmen zur Integration ihrerseits zusammenzuführen, die auf verschiedenen 
der vorgestellten Integrationsansätze basieren können.88 Im Interesse einer klaren Ab-
grenzung der zu erläuternden Konzepte wird von diesem zyklischen Charakter bei der 
Erläuterung des konzeptionellen Bezugsrahmens weitgehend abstrahiert. 
 
 
Abbildung 2-1: Zyklus von Integrationsproblem, Integrationsvorhaben und Integrationslösung 
 
                                                 

















Der Integrationsbedarf ändert sich im Zeitablauf. 
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2.1 Integrationsprobleme 
Unter einem Integrationsproblem wird in dieser Arbeit ein Integrationszustand von An-
wendungssystemen verstanden, der als unzureichend angesehen wird, einen spezifi-
schen Integrationsbedarf auf geeignete Weise zu erfüllen. 
Bezogen auf eine automatisierte Interaktion zwischen Anwendungssystemen beschreibt 
dieses Problemverständnis eine mangelnde Kongruenz von Integrationsbedarf und In-
tegrationszustand. Es betrifft damit einen Ausschnitt aus dem umfassenden Problem der 
Entwicklung von Informationssystemen, wie es aus Sicht der Informationsverarbei-
tungstheorie (engl. information processing theory) beschrieben wird. Diese betrachtet 
die Effektivität und Effizienz der betrieblichen Informationsverarbeitung als Folge des 
Ausmaßes an Übereinstimmung zwischen den spezifischen Bedürfnissen und Fähigkei-
ten der Informationsverarbeitung.89 
 
2.1.1 Anwendungssysteme als Abbildungen von Ausschnitten der betrieblichen 
Realität 
Unternehmen können als marktorientierte Systeme verstanden werden, in denen zielge-
richtete Entscheidungen gefällt, realisiert und kontrolliert werden. Dazu müssen Infor-
mationen gewonnen, verarbeitet und vermittelt werden (im Weiteren kurz als Informati-
onsverarbeitung bezeichnet). Diese erforderliche Informationsverarbeitung ist in der 
Regel so komplex, dass sie arbeitsteilig erbracht und informations- und kommunikati-
onstechnisch (im Weiteren kurz als informationstechnisch bezeichnet) unterstützt 
wird.90 
 
Ausgehend von diesem Verständnis können drei Gestaltungsebenen von Unternehmen 
unterschieden werden, welche die betriebliche Informationsverarbeitung prägen: die 
Ebene der Strategie, die Ebene der Geschäftsprozesse und die Ebene der Anwendungs-
systeme.91 
                                                 
89  Vgl. beispielsweise Premkumar, Ramamurthy, Saunders /Information Processing/ 260-262 sowie die 
dort angeführten Quellen. 
90  Vgl. Frese /Organisation/ 5f. 
91  Eine solche Strukturierung wird beispielsweise in dem Modell der ganzheitlichen Informationssys-
tem-Architektur nach Krcmar vorgenommen, welches die Gestaltungsbereiche eine Unternehmensar-
chitektur und deren Zusammenhänge beschreibt (vgl. Krcmar /Informationsmanagement/ 41-43). 
Österle unterscheidet ebenfalls die genannten Ebenen zur Erläuterung des Konzeptes der integrierten 
Informationsverarbeitung (vgl. Österle /Integration/ 6-11).  
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Auf der Ebene der Strategie werden die langfristig gültigen Grundsatzentscheidungen 
eines Unternehmens getroffen, durch welche zukünftige Erfolgspotenziale aufgebaut 
und gesichert werden sollen. Wesentliche Aspekte einer Strategie bilden neben der Ab-
grenzung des für das Unternehmen relevanten Marktes die Festlegung des Verhaltens 
gegenüber den übrigen Marktteilnehmern sowie die Gestaltung der unternehmenseige-
nen Ressourcenpotentiale.92 Indem Geschäftsfelder ausgewählt, zwischenbetriebliche 
Kooperationen beschlossen und die Gestaltung des Produktionsfaktors Information 
langfristig ausgerichtet werden, legt die Geschäftsstrategie die grundlegenden Ziele der 
Informationsverarbeitung fest.93 
 
Diese strategischen Vorgaben werden in Abläufe der unternehmerischen Leistungs-
erbringung (sog. Ablauforganisation) und organisatorische Strukturen (sog. Aufbauor-
ganisation) umgesetzt.94 Der Orientierung an Geschäftsprozessen wird bei dieser orga-
nisatorischen Gestaltung zunehmend eine besondere Bedeutung beigemessen.95  
Ein Geschäftsprozess kann als eine Folge von logisch zusammengehörigen Aktivitäten 
definiert werden, die in einer geeigneten Ablauflogik unter Verwendung bestimmter 
Informationen und ggf. weiterer Inputs von organisatorischen Einheiten so ausgeführt 
werden, dass eine angestrebte Leistung erbracht wird.96 Diese Leistung kann materiell 
oder nicht-materiell sein und unternehmensintern oder unternehmensextern nachgefragt 
werden.97 Ein Geschäftsprozess besitzt einen definierten Beginn, der durch ein Starter-
eignis ausgelöst wird, und ein definiertes Ende, welches durch ein Ergebnisereignis, 
d. h. die erbrachte Leistung repräsentiert wird.98 Da auch die jeweiligen Ergebnisse der 
einzelnen Aktivitäten eines Geschäftsprozesses Leistungen darstellen, können die lo-
gisch zusammenhängenden Aktivitäten der Geschäftsprozesse mit unterschiedlichem 
Detaillierungsgrad abgegrenzt werden. Ein mehrstufiger Geschäftsprozess kann somit in 
mehrere Teilprozesse unterteilt werden. 
                                                 
92  Vgl. Frese /Organisation/ 284. 
93  Vgl. Frese /Organisation/ 128ff.; Österle /Integration/ 7. 
94  Vgl. Frese /Organisation/ 7. 
95  Vgl. Scheer /ARIS/ 3; Kirchmer /Standardsoftware/ 8. 
96  Vgl. Kirchmer /Standardsoftware/ 8; Scheer /ARIS/ 3. 
97  Vgl. Scheer /ARIS/ 13. 
98  Vgl. Kirchmer /Standardsoftware/ 8. 
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Die verschiedenen Geschäftsprozesse eines Unternehmens können in unterschiedlicher 
Weise zusammenhängen. Beispielsweise kann das Ergebnisereignis eines Geschäftspro-
zesses das Startereignis eines anderen Geschäftsprozesses bilden, die Leistung eines 
Geschäftsprozesses kann im Zuge der Abwicklung eines anderen Geschäftsprozesses 
nachgefragt werden oder ein Startereignis kann den Beginn mehrerer Geschäftsprozesse 
auslösen. Darüber hinaus können die Aktivitäten verschiedener Geschäftsprozesse von 
denselben organisatorischen Einheiten ausgeführt werden oder dieselben Informationen 
betreffen. Zusammenhänge zwischen Geschäftsprozessen können schließlich nicht nur 
innerhalb eines Unternehmens, sondern auch über mehrere Unternehmen hinweg beste-
hen.99 Die interne sowie übergreifende Harmonisierung der Geschäftsprozesse in zeitli-
cher und räumlicher Hinsicht ist insbesondere Gegenstand der Ansätze des Business 
Process Reengineering (BPR)100 und des Supply Chain Management (SCM).101 
 
Auf der untersten der unterschiedenen Ebenen schließlich wird das Ziel verfolgt, die in 
den Geschäftsprozessen anfallende Informationsverarbeitung informationstechnisch zu 
unterstützen. Dazu werden Teilbereiche der Informationsverarbeitung als Anwendungs-
gebiete abgegrenzt und Anwendungssystemen zugeordnet.  
Die Anwendungssysteme bilden jeweils Ausschnitte aus den Geschäftsprozessen und 
den zwischen ihnen bestehenden Zusammenhängen ab. Dabei repräsentieren sie ein 
spezifisches Verständnis der betrieblichen Informationsverarbeitung, u. a. im Hinblick 
auf die benötigten Informationen, die Aktivitäten und die Ablauflogik, was entspre-
                                                 
99  Vgl. Scheer /ARIS/ 10-53. 
100  Zum Business Process Reengineering siehe beispielsweise Davenport, Short /Business Process Rede-
sign/.  
101  Zum Supply Chain Management siehe beispielsweise Stadtler /Supply Chain Management/. 
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chend in Datenmodellen102, Funktionsmodellen103 und Kontrollflussmodellen104 zum 
Ausdruck kommt.105 
 
In den Unternehmen wird in der Regel eine Vielzahl verschiedenartiger Anwendungs-
systeme eingesetzt, die jeweils bestimmte Bereiche der betrieblichen Informationsver-
arbeitung unterstützen. Diese fragmentarischen und technisch heterogenen Anwen-
dungslandschaften können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, wie z. B. 
die vorwiegend funktionsbereichsorientierte Konzeption der Anwendungssysteme,106 
die gezielte Kombination verschiedener Anwendungssysteme107 oder ergänzende anstel-
le ersetzender Investitionen in neue Anwendungssysteme108 vor dem Hintergrund im-
mer kürzer werdender Innovationszyklen der Informations- und Kommunikationstech-
nik109 sowie sich ändernder Entwicklungsparadigmen.110 Oftmals erscheint die Vielfalt 
der Anwendungssysteme in den Unternehmen schlicht als Folge einer unzureichenden 
                                                 
102  Datenmodelle beschreiben ein spezifisches Datenschema durch die Abgrenzung und Spezifikation 
von Datenelementen sowie der Definition der Beziehungen zwischen den Datenelementen (vgl. El-
masri, Navathe /Database Systems/ 27f.). 
103  Funktionenmodelle repräsentieren insbesondere das Verständnis der Aktivitäten. Sie beschreiben die 
einzelnen in dem Anwendungssystem implementierten Funktionen sowie ihre Beziehungen zueinan-
der (vgl. Balzert /Software-Technik/ 116). 
104  Kontrollflussmodelle beschreiben die Steuerung des Ablaufs von Funktionen durch Ereignisse (vgl. 
beispielsweise Balzert /Software-Technik/ 208). Das Verständnis der Ablauflogik kommt zudem in 
der angewandten Nutzungsform, d. h. einer interaktiven Abwicklung von Datenverarbeitungsaufga-
ben oder einer Stapelverarbeitung (englisch: batch processing) sowie eingeplanten Stillstandszeiten 
der Anwendungssysteme zum Ausdruck (vgl. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 79, 
81; Britton /IT-Architecture/ 120). 
105  Die beschriebenen Aspekte der Geschäftsprozesse sowie ihre Modellierung und Umsetzung in An-
wendungssystemen sind der zentrale Gegenstand des ARIS-Geschäftsprozessmodells nach Scheer 
(vgl. Scheer /ARIS/ 10-53). 
106  Vgl. Kirchmer /Standardsoftware/ 18f. 
107  Die einzelnen Anwendungssysteme, insbesondere Standardsoftwareprodukte, sind hinsichtlich der 
von ihnen bereitgestellten Funktionalität unflexibel und implizieren häufig konkrete organisatorische 
Gestaltungen. Die Unternehmen sind daher oftmals darauf angewiesen, sie durch eigenentwickelte 
Softwarelösungen zu ergänzen oder geeignete Teile verschiedener Standardsoftwareprodukte zu 
kombinieren (sog. „Best-of-breed“-Ansatz), um die benötigte Funktionalität bestmöglich abzudecken 
und strategische Differenzierungspotenziale zu bewahren (vgl. Davenport /Enterprise System/ 121f.; 
Kaib /EAI/ 56). 
108  Ältere Anwendungssysteme werden in diesen Fällen neben den neuen Anwendungssystemen weiter 
verwendet, wenngleich womöglich beschränkt auf einige Anwendungsfälle oder bestimmte Benut-
zergruppen. Als Begründung kann beispielsweise der Investitionsschutz genannt werden (vgl. San-
doe, Corbitt, Boykin /Enterprise Integration/ 27). Weitere mögliche Gründe für ergänzende anstelle 
ersetzender Investitionen sind die Vermeidung von zusätzlichem Migrationsaufwand, die Präferenzen 
einzelner Nutzergruppen oder gesetzliche Vorgaben (z. B. Aufbewahrungspflicht nach Handels- und 
Steuerrecht) (vgl. Kaib /EAI/ 13). 
109  Die Informations- und Kommunikationstechnik wird im Weiteren kurz Informationstechnik genannt. 
110  Vgl. Sandoe, Corbitt, Boykin /Enterprise Integration/ 27; Österle /Integration/ 4;  Kaib /EAI/ 13; 
Cummins /Enterprise Integration/ 2f. 
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Planung der Gesamtarchitektur der Anwendungslandschaften.111 Es ist nicht abzusehen, 
dass die Vielfalt der im Rahmen der Informationsverarbeitung zu bewerkstelligenden 
Aufgaben in den Unternehmen in naher Zukunft durch homogene Lösungen abgedeckt 
würden.112 
 
2.1.2 Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen  
Wie erläutert bilden die einzelnen Anwendungssysteme jeweils einen spezifischen Aus-
schnitt der Geschäftsprozesse und der zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge ab. 
Dabei kommt i. d. R. die implizite oder explizite Annahme zum Ausdruck, dass die ein-
zelnen Ausschnitte unabhängig von einander seien. Dies ist jedoch oftmals nicht der 
Fall, so dass vielfältige Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen bestehen 
können.113 
 
Diese Abhängigkeiten können zum einen aus Überschneidungen der abgebildeten Aus-
schnitte der Informationsverarbeitung resultieren. So können verschiedene Anwen-
dungssysteme die gleichen Aktivitäten, die gleichen Informationen, die gleichen organi-
satorischen Einheiten oder die gleichen angestrebten Leistungen betreffen. Die Abhän-
gigkeiten können zum anderen aus Zusammenhängen zwischen den abgebildeten Aus-
schnitten der Informationsverarbeitung resultieren. So wurde bereits erläutert, dass ver-
schiedene Geschäftsprozesse über die Start- und Ergebnisereignisse sowie die Leistun-
gen in Beziehung zueinander stehen können. Wenn diese Geschäftsprozesse durch ver-
schiedene Anwendungssysteme unterstützt werden, können diese Beziehungen zu Ab-
hängigkeiten im Einsatz der Anwendungssysteme führen. 
 
                                                 
111  So wurde und wird in vielen Unternehmen lediglich auf der Grundlage von informellen Plänen, un-
abgestimmten Einzelprojektplänen oder in kurzfristiger Reaktion auf vorgegebene Unternehmensplä-
ne über den Einsatz eines Anwendungssystems entschieden (vgl. Krcmar /Informationsmanagement/ 
152f.; Linthicum /EAI/ xvii). 
112  Vgl. Ließmann /EAI/ 180. 
113  Brodie und Stonebraker berichten diesbezüglich von einer Fallstudie, in der sie in einem Unterneh-
men untersuchten, wie viele Anwendungssysteme von dem Betrieb einer zentralen Altanwendung 
abhingen. Dabei identifizierten sie unerwartete Abhängigkeiten zu ca. 1200 unterschiedlich komple-
xen und geschäftskritischen Anwendungssystemen (vgl. Brodie, Stonebraker /Legacy Systems/ 10). 
Zu den Interdependenzen zwischen verschiedenen betrieblichen Anwendungssystemen vgl. im Fol-
genden Lublinsky /EAI Implementation/ 26f. 
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Es muss ferner beachtet werden, dass sich die Abhängigkeiten zwischen den Anwen-
dungssystemen im Zeitablauf verändern können. Dies kann aus Änderungen der Ge-
schäftsstrategie, der zu unterstützenden Geschäftsprozesse oder der in den Unternehmen 
eingesetzten Anwendungssystemen resultieren. I. d. R. ist es nicht möglich, die einzel-
nen Anwendungssysteme in ausreichendem Maße an eine solche geänderte betriebliche 
Realität anzupassen, um Veränderungen der Abhängigkeiten zu vermeiden. 
 
Die Abhängigkeiten zwischen Anwendungssystemen können in Anlehnung an Linß 
sowie an und Schumann anhand ihres Gegenstands, ihrer Richtung und ihrer Reichweite 
charakterisiert werden.114  
 
 Gegenstand der Abhängigkeiten 
Der Gegenstand einer Abhängigkeit bezeichnet, auf welche Aspekte der Informations-
verarbeitung sie sich bezieht. Diesbezüglich erscheinen insbesondere die Informationen, 
die Aktivitäten und die Ablauflogik von Bedeutung. Zwischen Anwendungssystemen 
können mehrere Abhängigkeiten bestehen, die sich auf mehrere dieser Gegenstände 
beziehen können. 
Eine Abhängigkeit zwischen zwei Anwendungssystemen bezüglich der Informationen 
bedeutet beispielsweise, dass für den Einsatz eines Anwendungssystems die Daten des 
anderen Anwendungssystems erforderlich sind. Sie kann aber auch darauf beruhen, dass 
eine Änderung der Daten eines Anwendungssystems eine Änderung der Daten des an-
deren Systems erforderlich macht. 
Eine Abhängigkeit zwischen zwei Anwendungssystemen bezüglich der Aktivitäten be-
deutet, dass im Zuge des Einsatzes eines Anwendungssystems Leistungen nachgefragt 
werden, die durch die Funktionen des anderen Anwendungssystems erbracht werden. 
Sie kann aber auch darauf beruhen, dass eine Aktivität durch Funktionen in beiden An-
wendungssystemen realisiert wird, so dass die Konsistenz beider Realisierungen sicher-
gestellt werden muss.  
                                                 
114  Vgl. Linß /Nutzeffekte/ 17-27; Schumann /Großintegrierte Informationsverarbeitung/ 6. Die Unter-
scheidung dieser Dimensionen der Abhängigkeiten zwischen Anwendungssystemen erfolgt in An-
lehnung an das Konzept von Linß zur Beschreibung von Integrationszuständen (vgl. Linß 
/Nutzeffekte/ 17-26). Da ein Integrationsproblem als eine mangelnde Kongruenz von Integrationsbe-
darf und Integrationszustand verstanden wird, erscheint es sinnvoll beide Konzepte anhand der glei-
chen Dimensionen zu beschreiben. 
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Eine Abhängigkeit zwischen zwei Anwendungssystemen bezüglich der Ablauflogik 
bedeutet, dass die beiden Anwendungssysteme bei der Abwicklung eines Geschäftspro-
zesses oder mehrerer zusammenhängender Geschäftsprozesse in einer bestimmten Ab-
folge genutzt werden müssen. 
 
 Richtung der Abhängigkeiten 
Die Richtung der Abhängigkeiten bezeichnet, welche organisatorischen Ebenen sie ü-
berspannt. Gemäß Mertens können Anwendungssysteme anhand der durch sie unter-
stützten Informationsverarbeitungsaufgaben in operative Systeme, d. h. Administrati-
ons- oder Dispositionssysteme, sowie Planungs- und Kontrollsysteme unterschieden 
werden.115 Sie können darauf hin verschiedenen organisatorischen Ebenen zugeordnet 
werden, wobei die Planungs- und Kontrollsysteme prinzipiell über den Dispositionssys-
temen und diese wiederum über den Administrationssystemen angeordnet werden.  
Ausgehend von diesem Verständnis können vertikale und horizontale Abhängigkeiten 
bestehen, wie Abbildung 2-2 in Form einer Pyramide veranschaulicht.116 Vertikale Ab-
hängigkeiten bestehen zwischen Anwendungssystemen verschiedener organisatorischer 
Ebenen. Beispielsweise sind Planungs- und Kontrollsysteme oftmals auf Daten aus  
Operativen Systemen angewiesen. Dagegen bestehen horizontale Abhängigkeiten zwi-
schen Anwendungssystemen derselben organisatorischen Ebene, die verschiedene Stu-
fen der betrieblichen Wertschöpfungskette bzw. der Abwicklung von Geschäftsprozes-
sen unterstützen. Dies gilt insbesondere für Operative Systeme. Horizontale Abhängig-
keiten können jedoch auch auf höheren Schichten der Pyramide von Bedeutung sein, 
z. B. bei der Abstimmung von Ertrags-, Absatz- und Produktionsplanung.117 
 
                                                 
115  Vgl. im Folgenden Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 11-13. Andere Autoren nehmen 
eine abweichende Einteilung von Anwendungssystemen vor. So unterscheiden Stahlknecht und Ha-
senkamp beispielsweise verschiedene Ausprägungen von Administrations- und Dispositionssyste-
men, Führungssystemen und Querschnittssystemen (siehe Stahlknecht, Hasenkamp 
/Wirtschaftsinformatik/ 344-351). 
116  Vgl. Kaib /EAI/ 19; Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 4-6. 
117  Vgl. Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 4-6. 
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Abbildung 2-2: Richtung der Abhängigkeiten zwischen Anwendungssystemen118 
 
 Reichweite der Abhängigkeiten 
Die Reichweite einer Abhängigkeit bezeichnet, welche organisatorischen Grenzen sie 
überspannt.119 Diesbezüglich können innerbetriebliche und die zwischenbetriebliche 
Abhängigkeiten unterschieden werden.120 
Innerbetriebliche Abhängigkeiten betreffen Anwendungssysteme innerhalb eines Un-
ternehmens. Sie können weiter daran charakterisiert werden, ob sie die Anwendungs-
systeme innerhalb eines Unternehmensbereichs oder die Anwendungssysteme mehrer 
Unternehmensbereiche betreffen.  
Zwischenbetriebliche Abhängigkeiten betreffen Anwendungssysteme mehrerer recht-
lich selbständiger Unternehmen, die in wirtschaftlicher Beziehung zueinander stehen.  
 
2.1.3 Hintergrund eines Integrationsbedarfs 
Trotz bestehender Abhängigkeiten werden die Anwendungssysteme häufig getrennt von 
einander eingesetzt. Sie stellen damit „Informationsinseln“121 oder „Automatisierungs-
                                                 
118  In Anlehnung an Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 5. 
119  Vgl. Linß /Nutzeffekte/ 25. 
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inseln“122 in der betrieblichen Informationsverarbeitung dar. Als Folge müssen die Ab-
hängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen im Rahmen der Abwicklung der Ge-
schäftsprozesse insbesondere durch die Benutzer123 kompensiert werden. Dies ist i. d. R. 
mit verschiedenen Unzulänglichkeiten für die Unternehmen verbunden.124 
Beispielsweise ist eine manuelle Übertragung von Daten zwischen Anwendungssyste-
men, die wiederholte Eingabe und Pflege gleicher Daten in verschiedenen Anwen-
dungssystemen sowie die wiederholte Realisierung und Pflege von geschäftlicher Logik 
in den Funktionen verschiedener Anwendungssysteme mit einem hohen Aufwand ver-
bunden. Zudem stellen falsche oder unterlassene Eingaben und Pflegemaßnahmen ein 
hohes Risiko für die Korrektheit und Konsistenz redundanter Daten und Funktionen dar. 
Neben dem Aufwand und der Fehleranfälligkeit sind manuelle Arbeitsschritte zudem 
mit zeitlichen Verzögerungen verbunden. Diese können die Abwicklung von Ge-
schäftsprozessen signifikant stören und die erfolgreiche Umsetzung von Geschäftsstra-
tegien verhindern. Dies wird beispielsweise im Hinblick auf den elektronischen Handel 
und die dabei bestehenden hohen Anforderungen an die Geschwindigkeit der Informati-
onsverarbeitung deutlich.125 
Schließlich bedingt der erforderliche Umgang der Benutzer mit den verschiedenen An-
wendungssystemen einen hohen Einarbeitungsaufwand. Das Wissen darum, wann wel-
ches Anwendungssystem in welcher Weise einzusetzen ist, muss von den zuständigen 
Benutzern individuell erlernt werden. Dies wird durch die Spezifika der Benutzerfüh-
rung der einzelnen Anwendungssysteme zusätzlich erschwert.  
 
Wenn stattdessen die betroffenen Anwendungssysteme in geeigneter Weise zusammen-
geführt werden, kann dies zu positiven Effekten für die Unternehmen führen.126 Diese 
Nutzeffekte können in operative und strategische Nutzeffekte unterteilt werden.127  
                                                                                                                                               
121  In der angloamerikanischen Literatur „islands of information“ oder auch „islands of data“ genannt 
(vgl. z. B. Lublinsky /EAI Implementation/ 26). 
122  Vgl. Ferstl, Sinz /Wirtschaftsinformatik/ 216f. In der angloamerikanischen Literatur „islands of au-
tomation“ genannt (vgl. z. B. Lublinsky /EAI Implementation/ 26). 
123  Der Begriff des Benutzers bezeichnet eine einzelne Person oder eine Personengruppe, welche mit 
einem Anwendungssystem interagiert und dieses zur Erfüllung ihrer speziellen Aufgaben einsetzt. 
Demgegenüber werden die organisatorischen Einheiten, denen die Personen zugehören als Anwender 
bezeichnet. In diesem Sinne kann ein Anwender mehrere verschiedene Benutzer umfassen (vgl. Seibt 
/Anwender/ 43). 
124  Vgl. im Folgenden z. B. Kurbel, Rautenstrauch /Integration Engineering/ 168 oder Lublinsky /EAI 
Implementation/ 26f. 
125  Vgl. Kaib /EAI/ 43-52. 
126  Vgl. Linß /Nutzeffekte/ 30. 
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Operative Nutzeffekte betreffen die Informationsverarbeitung im Rahmen der bestehen-
den Geschäftsprozesse. Sie hängen wesentlich von den Charakteristika der betroffenen 
Geschäftsprozesse und den Beziehungen zwischen ihnen ab. Operative Nutzeffekte 
wirken sich damit in unterschiedlicher Weise in den Unternehmen aus, d. h. sie können 
verschiedenen Wirkungsarten zugeordnet werden. Beispielsweise können Kosten ge-
spart, die Produktivität gesteigert, die Qualität und Flexibilität verbessert und die Si-
cherheit erhöht werden. Die Wirkungsarten operativer Nutzeffekte sind beispielhaft in 
Tabelle 2-1 dargestellt.128 
 
Wirkungsart Erläuterung 
Kosten Nutzeffekte können sich beispielsweise in Kosteneinsparungen infolge eines 
geringeren Aufwands, einer höheren Qualität oder höheren Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung bei der Abwicklung der Geschäftsprozesse ausdrü-
cken. So sind beispielsweise Einsparungen bei Personalkosten aber auch bei 
Lagerhaltungs- oder Kapitalbindungskosten möglich. Nutzeffekte, die dieser 
Wirkungsart angehören, werden insbesondere für Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen verwendet. 
Produktivität Nutzeffekte aufgrund einer verbesserten operativen Unterstützung der Ge-
schäftsprozesse können zum einen die Menge der erzeugten Leistungen betref-
fen, wie z. B. eine höhere Ausstoßmenge an Produkten. Zum anderen können sie 
die dafür benötigte Zeit betreffen, wie z. B. Zeiteinsparungen in der Auftragsan-
nahme. 
Qualität Nutzeffekte können die Qualität der im Rahmen der Geschäftsprozesse getroffe-
nen Entscheidungen oder der erzeugten Leistungen betreffen. Ein Beispiel dafür 
ist eine bessere Kundenberatung aufgrund reichhaltiger, aktueller und korrekter 
Informationen. 
Reaktionsfähigkeit Nutzeffekte können die Reaktionsfähigkeit auf geänderte Bedingungen infolge 
der verbesserten Qualität und Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung 
betreffen. Ein Beispiel dafür sind kurzfristige Änderungen im Produktionspro-
gramm aufgrund einer veränderten Nachfragesituation. 
Sicherheit Nutzeffekte können die Sicherheit der Informationsverarbeitung infolge einer 
Verringerung des Bedarfs und der Möglichkeit menschlicher Interventionen 
betreffen.  
Tabelle 2-1: Beispielhafte Wirkungsarten operativer Nutzeffekte der Integration von Anwendungs-
systemen129 
 
                                                                                                                                               
127  Für eine differenziertere Darstellung der operativen und strategischen Nutzenpotenziale infolge der 
Aufhebung der Isolation abhängiger Anwendungssysteme siehe beispielsweise Kaib /EAI/ 25-34. 
128  Die Bedeutung konkreter Nutzeffekte kann lediglich im Kontext der jeweiligen Unternehmen beur-
teilt werden. Sie sind in unterschiedlicher Weise monetär bewertbar, nur eingeschränkt vergleichbar 
und stehen teilweise in Wechselwirkung zueinander. Eine weiterführende Erläuterung und Untersu-
chung möglicher Nutzeffekte der Integration von Anwendungssystemen erfolgt beispielsweise in 
Linß /Nutzeffekte/ oder in Kaib /EAI/ 25-43. 
129  In Anlehnung an Linß /Nutzeffekte/ 35. 
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Strategische Nutzeffekte eröffnen neue unternehmerische Potenziale.130 Beispielsweise 
können die Effektivität und Effizienz sowie die Steuerbarkeit der innerbetrieblichen und 
zwischenbetrieblichen Geschäftsprozesse verbessert werden und damit die Reaktionsfä-
higkeit der Unternehmen auf sich ändernde Wettbewerbsbedingungen verbessert wer-
den.131 Einer geeigneten Integration der Anwendungssysteme wird ferner entscheidende 
Bedeutung für die erfolgreiche Eingliederung von Unternehmen bzw. abgegrenzten 
größeren Teilen von Unternehmen infolge eines Zusammenschlusses oder Erwerbs 
(sog. Mergers & Aquisitions) beigemessen.132 
 
Wird mit einer Integration von Anwendungssystemen aufgrund der zwischen ihnen be-
stehenden Abhängigkeiten eine insgesamt positive Wirkung für die Unternehmen er-
wartet, so wird dies im Weiteren als Integrationsbedarf bezeichnet. In dem Maße, in 
dem sich die Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen oder die angestrebten 
Nutzeffekte einer Integration im Zeitablauf verändern, ändert sich auch der bestehende 
Integrationsbedarf. 
 
2.1.4 Dimensionen eines Integrationszustands 
Ein Integrationszustand von Anwendungssystemen beschreibt, inwiefern die Anwen-
dungssysteme miteinander integriert, d. h. zusammengeführt, sind. In diesem Sinne 
stellt auch der extreme Fall, dass keinerlei Verbindungen zwischen den Anwendungs-
systemen bestehen, einen Integrationszustand dar. Sowohl der Ausgangspunkt als auch 
das Ergebnis der Anwendungsintegration repräsentieren Integrationszustände.133 
 
                                                 
130  Vgl. Kaib /EAI/ 25f., 30. 
131  Vgl. z. B. Kirchmer /Standardsoftware/ 7-10, Holten /Integration/ 41, Davenport /Enterprise System/ 
123 sowie Kaib /EAI/ 30-34. 
132  Vgl. z. B. Kromer, Stucky /Mergers & Aquisitions/ 523 oder Trapp, Otto /EAI/ 102-104. 
133  In der deutschsprachigen Literatur der Wirtschaftsinformatik werden verschiedene Konzepte vorge-
schlagen, um Integrationszustände der betrieblichen Informationsverarbeitung zu beschreiben. Einen 
Überblick über verschiedene Ansätze zur Beschreibung von Integrationszuständen bieten beispiels-
weise Linß (vgl. Linß /Nutzeffekte/ 7-17) sowie Mertens und Holzer (vgl. Mertens, Holzer 
/Integrationsansätze/ 5-24). Diese Konzepte gehen jedoch vielfach über den in dieser Arbeit betrach-
teten Integrationsansatz hinaus. 
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Die Abhängigkeiten zwischen Anwendungssystemen wurden anhand ihres Gegen-
stands, ihrer Richtung und ihrer Reichweite charakterisiert. Diese Dimensionen können 
auch zur Beschreibung eines Integrationszustands dienen.134 
 
 Gegenstand der Integration 
Der Gegenstand der Integration bezeichnet, auf welche Aspekte der Anwendungssyste-
me sich die Integration bezieht, d. h. unter welchen Gesichtspunkten die Anwendungs-
systeme zusammengeführt werden sollen.135 Bezugnehmend auf die Erläuterung der 
Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen erscheinen diesbezüglich insbe-
sondere drei Gegenstände von Bedeutung: die Daten der Anwendungssysteme, die 
Funktionen der Anwendungssysteme und die Prozessabwicklung. 
Die Integration der Daten bezieht sich auf die automatisierte Versorgung der Anwen-
dungssysteme mit den für sie relevanten Daten sowie eine automatisierte Pflege der 
verteilten Datenbestände. 
Die Integration der Funktionen bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Funktionen über 
die Grenzen einzelner Anwendungssysteme hinweg.136 
Die Integration der Prozessabwicklung bezieht sich auf die durchgängige Unterstützung 
von mehrstufigen Geschäftsprozessen oder Geschäftsprozessfolgen.137 Nicht allein die 
Versorgung mit Daten und deren Pflege oder die Verfügbarkeit von Funktionen, son-
dern deren koordinierter Einsatz zur automatisierten Abwicklung zusammenhängender 
Aktivitäten ist in diesem Sinne von Bedeutung. Die Integration der Prozessabwicklung 
ist somit komplementär zur Integration der Daten und der Integration der Funktionen.138 
 
 Richtung der Integration 
Die Richtung der Integration bezeichnet, welche organisatorischen Ebenen mit der Zu-
sammenführung der Anwendungssysteme überspannt werden. Wiederum analog zu den 
Abhängigkeiten können diesbezüglich eine vertikale und eine horizontale Dimension 
unterschieden werden. 
                                                 
134  Vgl. Schumann /Großintegrierte Informationsverarbeitung/ 6; Linß /Nutzeffekte/ 17-27. 
135  Vgl. Linß /Nutzeffekte/ 19. 
136  Vgl. Boles, Friebe, Luhmann /Integrationsszenarien/ 58f. 
137  Vgl. Boles, Friebe, Luhmann /Integrationsszenarien/ 59. 
138  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 56. 
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Die vertikale Integration bezieht sich auf die Zusammenführung von Anwendungssys-
temen verschiedener organisatorischer Ebenen, d. h. die Verknüpfung von Administra-
tionssystemen, Dispositionssystemen und Planungs- oder Kontrollsystemen. Die hori-
zontale Integration bezieht sich dagegen auf Anwendungssysteme derselben organisato-
rischen Ebene, die verschiedene Stufen der betrieblichen Wertschöpfungskette unter-
stützen, wie beispielsweise die Beschaffung, die Produktion oder den Vertrieb.139 
 
 Reichweite der Integration 
Die Reichweite der Integration bezeichnet, über welche organisatorischen Grenzen 
hinweg Anwendungssysteme zusammengeführt werden.140 Analog zur Erläuterung der 
Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen können die innerbetriebliche und 
die zwischenbetriebliche Integration unterschieden werden. Ebenfalls kann die innerbe-
triebliche Integration danach unterteilt werden, ob sie Anwendungssysteme eines Un-
ternehmensbereichs oder mehrer Unternehmensbereiche betrifft.141  
Die innerbetriebliche und die zwischenbetriebliche Integration verhalten sich nicht al-
ternativ, sondern vielmehr komplementär zueinander. Die innerbetriebliche Integration 
wird dabei häufig als notwendiger erster Schritt betrachtet, auf dem eine zwischenbe-
triebliche Integration aufbaut.142 
 
Als dritte Ausprägung der Integrationsreichweite wird zuweilen die Verknüpfung inner-
betrieblicher Anwendungssysteme mit internetbasierten Anwendungssystemen angese-
hen, die durch die Kunden der Unternehmen genutzt werden. In diesem Zusammenhang 
wird beispielsweise von „Web Integration“, „Internet Application Integration“ oder 
„Business-to-Consumer (B2C) Integration“ gesprochen.143 Themistocleous und Irani 
ordnen diese Ausprägung als „hybride Anwendungsintegration“ zwischen der innerbe-
trieblichen und zwischenbetrieblichen Integration ein.144  
 
                                                 
139  Vgl. Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 4-6; Losavio, Ortega, Pérez /EAI/ 197. 
140  Vgl. Linß /Nutzeffekte/ 25. 
141  Vgl. Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 6. 
142  Vgl. Linthicum /B2B Integration/ 16, Pinkston /Integration/ 52. 
143  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 292 oder Lee, Siau, Hong /Enterprise Integration/ 58f. 
144  Vgl. Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/ 158-162. 
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 Qualität als vierte Dimension eines Integrationszustands 
Qualität kann als vierte Dimension eines Integrationszustands angesehen werden, denn 
die zuvor erläuterten strukturellen Merkmale eines Integrationszustands können auf 
qualitativ unterschiedliche Weise realisiert werden. 
 
Für die Bestimmung der Qualität von Softwaresystemen werden in der Fachliteratur 
verschiedene Merkmale verwendet. Diese Qualitätsmerkmale können in zwei Katego-
rien unterteilt werden: in solche, die im Rahmen der Ausführung bzw. dem Einsatz des 
Softwaresystems wahrgenommen werden können und solche, die nicht im Rahmen der 
Ausführung bzw. dem Einsatz des Softwaresystems wahrgenommen werden können.145 
Dieses Verständnis von Qualität kann auch auf Integrationszustände von Anwendungs-
systemen angewandt werden. Demnach kann ein Integrationszustand zum einen anhand 
von Qualitätsmerkmalen charakterisiert werden, welche im Rahmen des Einsatzes der 
Anwendungssysteme wahrgenommen werden können. Diesbezüglich können bei-
spielsweise die Zuverlässigkeit, das Zeitverhalten oder die Sicherheit angeführt werden. 
Zum anderen kann ein Integrationszustand anhand von Qualitätsmerkmalen charakteri-
siert werden, die nicht im Rahmen des Einsatzes der Anwendungssysteme wahrgenom-
men werden können. Diesbezüglich erscheint beispielsweise die Flexibilität von Bedeu-
tung. Prinzipiell gilt, dass eine möglichst hohe Ausprägung eines Qualitätsmerkmals 
erstrebenswert ist. Es können jedoch Konflikte hinsichtlich des Verfolgens verschiede-
ner Qualitätsmerkmale bestehen.146 
Die genannten Qualitätsmerkmale zur Charakterisierung von Integrationszuständen 
werden in Tabelle 2-2 kurz dargestellt. Sie werden im Rahmen der Ausführungen zu 
Integrationslösungen nochmals aufgegriffen und ausführlicher erläutert.  
                                                 
145  Vgl. beispielsweise Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 76-85; DIN (Hrsg.) /66272/.  
146  Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 78. 
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Qualitätsmerkmal Erläuterung 
Zuverlässigkeit Die Zuverlässigkeit eines Integrationszustandes bezeichnet die Fähigkeit, den 
fehlerfreien Betrieb im Zeitverlauf aufrecht zu erhalten.147 In engem Zusammen-
hang mit der Zuverlässigkeit stehen Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit.148 
Zeitverhalten Das Zeitverhalten eines Integrationszustandes bezeichnet die Fähigkeit, die Integ-
ration der Daten, der Funktionen und der Nutzungsabfolge unter bestimmten 
Bedingungen mit angemessenen Latenzzeiten zu gewährleisten.149 
Sicherheit Die Sicherheit eines Integrationszustandes bezeichnet die Unterstützung eines 
konsistenten Sicherheitskonzeptes.150 Dieses umfasst beispielsweise Anforderun-
gen an die Authentifizierung, die Autorisierung, die Kommunikationssicherheit 
oder die Nachvollziehbarkeit.151 
Flexibilität Die Flexibilität eines Integrationszustands bezeichnet die Möglichkeit, mit gerin-
gem Aufwand eine Veränderung des Integrationszustands vornehmen zu können. 
Dies kann sowohl die strukturellen als auch die qualitativen Merkmale des Integ-
rationszustands betreffen 152 
Tabelle 2-2: Beispielhafte Qualitätsmerkmale zur Charakterisierung von Integrationszuständen 
 
2.1.5 Integrationsprobleme als unzureichende Integrationszustände von Anwen-
dungssystemen 
Aufbauend auf den vorangehenden Ausführungen kann ein Integrationsproblem auf 
zwei Aspekten basieren. Zum einen darauf, dass ein Integrationszustand von Anwen-
dungssystemen als strukturell unzureichend angesehen wird. Zum anderen darauf, dass 
ein Integrationszustand von Anwendungssystemen als qualitativ unzureichend angese-
hen wird.  
Ein strukturell unzureichender Integrationszustand von Anwendungssystemen wird den 
gegebenen Abhängigkeiten zwischen ihnen im Hinblick auf Gegenstand, Richtung 
und/oder Reichweite nicht gerecht. Damit besteht wie beschrieben die Notwendigkeit, 
die Abhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen insbesondere durch die Benut-
zer zu kompensieren, d. h. ein bestehender Integrationsbedarf wird nicht abgedeckt. 
Ein qualitativ unzureichender Integrationszustand von Anwendungssystemen bedeutet, 
dass die Ausprägungen der Qualitätsmerkmale des Integrationszustands verhindern, die 
angestrebten Nutzeffekte einer Integration auszuschöpfen. Beispielsweise können ange-
strebte operative Nutzeffekte im Hinblick auf die Kosten nur bei einem angemessenen 
                                                 
147  Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 80. 
148  Vgl. DIN /66272/ 8. 
149  Vgl. Losavio, Ortega, Pérez /EAI Quality/ 122. 
150  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 227; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 15. 
151  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 321-324. 
152  Vgl. Kaib /EAI/ 82. 
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Zeitverhalten und strategische Nutzeffekte im Hinblick auf die Reaktionsfähigkeit der 
Unternehmen auf sich ändernde Wettbewerbsbedingungen nur bei einer angemessenen 
Flexibilität verwirklicht werden. In der Praxis haben sich die mit der Integration ver-
bundenen Hoffnungen hinsichtlich der durch sie realisierbaren Nutzeffekte infolge qua-
litativer Mängel der realisierten Integrationszustände häufig nicht erfüllt.153 
Ein qualitativ unzureichender Integrationszustand kann darüber hinaus zu negativen 
Effekten führen, die über das Nichterreichen angestrebter Nutzeffekte hinausreichen. So 
kann ein Integrationszustand beispielsweise mit einem hohen Pflegeaufwand verbunden 
sein.154 Die negativen Auswirkungen fehlerhafter Informationen können zudem poten-




Abbildung 2-3: Integrationsproblem als fehlende Kongruenz von Integrationsbedarf und Integrationszu-
stand 
 
                                                 
153  Vgl. beispielsweise Kurbel, Rautenstrauch /Integration Engineering/ 168. 
154  Vgl. Kaib /EAI/ 28. 
155  Vgl. Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 10. 
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Integrationsproblem = strukturell oder qualitativ unzureichender Integrations-
zustand zur Ausschöpfung der potenziellen Nutzeffekte. 
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Das Nichterreichen potenzieller Nutzeffekte und die Unzulänglichkeiten bzw. negativen 
Effekte infolge strukturell und/oder qualitativ unzureichender Integrationszustände kann 
eine ernste Bedrohung für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen bedeuten.156 
Prinzipiell können zwei Wege zur Lösung eines solchen Integrationsproblems beschrit-
ten werden.  
Zum einen kann der Integrationsbedarf verändert und den strukturellen und qualitativen 
Merkmalen des Integrationszustands angenähert werden. Ein Integrationsbedarf kann 
insbesondere durch Maßnahmen innerhalb der unterschiedenen Gestaltungsebenen ver-
ändert werden, d. h. durch Veränderungen der Strategie, der Geschäftsprozesse oder der 
Anwendungssysteme. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Lösungsweg von Integrati-
onsproblemen jedoch nicht betrachtet. Es wird vielmehr von einer gegebenen Strategie, 
gegebenen Geschäftsprozessen und gegebenen Anwendungssystemen der Unternehmen 
ausgegangen.  
Zum anderen kann der Integrationszustand der Anwendungssysteme verändert und den 
strukturellen und qualitativen Merkmalen des Integrationsbedarfs angeglichen werden. 
Dies ist der Lösungsraum, der in dieser Arbeit im Hinblick auf den Integrationsansatz 
der Anwendungsintegration betrachtet wird.157 
 
2.1.6 Charakteristika der Anwendungssysteme 
2.1.6.1 Konzeptionelle und technische Merkmale der Anwendungssysteme 
Ein Integrationsproblem wird durch die konzeptionellen und technischen Merkmale der 
zu verknüpfenden Anwendungssysteme geprägt. Diese beeinflussen nicht nur den be-
stehenden Integrationsbedarf, sie begründen auch Restriktionen für die Integrationslö-
sung.  
Darüber hinaus müssen oftmals auch die konzeptionellen und technischen Merkmale 
anderer Maßnahmen zur Integration der Anwendungssysteme berücksichtigt werden, 
die verschiedene der eingangs erläuterten Integrationsansätze verfolgen können. Auf die 
Merkmale von Integrationslösungen wird im Folgenden jedoch nicht eingegangen. Sie 
werden in Kapitel 2.2 detailliert behandelt. 
                                                 
156  Für eine einführende Darstellung der Bedeutung der Anwendungssysteme in den Unternehmen siehe 
z. B. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 344-451. 
157  In der Praxis werden die beiden Wege häufig kombiniert bei der Lösung eines Integrationsproblems 
begangen. Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt dann gemeinsam mit Änderungen der an-
deren unterschiedenen Gestaltungsebenen, um eine umfassende Restrukturierung, Modernisierung 
und Konsolidierung der betrieblichen Informationsverarbeitung vorzunehmen. 
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 Konzeptionelle Merkmale der Anwendungssysteme 
Bei der Integration von Anwendungssystemen müssen zum einen ihre konzeptionellen 
Charakteristika berücksichtigt werden. In ihnen kommt die spezifische Abbildung des 
zu unterstützenden Ausschnitts der betrieblichen Informationsverarbeitung zum Aus-
druck. Von den bereits erwähnten Daten-, Funktions- und Kontrollflussmodellen wer-
den beispielhaft die Datenmodelle näher erläutert. 
Datenmodelle beschreiben ein spezifisches Datenschema durch die Abgrenzung und 
Spezifikation von Datenelementen sowie der Definition der Beziehungen zwischen den 
Datenelementen.158 Für die Abgrenzung der Datenelemente müssen diese mit einem 
eindeutigen Namen bezeichnet werden, über den sie identifiziert werden können.159 Die 
Spezifikation der Datenelemente erfolgt beispielsweise durch das Festlegen des Defini-
tionsbereichs (im Sinne der Festlegung des Datentyps sowie der Einschränkung der 
Werte, welche das Datenelement annehmen kann) und des Formats des Datenele-
ments.160 Die definierten Beziehungen zwischen den Datenelementen bilden die Ab-
hängigkeiten zwischen den durch die Datenelemente beschriebenen Entitäten ab. Sie 
können um ergänzende Randbedingungen (engl. constraints) ergänzt werden.161 Zu-
sammenfassend betrifft ein Datenmodell somit zwei Aspekte. Es definiert die Syntax 
der Daten, in dem Sinne, dass es die formale Beschreibung der Daten festlegt. Es basiert 
darüber hinaus auf einer konkreten Semantik der Daten in dem Sinne, dass ihm ein kon-
kretes Verständnis der abgebildendeten Realitätsausschnitte zugrunde liegt. 
 
 Technische Merkmale der Anwendungssysteme 
Zum anderen sind die technischen Charakteristika der Anwendungssysteme für ihre 
Integration von Bedeutung. Dies betrifft insbesondere die Merkmale, welche die Inter-
operabilität der Anwendungssysteme determinieren, d. h. ihre Eignung, mit anderen 
Systemen zu interagieren.162 Relevant erscheinen jedoch auch solche Merkmale, welche 
die Änderbarkeit oder Erweiterbarkeit der Anwendungssysteme betreffen. Sie begrün-
                                                 
158  Vgl. Elmasri, Navathe /Database Systems/ 27f. 
159  Vgl. Wiederhold, Quian /Database/ 271. 
160  Vgl. Wiederholt, Quian /Database/ 272. 
161  Vgl. Wiederholt, Quian /Database/ 272f.; Morris u. a. /Database/ 288. 
162  Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 85. 
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den beispielsweise, inwiefern die Interoperabilität der Anwendungssysteme durch Ein-
griffe verbessert werden kann.  
Im Hinblick auf die technischen Charakteristika der Anwendungssysteme wird in der 
Fachliteratur insbesondere auf ihre externen Schnittstellen, ihre interne Schichtentren-
nung und die Datenunabhängigkeit hingewiesen. 
 
Schnittstellen bezeichnen im Allgemeinen Interaktionspunkte an der Grenze zweier 
Systeme, mit vereinbarten Regeln, nach denen die beiden Systeme in Wechselwirkung 
zueinander treten können.163 Die externen Schnittstellen der Anwendungssysteme be-
zeichnen in diesem Sinne verfügbare Interaktionspunkte zwischen den Anwendungssys-
temen und anderen Softwaresystemen.  
Ein Anwendungssystem kann mehrere externe Schnittstellen besitzen, die sich durch 
spezifische Eigenschaften auszeichnen.164 Zur Beschreibung dieser Eigenschaften kön-




Ausrichtung Es können Exportschnittstellen und Importschnittstellen unterschieden 
werden.165 Exportschnittstellen ermöglichen externen Softwaresystemen in 
spezifischer Weise den Zugriff auf Funktionen oder Daten eines Anwen-
dungssystems.166 Importschnittstellen beschreiben dagegen die Möglichkei-
ten eines Anwendungssystems die Exportschnittstellen anderer Software-
systeme zu nutzen.167 
Gegenstand Externe Schnittstellen auf der Ebene des Datenmodells betreffen z. B. den 
externen Zugriff auf Daten eines Anwendungssystems, d. h. deren Abfrage 
oder deren Manipulation. Letzteres kann mit oder ohne Integritäts- und 
Plausibilitätsprüfungen erfolgen.168  
Externe Schnittstellen auf der Ebene des Funktionsmodells betreffen z. B. 
den externen Zugriff auf Fachfunktionalität des Anwendungssystems. Sol-
che Exportschnittstellen können nicht nur der Zugriff auf Daten ermögli-
chen sondern definierter Dienste für andere Softwaresysteme bereitstel-
len.169 
                                                 
163  Vgl. Clements u. a. /Documenting Architectures/ 223. 
164  Vgl. Clements u. a. /Documenting Architectures/ 225. 
165  Vgl. Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 7. 
166  Vgl. Linthicum /EAI/ 39; Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 7. 
167  Vgl. Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 7. 
168  Vgl. Linthicum /EAI/ 49. 
169  Vgl. Linthicum /Adapters/ 40. 
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Merkmal Erläuterung 
Variabilität Externe Schnittstellen können entweder fest definierte Zugriffsmöglichkei-
ten schaffen oder eine variable Bestimmung der Daten oder Funktionen 
ermöglichen, auf die zugegriffen werden soll.170 Beispielsweise ermögli-
chen die Programmierschnittstellen moderner Anwendungssysteme (engl. 
application programming interface, API) oftmals eine hohe Variabilität.171  
Interaktionsmechanismus Die Interaktion über externe Schnittstellen kann mittels Dateien, Nachrich-
ten, Prozeduraufrufen oder verteilten Objekten erfolgen.172 
Kommunikationsregeln Die externen Schnittstellen definieren Regeln, nach denen eine Kommuni-
kation erfolgen kann und legen damit Anforderungen an potenzielle Inter-
aktionspartner fest. Diese Regeln betreffen beispielsweise den Aufbau und 
Abbau von Verbindungen, die Form der Anfragen und Antworten, die über 
die Schnittstelle ausgetauscht werden, das zugrunde liegende Kommunika-
tionsmodell, die unterstützten Protokolle und Programmiersprachen oder 
sonstige Restriktionen. Die externen Schnittstellen zeichnen sich in diesem 
Zusammenhang auch durch spezifische Fähigkeiten zur Lokalisierung von 
Interaktionspartnern oder die Prüfung deren Verfügbarkeit aus.173  
Fehlertoleranz Externe Schnittstellen bieten unterschiedliche Mechanismen zum Umgang 
mit Fehlern, die im Rahmen der Interaktion auftreten, beispielsweise weil 
Ereignisse eintreten, die den der Schnittstelle zugrunde liegenden Annah-
men widersprechen.174 
Standardisierung Die externen Schnittstellen der Anwendungssysteme unterstützen in unter-
schiedlicher Weise Standards. Während die externen Schnittstellen der 
Anwendungssysteme früher häufig proprietär gestaltet wurden (dies gilt 
also vorwiegend für Altsysteme) unterstützen die externen Schnittstellen 
moderner Anwendungssysteme häufig bestimmte Standards (z. B. RMI, 
CORBA, DCOM).175 
Qualitätsmerkmale Die externen Schnittstellen der Anwendungssysteme zeichnen sich im Zuge 
einer Interaktion durch spezifische Ausprägungen von Qualitätsmerkmalen, 
wie der Performanz, der Zuverlässigkeit oder der Verfügbarkeit aus.176 
Tabelle 2-3: Beispiele für Eigenschaften externer Schnittstellen der Anwendungssysteme 
 
                                                 
170  Vgl. Linthicum /Adapters/ 40. 
171  Vgl. Linthicum /EAI/ 39. 
172  Vgl. Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 2; Goodyear /Enterprise System Architecture/ Kapitel 3; 
S. 27. 
173  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 227 Einen Eindruck von der technischen Vielfalt von 
Schnittstellen vermittelt beispielsweise Mehta, Medvidovic, Phadke /Software Connectors/ 182. 
174  Vgl. Clements u. a. /Documenting Architectures/ 231-237. 
175  Vgl. Linthicum /EAI/ 38. 
176  Vgl. Clements u. a. /Documenting Architectures /232. 
 - 44 -  
Die Anzahl und die Eigenschaften der externen Schnittstellen eines Anwendungssys-
tems stehen i. d. R. im Zusammenhang mit dem Ausmaß der internen Schichtentren-
nung der Anwendungssysteme.177 
In Anlehnung an das Client/Server-Architekturmodell können die Anwendungssysteme 
idealtypisch in die drei Schichten Benutzerschnittstelle,178 Anwendungsfunktionalität179 
und Datenverwaltung180 unterteilt werden.181 
Das Ausmaß der Trennung dieser Schichten kommt zum einen darin zum Ausdruck, 
inwiefern sie durch verschiedene Softwarekomponenten realisiert werden,182 und zum 
anderen in der Stärke der Kopplung dieser Softwarekomponenten.183 Es können bei-
spielsweise Einschicht-Architekturen, Zweischicht-Architekturen oder Dreischicht-
Architekturen unterschieden werden.184  
 
                                                 
177  Vgl. Brodie, Stonebraker /Legacy Systems/ 17; Keller /EAI/ 186. 
178  Die Benutzerschnittstelle stellt das Bindeglied zwischen einem Benutzer und dem Anwendun-
gssystem dar. Sie ist für die Ein- und Ausgabe von Informationen sowie die Übermittlung von Aufru-
fen von Funktionen im Rahmen der Interaktion mit dem Benutzer zuständig (vgl. Riehm, Vogler 
/Middleware/ 29; Chari, Seshadri /Integration/ 61). 
179  Die Anwendungsfunktionalität beinhaltet zum einen die Funktionen zur Unterstützung der betriebli-
chen Aktivitäten. Darüber hinaus umfasst sie die mit der Präsentations- und der Datenzugriffsfunkti-
onalität Funktionen zur Steuerung der über- und untergeordneten Ebenen (vgl. Riehm, Vogler 
/Middleware/ 29; Chari, Seshadri /Integration/ 61; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 27). 
180  Die Datenverwaltung umfasst die Komponenten der Anwendungssysteme, welche das Speichern und 
den Zugriff von Daten sowie die Verwaltung der Datenbestände unterstützen. Die Datenverwaltungs-
schicht zeichnet sich ferner durch spezifische Methoden zur Unterstützung des Datenschutzes, der 
Datensicherheit und der Datenintegrität sowie durch ein unterschiedliches Maß an Redundanz aus 
(vgl. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 208f. ). 
181  Vgl. Riehm, Vogler /Middleware/ 29; Goodyear /Enterprise System Architecture/ Kapitel 1, S. 15-
18. 
182  Die einzelnen Schichten der Anwendungssoftware können teilweise durch selbständig lauffähige 
Softwaresysteme gebildet werden. Dies wird insbesondere im Hinblick auf die Datenverwaltung 
deutlich. Im Laufe der vergangenen Dekaden wurden in zunehmendem Maße Funktionen der Daten-
verwaltung gebündelt und aus den Anwendungssystemen in Systemsoftware und systemnahe Soft-
ware verlagert. Während die Systemsoftware die Steuerung der physischen Datenhaltung in Verbin-
dung mit Hardwarekomponenten durchführt, decken vielfach spezielle Datenbanksysteme als sys-
temnahe Software die Funktionalität der logischen Datenverwaltung ab (vgl. Wedekind 
/Datenbanksystem/ 139f. Zum Begriff der Datenbanksysteme vgl. Elmasri, Navathe /Database Sys-
tems/ 4f.). 
183  Unter Kopplung wird in diesem Kontext die Bindung zwischen den verschiedenen Komponenten 
verstanden, die auch als Adhäsion bezeichnet wird (vgl. Heyliger /Coupling/ 220). Je enger die 
Kopplung, desto geringer die Eigenständigkeit der Komponenten. Dies bedeutet, dass Implementie-
rungsabhängigkeiten zwischen den Anwendungssystemen bestehen und Modifikationen an einer 
Komponente Anpassungen an den anderen gekoppelten Komponenten bedingen (vgl. Kaib /EAI/ 16; 
Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 21). 
184  Vgl. Linthicum /EAI/ 44-47. Das Client/Server-Architekturmodell der Gartner Group unterscheidet 
weiterreichend fünf verschiedene Ausprägungen der Architekturen hinsichtlich der beschriebenen 
Schichten (vgl. Goodyear /Enterprise System Architecture/ Kapitel 1, S. 15-18). 
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Abbildung 2-4: Einschicht-, Zweischicht- und Dreischichtarchitekturen 
 
Für die Integration von Anwendungssystemen erscheint ferner das Konzept der Daten-
unabhängigkeit von Bedeutung. Dieses umfasst zwei Bereiche.  
Zum einen betrifft die Datenunabhängigkeit die Unabhängigkeit der physischen von der 
logischen Datenorganisation (sog. physische Datenunabhängigkeit), d. h. es erfolgt eine 
Trennung eines konzeptionellen Datenmodells, welches die Struktur der Daten im Hin-
blick auf die durch sie beschriebenen Entitäten beschreibt und somit eine präzise Defi-
nition der Semantik des abzubildenden Realitätsausschnitts anstrebt (logische Datenor-
ganisation oder konzeptionelles Schema), von den Details der physischen Datenspeiche-
rung und den Methoden der Manipulation des Datenbestands (physische Datenorganisa-
tion oder internes Schema).185 
Zum anderen betrifft die Datenunabhängigkeit die Unabhängigkeit der gespeicherten 
Daten von der Anwendungssoftware. Dies bedeutet, dass die Speicherung der Daten 
anwendungsneutral, d. h. technisch unabhängig von der erzeugenden oder benutzenden 
Anwendungssoftware gespeichert sind.186 
In der Geschichte der Datenverarbeitung sind nacheinander verschiedene Formen der 
Datenhaltung entstanden, die zu einem unterschiedlichen Ausmaß an Datenunabhängig-
keit führen.187 
                                                 
185  Vgl. Elmasri, Navathe /Database Systems/ 29-32; Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 
207; Falkenberg /Datenstruktur/ 212. 
186  Vgl. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 207. 
187  Zunächst erfolgte die Datenhaltung vorwiegend in Form der dateibasierten Datenverwaltung bei der 
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 Dokumentation als wichtige Informationsquelle 
Die Dokumentation eines Anwendungssystems wird als wichtigste Informationsquelle 
zu dessen konzeptionellen und technischen Charakteristika angesehen. Sie umfasst 
schriftlich oder graphisch festgehaltene Informationen zu dem betreffenden Anwen-
dungssystem.188  
 
Die Dokumentation eines Anwendungssystems kann nach den jeweiligen Hauptadressa-
ten, den beschriebenen Aspekten und der Dokumentierungsmethode in verschiede Teile 
untergliedert werden.189 Aus Sicht der Anwendungsintegration erscheinen insbesondere 
drei Bereiche der Dokumentation zu den zu integrierenden Anwendungssystemen rele-
vant: die Benutzerdokumentation, die Betreiberdokumentation und die Entwicklerdo-
kumentation.190  
Wenngleich die Bedeutung der Dokumentation für den erfolgreichen Einsatz und die 
Wartung und Weiterentwicklung eines Anwendungssystems häufig betont wird und 
beispielsweise mit der DIN 66230 Normen zu ihrer Gestaltung existieren, variieren De-
                                                                                                                                               
ge oder keine Datenunabhängigkeit aus. Insbesondere zur Behebung dieser mangelnden Datenunab-
hängigkeit wurde seit den 70er Jahren zunehmend der Ansatz der Datenbanksysteme verfolgt. Dabei 
wurden zunächst insbesondere hierarchische Datenbanksysteme, später relationale und postrelationa-
le Datenbanksysteme (z. B. objektorientierte oder multidimensionale Datenbanksysteme) eingesetzt 
(vgl. Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 215-222; Elmasri, Navathe /Database Sys-
tems/ 4-9). 
188  Vgl. Rupietta /Benutzerdokumentation/ 16. Der Begriff der Dokumentation wird sowohl für den 
Vorgang des Festhaltens der Informationen sowie für das aus diesem Vorgang resultierende Ergebnis 
verwendet (vgl. Mellis /Systemdokumentation/ 454). Da im Rahmen dieser Arbeit die Integration be-
stehender Anwendungssysteme betrachtet wird, wird Dokumentation lediglich als das Vorgangser-
gebnis verstanden. 
189  In der Literatur existieren diesbezüglich verschiedene und teilweise widersprüchliche Ansätze zur 
Abgrenzung und Bezeichnung einzelner Bereiche der Dokumentation. Vgl. beispielsweise Stahl-
knecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 323f., Haupt /Dokumentation/ 252, Mellis 
/Systemdokumentation/ 454. 
190  Die Benutzerdokumentation richtet sich primär an die Benutzer eines Anwendungssystems und ent-
hält Informationen zur Bedienung des Systems. Die Betreiberdokumentation richtet sich primär an 
die Betreiber eines Anwendungssystems und enthält Informationen zur Installation, Konfiguration 
und Administration der Anwendungssysteme (vgl. Mellis /Systemdokumentation/ 454; Stahlknecht, 
Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/ 324). Die Entwicklerdokumentation richtet sich primär an Sys-
tementwickler und enthält Informationen zu den extern wahrnehmbaren und den internen technischen 
Merkmalen der Anwendungssysteme. Diesbezüglich können beispielsweise die Dokumentation der 
Architektur eines Anwendungssystems aus verschiedenen Sichten aber auch die Kommentierung des 
Programmcodes genannt werden (vgl. Clements u. a. /Documenting Architectures/ 1-24; Balzert 
/Software-Technik/ 935-937). 
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tailgrad und Qualität der verfügbaren Dokumentation verschiedener Anwendungssys-
teme häufig stark von einander.191 
 
2.1.6.2 Zentrale Herausforderungen für die Anwendungsintegration 
Gemäß Hasselbring resultieren aus den Charakteristika der Anwendungssysteme drei 
zentrale Herausforderungen für die Anwendungsintegration: der Umgang mit Autono-
mie, Verteilung und Heterogenität.192 
 
Der Gegenstand der Anwendungsintegration ist die Verknüpfung von bestehenden An-
wendungssystemen, die i. d. R. unabhängig voneinander entwickelt wurden und eigen-
ständig im laufenden Geschäftsbetrieb der Unternehmen eingesetzt werden. Die An-
wendungssysteme repräsentieren daher ein bestimmtes Verständnis ihrer Autonomie, 
das sowohl in ihren konzeptionellen und technischen Charakteristika als auch in ihrer 
Nutzung durch getrennte organisatorische Einheiten zum Ausdruck kommen kann. Mit 
der Feststellung des Integrationsproblems wird diese Autonomie hinterfragt, ihr wird 
ein Integrationsbedarf gegenüber gestellt. Gemäß Hasselbring resultieren daraus oftmals 
Konflikte, die nicht allein durch technische Mittel, sondern üblicherweise auch durch 
organisatorische Maßnahmen aufgelöst werden müssen.193 
 
Eine weitere zentrale Herausforderung für die Anwendungsintegration resultiert aus der 
Verteilung der Anwendungssysteme. Diese werden i. d. R. auf unterschiedlichen Rech-
nern und räumlich getrennt betrieben. Aus der Verteilung der Anwendungssysteme re-
sultieren spezifische Ansprüche sowohl an die Integrationslösung als auch an die an 
ihrer Entwicklung beteiligten Personen.194 
 
Aus der Heterogenität, d. h. der Verschiedenartigkeit der konzeptionellen und techni-
schen Charakteristika der Anwendungssysteme können wiederum Konflikte resultieren, 
                                                 
191  Vgl. Grupp /Dokumentieren/ 1-5. Die Qualität der Dokumentation basiert beispielsweise auf ihrer 
Verständlichkeit, Vollständigkeit, Zweckmäßigkeit, Fehlerfreiheit, Aktualität und maschinellen Wei-
terverarbeitbarkeit (vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 21). 
192  Vgl. Hasselbring /Integration/ 37. 
193  Vgl. Hasselbring /Integration/ 36f. 
194  Vgl. Hasselbring /Integration/ 36f. 
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die aufgelöst werden müssen.195 Beispielsweise können verschiedene konzeptionelle 
Konflikte auftreten, wenn die Datenmodelle der zu integrierenden Anwendungssysteme 
voneinander abweichen obwohl sie die gleichen Realitätsausschnitte abbilden. Namen-
konflikte resultieren beispielsweise aus Synonymen (d. h. unterschiedliche Bezeichnun-
gen für Datenelemente, welche dieselben Informationen abbilden) oder Homonymen 
(d. h. gleichlautende Bezeichnungen für Datenelemente, welche unterschiedliche Infor-
mationen abbilden) in den Daten der Anwendungssysteme.196 Konflikte zwischen den 
Spezifikationen der Datenelemente können ferner aus unterschiedlichen Definitionsbe-
reichen und Formate der Daten resultieren oder hinsichtlich der Beziehungen zwischen 
den Datenelementen und der definierten Randbedingungen bestehen.197 Die technische 
Heterogenität der Anwendungssysteme basiert beispielsweise auf der Verschiedenartig-
keit der Systemsoftware, der systemnahen Software und der Hardwarekomponenten, die 
sie erfordern. Technische Konflikte können insbesondere aus unterschiedlichen Eigen-
schaften der externen Schnittstellen der Anwendungssysteme resultieren.198 
Im Zuge der Anwendungsintegration gilt es insbesondere, die Heterogenität der An-
wendungssysteme zu kapseln und auf der Grundlage gemeinsamer Modelle, Strukturen 
oder Standards zu überbrücken.199 
 
2.2 Integrationslösungen 
Durch die Anwendungsintegration soll eine Kongruenz von Integrationsbedarf und In-
tegrationszustand erreicht werden - dem Integrationsproblem wird eine Integrationslö-
sung entgegengestellt. 
 
2.2.1 Integrationslösungen als einzigartige Softwaresysteme 
Eine Integrationslösung wurde definiert als System, gebildet aus den verknüpften An-
wendungssystemen und der Gesamtheit der Software, welche automatisierte Interaktio-
nen der Anwendungssysteme unterstützt, sowie den zugehörigen Daten.  
Eine Integrationslösung zeichnet sich damit durch die folgenden Charakteristika aus: 
                                                 
195  Vgl. Hasselbring /Integration/ 37. 
196  Vgl. Morris u. a. /Database/ 298. 
197  Vgl. Morris u. a. /Database/ 298. 
198  Vgl. Hasselbring /Integration/ 37. 
199  Vgl. Hasselbring /Integration/ 36. 
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- Sie besteht aus mehreren Teilsystemen, die unabhängig voneinander betrieben 
werden. Insbesondere umfasst sie verschiedene Anwendungssysteme, die in der 
Regel weiterhin eigenständig zur Unterstützung bestimmter Anwendungsgebiete 
eingesetzt werden. 
- Die einzelnen Teilsysteme einer Integrationslösung können geographisch stark 
verteilt sein. 
- Die Integrationslösung weist funktionsbezogene und qualitätsbezogene Merkmale 
auf, die über diejenigen der einzelnen Teilsysteme hinausgehen.  
Eine Integrationslösung kann somit als ein System von Softwaresystemen verstanden 
werden (engl. Systems of Systems, SoS).200 Ihr Aufbau wird als Integrationsarchitektur 
bezeichnet. In Anlehnung an den Begriff der Softwarearchitektur gemäß Bass, Clements 
und Kazman kann eine Integrationsarchitektur beschrieben werden anhand der Soft-
warekomponenten aus denen die Integrationslösung besteht, der nach Außen sichtbaren 
Eigenschaften dieser Komponenten und der Beziehungen zwischen ihnen.201 
 
Die Gestaltung einer Integrationslösung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 
Es liegt nahe, dass die Beschaffenheit des Integrationsproblems maßgeblich begründet, 
wie die Integrationslösung gestaltet wird. Indem mit der Integrationslösung definitions-
gemäß das Ziel verfolgt wird, automatisierte Interaktionen zwischen Anwendungssys-
temen zu realisieren, können verschiedene grundlegende Gestaltungsmerkmale von In-
tegrationslösungen bestimmt werden, deren Ausprägung sich i. d. R. an verschiedenen 
Gestaltungsmustern orientiert. Eine Integrationslösung wird ferner durch die eingesetz-
ten Technologien geprägt, beispielsweise durch Auszeichnungssprachen, durch Stan-
dards und durch spezielle Standardsoftwaresysteme. All diese Aspekte werden in den 
anschließenden Unterkapiteln behandelt. 
Auch wenn sie in der Fachliteratur zur Anwendungsintegration bislang kaum themati-
siert werden, so ist zu vermuten, dass auch rechtliche Rahmenbedingungen (beispiels-
                                                 
200  Vgl. Sage, Cuppan /Systems of Systems/ 326f. Sage und Cuppan nennen darüber hinaus als charak-
terstisches Merkmal von SoS, dass die Entwicklung des Gesamtsystems evolutionären Charakter hat. 
Es werden stets Teile hinzugefügt, verändert oder entfernt und damit Aufbau, Funktionalität und 
Zweck des SoS weiterentwickelt (vgl. Sage, Cuppan /Systems of Systems/ 326). Dieser Aspekt spie-
gelt sich auch in dem erläuterten zyklischen Charakter der Anwendungsintegration wieder. Eine In-
tegrationslösung wird in dieser Arbeit jedoch im Sinne eines abgegrenzten Entwicklungsschrittes im 
Zuge der allgemeinen Integration der betrieblichen Anwendungssysteme verstanden. 
201  “[The] software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the 
system, which comprise software elements, the externally visible properties of those elements, and 
the relationships among them.” (Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 21) 
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weise handelsrechtliche Bestimmungen) und insbesondere die Interessen und Erfahrun-
gen, der an der Gestaltung beteiligten Personen, die Gestaltung einer Integrationslösung 
prägen.202 Aufgrund des komplexen Zusammenspiels all dieser Einflüsse steht am Ende 
der Anwendungsintegration stets eine in der Gesamtheit einzigartige Integrationslö-
sung.203 
 
2.2.2 Kategorien von Integrationslösungen 
Auch wenn Integrationslösungen in ihrer Gesamtheit einzigartige Softwaressysteme 
darstellen, können sie anhand grundlegender Merkmale in verschiedene Kategorien ein-
geteilt werden. In der Fachliteratur werden dafür beispielsweise der angestrebte Integra-
tionszustand, d. h. der Gegenstand der Integration, die Richtung und die Reichweite der 
Integration oder die Arten der zu integrierenden Anwendungssysteme herangezogen. 
Gemäß den jeweiligen Autoren sind die unterschiedenen Kategorien von Integrationslö-
sungen mit charakteristischen Gestaltungsentscheidungen verbunden. 
  
Linthicum misst dem Gegenstand der Integration maßgebliche Bedeutung für die Ges-
taltung einer Integrationslösung bei. Er unterscheidet diesbezüglich zwischen der in-
formationsorientierten, der funktionsorientierten (bzw. serviceorientierten) und der ge-
schäftsprozessorientierten Anwendungsintegration, die er mit charakteristischen Anfor-
derungen an die Interaktionen der Anwendungssysteme und die Ausprägungen der 
funktionsbezogen Gestaltungsmerkmale einer Integrationslösung in Verbindung setzt.204  
Die informationsorientierte Anwendungsintegration zielt darauf, Informationen zwi-
schen den betroffenen Anwendungssystemen auszutauschen. Die serviceorientierte 
Anwendungsintegration hat zum Ziel, einzelne Funktionen der betroffenen Anwen-
dungssysteme verfügbar zu machen (z. B. als Services) und sie flexibel zur neuartigen 
Unterstützung von Anwendungsgebieten kombinieren zu können. Die geschäftspro-
zessorientierte Anwendungsintegration schließlich bezieht sich darauf, mehrstufige au-
tomatisierte Interaktionsfolgen zwischen den betroffenen Anwendungssystemen zur 
                                                 
202  Diese Annahmen basieren auf dem Modell des ‚architecture business cycle’ gemäß Bass, Clements 
und Kazman (vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 6-12) sowie dem Modell der 
Rahmenbedingungen der Softwareentwicklung gemäß Mellis (vgl. Mellis /Projektmanagement/ 41-
43). 
203  Vgl. Mische /Systems Integration/ 35. 
204  Die folgenden Erläuterungen beziehen sich insbesondere auf Linthicum /Application Integration/ 6-
19. Die Erläuterung der charakteristischen Anforderungen erfolgt im anschließenden Kapitel. 
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Abwicklung von Geschäftsprozessen zu realisieren. Dabei werden die in den einzelnen 
Anwendungssystemen abgebildeten Geschäftsprozessschritte erschlossen und kombi-
niert. Einer Integrationslösung können mehrere dieser Integrationsgegenstände zugrun-
de liegen. 
 
Wangler und Paheerathan beziehen sich des Weiteren auf die Richtung und die Reich-
weite der Integration, zur Differenzierung verschiedener Kategorien von Integrationslö-
sungen.205 Sie unterscheiden zwischen der horizontalen innerbetrieblichen Integration, 
der vertikalen innerbetrieblichen Integration und der zwischenbetrieblichen Integration.  
Die horizontale innerbetriebliche Integration zielt auf die Verknüpfung von Anwen-
dungssystemen innerhalb eines Unternehmens, die verschiedene Stufen der betriebli-
chen Wertschöpfungskette unterstützen. Die vertikale innerbetriebliche Integration be-
zweckt dagegen die Verknüpfung von Anwendungssystemen, die verschiedenen organi-
satorischen Ebenen zuzuordnen sind. Die zwischenbetriebliche Integration schließlich 
betrifft die Verknüpfung von Anwendungssystemen verschiedener Unternehmen.  
Die Autoren gelangen jedoch abschließend zur Erkenntnis, dass sich die unterschiede-
nen Typen weniger stark in den an sie gestellten Anforderungen unterscheiden als zu 
erwarten wäre.  
Die vertikale innerbetriebliche Integration zeichnet sich aus ihrer Sicht gegenüber der 
horizontalen innerbetrieblichen Integration insbesondere durch eine hohe Heterogenität 
der Anwendungssysteme aus, die beispielsweise in den unterschiedlichen Verdich-
tungsgraden der durch sie verarbeiteten Informationen zum Ausdruck kommen.206 Im 
Falle der zwischenbetrieblichen Integration sehen sie die Autonomie der Anwendungs-
systeme als zentrale Herausforderung ebenso wie höhere Anforderungen an die Sicher-
heit. 
 
Themistocleous und Irani greifen ebenfalls die Reichweite der Integration als primäres 
Kriterium für die Entwicklung einer Taxonomy der Anwendungsintegration auf.207 Sie 
                                                 
205  Zum Ansatz von Wangler und Paheerathan vgl. im Weiteren Wangler, Paheerathan /Integration of 
Organizational IT Systems/ 82-89. 
206  Während bei der horizontalen Anwendungsintegration der Informationsgehalt der Daten über die 
zusammengeführten Anwendungssysteme hinweg häufig gleich bleibt, muss er bei der vertikalen In-
tegration oftmals im Zusammenhang mit steigenden organisatorischen Ebenen erhöht werden. Vgl. 
diesbezüglich auch Linß /Nutzeffekte/ 24; Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/ 4-6. 
207  Vgl. im Weiteren Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/. 
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unterscheiden auf oberer Ebene drei Kategorien von Integrationslösungen, die eine in-
nerbetriebliche Anwendungsintegration, eine zwischenbetriebliche Anwendungsintegra-
tion oder eine hybride Anwendungsintegration bezwecken.208  
Auf einer zweiten Ebene werden Integrationslösungen der innerbetrieblichen Anwen-
dungsintegration danach unterschieden, ob sie die Anbindung von standardisierten 
Softwarepaketen (insbesondere ERP-Systeme) oder von individuellen Anwendungssys-
temen (insbesondere Altsysteme) betreffen. Diese beiden Typen basieren auf charakte-
ristischen Integrationsproblemen (insbesondere bezüglich der konzeptionellen und tech-
nischen Charakteristika der Anwendungssysteme) und sind daher gemäß den Autoren 
mit dem Einsatz unterschiedlicher Technologien verbunden. 
Die Integrationslösungen der hybriden Anwendungsintegration werden auf der zweiten 
Ebene lediglich als Business-to-Consumer (B2C) Systeme konkretisiert, bei denen ü-
berwiegend Integrationslösungen für internetbasierte Transaktionen bzw. Interaktionen 
mit Konsumenten bereitgestellt werden. Damit kann in unterschiedlichem Ausmaß eine 
innerbetriebliche oder zwischenbetriebliche Anwendungsintegration verbunden sein. 
Der zwischenbetrieblichen Anwendungsintegration können gemäß den Autoren zum 
einen Integrationslösungen zugeordnet werden, die Geschäftsprozesse über die organi-
satorischen Grenzen hinweg unterstützen und somit erweiterte Unternehmen schaffen 
(engl. extended enterprises). Zum anderen werden hier Integrationslösungen eingeord-
net, welche die informationstechnische Grundlage virtueller Unternehmen (engl. virtual 
enterprises) bilden. Diese virtuellen Unternehmen werden gegenüber den erweiterten 
Unternehmen mit einer engeren Integration, d. h. mit einer geringeren Autonomie der 
Anwendungssysteme gleichgesetzt. 
 
2.2.3 Gestaltungsmerkmale einer Integrationslösung 
Ausgehend vom Begriffsverständnis der Anwendungsintegration sollen Integrationslö-
sungen automatisierte Interaktionen der beteiligten Anwendungssysteme zur system-
übergreifenden Unterstützung von Geschäftsprozessen ermöglichen.  
Als grundlegende Gestaltungsmerkmale einer Integrationslösung können diesbezüglich 
die Form der Interaktionen sowie verschiedene funktionsbezogene und qualitätsbezoge-
                                                 
208  Diese Konzepte wurden bereits im Zuge der Erläuterung der Reichweite eines Integrationszustands 
vorgestellt. 
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Abbildung 2-5: Gestaltungsmerkmale einer Integrationslösung 
 
2.2.3.1 Automatisierte Interaktionen als Zweck von Integrationslösungen 
Eine Interaktion beschreibt eine wechselseitige Handlung bzw. ein wechselseitiges 
Vorgehen von miteinander in Beziehung stehenden Akteuren.209 Im Kontext der An-
wendungsintegration bedeutet dies, dass verschiedene Anwendungssysteme miteinander 
in Beziehung stehen und wechselseitig Aktionen ausführen. Diese wechselseitigen Ak-
tionen basieren auf der Kommunikation zwischen den Softwarekomponenten einer In-
tegrationslösung.210 
 
Es können unterschiedliche Formen von Interaktionen zwischen den Anwendungssys-
temen erfolgen. Um diese zu charakterisieren, können beispielsweise die Schicht der 
                                                 
209  Vgl. Wahrig Deutsche Rechtschreibung. 
210  Vgl. Mehta, Medvidovic, Phadke /Software Connectors/ 179; Vasconcelos u. a. /Architectural Fra-
mework/ 4. 
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Interaktion, die Beziehung zwischen den Anwendungssystemen, die Art der Kommuni-
kation, das zugrunde liegende Kommunikationsmodell und der Interaktionsmechanis-
mus betrachtet werden. Diese verschiedenen Betrachtungsperspektiven der Interaktio-
nen stehen teilweise im Zusammenhang zueinander. 
 
 Interaktionsschicht 
Es wurde bereits erläutert, dass Anwendungssysteme idealtypisch in die drei Schichten 
der Benutzerschnittstelle, der Anwendungsfunktionalität und der Datenverwaltung un-
tergliedert werden können. Eine Interaktion zwischen Anwendungssystemen kann nun-
mehr dahingehend charakterisiert werden, über welche dieser Schichten sie erfolgt. Ent-
sprechend kann die Interaktion auf der Schicht der Benutzerschnittstelle, die Interaktion 
auf der Schicht der Anwendungsfunktionalität und die Interaktion auf der Schicht der 
Datenverwaltung unterschieden werden, wobei durchaus unterschiedliche Schichten der 
interagierenden Anwendungssysteme betroffen sein können.211 
 
                                                 
211  In der Fachliteratur existieren verschiedene Vorschläge zur Abgrenzung und Charakterisierung dieser 
Ansätze. Ferstl und Sinz beispielsweise unterscheiden zwischen der „datenflussorientierten Funkti-
onsintegration“, der „Datenintegration“ und der „Objektintegration“ (vgl. Ferstl, Sinz 
/Wirtschaftsinformatik/ 220). Ruh, Maginnis und Brown differenzieren das „presentation integration 
model“, das „data integration model“ und das „functional integration model“ (vgl. Ruh, Maginnis, 
Brown /EAI/ 18-20). Keller nennt darüber hinaus noch die „Integration über Komponenten“ (vgl. 
Keller /EAI/ 68). 




Abbildung 2-6: Alternative Interaktionsschichten 
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In Abhängigkeit von der betroffenen Schicht der Anwendungssysteme zeichnet sich 
eine Interaktion durch spezifische Merkmale aus.212 Insbesondere besteht ein Zusam-
menhang zwischen der Schicht der Interaktion und dem Integrationsgegenstand. Ledig-
lich die Interaktion über die Schichten der Benutzerschnittstelle und der Anwendungs-
funktionalität ermöglichen eine Integration von Funktionen, wobei über die Benutzer-
schnittstelle i. d. R. nur stark begrenzte Zugriffe auf die Funktionen eines Anwendungs-
systems möglich sind.213 Die Integration auf der Schicht der Datenverwaltung ermög-
licht zwar meist einen umfassenden Austausch von Daten, allerdings können die in der 
Funktionalität enthaltenen Zulässigkeits- und Plausibilitätsprüfungen nicht genutzt wer-
den. Daraus resultiert ein Risiko für die Integrität der Daten.214  
Innerhalb einer Integrationsarchitektur kann für die Anbindung der verschiedenen An-
wendungssysteme unterschiedliche Ansätze verfolgt werden, teilweise kann ein An-
wendungssystem über mehrere Schichten mit anderen Anwendungssystemen interagie-
ren.215 
 
 Beziehung zwischen den Anwendungssystemen 
Es können unterschiedliche Beziehungen zwischen den Anwendungssystemen unter-
schieden werden. Im Falle einer Client/Server-Beziehung stellt ein Anwendungssystem 
als sog. Server Dienste bereit, die von mehreren anderen Anwendungssystemen, den 
sog. Clients, angefordert werden können. Eine Interaktion wird demnach stets von den 
Clients ausgelöst. Im Falle einer Peer-to-Peer-Beziehung können alle betroffenen An-
wendungssysteme Interaktionen auslösen, d. h. als Client oder als Server agieren. Im 
Falle einer Push-Beziehung (bzw. Server/Client-Beziehung) löst ein Server die Interak-
tionen mit den Clients aus, in dem er selbständig Nachrichten an sie sendet (insbesonde-
re im Sinne des sog. „publish and subscribe“ Modells).216 
                                                 
212  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 18-20, Brodie, Stonebraker /Legacy Systems/ 21f., Riehm, Vogler 
/Middleware/ 29 sowie Keller /EAI/ 60.  
213  Vgl. Linthicum /EAI/ 80, Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 23. 
214  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 27. 
215  Vgl. Trapp, Otto /EAI/ 109; Linthicum /Application Integration/ 32. 
216  Vgl. Britton /IT-Architecture/ 81-82. 
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Ferner kann eine unmittelbare Beziehung zwischen den Anwendungssystemen beste-
hen, oder die Interaktion erfolgt mittelbar über ein zwischengeschaltetes Softwaresys-
tem, d. h. über einen Intermediär.217 
 
 Zweck der Kommunikation 
Die Kommunikation zwischen den Softwarekomponenten einer Integrationslösung kann 
unterschiedliche Zwecke verfolgen. In Anlehnung an die Theorie der Sprechakte nach 
Searle218 werden in der von dem Unternehmen Viewlocity entwickelten Business Model 
Language (BML) beispielhaft verschiedene Kategorien von Kommunikationsakten un-
terschieden, die häufig innerhalb von Integrationslösungen auftreten.219 Demnach kann 
eine Softwarekomponente eine Aufforderung an eine andere Softwarekomponente sen-
den. Eine solche Aufforderung kann sich auf Informationen, Dienste sowie die Reser-
vierung oder Inanspruchnahme von Ressourcen beziehen. Als Reaktion auf eine erhal-
tene Aufforderung kann eine Antwort versendet werden. In dieser können entweder die 
angeforderten Informationen übermittelt oder das Erbringen eines Dienstes bzw. die 
Reservierung oder Zuordnung von Ressourcen bestätigt werden. Eine Softwarekompo-
nente kann zudem das zukünftige Erbringen eines Dienstes als Reaktion auf eine ent-
sprechende Anfrage zusagen. Des Weiteren kann eine Softwarekomponente eine Mittei-
lung verschicken, mittels derer ein Empfänger über eine bestimmte Zustandsänderung 
informiert wird. Schließlich kann die Aufhebung einer Reservierung oder Zuordnung 
von Ressourcen übermittelt werden. 
 
 Zugrunde liegendes Kommunikationsmodell 
Die Kommunikation der Anwendungssysteme kann auf verschiedenen Kommunikati-
onsmodellen basieren, die teilweise im Zusammenhang mit den unterschiedenen Bezie-
hungen zwischen den Anwendungssystemen stehen. So kann sie beispielsweise syn-
chron oder asynchron stattfinden. Ein synchrones Kommunikationsmodell geht von 
zeitlich gleichlaufenden Aktionen der Softwarekomponenten im Rahmen ihrer Kom-
munikation aus, d. h. die Komponenten sind im Ablauf der Kommunikation zeitlich 
aneinander gekoppelt. Ein asynchrones Kommunikationsmodell geht davon aus, dass 
                                                 
217  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 230f. 
218  Vgl. Searle /Speech Acts/ 22-53. 
219  Zur Abgrenzung und Charakterisierung dieser Kategorien vgl. Johannesson, Perjons /Process Model-
ling/ 172-174. 
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die Aktionen der Softwarekomponenten im Rahmen der Kommunikation zeitlich nicht 
gleichlaufend sind.220 
Die Kommunikation kann ferner verbindungsorientiert oder verbindungslos erfolgen. 
Bei einer verbindungsorientierten Kommunikation identifiziert Softwarekomponente A 
Softwarekomponente B, bindet sich an sie an und teilt so lange einen gemeinsamen Zu-
stand mit ihr, bis der Kommunikationsvorgang abgeschlossen ist. Bei einer verbin-
dungslosen Kommunikation hingegen ist es nicht erforderlich, dass Softwarekomponen-
te A Softwarekomponente B identifiziert und sich an sie bindet. I. d. R. weiß Software-
komponente A nicht, ob die Nachricht überhaupt von einer anderen Softwarekomponen-
te empfangen und verarbeitet wird oder wann dies geschehen wird.221 
Schließlich kann sich die Kommunikation zwischen zwei („one-to-one“) oder vielen 




Die Interaktion zwischen den Anwendungssystemen kann aufgrund verschiedener In-
teraktionsmechanismen erfolgen. Diesbezüglich können beispielsweise die Interaktion 
mittels Dateien, Nachrichten, Prozeduraufrufen oder verteilten Objekten unterschieden 
werden.223 Diese verschiedenen Interaktionsmechanismen stehen in Zusammenhang mit 
den erläuterten Kommunikationsmodellen. Die Interaktion mittels Dateien basiert auf 
den Fähigkeiten der teilnehmenden Anwendungssysteme, Dateien oder andere große 
Datenblöcke zu erstellen und zu verarbeiten. Die Interaktion mittels Nachrichten bedeu-
tet, dass der Austausch von Daten oder Kontrolle in Form kleiner Informationseinheiten 
mit einheitlicher Struktur erfolgt. Dabei können die Nachrichten entweder direkt über-
tragen werden oder sie werden in eine Warteschlange eingestellt, um von dort abgerufen 
zu werden. Sowohl die Interaktion mittels Dateien als auch diejenige mittels Nachrich-
ten basiert auf einem asynchronen Kommunikationsmodell.224 Demgegenüber basiert 
die Interaktion mittels Prozeduraufrufen auf einem synchronen Kommunikationsmodell. 
Bei diesem Interaktionsmechanismus erhalten die Anwendungssysteme die Möglich-
                                                 
220  Vgl. Keller /EAI/ 76f. 
221  Vgl. Keller /EAI/ 78f. 
222  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 117-120; Lutz /patterns/ 67. 
223  Vgl. Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 2; Goodyear /Enterprise System Architecture/ Kapitel 3; 
S. 27. 
224  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 126-128; Britton /IT-Architecture/ 34-36. 
 - 59 -  
keit, Funktionen anderer Anwendungssysteme aufzurufen, als handele es sich um lokale 
Funktionen.225 Die Interaktion mittels verteilter Objekte basiert auf dem objektorientier-
ten Entwicklungsparadigma. Sie ähnelt der Interaktion mittels Prozeduraufrufen, aller-
dings erhalten die Anwendungssysteme die Möglichkeit, die Methoden von Objekten in 
anderen Anwendungssystemen aufzurufen.226  
 
2.2.3.2 Funktionsbezogene Gestaltungsmerkmale 
Die Fähigkeit, automatisierte Interaktionen zwischen den beteiligten Anwendungssys-
temen zur systemübergreifenden Unterstützung von Geschäftsprozessen zu ermögli-
chen, resultiert aus verschiedenen funktionsbezogenen Gestaltungsmerkmalen von In-
tegrationslösungen. 
In der Fachliteratur existieren verschiedene Ansätze zur Differenzierung dieser Merk-
male. Linthicum beispielsweise unterscheidet die Verbindungsfähigkeit, die Transfor-
mation, die Weiterleitung von Informationen, die Speicherung von Informationen sowie 
die Unterstützung von Transaktionen und Geschäftsprozessen als erforderliche funkti-
onsbezogene Merkmale einer Integrationslösung. Er bezeichnet sie zusammenfassend 
als „Manifest der Anwendungsintegration“.227 Trapp und Otto unterscheiden verschie-
dene Schichten einer Integrationsarchitektur, denen sie verschiedene funktionsbezogene 
Merkmale zuordnen. Im Einzelnen sind dies die Kommunikationsschicht, die Transfor-
mations- und Formatierungsschicht, die Applikationsanbindungsschicht und die Ge-
schäftsprozess-Management-Schicht. Dabei berufen sie sich auf eine nicht näher erläu-
terte Studie des Unternehmens Accenture, gemäß der die genannten Merkmale grundle-
gend für jegliche Integrationslösungen seien.228 Keller unterscheidet in ähnlicher Weise 
eine Protokoll-Adapterschicht, eine Kommunikationsschicht und eine Prozessschicht 
von Integrationsarchitekturen.229  
Aufbauend auf diesen Ansätzen werden in dieser Arbeit die Anbindung, die Übermitt-
lung von Informationen, die Transformation und Anreicherung von Informationen, die 
Interaktionsauslösung und -steuerung sowie der Benutzerdialog als funktionsbezogene 
                                                 
225  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 125; Britton /IT-Architecture/ 25-27. 
226  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 128; Britton /IT-Architecture/ 49-52. 
227  Die Bezeichnungen im englischsprachigen Original lauten connectivity, transformation, information 
routing, persistence, transactionality und process awareness (vgl. Linthicum /Application Integration/ 
405-422). 
228  Vgl. Trapp, Otto /EAI/ 109f. 
229  Vgl. Keller /EAI/ 43f. 
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Gestaltungsmerkmale von Integrationslösungen unterschieden. Die Festlegung ihrer 
Ausprägungen und insbesondere ihre Aufteilung auf die Komponenten einer Integrati-
onslösung (d. h. inwiefern sie durch die Anwendungssysteme selbst oder durch über- 
bzw. zwischengeordnete Softwarekomponenten realisiert werden) stellen zentrale Ge-
staltungsentscheidungen dar. Jung spricht in diesem Zusammenhang von den „Parame-
tern einer Verteilungsarchitektur“.230 
 
 Anbindung der Anwendungssysteme 
Durch die Anbindung werden die grundlegenden technischen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass ein Anwendungssystem mit anderen Anwendungssystemen interagie-
ren kann. Bestehende externe Schnittstellen der Anwendungssysteme werden erschlos-
sen oder neue externe Schnittstellen geschaffen. Damit wird der Austausch von Daten 
und Kontrolle, d. h. das Versenden und Empfangen von Aufforderungen, Antworten, 
Mitteilungen oder Aufhebungs-Nachrichten ermöglicht. 
 
 Übermittlung von Informationen 
Im Zuge ihrer Interaktion kommunizieren die Anwendungssysteme miteinander, d. h. 
sie tauschen Informationen aus. Zunächst müssen die erforderlichen Interaktionspartner 
identifiziert, lokalisiert und die Eigenschaften ihrer Anbindungspunkte bestimmt wer-
den.231 Darauf aufbauend muss die Verfügbarkeit der Interaktionspartner geprüft wer-
den.232 Die Kommunikation der Anwendungssysteme kann auf verschiedenen der be-
reits erläuterten Kommunikationsmodelle basieren. Oftmals erfordert die Interaktion der 
Anwendungssysteme zudem, dass bei der Übermittlung der Informationen das Transak-
tions-Prinzip unterstützt wird.233 Bei der Übermittlung von Informationen sind auch 
                                                 
230  Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 6. 
231  Erfolgt die Identifikation der Interaktionspartner allein aufgrund der Analyse der zu übermittelnden 
Informationen anhand definierter Regelungen, so wird dies im Allgemeinen als „intelligent routing“ 
bezeichnet (vgl. Linthicum /Application Integration/ 416). 
232  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 227; Linthicum /Application Integration/ 416; Oey u. a. 
/SOA/ 157. 
233  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 418-420. Eine ordnungsgemäße Transaktion zeichnet sich 
durch die sogenannten „ACID-Eigenschaften“ aus. Ununterbrechbarkeit (engl. atomicity) bedeutet, 
dass eine Transaktion atomar ist, d. h. eine Transaktion ist unteilbar – entweder sie wird vollständig 
abgewickelt oder gar nicht. Konsistenz (engl. consistency) bedeutet, dass sichergestellt wird, dass 
sich die beteiligten Systeme immer in einem konsistenten Zustand befinden. Isolierte Zurücksetzbar-
keit (engl. isolation) bedeutet, dass die in einer laufenden Transaktion vorgenommenen Änderungen 
an den Systemzuständen so lange als vorläufig gelten, wie die Transaktion noch nicht vollständig und 
erfolgreich abgeschlossen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt können sie unabhängig von anderen Transak-
tionen wieder vollständig rückgängig gemacht werden. Dauerhaftigkeit (engl. durability) schließlich 
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Sicherheitsaspekte von Bedeutung, das heißt es muss ein konsistentes Sicherheitskon-
zept unterstützt werden.234 Durch eine Protokollierung der Kommunikation und die per-
sistente Speicherung ausgetauschter Informationen kann die Interaktion der Anwen-
dungssysteme zudem überwacht und nachvollzogen werden.235 
 
 Transformation und Anreicherung von Informationen 
Es kann erforderlich sein, die zwischen den Anwendungssystemen ausgetauschten In-
formationen anhand definierter Regelungen inhaltlich zu verändern, bevor sie übermit-
telt werden. Zur Auflösung konzeptioneller Konflikte zwischen den Anwendungssyste-
men erfolgt eine Transformation der Informationen im Hinblick auf Syntax oder Se-
mantik. Dabei können Informationen verschiedenen Ursprungs zusammengefügt oder 
bestimmte Informationen ausgefiltert werden. Darüber hinaus können Informationen 
aufgrund von Fachfunktionalität vorverarbeitet und damit angereichert werden.236 
 
 Interaktionsauslösung und -steuerung 
Die Interaktion von Anwendungssystemen muss im rechten Moment, d. h. beim Eintre-
ten definierter Ereignisse, ausgelöst werden. Ereignisse können beispielsweise das Auf-
rufen einer Funktion, die Modifikation von Datenbeständen, zeitliche Ereignisse oder 
Kombinationen verschiedener dieser Ereignistypen sein.237 Ggf. wird die Auslösung 
einer Interaktion beim Eintreten eines Ereignisses mit bestimmten Bedingungen ver-
bunden.238 
Darüber hinaus kann es erforderlich sein, den Ablauf der Interaktionen der Anwen-
dungssysteme zu koordinieren und zu überwachen. Dies ist insbesondere dann von Be-
deutung, wenn eine automatisierte Abwicklung mehrstufiger Interaktionsfolgen ange-
strebt wird, d. h. wenn der Integrationsgegenstand des angestrebten Integrationszustands 
auch die Prozessabwicklung umfasst. 
                                                                                                                                               
bedeutet, dass die Systemzustände nach der vollständigen Abwicklung einer Transaktion Dauerhaft 
sind und auch Systemfehler überstehen (vgl. Linthicum /Application Integration/ 419; Keller /EAI/ 
97f.). 
234  Vgl. Trapp, Otto /EAI/ 108 sowie die anschließende Erläuterung der qualitätsbezogenen Gestal-
tungsmerkmale von Integrationszuständen. 
235  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 416-418. 
236  Vgl. Trapp, Otto /EAI/ 109; Linthicum /Application Integration/ 412-416. 
237  Vgl. Dittrich, Gatziu, Geppert /ADBMS/ 42. 
238  Bedingungen beschreiben die Zustände, in denen sich die Anwendungssysteme oder sonstige Kom-
ponenten einer Integrationsarchitektur befinden müssen, damit eine bestimmte Aktion beim Eintreten 
definierter Ereignisse ausgelöst wird (in Anlehnung an Dittrich, Gatziu, Geppert /ADBMS/ 43). 
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Die Steuerung der Interaktion erfordert, dass auf Ereignisse reagiert wird und neue Er-
eignisse generiert werden können. Dabei muss angemessen auf Ausnahmen und Fehler 
reagiert werden können.239 Auch das sog. „Load-Balancing“, im Sinne einer automati-
schen Verteilung der Verarbeitungslast auf verschiedene Systeme bei Lastspitzen kann 
dabei erforderlich sein.240 Verbunden mit der Interaktionssteuerung kann ferner die An-
zeige der aktuellen Statusinformationen zu den Interaktionen (sog. „Monitoring“) oder 
die Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten (sog. „Reporting“), wie z. B. 
Durchsatzraten, Fehlerfällen, Zeitverbrauch unterstützt werden.241 
 
 Benutzerdialog 
Im Zuge der Abwicklung der unterstützten Geschäftsprozesse ist häufig neben der au-
tomatisierten Interaktion der Anwendungssysteme auch ein Dialog mit Benutzern erfor-
derlich oder im Zuge des Monitoring bzw. Reporting erwünscht. Sind die Benutzer-
schnittstellen der Anwendungssysteme dafür nicht ausreichend oder geeignet, müssen 
sie ergänzt oder alternative Benutzerschnittstellen geschaffen werden. Darüber hinaus 
können Möglichkeiten zur Konfiguration, zur Administration, zur Überwachung und 
zum Fehlermanagement der Komponenten der Integrationsarchitektur angeboten wer-
den.242 
 
2.2.3.3 Qualitätsbezogene Gestaltungsmerkmale 
Neben den funktionsbezogenen Merkmalen zeichnet sich eine Integrationslösung durch 
bestimmte Ausprägungen qualitätsbezogener Merkmale aus. Diese sind mit den Aus-
prägungen der Qualitätsmerkmale des durch die Integrationslösung repräsentierten In-
tegrationszustands gleichzusetzen. 
 
Die Zuverlässigkeit des durch die Anwendungsintegration erreichten Integrationszu-
stands wird beispielsweise durch die Konsistenz, die Verfügbarkeit und die Wiederher-
stellbarkeit der Integrationslösung beeinflusst.243 Das Merkmal der Konsistenz be-
schreibt, inwiefern die einzelnen Anwendungssysteme, d. h. die einzelnen Software-
                                                 
239  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 64. 
240  Vgl. Buhl, Christ, Pape /Marktstudie/ 13. 
241  Vgl. Buhl, Christ, Pape /Marktstudie/ 13. 
242  Vgl. Kaib /EAI/ 167. 
243  Vgl. DIN /66272/ 8. 
 - 63 -  
komponenten und Daten, gemeinsam ein einheitliches und zulässiges Abbild der be-
trieblichen Realität darstellen.244 Verfügbarkeit (engl. availability) beschreibt das Ver-
hältnis der Zeit, in der die Integrationslösung wie beabsichtigt die Interaktion der An-
wendungssysteme unterstützt, zu der Zeit, in der sie aufgrund von Fehlern oder Fehler-
behebungen gestört ist oder beispielsweise aufgrund von Datensicherungs-, Administra-
tions-, Konfigurations- und Wartungstätigkeiten bewusst aus dem Betrieb genommen 
wird. Die Verfügbarkeit einer Integrationslösung nimmt also mit zunehmenden Ausfall- 
und Stillstandszeiten ab.245 Die Gewährleistung der Wiederherstellbarkeit (eng. recove-
rability) einer Integrationslösung bedeutet, dass das ursprüngliche Leistungsniveau der 
Integrationslösung nach Eintreten eines Fehlers wieder hergestellt und auch die direkt 
betroffenen Daten wieder gewonnen werden können.246 Schließlich kann der Zuverläs-
sigkeit kann auch zugeordnet werden, inwiefern die Integrationslösung geeignet ist, das 
anfallende Interaktionsvolumen zu bewältigen. Diesbezüglich ist beispielsweise der 
Umfang der zwischen den Anwendungssystemen zu übertragenden Daten oder die An-
zahl parallel auftretender Interaktionen von Bedeutung.247 Die Performanz der Integra-
tionslösung beschreibt damit die Geschwindigkeit, mit der Interaktionen zwischen An-
wendungssystemen abgewickelt werden. 
 
Das Zeitverhalten des durch die Anwendungsintegration erreichten Integrationszustands 
wird beispielsweise durch die Performanz der Softwarekomponenten der Integrationslö-
sung beeinflusst. Die Performanz beschreibt die Antwortzeit, welche ein Softwaresys-
tem benötigt, um auf einen Stimulus zu reagieren oder die Anzahl von Aktivitäten, wel-
che ein Softwaresystem in einem bestimmten Zeitintervall durchführen kann.248  
 
Die Flexibilität des durch die Anwendungsintegration erreichten Integrationszustands 
wird beispielsweise durch die Integrierbarkeit, die Skalierbarkeit und die Aufrüstbarkeit 
                                                 
244  Vgl. Ferstl, Sinz /Wirtschaftsinformatik/ 219. Es können zwei Formen der Konsistenz unterschieden 
werden. Die semantische Konsistenz beschreibt, inwiefern die in den Daten der Anwendungssysteme 
abgebildeten Informationen zur betrieblichen Realität einheitlich und zulässig sind. Die semantische 
Konsistenz steht somit auch in Zusammenhang mit der Aktualität der in den Anwendungssystemen 
verarbeiteten Daten. Die operationale Konsistenz beschreibt, inwiefern die Anwendungssysteme vor 
und nach einer Interaktion ein einheitliches und zulässiges Abbild der betrieblichen Realität darstel-
len (vgl. Ferstl, Sinz /Wirtschaftsinformatik/ 219). 
245  Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 80; Britton /IT-Architecture/ 120f. 
246  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 320; DIN /66272/ 8. 
247  Vgl. Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 44. 
248  Vgl. Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/ 79; Lam, Shankararaman /Enterprise 
Integration/ 44. 
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der Integrationslösung beeinflusst. Integrierbarkeit (engl. integrability) beschreibt die 
Möglichkeit, mit geringem Aufwand neue Anwendungssysteme oder Integrationssys-
teme in die Integrationsarchitektur aufzunehmen.249 Skalierbarkeit (engl. scalability) 
beschreibt die Fähigkeit einer Integrationsarchitektur, Änderungen zu unterstützen, die 
eine starke Vergrößerung der Integrationslösung bedeuten, entweder hinsichtlich der 
Anzahl der verbundenen Anwendungssysteme oder hinsichtlich des Ausmaßes oder der 
Form der Interaktion zwischen den Anwendungssystemen.250 Aufrüstbarkeit (engl. 
upgradeability) beschreibt die Fähigkeit einer Integrationsarchitektur, die Aufrüstung 
einzelner Komponenten, im Sinne des Anpassens an einen fortgeschrittenen Entwick-
lungsstand, zu unterstützen.251 Die Flexibilität wird ferner dadurch beeinflusst, wie eng 
die integrierten Anwendungssysteme miteinander gekoppelt sind.252 Je enger die Kopp-
lung der Softwarekomponenten einer Integrationslösung, desto größer die Auswirkun-
gen, welche Änderungen an einer Komponente auf die anderen Komponenten haben.253  
 
Die Sicherheit des durch die Anwendungsintegration erreichten Integrationszustands 
wird beispielsweise durch die Unterstützung der Authentifizierung, der Autorisierung, 
der Kommunikationssicherheit, der Gewährleistung der Integrität der Anwendungssys-
teme sowie der Unleugbarkeit und Nachvollziehbarkeit charakterisiert. Authentifizie-
rung bedeutet, dass die Benutzer sicherheitsrelevanter Aspekte der Systeme zuverlässig 
identifiziert werden können.254 Autorisierung erfordert, dass die Nutzungsrechte der 
Benutzer spezifisch festgelegt werden können und die Einhaltung dieser Regelungen 
sichergestellt wird. Der Aspekt der Autorisierung baut damit auf dem Aspekt der Au-
thentifizierung auf.255 Kommunikationssicherheit betrifft beispielsweise die Gewährleis-
tung der Abhörsicherheit/Abfangsicherheit der elektronischen Nachrichten sowie die 
Gewährleistung, dass bestimmte Nachrichten zuverlässig übermittelt werden und der 
                                                 
249  Vgl. Kazman, Bass /Quality Attributes/ 29; Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 46. 
250  Vgl. Kazman, Bass /Quality Attributes/ 28.  
251  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 227. 
252  Die Kopplung wird im Kontext der Softwaresysteme aus zwei Perspektiven betrachtet. Zum einen im 
Hinblick auf die Stärke der Bindung der einzelnen internen Elemente einer Komponente, auch als 
Kohäsion bezeichnet. Zum anderen im Hinblick auf die Bindung zwischen den verschiedenen Kom-
ponenten, auch als Adhäsion bezeichnet (vgl. Heyliger /Coupling/ 220). Im Rahmen dieser Arbeit ist 
insbesondere die Kopplung im Sinne der Adhäsion relevant. Das im Rahmen dieser Arbeit vertretene 
Begriffsverständnis der Kopplung weicht somit von dem Linthicums ab (vgl. Linthicum /Application 
Integration/ 27f.). 
253  Vgl. Ruh. Maginnis, Brown /EAI/ 21. 
254  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 321f. 
255  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 322f. 
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Absender der Nachrichten zuverlässig festgestellt werden kann.256 Die Gewährleistung 
der Integrität der Anwendungssysteme bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Sys-
teme nur zulässige Operationen ausführen und dass keine Möglichkeiten zum Ausfüh-
ren unzulässiger Operationen geboten werden.257 Unleugbarkeit (engl. non-repudiation) 
und Nachvollziehbarkeit ist insbesondere von Bedeutung, wenn durch die Anwendungs-
integration die geschäftliche Interaktion zwischen verschiedenen organisatorischen Ein-
heiten unterstützt werden soll. In diesem Fall ist es erforderlich, dass vertraglich rele-




2.2.4.1 Gestaltungsmuster und Middleware 
Die Entwicklung einer Integrationslösung erfordert die Ausgestaltung der zuvor erläu-
terten Merkmale und insbesondere deren Aufteilung auf die Komponenten der Integra-
tionsarchitektur. Dies führt zu ähnlichen Problemen, zu deren Lösung oftmals einheitli-
che Lösungsschemata verwendet werden. Trotz der großen Vielfalt von Integrationslö-
sungen können daher gemeinsame Gestaltungsmuster identifiziert werden (auch als In-
tegrationsmuster bezeichnet).259  
 
Gemäß Buschmann u. a. beschreibt ein Muster für Architekturen von Softwaresystemen 
„ein bestimmtes wiederkehrendes Gestaltungsproblem, das in spezifischen Gestaltungs-
kontexten auftritt, und zeigt ein bewährtes generisches Schema zu dessen Lösung auf. 
Dieses Lösungsschema wird spezifiziert durch die  zugrunde liegenden Komponenten, 
ihre Aufgaben und Beziehungen und die Formen ihres Zusammenwirkens.“260  
Einzelne Muster können verschiedene Varianten aufweisen. Diese konkretisieren das 
Muster hinsichtlich des Gestaltungsproblems oder des Lösungsschemas, stellen aber 
weiterhin generische Baueinheiten zur Gestaltung von Integrationsarchitekturen dar. 
                                                 
256  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 323. 
257  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 319f. 
258  Vgl. Cummins /Enterprise Integration/ 324. 
259  Vgl. beispielsweise Klesse, Wortman, Schelp /Applikationsintegration/ 262. 
260  “A pattern for software architecture describes a particular recurring design problem that arises in 
specific design contexts, and presents a well-proven generic scheme for its solution. The solution 
scheme is specified by describing its constituent components, their responsibilities and relationships, 
and the ways in which they collaborate.” (Buschmann u. a. /Patterns/ 8). 
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Ferner können Muster oftmals selbst durch mehrere Muster niedriger Abstraktionsebe-
nen beschrieben, d. h. verfeinert werden. Zudem können aus der Anwendung eines 
Musters zur Lösung eines Gestaltungsproblems neue Gestaltungsprobleme resultieren, 
zu deren Lösung wiederum Muster angewandt werden können.261 
 
Gegenwärtig existieren in der Fachliteratur nur wenige Ansätze zur gezielten Definition 
von Gestaltungsmustern für Integrationsarchitekturen. Diesbezüglich können beispiels-
weise die Ansätze von Lutz, von Andersson und Johnson sowie von Losavio, Ortega 
und Pérez angeführt werden.262 Häufiger werden in der Fachliteratur verschiedene Ka-
tegorien von Softwarekomponenten unterschieden, die im Rahmen einer Integrationsar-
chitektur eine Interaktion zwischen Anwendungssystemen unterstützen.263 Da diese 
Kategorien von Softwarekomponenten auf bewährten Lösungsschemata für wiederkeh-
rende Gestaltungsprobleme basieren, können sie ebenfalls als Repräsentanten bestimm-
ter Gestaltungsmuster für Integrationsarchitekturen verstanden werden. In Tabelle 2-4 
werden einige Gestaltungsmuster für Integrationsarchitekturen dargestellt. 
                                                 
261  Vgl. Buschmann u. a. /Patterns/ 16-18; Andersson, Johnson /Integration Styles/ 227; Lutz /Patterns/ 
66. 
262  Vgl. Lutz /Patterns/; Andersson, Johnson /Integration Styles/; Losavio, Ortega, Pérez /EAI/. Dabei 
werden jedoch weder die zu lösenden Gestaltungsprobleme noch die bewährten Lösungsschemata in 
formaler Weise beschrieben. 
263  Vgl. beispielsweise Kaib /EAI/ 100-118, 135-151; Lublinsky /EAI Implementation/ 30f. Dabei wer-
den die Kategorien der Softwarekomponenten unterschiedlich abgegrenzt und charakterisiert. Zudem 
werden teilweise unterschiedliche Begriffe verwendet. 
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Muster Gestaltungsproblem Lösungsschema 
Adapter264 Die externen Schnittstellen der 
Anwendungssysteme weisen 
spezifische Eigenschaften auf. 
Diese Heterogenität muss bei der 
Anbindung der Anwendungssys-
teme überbrückt werden. 
Der externen Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems wird eine Softwareschicht 
vorgeschaltet, um deren Kommunikati-
onsregeln in eine andere Ausprägung zu 
konvertieren, ohne dass die externe 
Schnittstelle selbst geändert werden 
muss.  
Es können verschiedene Varianten dieses 
Musters unterschieden werden, die sich 
z. B. im Hinblick auf den funktionalen 
Umfang des Adapters (sog. „thin adap-
ter“ oder „thick adapter“), die Konfigura-
tion des Adapters (sog. „static adapter“ 
oder „dynamic adapter“) oder die Lokali-
sierung des Adapters (sog. „centralized 
adapter“ oder „distributed adapter“). 
Screen Scraper265 Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem besitzt keine zur 
Anbindung geeignete externe 
Schnittstelle. Dieses Problem 
kann insbesondere im Zusam-
menhang mit Altanwendungen 
auftreten, die zudem typischer-
weise textbasierte Benutzer-
schnittstellen aufweisen. 
Eine vorgeschaltete Softwareschicht 
simuliert gegenüber dem zu integrieren-
den Anwendungssystem einen Benutzer-
dialog, wobei die Datenströme der Be-
nutzerschnittstelle abgefangen und verar-
beitet werden. Gegenüber den Software-
systemen, mit denen das Anwendungs-
system interagieren soll, schafft sie eine 
externe Schnittstelle.  
Integration Messenger266 
 
Zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen sollen 
Informationen übermittelt oder 
Funktionsaufrufe vermittelt 
werden. Die dabei bestehenden 
Anforderungen an die Kommu-
nikation werden durch die An-
wendungssysteme nicht oder 
nicht einheitlich unterstützt. 
Eine zwischengeschaltete Software-
schicht realisiert die Kommunikation 
zwischen den Anwendungssystemen in 
der erforderlichen Weise. 
Es können verschiedene Varianten dieses 
Musters unterschieden werden, die sich 
beispielsweise im Hinblick auf die durch 
den Integration Messenger unterstützten 
Beziehungsformen, Interaktionsmecha-
nismen und Kommunikationsmodelle 
unterscheiden. 
                                                 
264  Vgl. Lutz /Patterns/ 67; Andersson, Johnson /Integration Styles/ 229; Linthicum /Application Integra-
tion/ 217-232; Rine, Nada, Jaber /Adapters/ 38-40. 
265  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 19-22; Linthicum /EAI/ 83-85. 
266  Vgl. Lutz /Patterns/ 67-70; Linthicum /Application Integration/ 115-134. 
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Muster Gestaltungsproblem Lösungsschema 
Integration Server267 Zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen sollen 
Informationen übermittelt oder 
Funktionsaufrufe vermittelt 
werden, wobei die ausgetausch-
ten Daten auch transformiert und 
angereichert werden müssen. 
Auch die Interaktionsauslösung 
und -steuerung wird nicht in 
erforderlicher Weise unterstützt. 
Die Anwendungssysteme interagieren 
indirekt über ein zentrales Softwaresys-
tem, das die erforderlichen funktionsbe-
zogenen Merkmale in sich vereint. 
Es können verschiedene Varianten dieses 
Musters unterschieden werden, die sich 
beispielsweise im Hinblick auf die unter-
stützten Beziehungsformen, Interakti-
onsmechanismen und Kommunikations-
modelle unterscheiden. Weitere Varian-
ten unterscheiden sich darin, ob der In-
tegration Server die einzelnen Interaktio-
nen zwischen den Anwendungssystemen 
im Kontext zueinander (sog. „stateful 
integration“) oder unabhängig voneinan-
der (sog. „stateless integration“) behan-
delt. 
Process Automator268 Im Zuge einer prozessorientier-
ten Anwendungsintegration soll 
die durchgängige Unterstützung 
von mehrstufigen Geschäftspro-
zessen oder Geschäftsprozess-
folgen unterstützt werden. 
Die Auslösung und Steuerung der Inter-
aktionen zwischen den Anwendungssys-
temen wird durch eine übergeordnete 
Softwareschicht realisert. Die Interakti-
onsfolgen werden dazu formal in Form 
von Prozessmodellen beschrieben und 
hinterlegt. Diese Beschreibungen können 
in vielen Fällen flexibel geändert, hierar-
chisch angeordnet und verschachtelt 
werden. 
Repository269 In den funktionsbezogenen Be-
reichen einer Integrationsarchi-
tektur werden vielfältige Meta-
daten benötigt. 
Die Metadaten zur Anwendungsintegrati-
on werden in einer zentralen Software-
komponente verwaltet und anderen Soft-
warekomponenten der Integrationsarchi-
tektur bereitgestellt. 
Database Replication270 Im Zuge einer informationsori-
entierten Anwendungsintegrati-
on sollen zwischen den Daten-
banksystemen der zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
Daten ausgetauscht werden. 
Mittels einer zwischengeschalteten Soft-
wareschicht werden Daten aus dem Da-
tenbanksystem eines Anwendungssys-
tems unmittelbar in das Datenbanksystem 
eines anderen Anwendungssystems trans-
feriert. 
Es können verschiedene Varianten dieses 
Musters unterschieden werden, die sich 
beispielsweise darin unterscheiden, in-
wiefern die zwischengeschaltete Soft-
wareschicht auch eine Transformation 
oder Anreicherung der Daten vornimmt 
(sog. „extract-transform-load-(ETL)-
tool“). 
                                                 
267  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 191-215; Lutz /Patterns/ 71f. 
268  Vgl. Lutz /Patterns/ 72f.; Linthicum /Application Integration/ 420-422. 
269  Vgl. Oey u. a. /SOA/ 157. 
270  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 7; Kaib /EAI/ 148f. 
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Muster Gestaltungsproblem Lösungsschema 
Database Federation271 Im Zuge einer informationsori-
entierten Anwendungsintegrati-
on soll auf die Datenbestände 
der Datenbanksysteme verschie-
dener zu integrierender Anwen-
dungssysteme zugegriffen wer-
den können. 
Mittels einer zwischengeschalteten Soft-
wareschicht werden die verschiedenen 
Datenbanksysteme der Anwendungssys-
teme virtuell zu einer umfassenden Da-
tenbank zusammengefasst. Das heißt, 
dass eine gemeinsame logische Datenor-
ganisation und zentrale Möglichkeiten 
zum Lesen und Speichern der Daten in 
den verschiedenen Datenbanksystemen 
geschaffen wird. 
Tabelle 2-4: Ausgewählte Gestaltungsmuster für Integrationsarchitekturen 
 
Den Gestaltungsmustern für Integrationsarchitekturen liegen insbesondere zwei ge-
meinsame Anliegen zugrunde. Zum einen sollen die Interaktionen zwischen den An-
wendungssystemen möglichst ohne verändernde oder erweiternde Eingriffe in die An-
wendungssysteme realisiert werden. Zum anderen sollen die Anwendungssysteme mög-
lichst nicht paarweise durch sog. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verbunden werden.272 
Bei n Anwendungssystemen und dem extremen Fall, dass jedes System mit allen ande-
ren Systemen interagieren soll, würde dieses Vorgehen (n·(n-1))/2 individuell herzustel-
lende und zu pflegende Verbindungen erfordern.273 Demgegenüber soll im Zuge der 
Anwendungsintegration eine gemeinsame Integrationsinfrastruktur geschaffen werden, 
an welche die Anwendungssysteme flexibel angebunden werden können. Im Idealfall 
sind für die Integration von n Anwendungssystemen somit nur n Anbindungen vorzu-
nehmen und zu pflegen.274 
Daraus folgend stehen die Gestaltungsmuster dafür, jeweils bestimmte funktions- oder 
qualitätsbezogene Gestaltungsmerkmale der Integrationslösung in zwischengeschalteten 
und gemeinsam nutzbaren Softwarekomponenten umzusetzen. Diese Maßnahme bein-
haltet insbesondere den Einsatz sog. „Middleware“. 
 
Linthicum definiert Middleware umfassend als „jegliche Art von Software, welche die 
Kommunikation zwischen zwei oder mehr Softwaresystemen unterstützt.“275 Ausge-
                                                 
271  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 7-9; Andersson, Johnson /Integration Styles/ 231. 
272  Vgl. Kaib /EAI/ 68f. 
273  Vgl. Andersson, Johnson /Integration Styles/ 230. In der Praxis ist dieser extreme Fall jedoch unüb-
lich. In der Regel ist nur ein Teil aller möglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sinnvoll (vgl. Boles, 
Friebe, Luhmann /Integrationsszenarien/ 62). 
274  Vgl. Linthicum /EAI/ 3; Kaib /EAI/ 2f. 
275  „Middlewarc is any type of software that facilitates communication between two or more software 
systems.” (Linthicum /Application Integration/ 116). 
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hend von diesem Begriffsverständnis werden mehrere Kategorien von Middleware un-
terschieden, die spezifische Aspekte der erläuterten Interaktionsformen, der funktions- 
und qualitätsbezogenen Gestaltungsmerkmale abdecken und bestimmte Gestaltungs-





Remote Procedure Call 
(RPC) 
Dieser älteste Typ von Middleware basiert auf dem Interaktionsmechanismus 
des Prozeduraufrufs. Er ermöglicht einem Programm den Aufruf einer Funk-
tion, die in einem anderen Programm auf einem anderen Rechner ausgeführt 
wird. Dabei basiert er auf dem synchronen Kommunikationsmodell.277 
Message-Oriented Midd-
leware (MOM) 
MOM unterstützt die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Softwaresys-




Dieser Typ von Middleware unterstützt die Kommunikation zwischen verteil-
ten Komponenten bzw. den Aufruf verteilter Objekte.279 
Database-Oriented 
Middleware 
Dieser Typ bezeichnet jede Art von Middleware, die die Kommunikation mit 
Datenbanken unterstützt, sei es aus einem Anwendungssystem heraus oder 
zwischen mehreren Datenbanken.280 
Transaction-Oriented 
Middleware 
Dieser Typ von Middleware unterstützt und koordiniert die Interaktion zwi-
schen mehreren Softwaresystemen unter Wahrung des Transaktions-
Prinzips.281 
Tabelle 2-5: Ausgewählte Kategorien von Middleware 
 
                                                 
276  Einen Überblick über die verschiedenen Middleware-Technologien bietet ebenfalls Britton /IT-
Architecture/ 19-90. 
277  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 125f. 
278  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 126-128. 
279  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 128. 
280  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 129f. 
281  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 130-133. 
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2.2.4.2 Serviceorientierung 
Neben den erläuterten Gestaltungsmustern gewinnt ein Entwicklungsparadigma seit 
einiger Zeit kontinuierlich an Bedeutung: das der serviceorientierten Architekturen 
(SOA).282 Die Umsetzung des serviceorientierten Entwicklungsparadigmas im Zuge der 
Anwendungsintegration ist mit einer charakteristischen Gestaltung der Integrationsar-
chitektur verbunden. 
 
Serviceorientierte Architekturen zeichnen sich dadurch aus, dass Funktionen in Form 
von wiederverwendbaren, in sich geschlossenen und lose gekoppelten Diensten (engl. 
services) implementiert werden.283 Diese Softwarekomponenten können unabhängig 
von den zugrunde liegenden Implementierungen über wohldefinierte und veröffentlichte 
Schnittstellen aufgerufen werden.284  
Der Aufruf eines Dienstes erfolgt dynamisch, d. h. seine Implementierung wird erst zur 
Laufzeit bestimmt und dem Aufruf zugeordnet.285 Dazu werden Informationen zu den 
Diensten in einem Verzeichnis hinterlegt, dem sog. Service-Repository. Das Auffinden 
eines konkreten Dienstes wird darauf aufbauend durch einen Verzeichnisdienst, die sog. 
Service-Registry, unterstützt. Eine Softwarekomponente (dies kann ebenfalls ein Dienst 
sein) sendet eine Anfrage zu einem gewünschten Dienst an den Verzeichnisdienst, der 
daraufhin dessen Lokalisierung und die Eigenschaften seiner Schnittstelle im Service-
Repository feststellt und zurück liefert. Anhand dieser Informationen erfolgt daraufhin 
der Aufruf des Dienstes. In serviceorientierten Architekturen wird häufig ein sog. Servi-
ce-Bus eingesetzt. Dieser bildet eine gemeinsame Infrastruktur für die Kommunikation 
zwischen Diensten und kann beispielsweise Aufgaben der Verschlüsselung, Sicher-
heitsprüfung, Authentifizierung oder Lastverteilung übernehmen.286 
 
                                                 
282  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 77f. Beispielsweise geht die Meta Group in einer Studie 
davon aus, dass serviceorientierte Architekturen eine bedeutende Rolle für die zukünftige Entwick-
lung der Anwendungsintegration spielen werden (vgl. N. a. /META Trends 2004-05/ 1f.). 
283  Als in sich geschlossenen Dienst (self-contained service) bezeichnet man einen Dienst, der für sich 
allein funktionsfähig ist und einen eigenen Zustand verwaltet (vgl. Hansen, Neumann 
/Wirtschaftsinformatik/ 783). 
284  Vgl. Oey u. a. /SOA/ 149-158. 
285  Vgl. Hansen, Neumann /Wirtschaftsinformatik/ 783. 
286  Vgl. Oey u. a. /SOA/ 149-158. 
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Die Entscheidung für eine „serviceorientierte Anwendungsintegration“287 bedeutet, dass 
die Datenbestände oder Funktionen der zu integrierenden Anwendungssysteme auf ge-
eignete Weise in Form von Diensten erschlossen werden müssen. Linthicum weist dar-
auf hin, dass dies i. d. R. ein stärker invasives Vorgehen erfordert.288 Es ist jedoch nicht 
immer ein Eingriff in die Anwendungssysteme notwendig. Alternativ kann ein Dienst 
auf einer bestehenden externen Schnittstelle eines Anwendungssystems  aufsetzen und 
diese erschließen.  
Darauf aufbauend unterstützt das serviceorientierte Entwicklungsparadigma die Umset-
zung einer geschäftsprozessorientierten Anwendungsintegration. Einzelne Dienste kön-
nen flexibel im Sinne von Prozessbausteinen verknüpft werden (sog. Orchestrierung) 
und somit automatisierte Interaktionsfolgen realisiert werden (sog. Choreographien). 
Die Definition dieser Interaktionsfolgen erfolgt anhand maschinell interpretierbarer 
Prozessausführungssprachen. Ihre Abwicklung wird daraufhin durch eine zentrale 
Komponente der Integrationsarchitektur gesteuert.289 
 
Insbesondere für die zwischenbetriebliche Anwendungsintegration wird eine bestimmte 
Variante des serviceorientierten Entwicklungsparadigmas angewandt, die der Web-
Services. Unter Web-Services versteht man lose gekoppelte, verteilte Dienste, die auf 
der Grundlage von Internettechnologien in einer serviceorientierten Architektur veröf-
fentlicht, lokalisiert und dynamisch aufgerufen werden können.290  
Eine zentrale Rolle nimmt dabei die Extensible Markup Language (XML) ein. Diese 
standardisierte Auszeichnungssprache ermöglicht die Beschreibung der Struktur und 
Semantik textbasierter Nachrichten, die sowohl maschinell interpretiert als auch durch 
Menschen gelesen werden können. Eine weitere Stärke von XML resultiert aus ihrem 
Wesen als Metasprache. Sie ermöglicht es damit, eine Vielfalt von Auszeichnungsspra-
chen für spezielle Zwecke zu definieren. XML bzw. unterschiedliche standardisierte 
XML-Derivate werden als Nachrichtenprotokolle für die Kommunikation mit Web-
Services und Verzeichnisdiensten (Simple Object Access Protocol, SOAP), als Be-
schreibungssprache für die Schnittstellen von Web-Services (Web-Service Description 
                                                 
287  Linthicum /Application Integration/ 77. 
288  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 77. 
289  Vgl. Ließmann, Wetzke /BPEL und BPMN/ 208-226. 
290  Vgl. Hansen, Neumann /Wirtschaftsinformatik/ 803. 
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Language, WSDL) und als Prozessausführungssprachen für die Choreographie von 
Web-Services eingesetzt (z. B. Business Process Execution Language, BPEL).291 
 
2.2.4.3 Orientierung an Standards 
Die Entwicklung von Integrationslösungen ist durch die Orientierung an Standards ge-
prägt. Diese definieren Regelungen zur Gestaltung konzeptioneller und technischer As-
pekte der Integrationsarchitekturen. Werden diese Regelungen durchgängig eingehalten, 
so bedeutet dies das Vermeiden potenzieller Heterogenität. Dadurch wird beispielsweise 
die Interoperabilität der verschiedenen Softwarekomponenten einer Integrationsarchi-
tektur ebenso wie der Einsatz von Entwicklungswerkzeugen und die Wiederverwen-
dung von Programmcode unterstützt.292 Auch das Qualitätsmerkmal der Flexibilität 
wird durch das Einhalten von Standards im Allgemeinen positiv beeinflusst.293 
 
Der Begriff des Standards wird im Kontext der Softwareentwicklung für verschiedene 
Arten von Gestaltungsregelungen verwendet, die sich im Hinblick auf ihren Ursprung 
unterscheiden. Einem engen Begriffsverständnis zufolge werden solche Gestaltungsre-
gelungen als Standards bezeichnet, die durch Institutionen, wie z. B. Gremien, Konsor-
tien oder Verbände, im Zuge eines Verhandlungsprozesses zwischen unterschiedlichen 
Interessensgruppen erarbeitet werden.294 Finden Gestaltungsansätze einzelner Unter-
nehmen, beispielsweise eines Softwareherstellers, infolge der Ausübung von Markt-
macht oder der Wirkung von Netzwerkeffekten weite Verbreitung, so spricht man von 
De-facto-Standards.295 In manchen Fällen werden De-facto-Standards von einer stan-
dardisierenden Institution aufgegriffen und als Standard im engen Sinne weiterentwi-
ckelt. Ein De-jure-Standard schließlich betrifft Gestaltungsregelungen, die durch eine 
übergeordnete staatliche Instanz definiert und verbindlich vorgeschrieben werden.296  
 
Es existiert eine Vielzahl von Standards, welche die Gestaltung konzeptioneller und 
technischer Aspekte von Integrationsarchitekturen regeln. Einen systematischen Über-
                                                 
291  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 235-291.  
292  Vgl. Buxmann /Standards/ 434. 
293  Vgl. Chari, Seshadri /Integration/ 59. 
294  Vgl. Buxmann /Standards/ 434. Eine beispielhafte Aufführung solcher Institutionen findet sich in 
Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 34 und der dort angeführten Quelle. 
295  Vgl. Buxmann /Standards/ 434. 
296  Vgl. Buxmann /Standards/ 434f. 
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blick über verschiedene Standards im Kontext der Anwendungsintegration liefern bei-
spielsweise Chari und Seshadri, jedoch ohne sie im Einzelnen zu erläutern. Dabei ord-
nen sie die Standards nach den Charakteristika der Gestaltungsaspekte, die sie regeln: 
zum einen danach, ob sie branchenspezifisch oder branchenneutrale Regelungen defi-
nieren, zum anderen danach, welche der drei bereits erläuterten Interaktionsschichten 
der Anwendungssysteme sie betreffen (Benutzerschnittstelle, Anwendungsfunktionali-
tät, Datenverwaltung) und schließlich danach, welche der funktionsbezogenen Gestal-
tungsmerkmale einer Integrationslösung sie betreffen, wobei sich die Darstellung auf 
die Übermittlung von Informationen, die Transformation und Anreicherung von Infor-
mationen und die Interaktionsauslösung und -steuerung beschränkt.297 
Diese Vielzahl von Standards bedeutet jedoch nicht, dass die Entwicklung einer Integra-
tionsarchitektur vollständig und einheitlich geregelt und das Treffen von Gestaltungs-
entscheidungen kaum mehr erforderlich wäre. Auf der einen Seite definieren mehrere 
Standards unterschiedliche Regelungen für denselben Gestaltungsaspekt, auf der ande-
ren Seite werden bestimmte Gestaltungsaspekte durch keine existierenden Standards 
geregelt.298  
Neben ihrer Zuordnung zu den Gestaltungsaspekten, die sie regeln, können die Stan-
dards anhand weiterer Merkmale charakterisiert werden, die ihren Einsatz und die damit 
verbundenen Auswirkungen im Rahmen der Entwicklung einer Integrationsarchitektur 
beeinflussen. Einige dieser Merkmale werden in Tabelle 2-6 erläutert. 
                                                 
297   Vgl. Chari, Seshadri /Integration/ 61-63. Eine systematische Darstellung von Standards zur Anwen-
dungsintegration bieten auch Voigtmann, Zeller /Integrationssysteme/ 2-6 oder Ließmann 
/Schnittstellenorientierung/ 33-50. 
298  Vgl. Chari, Seshadri /Integration/ 59; Buxmann /Standards/ 434. 
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Merkmal Erläuterung 
Detaillierungsgrad Standards unterscheiden sich hinsichtlich des Detaillierungsgrades ihrer 
Spezifikation bzw. der Freiheitsgrade welche sie bei ihrer Umsetzung ein-
räumen. Während eine geringe Detaillierung der Regelungen aus Gründen 
der Einfachheit ihrer Beschreibung in manchen Fällen als angemessen er-
scheinen kann, kann sie in anderen Fällen dazu führen, dass die genannten 
Ziele der Standardisierung nicht erreicht werden.299 
Technologieneutralität Oftmals wird bei der Definition von Standards angestrebt, diese unabhängig 
von konkreten technischen Implementierungen festzulegen und somit alter-
native technische Realisierungsmöglichkeiten zu ermöglichen.300 Dies trifft 
jedoch nicht auf alle Standards zu, insbesondere dann nicht, wenn auch De-
facto-Standards in die Betrachtung einbezogen werden, die meist auf kon-
kreten Technologien bestimmter Hersteller basieren. Aber auch andere 
Standards können die Auswahl der Technologie einschränken, beispielswei-
se unmittelbar, indem sie den Einsatz bestimmter Technologien regeln, oder 
mittelbar, indem sie auf bestimmten Paradigmen basieren, die nur von be-
stimmten Technologien unterstützt werden. 
Stabilität Standards und ihre Spezifikationen werden im Laufe der Zeit meist weiter-
entwickelt. Werden dadurch Anpassungen an den Implementierungen frühe-
rer Entwicklungsstände erforderlich, um die Kompatibilität zu gewährleis-
ten, so bedeutet dies eine Einschränkung der Vorteile der Verwendung der 
Standards im Hinblick auf die Flexibilität und Änderbarkeit sowie die Wie-
derverwendbarkeit einer Integrationsarchitektur.301 Die Stabilität eines 
Standards im Hinblick auf die Änderungsdynamik und der Kompatibilität zu 
früheren Entwicklungsständen ist damit ein weiteres wichtiges Merkmal der 
Standards.  
Verbreitung Die Orientierung an Standards ist mit Netzeffekten verbunden. D. h. der 
Nutzen eines Standards zur Vermeidung von Homogenität ebenso wie die 
Verfügbarkeit von Entwicklungswerkzeugen und wieder verwendbarem 
Programmcode steigt im Allgemeinen mit seiner Verbreitung an.302 Mit 
zunehmender Verbreitung eines Standards treten damit positive Rückkopp-
lungseffekte auf, die ihm weiteres Gewicht verleihen. 
Kompatibilität Einzelne Standards regeln jeweils nur einen Ausschnitt der Gestaltungsas-
pekte einer Integrationsarchitektur. I. d. R. kommen daher mehrerer Stan-
dards im Rahmen einer Integrationsarchitektur zum Einsatz. Dabei sind die 
verschiedenen Standards in unterschiedlichem Maße kompatibel zu einan-
der, wodurch ihre prinzipielle Kombinierbarkeit bzw. das Ausmaß erforder-
licher Anpassungen oder Maßnahmen zur Auflösung von Konflikten deter-
miniert werden.303 
Tabelle 2-6: Merkmale von Standards für die Gestaltung von Integrationsarchitekturen 
 
                                                 
299  Vgl. Buxmann /Standards/ 435; Chari, Seshadri /Integration/ 59. 
300  Vgl. Gierharke /Geschäftsprozessmanagement/ 83f.  
301  Vgl. Chari, Seshadri /Integration/ 59f. 
302  Vgl. Buxmann /Standards/ 434. 
303  Vgl. Chari, Seshadri /Integration/ 59. 
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2.2.4.4 Einsatz von Integrationsprodukten 
Wie erläutert, umfasst eine Integrationslösung i. d. R. verschiedene Softwarekomponen-
ten, welche die Interaktionen der Anwendungssysteme unterstützen. Diese Bestandteile 
einer Integrationsarchitektur werden im zunehmenden Maße nicht mehr individuell 
entwickelt, sondern als vorgefertigte Komponenten erworben. In Folge dieses Trends 
hat sich ein dynamischer Markt herausgebildet, auf dem Komponenten für die Realisie-
rung von Integrationsarchitekturen und mit ihnen zusammenhängende Dienstleistungen 
bezogen werden können. Diese Standardsoftwaresysteme werden im Weiteren als Integ-
rationsprodukte bezeichnet.304  
 
Mit dem Einsatz von Integrationsprodukten werden, wie generell beim Einsatz von 
Standardsoftwarekomponenten, im Allgemeinen ein geringerer Entwicklungsaufwand 
und eine kürzere Entwicklungsdauer sowie eine höhere Qualität der Integrationslösung 
verbunden. Die gleiche Motivation liegt auch der Wiederverwendung von Software 
zugrunde. Der Einsatz von Integrationsprodukten unterscheidet sich jedoch üblicher-
weise in dreierlei Hinsicht von der reinen Wiederverwendung von Software:305  
1. Es kann angenommen werden, dass Integrationsprodukte selbständig lauffähig 
sind, während dies bei wieder verwendeter Software nicht der Fall sein muss.  
2. Wieder verwendete Software stammt im Allgemeinen von der Organisation, die 
das Entwicklungsvorhaben durchführt. Integrationsprodukte hingegen stammen 
von unabhängigen Herstellern. 
3. Die Wiederverwendung von Software erfordert im Allgemeinen den Zugriff auf 
deren Quellcode, während der Quellcode der lizenzierten Integrationsprodukte 
oftmals nicht zugänglich ist.  
Die Verwendung von Integrationsprodukten bringt damit weitere Umstände mit sich: 
Man hat keine Kontrolle über die funktions- und qualitätsbezogenen Merkmale der In-
tegrationsprodukte. Man hat keine Kontrolle über ihre Evolution. Zudem kann das Ver-
halten der Hersteller, beispielsweise im Hinblick auf den von ihnen angebotenen Sup-
port, sehr unterschiedlich sein.306 
 
                                                 
304  Vgl. Kaib /EAI/ 134. 
305  Vgl. Abts, Boehm /COCOTS/ 13. 
306  Vgl. Abts, Boehm /COCOTS/ 69. 
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Integrationsprodukte realisieren bestimmte Gestaltungsmuster für Integrationsarchitek-
turen und repräsentieren oder basieren im Allgemeinen auf bestimmten Kategorien von 
Middleware. Zur vollständigen Lösung eines konkreten Integrationsproblems ist häufig 
der kombinierte Einsatz verschiedener Integrationsprodukte erforderlich, oftmals er-
gänzt um individuell entwickelte Softwarekomponenten. 
Viele Hersteller haben in den letzten Jahren den funktionalen Umfang der Integrations-
produkte ausgeweitet. Diese unterstützen somit zunehmend mehrere funktionsbezogene 
Gestaltungsbereiche einer Integrationsarchitektur. Zum anderen haben viele Hersteller 
ihr Sortiment an Integrationsprodukten erweitert, so dass sie umfangreiche Integrations-
lösungen unterstützen können. Es zeichnet sich ab, dass auch in den kommenden Jahren 
die Produkte mehr und mehr zusammenwachsen und sich die Anzahl bedeutsamer Her-
steller konsolidieren wird.307  
 
Verschiedene Studien stellen als Momentaufnahme verschiedene Ausschnitte des Mark-
tes für Integrationsprodukte dar.308 Als Beispiel kann diesbezüglich der „Magic Quad-
rant for Application Integration Suites“ von Gartner Inc. genannt werden.309 In dieser 
Studie werden Hersteller von Integrationsprodukten im Hinblick auf die Vollständigkeit 
ihrer Vision, im Sinne der Unterstützung aller funktionsbezogener Merkmale einer In-
tegrationsarchitektur, sowie im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur Umsetzung dieser Visi-
on, im Sinne ihrer wettbewerbsstrategischen Position, bewertet. Anhand dieser Bewer-
tung werden die Hersteller in vier Quadranten unterteilt, die ihre Position im Markt für 
Integrationsprodukte charakterisieren sollen. 
 
                                                 
307  Vgl. Boston Corporate Finance/ Enterprise Integration/ 15; Kaib /EAI/ 154f. 
308  Vgl. beispielsweise Buhl, Christ, Pape /Marktstudie/ 43-93; Boston Corporate Finance/ Enterprise 
Integration/ 14-23. 
309  Vgl. Thompson u. a. /Application Integration Suites 2Q04/ 3f. 
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Abbildung 2-7: Magic Quadrant for Application Integration Suites, 2. Quartal 2004310 
 
Die verschiedenen Integrationsprodukte zeichnen sich durch spezifische Charakteristika 
aus, die maßgeblich ihre Eignung für die Lösung eines konkreten Integrationsproblems 
beeinflussen. Zur Unterstützung einer systematischen Evaluierung und Auswahl von 
Integrationsprodukten im Rahmen von Integrationsvorhaben werden verschiedene Mo-
delle vorgeschlagen. Diese grenzen in unterschiedlicher Weise Kriterien ab, anhand 
derer die Integrationsprodukte charakterisiert und den aus einem konkreten Integrati-
onsproblem resultierenden Anforderungen gegenübergestellt werden können. Neben 
den Integrationsprodukten sind es die jeweiligen Hersteller selbst, die unter strategi-
schen und taktischen Gesichtspunkten im Rahmen der Modelle zu beurteilen sind. Als 
Beispiele können das EAI-Produktmodell des Marktforschungsunternehmens Ovum 
Ltd. oder die „Giga-Scorecard“ zur Beurteilung von Integrationsprodukten der Giga 
Information Group genannt werden.311 Um eine fundierte Auswahlentscheidung treffen 
                                                 
310  Thompson u. a. /Application Integration Suites 2Q04/ 2. 
311  Vgl. Gilpin /EAI Solution/ 2-4; Buhl, Christ, Pape /Marktstudie/ 37-41; Kaib /EAI/ 161-166. 
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zu können, ist es im Allgemeinen erforderlich, die genannten Modelle situationsspezi-
fisch anzupassen und zu erweitern.312 
 
 
Abbildung 2-8: „Giga-Scorecard“ zur Beurteilung von Integrationsprodukten313 
 
Wenn ein Integrationsprodukt zur Lösung eines konkreten Integrationsproblems einge-
setzt werden soll, so kann in unterschiedlicher Form der Bedarf oder die Möglichkeit 
einer Anpassung an problemspezifische Gegebenheiten bestehen. Zum einen können 
alternative Konfigurationen des Integrationsprodukts ermöglicht werden. Zum anderen 
ist es häufig erforderlich, spezifische Informationen zur Unterstützung der jeweiligen 
funktionsbezogenen Bereiche der Integrationsarchitektur in Form von Daten, Algorith-
men oder Modellen zu hinterlegen. 
Die natürlichen Grenzen der Einsatzmöglichkeiten von Integrationsprodukten bestehen 
dort, wo die Vielfalt der zu erfüllenden Anforderungen die Entwicklung vorgefertigter 
Komponenten oder deren wirtschaftlichen Vertrieb verhindert. Aus diesem Grund ist 
der Einsatz von Integrationsprodukten auch längerfristig oftmals mit einem Restbedarf 
an individueller Entwicklung von Softwarekomponenten verbunden, um die Erfüllung 
                                                 
312  Vgl. Gilpin /EAI Solution/ 6. 
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der spezifischen funktionsbezogenen und qualitätsbezogenen Anforderungen zu errei-
chen. Die Notwendigkeit der individuellen Entwicklung tritt insbesondere an den 
Schnittstellen der einzelnen Softwarekomponenten einer Integrationslösung auf. Es ist 
dort vielfach erforderlich, Programmcode einzufügen, der die Interaktion der Kompo-
nenten ermöglicht und der oftmals als „glue-ware“ oder „glue-code“ bezeichnet wird. 
Angesichts dieser Umstände besitzen viele Integrationsprodukte integrierte Entwick-
lungswerkzeuge, die eine Ergänzung um individuell entwickelte Softwarekomponenten 
und die Verknüpfung der Softwarekomponenten unterstützen.314 
 
2.3 Integrationsvorhaben 
Aufbauend auf diesem Verständnis der Integrationsprobleme und der Integrationslösun-
gen werden im Weiteren die Charakteristika der Integrationsvorhaben betrachtet. Insbe-
sondere erscheint relevant, welche Aufgaben auf dem Weg vom Integrationsproblem 
zur Integrationslösung erfüllt werden müssen, denn sie erfordern personelle Arbeitsleis-
tung, d. h. sie sind mit Aufwand verbunden. 
 
Zur Beschreibung von Integrationsvorhaben existieren verschiedene Ansätze, bei-
spielsweise von Edwards und Newing, von Lam und Shankararaman, von Linthicum, 
von Roch, von Ruh, Maginnis und Brown, von Schmietendorf u. a. sowie von Yee und 
Apte.315 Diese können jedoch lediglich als Ausgangspunkte für das Verständnis der 
Besonderheiten von Integrationsvorhaben angesehen werden. Von Vorgehensmodellen 
kann bei den angeführten Beiträgen kaum gesprochen werden.316 Die einzelnen Teilauf-
gaben und organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen der Integrationsvorhaben werden 
(auch innerhalb der einzelnen Beiträge) unterschiedlich detailliert erläutert, auf einige 
Aspekte wird gar nicht eingegangen, an anderer Stelle wiederum wird explizit auf Kon-
zepte der klassischen Softwareentwicklung verwiesen, die gemäß den Autoren auch für 
die Anwendungsintegration gültig seien. Darüber hinaus bleibt der Ursprung der von 
                                                 
314  Vgl. Lee, Siau, Hong /Enterprise Integration/ 57f.; Kurbel /Software-Engineering/ 495f.; Kaib/EAI/ 
164; Abts, Boehm /COCOTS/ 67. 
315  Vgl. Edwards, Newing /Application Integration/ 197-203; Lam, Shankararaman /Enterprise Integra-
tion/ 41-48; Linthicum /Application Integration/ 370-392; Roch /Methodology for EAI – Part I/ und 
Roch /Methodology for EAI – Part II/; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 153-179; Schmietendorf u. a. 
/EAI/; Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 205-221. 
316  Es verbleiben vielfach Unklarheiten, beispielsweise bezüglich des jeweiligen Gegenstands der Teil-
aufgaben, der jeweils erforderlichen Vor- und Nachbedingungen, der zwischen den Teilaufgaben be-
stehenden Beziehungen oder die Zuordnung der Teilaufgaben zu Aufgabenträgern im Sinne eines 
Rollenmodells. Zum Begriff des Vorgehensmodells siehe Seibt /Vorgehensmodell/. 
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den Autoren präsentierten Erkenntnisse unklar. Da sie nur unzureichend auf zugrunde 
gelegte Quellen verweisen, scheint es sich vorwiegend um ihre persönlichen Erfahrun-
gen und Einschätzungen zu handeln.317 Letztlich spiegelt sich darin die der Arbeit 
zugrunde liegende Problemstellung wider: Es liegen noch zu wenige Erkenntnisse zu 
den Besonderheiten der Anwendungsintegration vor. 
 
Um zu einem besseren Verständnis der Integrationsvorhaben zu gelangen, erscheint es 
daher angemessen, etablierte Konzepte der Softwareentwicklung im Sinne eines generi-
schen Modells aufzugreifen, um darauf aufbauend die in den o. g. Beiträgen beschrie-
benen Besonderheiten von Integrationsvorhaben zu erläutern.  
 
2.3.1 Generisches Modell von Entwicklungsvorhaben 
Im Allgemeinen kann Softwareentwicklung als Aufgabe verstanden werden, eine zur 
Lösung eines Problems geeignete Software zu entwickeln und bereitzustellen. Ein Ent-
wicklungsvorhaben besitzt damit das Wesen der Lösung eines Entscheidungsproblems. 
Das zu lösende Problem muss identifiziert und verstanden werden. Wählbare Lösungs-
alternativen müssen bestimmt und bewertet werden und die Auswahl einer Alternative 
getroffen werden. Dieser Entschluss muss anschließend realisiert werden.318 In diesem 
Sinne kann ein Entwicklungsvorhaben verrichtungsorientiert in verschiedene Teilaufga-
ben untergliedert werden, die jeweils einzelne der genannten Schritte zur Bewältigung 
der Gesamtaufgabe betreffen und als Entwicklungsaufgaben bezeichnet werden.319 
Die Teilaufgabe Analyse betrifft die Problembestimmung und darauf aufbauend die 
Definition der externen, d. h. der durch den Benutzer wahrnehmbaren Merkmale der 
Software.320 Die Teilaufgabe Entwurf betrifft die Konzeption der internen Merkmale 
der Software.321 Die Teilaufgabe Implementierung betrifft die Realisierung der entwor-
                                                 
317  Lediglich Linthicum sowie Schmietendorf u. a. führen abschließend ein Verzeichnis referenzierter 
Literatur an. Da sie jedoch im Rahmen ihrer Ausführungen nicht explizit auf zugrunde liegende 
Quellen verweisen, sind potenzielle Bezugnahmen nicht ohne weiteres nachvollziehbar. 
318  Vgl. Witte /Entscheidungsprozesse/ 552-554; Putz-Osterloh /Entscheidungsverhalten/ 585f. 
319  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 63; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 98f.  
320  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 65f. 
321  Die verbreitete Untergliederung in Grobentwurf und Feinentwurf bezeichnet den zunehmend hohen 
Detaillierungsgrad der Konzeption, von der Festlegung der Architektur der Software hin zur Festle-
gung einzelner Funktionen, Daten- und Kontrollstrukturen oder Benutzerschnittstellen. Vgl. Mellis 
/Projektmanagement/ 66f. 
 - 82 -  
fenen Software.322 Die Teilaufgabe Überführung in die Nutzung schließlich bezeichnet 
die Bereitstellung der implementierten Software für die Benutzer.323 
 
Neben diesen Entwicklungsaufgaben können verschiedene Unterstützungsaufgaben 
unterschieden werden.324 Sie sollen die zielführende Erfüllung der Entwicklungsaufga-
ben unterstützen und die zuverlässige Umsetzung der getroffenen Entwicklungsent-
scheidungen  sicherstellen. Die Unterstützungsaufgaben zeichnen sich durch ihren 
Querschnittscharakter aus, denn sie sind entwicklungsaufgabenübergreifend zu erfül-
len.325 
Die Teilaufgabe Planung umfasst alle in die Zukunft gerichteten Entscheidungen, die 
einen erfolgreichen Verlauf des Entwicklungsvorhabens vorbereiten und die künftige 
Erfüllung von Entwicklungsaufgaben im Voraus aufeinander abstimmen sollen. Die 
Teilaufgabe Kontrolle besteht darin, sicherzustellen, dass der tatsächliche Verlauf des 
Entwicklungsvorhabens mit dem geplanten Verlauf übereinstimmt. Die Teilaufgabe 
Qualitätssicherung ist darauf ausgerichtet, die Erfüllung von Anforderungen an die zu 
entwickelnde Software und den Entwicklungsvorgang zu überprüfen, um nötigenfalls 
Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Die Teilaufgabe Konfigurationsmanagement umfasst 
die Identifikation und Verwaltung aller Arbeitsergebnisse der Softwareentwicklung so-
wie ihrer Konfigurationen. Die Teilaufgabe Dokumentierung schließlich betrifft die 
Erstellung und Verwaltung von Aufzeichnungen über Arbeitsergebnisse und den Ent-
wicklungsvorgang.326 
 
Die Erfüllung der unterschiedenen Entwicklungs- und Unterstützungsaufgaben über-
steigt in aller Regel die Möglichkeiten einer einzelnen Person. Die Teilaufgaben werden 
vielmehr arbeitsteilig bearbeitet, d. h. sie werden verschiedenen Aufgabenträgern zuge-
ordnet, wobei sie aufgrund ihres Umfangs i. d. R. weiter zerlegt werden müssen.327 Da-
                                                 
322  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 67. 
323  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 67. 
324  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 63; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 98f. 
325  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 63; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 102. Zu den angeführ-
ten Unterstützungsaufgaben vgl. Mellis /Projektmanagement/ 68f. 
326  Mellis nennt diese Unterstützungsaufgabe „Dokumentation“. Um Missverständnisse mit dem Begriff 
der Dokumentation im Sinne einer Aufzeichnung über konzeptionelle oder technische Charakteristi-
ka von Softwaresystemen zu vermeiden, wird in dieser Arbeit der Begriff „Dokumentierung“ ge-
wählt. 
327  Dabei ist es durchaus möglich, dass ein Aufgabenträger verschiedene Teilaufgaben bearbeitet. 
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mit ergibt sich die Notwendigkeit, die zielführende Erfüllung der Aufgabenkomplexe 
durch organisatorische Gestaltungsmaßnahmen sicherzustellen.328 
Aufbauorganisatorische Maßnahmen betreffen die horizontale und vertikale Zerlegung 
der Aufgaben, d. h. die Abgrenzung von Aufgabeninhalten und Entscheidungs- bzw. 
Weisungsbefugnissen, und die Zuweisung der abgegrenzten Aufgabenkomplexe auf 
organisatorische Einheiten.329 Ablauforganisatorische Maßnahmen betreffen dagegen 
die „zeitliche und räumliche Gestaltung der Teilaufgaben und ihre Zusammenfassung 
zu Prozessen.“330 Abstimmungsmaßnahmen werden ergriffen, um die Erfüllung der 
interdependenten Teilaufgaben im Hinblick auf ein übergeordnetes Zielsystem zu koor-
dinieren.331 Gestaltungsmaßnahmen zur Kommunikation betreffen den Austausch von 
Informationen zwischen den an dem Entwicklungsvorhaben beteiligten organisatori-
schen Einheiten.332 Motivationsmaßnahmen schließlich bezwecken die Ausrichtung der 
individuellen Einstellungs- und Verhaltensmerkmale der Mitarbeiter auf ein gemeinsa-
mes Zielsystem.333 
 
                                                 
328  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 69f.; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 104-106. 
329  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 72 bzw. die dort zitierte Quelle. 
330  Mellis /Projektmanagement/ 72. 
331  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 71; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 110-113. 
332  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 73. 
333  Vgl. Mellis /Projektmanagement/ 72; Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/ 113-116. 
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Abbildung 2-9: Generisches Modell von Entwicklungsvorhaben 
 
2.3.2 Besonderheiten der Integrationsvorhaben 
Die erläuterten Teilaufgaben sowie die organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen kön-
nen als generische Aspekte von Entwicklungsvorhaben angesehen werden, d. h. sie gel-
ten auch für Integrationsvorhaben. Es wurde bereits erläutert, dass Integrationsvorhaben 
sowohl charakteristische Problemstellungen als auch charakteristische Lösungen 
zugrunde liegen. Daraus kann geschlossen werden, dass Besonderheiten im Hinblick 
auf die Ausprägung der Teilaufgaben und die organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen 
bestehen müssen. Im Weiteren werden die in diesem Zusammenhang vorliegenden Er-
kenntnisse dargestellt. 
 
 Besonderheiten der Analyse 
Die Teilaufgabe Analyse betrifft die Problembestimmung, d. h. das Verständnis der an 
die Software gerichteten Bedürfnisse und Wünsche sowie der bestehenden Restriktio-
nen, und darauf aufbauend die Definition der zu entwickelnden Software, im Sinne der 
zu erfüllenden Anforderungen. Aus den erläuterten Charakteristika der Integrations-
probleme können Besonderheiten der Analyse im Rahmen von Integrationsvorhaben 
gefolgert werden. 
Generisches Modell von  
Entwicklungsvorhaben  
Entwicklungsaufgaben  Unterstützungsaufgaben  Organisatorische Gestal-
tungsmaßnahmen  
Analyse Planung und Kontrolle Aufbauorganisation 
Entwurf  Qualitätssicherung Ablauforganisation 
Implementierung Konfigurationsmanagement Abstimmung 
Überleitung in die Nutzung Dokumentierung Kommunikation 
Motivation  
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Ein Integrationsproblem wurde definiert als ein Integrationszustand, der gegenüber ei-
nem Integrationsbedarf als strukturell oder qualitativ unzureichend angesehen wird. 
Dies bedeutet, dass die Problembestimmung zunächst ein Verständnis des Integrations-
bedarfs erfordert. Diesbezüglich gilt es, die Strategie und damit die grundlegenden Ziele 
der Informationsverarbeitung zu bestimmen. Ferner müssen die relevanten Geschäfts-
prozesse und die in ihnen anfallende Informationsverarbeitung verstanden werden. 
Schließlich ist es erforderlich, die eingesetzten Anwendungssysteme zu identifizieren 
und diese den Geschäftsprozessen zuzuordnen, um die Abhängigkeiten zwischen den 
Anwendungssystemen aufzudecken.334 Darauf hin muss der bestehende Integrationszu-
stand der Anwendungssysteme erhoben und dem identifizierten Integrationsbedarf ge-
genüber gestellt werden.335 
Des Weiteren gilt es, die Beschaffenheit der zu integrierenden Anwendungssysteme zu 
verstehen, d. h. ihre relevanten konzeptionellen und technischen Charakteristika zu 
bestimmen.336 Die Dokumentation der Anwendungsintegration stellt in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Informationsquelle dar. Falls keine ausreichende Dokumentati-
on verfügbar ist, so müssen die konzeptionellen und technischen Charakteristika durch 
die Untersuchung der Softwarekomponenten selbst erarbeitet und auf einer höheren 
Abstraktionsebene beschrieben werden (Reverse Engineering).337 Dabei können zwei 
Ansätze unterschieden werden: Sofern der Quellcode der Anwendungssysteme verfüg-
bar ist, kann dieser untersucht und die benötigten Informationen extrahiert werden 
(„white-box“ Ansatz). Alternativ kann das extern wahrnehmbare Verhalten der Anwen-
dungssysteme, insbesondere die erforderlichen Eingaben und die Ausgaben an den ex-
ternen Schnittstellen, untersucht werden, um auf die Charakteristika der Anwendungs-
systeme zu schließen („black-box“ Ansatz).338 
Neben den zu integrierenden Anwendungssystemen müssen womöglich auch frühere 
Maßnahmen zur Integration der Anwendungssysteme berücksichtigt werden. Dort gilt 
es ebenfalls, aufgrund der verfügbaren Dokumentation oder der Untersuchung von 
Softwarekomponenten die relevanten konzeptionellen und technischen Charakteristika 
zu bestimmen. 
                                                 
334  Vgl. Edwards, Newing /Application Integration/ 198; Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 
41f.; Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 209-211; Linthicum /Application Integration/ 378f., 386. 
335  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 370. 
336  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 370-378, 384-386. 
337  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 4. 
338  Vgl. Comella-Dorda /Legacy Systems/ 4f. 
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Linthicum empfiehlt die in den genannten Tätigkeiten erhobenen Informationen zentral 
zu dokumentieren und sie laufend auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen. 
Insbesondere weist er in diesem Zusammenhang auf den Nutzen eines Geschäftspro-
zesskatalogs, eines umfassenden Datenkatalogs und eines Schnittstellenverzeichnisses 
hin.339  
Aufbauend auf den erhobenen Informationen hat die Teilaufgabe Analyse die Spezifi-
zierung der herzustellenden Interaktionen der Anwendungssysteme sowie der funktions- 
und qualitätsbezogenen Anforderungen an die Integrationslösung zum Gegenstand. Bei 
der Anwendungsintegration steht nicht die Interaktion zwischen einer Software und 
einem Benutzer, sondern die Interaktion zwischen Anwendungssystemen im Mittel-
punkt. Daher sind nicht nur die für den Benutzer wahrnehmbaren Merkmale der Integra-
tionslösung der Teilaufgabe Analyse zuzuordnen, sondern auch die von den Anwen-
dungssystemen erforderten technischen Merkmale.340 
 
 Besonderheiten des Entwurfs 
Die Teilaufgabe Entwurf betrifft die Konzeption der internen Merkmale der zu entwi-
ckelnden Software. Im Falle der Anwendungsintegration bezieht sich diese Teilaufgabe 
auf die zunehmend detaillierte Konzeption der Integrationsarchitektur im Zusammen-
hang mit der Auswahl der einzusetzenden Technologien und Integrationsprodukte. 
 
Mit der Integrationsarchitektur gilt es die funktions- und qualitätsbezogenen Merkmale 
der Integrationslösung zu gestalten. Linthicum sowie Ruh, Maginnis und Brown emp-
fehlen angesichts dieser großen Bedeutung der Integrationsarchitektur, auf bewährte 
Lösungsschemata zurückzugreifen und Gestaltungsmuster zu verwenden.341 Die diesbe-
züglich in der Fachliteratur diskutierten Ansätze wurden in dieser Arbeit bereits vorge-
stellt.342 
 
Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Integrationsarchitektur steht die Auswahl der 
einzusetzenden Technologien und Integrationsprodukte. Dabei gilt es diejenigen Tech-
                                                 
339  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 370-379, 384-386. 
340  Vgl. Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 211. 
341  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 382-384; Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 172. 
342  Vgl. Kapitel 2.2.4.1. 
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nologien und Integrationsprodukte zu bestimmen, welche eine möglichst hohe Erfüllung 
der spezifizierten Anforderungen gewährleisten.343 Neben der Erfüllung der spezifizier-
ten Anforderungen spielen jedoch auch strategische und taktische Aspekte bei der Fest-
legung auf die Hersteller von Integrationsprodukten eine wichtige Rolle. Die in der 
Fachliteratur diskutierten Modelle zur systematischen Evaluierung und Auswahl von 
Integrationsprodukten wurden in dieser Arbeit ebenfalls bereits beispielhaft vorge-
stellt.344 
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass neben dem Einsatz von Integrationsprodukten oft-
mals ein Restbedarf an individueller Entwicklung von Softwarekomponenten ver-
bleibt.345 Darüber hinaus kann entschieden werden, in die Anwendungssysteme ein-
zugreifen, um bestehende externe Schnittstellen für die beabsichtigte Integration zu mo-
difizieren oder gar neue Schnittstellen zu schaffen.346 Die Konzeption dieser Maßnah-
men ist ebenfalls der Teilaufgabe Entwurf zuzuordnen. 
 
Eine Integrationsarchitektur kann aus verschiedenen Perspektiven beschrieben werden 
(unterschiedliche Sichten). Diesbezüglich empfehlen Yee und Apte eine Integrationsar-
chitektur aus drei Perspektiven zu definieren: im Hinblick auf das Zusammenwirken der 
einzelnen Softwarekomponenten der Integrationslösung, die Zuordnung der Komponen-
ten zu verschiedenen Schichten und die physische Verteilung der Integrationslösung.347 
Ruh, Maginnes und Brown empfehlen dagegen zehn verschiedene Sichten zur Be-
schreibung einer Integrationsarchitektur, jedoch ohne diese eingehend zu erläutern oder 
zu begründen.348 Sie sind in Tabelle 2-7 aufgeführt. 
                                                 
343  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 387. 
344  Vgl. Kapitel 2.2.4.4. 
345  Vgl. Lee, Siau, Hong /Enterprise Integration/ 57f.; Kurbel /Software-Engineering/ 495f.; Kaib/EAI/ 
164; Abts, Boehm /COCOTS/ 67. 
346  Vgl. Fincham /Application Integration/ 23. 
347  Vgl. Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 215-217. 
348  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 169. 
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Perspektive Erläuterung 
Komponenten-Sicht Diese Sicht beschreibt die Untergliederung der Architektur in Komponen-
ten, die dann fortschreitend in weitere Subkomponenten unterteilt werden. 
Entitäten-/Objekt-Sicht Diese Sicht beschreibt die Geschäftseinheiten, die in Form wiederver-
wendbarer Komponenten in der Integrationslösung bereitgestellt werden. 
Benutzer-Sicht Diese Sicht beschreibt die Benutzerschnittstelle der Integrationslösung. 
Daten-Sicht Diese Sicht beschreibt die Datenbestände, die im Rahmen der Integrati-
onslösung verwaltet werden. 
Altsystem-Sicht Diese Sicht beschreibt, wie die Altsysteme in die Integrationsarchitektur 
eingebunden sind. 
Sicherheits-Sicht Diese Sicht beschreibt die unterstützten Sicherheitskonzepte und die 
Komponenten, welche sie realisieren. 
Physische Sicht Diese Sicht beschreibt, wie Software und Daten der Integrationslösung 
auf Hardwarekomponenten verteilt sind. 
Systemmanagement-Sicht Diese Sicht beschreibt, wie die einzelnen Bestandteile der Integrationsar-
chitektur überwacht, gewartet und verwaltet werden. 
Notfall-
Wiederherstellungs-Sicht 
Diese Sicht beschreibt, wie die Integrationsarchitektur in Notfällen um-
strukturiert werden kann, um Verfügbarkeit essenzieller Leistungen zu 
gewährleisten. 
Entwicklungs-Sicht Diese Sicht beschreibt, wie die Komponenten der Integrationsarchitektur 
entwickelt werden. 
Tabelle 2-7: Sichten zur Beschreibung von Integrationsarchitekturen gemäß Ruh, Maginnes und 
Brown349 
 
 Besonderheiten der Implementierung 
Die im Zusammenhang mit den vorangehend behandelten Teilaufgaben aufgezeigten 
Besonderheiten wirken sich auch auf die Implementierung aus. Entgegen der traditio-
nellen Sichtweise der Softwareentwicklung ist diese Teilaufgabe nicht mehr allein 
durch die Programmierung neuer Softwarekomponenten geprägt. Es gilt die ausgewähl-
ten Integrationsprodukte zu installieren, sie zu konfigurieren und sie in die Integrations-
lösung einzubinden. Die konzipierten Eingriffe in die Anwendungssysteme zur Modifi-
zierung oder Neuschaffung von externen Schnittstellen werden umgesetzt. Die Kompo-
nenten der Integrationslösung werden mittels Adaptern (im Sinne des erläuterten Ges-
taltungsmusters) und sonstigen „glue-code“ verknüpft.350 Die Realisierung einer Integ-
                                                 
349  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 169. 
350  Vgl. Edwards, Newing /Application Integration/ 203; Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 
47; Schmietendorf u. a. /EAI/ 80. 
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rationslösung ist zudem durch den Einsatz spezieller Entwicklungswerkzeuge ge-
prägt.351 
 
Schließlich empfehlen Edwards und Newing ebenso wie Roch eine dedizierte Entwick-
lungsumgebung einzurichten.352 Der Gegenstand der Anwendungsintegration ist jedoch 
die Verknüpfung von bestehenden Anwendungssystemen, die im laufenden Geschäfts-
betrieb der Unternehmen eingesetzt und i. d. R. räumlich verteilt betrieben werden. Die 
Einrichtung einer geeigneten Entwicklungsumgebung dürfte sich daher oftmals als 
problematisch erweisen. 
 
 Besonderheiten der Überführung in die Nutzung 
Diese Teilaufgabe wird in den angeführten Beiträgen kaum näher für die Anwendungs-
integration erläutert. So werden im Wesentlichen die Abnahme der realisierten Integra-
tionslösung durch die Kunden, ihre schrittweise Inbetriebnahme, bei Gewährleistung 
der Wiederherstellbarkeit des ursprünglichen Zustands für den Fall technischer Proble-
me sowie die Schulung der Benutzer angesprochen.353 Einige Autoren weisen darauf 
hin, dass bei der Anwendungsintegration eine wesentliche Herausforderung darin be-
steht, die Integrationslösung in die Produktivumgebung zu überführen und dort die ab-
schließende Qualitätssicherung durchzuführen, ohne dass dabei die Unterstützung der 
laufenden Geschäftsprozesse durch die Anwendungssysteme gefährdet wird.354 Darüber 
hinaus wird auf die etablierten Konzepte der Softwareentwicklung verwiesen.355 
 
 Besonderheiten der Unterstützungsaufgaben 
Besonderheiten der Unterstützungsaufgaben werden in den angeführten Beiträgen kaum 
thematisiert. Lediglich die Bedeutung und die Schwierigkeit der dynamischen Quali-
tätssicherung, d. h. des Testens der Integrationslösungen werden von verschiedenen 
Autoren betont.356 Beispielsweise empfehlen Lam und Shankararaman die Einrichtung 
                                                 
351  Vgl. Linthicum /Application Integration/ 244-257, 376; Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 
23f. 
352  Vgl. Edwards, Newing /Application Integration/ 203; Roch /Methodology for EAI – Part II/ 16. 
353  Vgl. Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 48; Edwards, Newing /Application Integration/ 
203; Roch /Methodology for EAI – Part II/ 16. 
354  Vgl. Edwards, Newing /Application Integration/ 203; Linthicum /Application Integration/ 388. 
355  Vgl. Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 175. 
356  Vgl. beispielsweise Linthicum /Application Integration/ 388. 
 - 90 -  
einer dedizierten Testumgebung.357 Dieses Vorhaben dürfte jedoch ebenso wie die 
Schaffung einer geeigneten Entwicklungsumgebung besondere Herausforderungen ber-
gen. 
 
 Besonderheiten der organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen 
Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass Integrationsvorhaben i. d. R. die Zu-
sammenarbeit verschiedener Unternehmensbereiche oder gar verschiedener Unterneh-
men erfordern, deren Anwendungssysteme verknüpft werden sollen. Darüber hinaus 
wird angeführt, dass diese beteiligten Parteien oftmals erst wenige Erfahrungen mit der 
Anwendungsintegration besitzen. Die Autoren fordern daher die Etablierung von zent-
ralen organisatorischen Einheiten, die grundlegende Richtlinien und Vorgaben für die 
Gestaltung und Umsetzung von Integrationslösungen erarbeiten.358 
 
Yee und Apte weisen darauf hin, dass die Durchführung eines Integrationsvorhabens 
besondere Ansprüche an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Beteiligten stellt. Darauf 
aufbauend führen sie verschiedene Rollen für Projektbeteiligte an, die aus ihrer Sicht 
von besonderer Bedeutung für Integrationsvorhaben sind.359 Die Erläuterung der Rollen 
erfolgt jedoch nur wenig differenziert (siehe Tabelle 2-8). 
                                                 
357  Vgl. Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/ 47. 
358  In diesem Sinne fordert Roch die Einrichtung eines Integration Competency Center (vgl. Roch 
/Methodology for EAI – Part I/ 24f.). Ruh, Maginnis und Brown sprechen ihrerseits von der Einrich-
tung eines Enterprise Architecture Steering Committee oder eines Security Steering Commitee (vgl. 
Ruh, Maginnis, Brown /EAI/ 178). 
359  Vgl. Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 212f. Rollen basieren auf abgegrenzten Aufgabenkomplexen 
und beschreiben geforderte Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Rolleninhaber zur Erfüllung der da-
mit verbundenen Tätigkeiten besitzen muss. Ein Mitarbeiter kann mehrere der unterschiedenen Rol-
len innehaben. Auf der anderen Seite kann eine Rolle von mehreren Mitarbeitern wahrgenommen 
werden (vgl. Midderhoff /V-Modell/ 68). 





Der Inhaber dieser Rolle ist dafür zuständig, das Integrati-
onsvorhaben gegenüber dem Topmanagement der Unter-




Der Inhaber dieser Rolle ist für die Planung und Steuerung  




Der Inhaber dieser Rolle ist für den Entwurf der Integrations-
lösung und dabei insbesondere für die Gestaltung der Integ-
rationsarchitektur verantwortlich. Dafür benötigt er vor allem 
fundierte technische Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Integrationsanalyst  
(integration analyst) 
Diese Rolle wird speziell für Integrationsvorhaben gefordert. 
Der Inhaber ist insbesondere für die konzeptionelle Model-
lierung im Rahmen der Analyse des Integrationsproblems 
und des Entwurfs der Integrationslösung verantwortlich. 
Geschäftsfeldanalyst  
(business domain analyst) 
Der Inhaber dieser Rolle ist dafür verantwortlich, die fachli-
chen Aspekte des Integrationsproblems zu verstehen und die 
daraus resultierenden Bedürfnisse gegenüber der Integrati-
onslösung zu vertreten. 
Tabelle 2-8: Beispiele für Rollen in Integrationsvorhaben nach Yee und Apte360 
 
 Zusammenfassende Charakterisierung der Integrationsvorhaben 
Aufgrund der bisherigen Erläuterungen wird deutlich, dass sich Integrationsvorhaben 
durch viele Besonderheiten auszeichnen. Ihnen liegen charakteristische Problemstellun-
gen zugrunde, denen wiederum charakteristische Problemlösungen entgegengestellt 
werden. Aus der Autonomie, der Verteilung und der Heterogenität der Anwendungssys-
teme resultieren spezifische Herausforderungen an die beteiligten Personen, die nicht 
nur technische Mittel, sondern auch organisatorische Maßnahmen erfordern. Dabei ver-
einen sich in den Integrationsvorhaben Merkmale aus verschiedenen Teildisziplinen der 
Softwareentwicklung, wie beispielsweise der Neuentwicklung von Softwaresystemen, 
der Einführung und Anpassung von Standardsoftware sowie dem Reverse Engineering 
von Altsystemen. Damit begründen sie einen neuartigen Typ von Softwareentwick-
lungsvorhaben.  
 
                                                 
360  Vgl. Yee, Apte /e-Business Enterprise/ 212f. 
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2.3.3 Erfolgsfaktoren und Risiken für Integrationsvorhaben 
Gemäß dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Verständnis wird ein Integrationsvorha-
ben durchgeführt, um mit der entwickelten und bereitgestellten Integrationslösung ein 
bestimmtes Integrationsproblem zu beheben. Unter einem Integrationsproblem wird ein 
Integrationszustand von Anwendungssystemen verstanden, der als strukturell oder qua-
litativ unzureichend angesehen wird, einen spezifischen Integrationsbedarf zu erfüllen. 
Demnach kann der Erfolg eines Integrationsvorhabens vereinfachend anhand von zwei 
Dimensionen bestimmt werden: 
1. Wird mit der Integrationslösung ein Integrationszustand der Anwendungssyste-
me realisiert, der strukturell und qualitativ geeignet ist, den Integrationsbedarf 
zu erfüllen (Effektivität des Integrationsvorhabens)? 
2. Wurde die Entwicklung und Bereitstellung der Integrationslösung mit einem an-
gemessenen bzw. dem vorgesehenen personellen, zeitlichen und finanziellen 
Ressourceneinsatz durchgeführt (Effizienz des Integrationsvorhabens)? 
 
Erste Autoren widmen sich den Fragen, welche Faktoren von Bedeutung sind, um ein 
Integrationsvorhaben erfolgreich abzuschließen (Erfolgsfaktoren), und welche Faktoren 
auf der anderen Seite eine Bedrohung für den Erfolg eines Integrationsvorhabens dar-
stellen (Risiken).361 In diesem Zusammenhang wurden zwei empirische Untersuchun-
gen durchgeführt, die über Einzelfallbetrachtungen hinausgehen. Sie werden im Weite-
ren vorgestellt werden. 
 
2.3.3.1 Einflussfaktoren auf den Erfolg der Anwendungsintegration 
Klesse, Wortmann und Schelp beschreiben die Ergebnisse ihrer Studie, in der „auf der 
Basis sachlogischer Überlegungen und praktischer Erfahrung“362 ein Kausalmodell auf-
gestellt und aufgrund quantitativer Daten überprüft wurde und von den Autoren als wei-
testgehend bestätigt angesehen wird.363  
 
                                                 
361  Vgl. beispielsweise Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/; Lam /Enterprise Integra-
tion/; Lam /Success Factors/; Schwinn, Winter /Enterprise Application Integration/. 
362  Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 260. 
363  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/. 
 - 93 -  
Die der Studie zugrunde liegende Perspektive auf die Anwendungsintegration unter-
scheidet sich jedoch in drei Punkten von dem Fokus dieser Arbeit: 364 Die Autoren be-
trachten den Erfolg der Anwendungsintegration aus der Sicht der Unternehmen, deren 
Anwendungssysteme integriert werden. Dabei beziehen sie im Unterschied zur vorlie-
genden Arbeit auch Gestaltungsmaßnahmen auf den Ebenen der Strategie und der Ge-
schäftsprozesse ein. Der zweite Unterschied besteht in der Beschränkung der Studie auf 
die innerbetriebliche Anwendungsintegration, während diese Arbeit auch die zwischen-
betriebliche Anwendungsintegration in die Betrachtung einschließt. Schließlich bezieht 
sich die Studie nicht auf den Erfolg abgegrenzter Integrationsvorhaben, sondern sie un-
tersucht den Gesamterfolg aller durchgeführten Integrationsmaßnahmen in den Unter-
nehmen. Die in der Studie betrachteten Erfolgsfaktoren erscheinen trotz dieser Unter-
schiede für diese Arbeit von Bedeutung, da sie den Kontext beschreiben, in dem einzel-
ne Integrationsvorhaben durchgeführt werden. 
 
Bei der Konzeption des Kausalmodells berufen sich die Autoren auf verschiedene vo-
rangehende Untersuchungen und Fachbeiträge zur Anwendungsintegration.365 Es defi-
niert verschiedene Faktoren, deren Ausprägungen den Erfolg der Anwendungsintegrati-
on determinieren sollen. In diesem Sinne werden die Faktoren als Erfolgsvoraussetzun-
gen bezeichnet. 
Sowohl die Erfolgsvoraussetzungen als auch der Erfolg werden von den Autoren als 
latente Größen, d. h. als nicht unmittelbar messbar angesehen. Darüber hinaus werden 
sie von den Autoren als komplex und multidimensional charakterisiert. Im Zuge ihrer 
Operationalisierung werden sie daher jeweils in mehrere Komponenten aufgeteilt.366 
Die Erfolgsvoraussetzungen ebenso wie der Erfolg stellen damit abstrakte und zusam-
mengesetzte Attribute dar, deren Ausprägungen durch die Beurteilungen aller zugehöri-
gen Komponenten bestimmt werden.367  
 
Der Erfolg der Anwendungsintegration wird auf diese Weise durch fünf Komponenten 
gebildet: die Kosteneffizienz der Anwendungsintegration, die Qualität der Geschäfts-
                                                 
364  Vgl. im Folgenden Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 259f.  
365  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 260f. 
366  Dieses Verständnis wird beispielsweise anhand der folgenden Formulierung deutlich: “Als Indikato-
ren für ein effektives Architekturmanagement können die Umsetzungsgrade dessen wesentlicher Be-
standteile dienen.” (Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 261). 
367  Vgl. Rossiter /Scale Development/ 314f. 
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prozessunterstützung, die Einhaltung zeitlicher Projektziele, die unternehmerische  
Flexibilität und die Zufriedenheit der Anwender mit den Integrationslösungen.368 
Dem Erfolg werden acht Erfolgsvoraussetzungen gegenüber gestellt, die der Ebene der 
Strategie, der Ebene der Geschäftsprozesse und der Ebene der Anwendungssysteme 
zugeordnet werden.369 Als zentrale Erfolgsvoraussetzung auf der Strategieebene wird 
ein funktionierendes Architekturmanagement angesehen, welches die in der IT-Strategie 
formulierten Ziele für die Anwendungsintegration konkretisiert und operationalisiert.370 
Der Ebene der Geschäftsprozesse werden drei Erfolgsvoraussetzungen zugeordnet. Dies 
ist zum einen das Business-IT-Alignment, welches die Abstimmung zwischen IT- und 
Geschäftsstrategie sowie die Gestaltung einer effizienten prozessualen Schnittstelle 
zwischen IT und Fachbereich umfasst. Zum anderen wird ein hoher Reifegrad der Or-
ganisation der Integration als erforderlich angenommen, wozu definierte Prozesse für 
das Architekturmanagement, die Anwendungsintegration sowie die Entwicklung und 
den Betrieb der Anwendungssysteme gezählt werden. „Diese einzelnen Prozesse sollten 
aufeinander abgestimmt und miteinander integriert sein, um ihre Wirksamkeit zu ge-
währleisten und Ineffizienzen zu vermeiden.“371 Schließlich wird eine methodische Un-
terstützung der Anwendungsintegration als Erfolgsvoraussetzung genannt.372 
Auf der Ebene der Anwendungssysteme werden darüber hinaus vier Erfolgsvorausset-
zungen angenommen: die Strukturierung der Anwendungslandschaft nach den 
Grundsätzen der serviceorientierten Architektur, die Konsolidierung der Anwendungs-
landschaft, die Standardisierung der Integrationsinfrastrukturen sowie die technische 
Qualität der Integrationsinfrastrukturen. 
Die von den Autoren vorgenommene Analyse der Erfolgsvoraussetzungen in ihre Kom-
ponenten wird in Tabelle 2-9 wiedergegeben. 
                                                 
368  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 260. 
369  Die Ebene der Anwendungssysteme wird von den Autoren als Systemebene bezeichnet und in die 
Anwendungssysteme sowie die Integrationsinfrastruktur differenziert. 
370  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 261. 
371  Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 262. 
372  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 262. 




Eine Integrationsstrategie ist formuliert und unternehmensweit durchgesetzt. 
Zur Entwicklung/Planung der Zielarchitekturen und zur Erfassung des Ist-Zustandes 
werden Modelle erstellt. 
Um die konzipierten Zielarchitekturen zu realisieren, werden Umsetzungs- und Trans-




Zur Steuerung und Kontrolle der Architekturumsetzung und zur Gewährleistung der 
Lenkbarkeit der Architektur werden Kennzahlensysteme eingesetzt. 
Es besteht eine hohe Kooperationsfähigkeit zwischen IT und Fachabteilungen. 
Die Geschäftsprozesse sind bekannt und dokumentiert. 
Business-IT-
Alignment 
Die Lösungsfindung in der IT erfolgt geschäftsorientiert. 
Die Ablauforganisation ist dokumentiert. 
Es erfolgt eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten zu den einzelnen Aufgaben-
trägern der Anwendungsintegration. 
Es ist ein reibungsloses, integriertes Zusammenspiel der Prozesse Anwendungsintegra-
tion, Architekturmanagement, Anwendungsentwicklung und  
-betrieb sowie Entwicklung und Betrieb der Integrationsinfrastruktur gewährleistet. 
Die am Integrationsprozess beteiligten Mitarbeiter verfügen über entsprechendes Wis-




Eine durchgängige Qualitätssicherung ist gewährleistet. 
Methoden zur Anwendungsintegration stehen zur Verfügung und werden angewandt. Methodische 
Unterstützung Die Gestaltung der Integrationsarchitektur erfolgt aufgrund von Gestaltungsmustern.  
Die Schichten der Benutzerschnittstelle, der Anwendungsfunktionalität und der Daten-
verwaltung sind getrennt. 
Die Funktionalität ist in unabhängige Module und Dienste untergliedert. 
Schnittstellen sind explizit spezifiziert und dokumentiert. 
Während die Funktionalität in den einzelnen Modulen und Diensten realisiert ist, steu-





Es wird eine lose Kopplung unter den Anwendungssystemen sichergestellt. 
Die eingesetzten Anwendungssysteme sind weitgehend Standardsoftwaresysteme. 
Die Gesamtanzahl der Anwendungssysteme wird reduziert. 
Konsoli-
dierung der  
Anwendungs-
landschaft Die Gesamtanzahl unterschiedlicher Systemplattformen wird reduziert. 
Integrationsfunktionalität wird in eine dedizierte Integrationsinfrastruktur ausgelagert. 
In der Integrationsinfrastruktur werden durchgehend Standards verwendet. 





Integrationsprodukte werden unternehmensweit eingesetzt. 




Vorgefertigte Adapter stehen zur Verfügung und werden eingesetzt. 
Tabelle 2-9:  Komponenten der Erfolgsvoraussetzungen der Anwendungsintegration gemäß Klesse, 
Wortmann und Schelp373 
                                                 
373  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 261-263. 
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Die Datenerhebung erfolgte anhand eines schriftlichen Fragebogens unter den Teilneh-
mern des 14. St. Gallener Anwenderforums. Der Umsetzungs- bzw. Erreichungsgrad 
der Komponenten der Erfolgsvoraussetzungen und des Erfolgs der Anwendungsintegra-
tion wurde durch die Studienteilnehmer auf vierstufigen Skalen beurteilt. Fünfundneun-
zig der auf diese Weise erhobenen Datensätze wurden in die Kausalanalyse einbezogen, 
aufgrund derer unterschiedlich starke Einflüsse der genannten Erfolgsvoraussetzungen 
auf den Erfolg der Anwendungsintegration festgestellt wurden.374 Die angewandten 
Analysemethoden ebenso wie die Interpretation der Ergebnisse werden den gemessenen 
Attributen jedoch nicht gerecht. Beispielsweise verweisen die Autoren darauf, dass ein 
Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Anwender und dem Erfolg der Anwen-
dungsintegration statistisch nicht nachgewiesen werden konnte. Dies widerspricht der 
früheren Aussage, dass der Erfolg der Anwendungsintegration aus dem Erreichungsgrad 
der unterschiedenen Komponenten resultiert.375 Auch die Berechnungen, welcher Anteil 
der Varianzen der einzelnen Komponenten durch die jeweiligen Attribute erklärt wer-
den, erscheinen nicht als sinnvoll.376  
 
2.3.3.2 Risiken für Integrationsvorhaben 
Lam stellt die Ergebnisse einer qualitativen Studie zu den Risiken für Integrationsvor-
haben vor.377 Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops wurden die Ansichten von 16 
erfahrenen Praktikern zu den maßgeblichen Risiken für Integrationsvorhaben sowie ihre 
Empfehlungen für einen angemessenen Umgang mit den Risiken gesammelt und disku-
tiert.378 
Die Diskussionsgrundlage bildete ein Modell von Integrationsvorhaben, das die vier 
Phasen Strategie, Planung, Implementierung und Überführung in die Nutzung (Roll-out) 
unterscheidet. Diesen Phasen sind jeweils abstrakt beschriebene Tätigkeiten zugeordnet, 
                                                 
374  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ 263-265. 
375  „Der Erfolg der Applikationsintegration bemisst sich also daran, ob das Unternehmen die selbstge-
setzten Ziele bezüglich der Applikationsintegration erreicht hat.“ (Klesse, Wortmann, Schelp 
/Applikationsintegration/ 260) 
376  Vgl. Rossiter /Scale Development/ 314f. Das kritikwürdige Verständnis der Autoren für die Untersu-
chung formativer Attribute wird bereits darin ersichtlich, dass sie die einzelnen Komponenten wie-
derholt als Indikatoren bezeichnen, obwohl diese gemäß Rossiter als eigenständige Attribute anzuse-
hen sind (vgl. Rossiter /Scale Development/ 314). Siehe diesbezüglich auch Kapitel 5.2.2.2. 
377  Vgl. Lam /Enterprise Integration/. 
378  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 298f. 
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die sich auf den Geschäftsbetrieb und die organisatorische Gestaltung der Unternehmen 
sowie die Entwicklung der Integrationslösung beziehen.379  
Insgesamt wurden in der Diskussion 33 Risikobereiche abgegrenzt, die den unterschie-
denen Phasen eines Integrationsvorhabens zugeordnet wurden. Diese Ergebnisse sind in 
Tabelle 2-10 dargestellt.380 
 
Phase der  
Integrationsvorhaben Risikobereich 
Unklare geschäftliche Vision für die Integration der Anwendungssysteme. 
Mangelnde Einbeziehung und Unterstützung der geschäftlichen stakeholder 
des Integrationsvorhabens. 
Mangelhaft verfasster business case für das Integrationsvorhaben mit einem 
unklaren return on investment (ROI). 
Strategie 
Mangelhafte Untersuchung der organisatorischen Auswirkungen der Integra-
tionslösung. 
Die geschäftlichen Anforderungen an die Integrationslösung sind nicht voll-
ständig verstanden. 
Unzureichende zeitliche Planung und Synchronisierung des Integrationsvor-
habens. 
Unrealistische Schätzung des Entwicklungsaufwands. 
Im Projektverlauf zunehmende Anforderungen an die Integrationslösung 
(„scope creep“). 
Isolierte Teilprojekte infolge einer fehlenden Gesamtkonzeption der Integra-
tionsarchitektur aufgrund von Standards. 
Mangelnde Fähigkeiten und Erfahrungen führen zu falschen Entwicklungs-
entscheidungen. 
Mentalität der vorgefertigten („out-of-the-box“) Integrationslösung. 
Unterlassenes Geschäftsprozessmanagement und unmittelbares Beginnen mit 
der technischen Entwicklungsarbeit. 
Konzentration auf einen einzigen Lieferanten für Systemtechnik, anstelle 
eines „best-of-breed“-Ansatzes. 
Planung 
Unzureichend definierte organisatorische Strukturen und Rollen.  
Mangel eines vereinbarten und wohldefinierten Modells der Geschäftsprozes-
se. 
Semantische Konflikte der Daten und Mangel eines vereinbarten umfassen-
den Datenmodells. 
Verwendung von proprietärer Technologie anstelle von offenen Standards. 
Performanzprobleme der Integrationslösung. 






Verteilung von Geschäftslogik über die Integrationsarchitektur. 
 
                                                 
379  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 300f. 
380  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 303-310. 
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Phase der  
Integrationsvorhaben Risikobereich 
Einsatz von unreifen Technologien und Integrationsprodukten, die nicht für 
die Entwicklung geschäftskritischer Integrationslösungen geeignet sind. 
Beschränkte externe Schnittstellen der Anwendungssysteme und Integrati-
onsprodukte. 
Verletzung der Integrität der Datenbestände infolge der Anbindung der An-
wendungssysteme auf der Schicht der Datenverwaltung. 
Fehlende Konzeption eines durchgängigen Sicherheitskozepts für die Integra-
tionslösung. 
Komplizierte Eingriffe in Altsysteme. 
Unzureichende Planung oder Kommunikation der Inbetriebnahme von Ge-




Kein vorbereitetes Change Management. 
Zu starke Fokussierung des Release-Plans auf Integrationsbereiche von ge-
ringem Nutzen. 
Mangel an geeigneten Plänen für die Inbetriebnahme und Migration. 
Upgrades von Softwarekomponenten verursachen ein Fehlverhalten von  
Adaptern oder Integrationsprodukten. 
Fehlende Flexibilität für die Unterstützung neuer geschäftlicher Anforderun-
gen an die Integrationslösung. 
Mangelnde Evaluation der abgeschlossenen Anwendungsintegration. 
Überführung in die 
Nutzung (Roll-out) 
Mangelnde Governance-Strukturen für die Anwendungsintegration. 
Tabelle 2-10: Risikobereiche von Integrationsvorhaben gemäß Lam381 
 
2.4 Entwicklungsaufwand und die ihn beeinflussenden Faktoren 
Softwareentwicklungs- bzw. Integrationsvorhaben erfordern die Erbringung personeller 
Arbeitsleistung, d. h. sie sind mit Aufwand verbunden. Im Weiteren werden ausgewähl-
te Erkenntnisse zu den ihn beeinflussenden Faktoren aus verschiedenen Teildisziplinen 
der Softwareentwicklung vorgestellt. Einleitend werden dazu einige grundlegenden Ü-
berlegungen zum Entwicklungsaufwand und zur Untersuchung der ihn beeinflussenden 
Faktoren angestellt. 
  
2.4.1 Grundlegende Überlegungen zum Entwicklungsaufwand 
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Forschungsfrage, welche Faktoren in die Auf-
wandschätzung von Integrationsvorhaben einbezogen werden müssen, um zuverlässige 
Schätzergebnisse zu gewährleisten. Um diese Frage weiter verfolgen zu können, er-
scheint es erforderlich, ein grundlegendes Verständnis vom Entwicklungsaufwand und 
                                                 
381  Vgl. Lam /Enterprise Integration/ 303-310. 
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den ihn beeinflussenden Faktoren zu gewinnen. Dabei können die weiteren Überlegun-
gen als allgemeingültig für die Softwareentwicklung angesehen werden. Sie sind damit 
auch für Integrationsvorhaben relevant. 
 
Entwicklungsaufwand wurde definiert als mengenmäßiger Verbrauch von personeller 
Leistung für die Entwicklung und Bereitstellung eines Softwaresystems, ausgedrückt als 
die Summe der Arbeitszeit, die Personen für die Erfüllung der mit dem Entwicklungs-
vorhaben verbundenen Aufgaben einsetzen. Aufbauend auf diesem Verständnis können 
zwei dem Entwicklungsaufwand zugrunde liegende Größen unterschieden werden: die 
zu bewältigende Arbeitslast und die Produktivität der Mitarbeiter, d. h. welche Arbeit 
erbracht werden muss und wie viel Zeit die Mitarbeiter dafür benötigen. 
Die Arbeitslast resultiert insbesondere aus den zu erfüllenden Entwicklungs- und Unter-
stützungsaufgaben. Somit kann der Entwicklungsaufwand durch die Betrachtung ein-
zelner Teilaufgaben der Entwicklungsvorhaben oder der mit ihnen verbundenen Ar-
beitsergebnisse untergliedert werden. 
Die Produktivität der Mitarbeiter bezeichnet die Menge an Arbeitslast, die in einer be-
stimmten Zeit bewältigt wird.382 Wie erläutert werden Entwicklungsvorhaben oftmals 
arbeitsteilig, d. h. von einer Mehrzahl von Personen erbracht. Es resultiert daraus ein 
Netzwerk von Leistungsbeiträgen verschiedener Personen.383 Die Produktivität der Mit-
arbeiter wird demnach durch ihre individuellen Leistungen sowie die aus ihrer Zusam-
menarbeit resultierenden Effekte geprägt.  
 
Ein Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand kann demnach als eine Größe defi-
niert werden, die verstärkend oder vermindernd auf die Arbeitslast oder die Produktivi-
tät im Rahmen eines Entwicklungsvorhabens wirkt. 
 
Diese umfassende Definition spiegelt wider, dass von einer geradezu unfassbaren Men-
ge von Einflussfaktoren auszugehen ist. Sämtliche Größen, die auf die zu bewältigende 
Arbeitslast oder die Produktivität der Mitarbeiter wirken, beeinflussen damit auch den 
Aufwand. Dabei muss angenommen werden, dass einzelne Einflussfaktoren vielfältige 
Auswirkungen auf die beiden Komponenten des Entwicklungsaufwands haben können. 
                                                 
382  Vgl. Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 18.   
383  Vgl. Witte /Entscheidungsprozesse/ 552-554; Putz-Osterloh /Entscheidungsverhalten/ 585f. 
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Darüber hinaus können zwischen den einzelnen Einflussfaktoren vielfältige Beziehun-
gen bestehen, sowohl im Hinblick auf ihr Auftreten als auch auf ihre Auswirkungen. 
Selbst zwischen den beiden Komponenten des Entwicklungsaufwands, der zu bewälti-
genden Arbeitslast und der Produktivität der Mitarbeiter, konnten Wechselwirkungen 
festgestellt werden.384 Die Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand können dem-
nach als Knotenpunkte in einem komplexen Netzwerk aus Ursachen und Wirkungen 
verstanden werden. Daraus folgend besitzen sie in der Regel einen nicht-linearen und 
vielfach zeitverzögerten Einfluss auf den Aufwand.385  
 
Des Weiteren stellen einzelne Entwicklungsvorhaben in ihrer Gesamtheit einzigartige 
Konstellationen aufwandsrelevanter Sachverhalte dar. Beispielsweise gibt es viele un-
terschiedliche Arten von zu entwickelnden Softwaresystemen, die jeweiligen Projektbe-
teiligten weisen in vielerlei Hinsicht individuelle Merkmale auf, eine Vielzahl unter-
schiedlicher Methoden ebenso wie eine große Bandbreite von Technologien kommen in 
der Softwareentwicklung zum Einsatz. Die Ausprägungen einzelner Einflussfaktoren 
ebenso wie ihre Auswirkungen auf den Aufwand können daher zwischen verschiedenen 
Entwicklungsvorhaben stark variieren.386  
 
2.4.2 Die kontinuierliche Suche nach den Determinanten des Entwicklungsauf-
wands 
Aus den erläuterten Merkmalen des Entwicklungsaufwands und der auf ihn wirkenden 
Größen resultieren drei Herausforderungen für die Bemühungen um ein besseres Ver-
ständnis der Einflussfaktoren: die Komplexitätsreduktion, die Bestimmung des Gültig-
keitsbereichs der Erkenntnisse und das Problem der dynamischen Veränderung der 
Grundlagen.  
 
Die Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand wurden als Knotenpunkte in einem 
komplexen Netzwerk aus Ursachen und Wirkungen charakterisiert. Es erscheint daher 
nicht möglich, die Wirkungspfade in diesem Netzwerk zu eindeutigen Ursprüngen zu-
                                                 
384  Beispielsweise wird dem u. a. auf der gegebenen Arbeitslast basierenden Leistungsdruck große Be-
deutung für die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter beigemessen (vgl. 
Craig, Jassim /Management for IT/ 142). 
385  Vgl. Abdel-Hamid, Madnick /Dynamics/ 1428f.; Milling /Komplexe Systeme/ 3. 
386  Vgl. Jones /Software Costs/ 25. 
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rückzuverfolgen. Vielmehr gilt es im Zuge der Komplexitätsreduktion, diejenigen Kno-
tenpunkte zu erfassen und Ausschnitte ihrer Beziehungen zu approximieren, die den 
Entwicklungsaufwand besonders signifikant beeinflussen. 
Ferner wurde darauf hingewiesen, dass einzelne Entwicklungsvorhaben in ihrer Ge-
samtheit einzigartige Konstellationen aufwandsrelevanter Sachverhalte darstellen. Es 
gilt daher, in sich hinreichend homogene Arten von Entwicklungsvorhaben abzugren-
zen, für die gemeingültige Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren gewonnen werden 
können.387 Anhand welcher Merkmale die Einteilung der Entwicklungsvorhaben erfol-
gen sollte, kann jedoch nur aufgrund des Verständnisses der Einflussfaktoren abschlie-
ßend geklärt werden. Die Bestimmung des Gültigkeitsbereichs der Erkenntnisse erweist 
sich damit als Teufelskreis. 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Grundlagen der Softwareentwicklung, wie 
beispielsweise der Technologien und Entwicklungsparadigmen, der Einsatzgebiete der 
Softwaresysteme oder der verfügbaren Mitarbeiter, stellt sich die Aufgabe, die gewon-
nenen Erkenntnisse stets hinsichtlich ihrer aktuellen Gültigkeit zu prüfen und sie nöti-
genfalls an die jeweils aktuellen Charakteristika der Entwicklungsvorhaben anzupas-
sen.388 Da dabei die vorangehenden Aufgaben der Identifikation der relevanten Ein-
flussfaktoren und der Analyse der bestehenden Wirkungsbeziehungen sowie die Identi-
fikation verallgemeinerbarer Gesetzmäßigkeiten und die Bestimmung der Grenzen der 
Übertragbarkeit erneut anfallen, erweist sich die Suche nach den Determinanten des 
Entwicklungsaufwands als kontinuierliche Aufgabe. 
 
Infolge dieser Herausforderungen wird in der Fachliteratur eine Vielzahl unterschiedli-
cher Aussagen zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand vertreten, deren 
Relevanz, Übertragbarkeit und Aktualität neben der wissenschaftlichen Qualität der 
zugrunde liegenden Untersuchungen kontrovers diskutiert werden.389 Es kann daher der 
Eindruck gewonnen werden, die Aufwandsschätzung sei „mehr eine Kunst als eine 
Wissenschaft.“390 
 
                                                 
387  Vgl. Jones /Software Costs/ 25. 
388  So wird als generelles Charakteristikum von Modellen genannt, dass sie temporär problemadäquat 
und zeitabhängig sind (vgl. Dresbach /Modelle/ 89). 
389  Vgl. beispielsweise Jones /Software Costs/; Stevenson /Software Engineering Productivity/. 
390  „Software cost estimation is more of an art than a science.“ (Pillai, Nair /Estimation/ 485) 
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3 Stand der Erkenntnis zu den Einflussfaktoren auf den Entwick-
lungsaufwand 
Im vorangehenden Kapitel wurden die Charakteristika der Anwendungsintegration im 
Hinblick auf die Integrationsprobleme, die Integrationslösungen und die Integrations-
vorhaben erläutert. Diesem konzeptionellen Bezugsrahmen wird im Weiteren der Stand 
der Erkenntnis zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand gegenüberge-
stellt. Dabei tritt die der Arbeit zugrunde liegende Problemstellung zutage: es sind bis-
lang keine wissenschaftlichen Ergebnisse bekannt, die sich unmittelbar auf die Anwen-
dungsintegration im Sinne dieser Arbeit beziehen. 
 
In Ermangelung an spezifischen Erkenntnissen werden mehrere Untersuchungen und 
Verfahren zur Aufwandschätzung aus verschiedenen Teildisziplinen der Softwareent-
wicklung aufgegriffen. Dabei wird zunächst auf die klassische Softwareentwicklung 
eingegangen: die Neuentwicklung von Anwendungssystemen. Diesbezüglich wurde 
über die Jahre ein umfangreicher Komplex von Untersuchungsergebnissen und Verfah-
ren zur Aufwandschätzung aufgebaut, der in dieser Arbeit lediglich in möglichst reprä-
sentativen Ausschnitten erfasst werden kann.391 Anschließend werden erste Ergebnisse 
aus anderen Teildisziplinen der Softwareentwicklung aufgegriffen, die einen engen Be-
zug zu den geschilderten Aufgabenmerkmalen der Anwendungsintegration aufweisen: 
die Softwareentwicklung unter Einsatz von Standardsoftwarekomponenten, die Ver-
knüpfung selbständiger Softwaresysteme zu einem umfassenden System (System of 
Systems, SoS) und schließlich das integrationsorientierte Reengineering von Altsyste-
men. 
Der Betrachtungsschwerpunkt wird im Sinne der verfolgten Forschungsfrage darauf 
gelegt, welche Größen in verschiedenen Zusammenhängen als relevant angesehen wer-
den. Eine erschöpfende Diskussion der Stärken und Schwächen der vorgestellten Bei-
träge hinsichtlich der Operationalisierung und Messung der Einflussfaktoren wird daher 
nicht angestrebt. 
 
                                                 
391  Umfassendere Darstellungen bieten diesbezüglich Jones /Software Costs/ sowie Stevenson /Software 
Engineering Productivity/. 
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3.1 Erkenntnisse zur Neuentwicklung von Anwendungssystemen 
3.1.1 Der Umfang der zu entwickelnden Software als Arbeitslast 
Die Arbeitslast der Softwareentwicklung wird in der Fachliteratur überwiegend auf den 
Umfang der zu entwickelnden Software zurückgeführt. Dieser wird somit als grundle-
gender Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand angesehen, während weitere As-
pekte der zu entwickelnden Software oder des durchzuführenden Entwicklungsvorha-
bens als Einflüsse auf die Produktivität der Mitarbeiter verstanden werden. Welcher 
Aufwand für die Entwicklung einer Software eines bestimmten Umfangs benötigt wird, 
hängt demnach davon ab, wie diese weiteren Einflussfaktoren ausgeprägt sind.392 
 
Bundschuh und Fabry erläutern dieses Verständnis anhand eines Beispiels. Die Ent-
wicklung einer Software wird dabei mit der Durchführung einer Reise verglichen, wo-
bei der Entwicklungsaufwand seine Entsprechung in der erforderlichen Reisezeit findet. 
Die Bestimmung des Umfangs der zu entwickelnden Software wird mit der Bestim-
mung der mit der Reise zurückzulegenden Entfernung verglichen. Darauf aufbauend 
können die weiteren Einflussfaktoren mit der Auswahl des Verkehrsmittels, der Festle-
gung der durchzuführenden Pausen, der Ortskundigkeit des Reisenden u. ä. verglichen 
werden.393 
 
Die Frage, was den Umfang einer zu entwickelnden Software ausmacht, wird auf unter-
schiedliche Weise beantwortet, beispielsweise mit Bezug auf den Programmcode oder 
die Funktionalität der Software394  
 
                                                 
392  Vgl. Jones /Software Costs/ 5f.; Balzert /Software-Technik/ 74; Stevenson /Software Engineering 
Productivity/ 10-23;  Bundschuh, Fabry  /Aufwandschätzung/ 21-23. 
393  Vgl. Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 21. 
394  Im Weiteren werden die Ansätze vorgestellt, den Umfang eines Softwaresystems anhand der Zeilen 
des Programmcodes, der Anzahl der logischen Anweisungen oder der Function Points zu erfassen, da 
sie in Forschung und Praxis den großen Anklang finden. Darüber hinaus wurden in Theorie und Pra-
xis verschiedene andere Vorschläge entwickelt, die ebenfalls den Umfang eines Softwaresystems 
betreffen. Sie beziehen sich beispielsweise auf die Anzahl der Module des Softwaresystems oder Art 
und Umfang der Dokumentation der Software (vgl. beispielsweise Stevenson /Software Engineering 
Productivity/ 17-22).  
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 Merkmale des Programmcodes als Ausdruck des Umfangs einer Software 
Viele Autoren verstehen die Anzahl der Zeilen des Programmcodes (Lines of Code) 
oder der Anzahl der im Programmcode enthaltenen logischen Anweisungen (Logical 
Statements) als Ausdruck des Umfangs einer Software.395 In verschiedenen Studien 
wurde beispielsweise ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Pro-
grammzeilen einer entwickelten Software und dem dafür benötigten Entwicklungsauf-
wand festgestellt.396 
Die Allgemeingültigkeit dieser Zusammenhänge wird jedoch vielfach in Frage gestellt. 
Sowohl die Anzahl der Programmzeilen einer Software ebenso wie die Anzahl der ent-
haltenen logischen Anweisungen variiert mit der verwendeten Programmiersprache und 
der Programmierweise. Insbesondere für Entwicklungsvorhaben, bei denen verschiede-
ne Programmiersprachen gleichzeitig eingesetzt werden, kann damit oftmals nicht von 
einem einheitlichen Einfluss auf den Entwicklungsaufwand ausgegangen werden. Als 
problematisch wird auch angesehen, wie bestimmte Teile des Programmcodes in die 
Zählung einbezogen werden sollten. So können Teile des Programmcodes wiederver-
wendet oder durch Entwicklungswerkzeuge automatisch generiert worden sein, die un-
verändert gelassen oder modifiziert worden sind. Auf der anderen Seite müssen nicht 
alle Teile des entwickelten Programmcodes auch in der fertigen Software enthalten 
sein.397 
Die Anzahl der Zeilen des Programmcodes der zu entwickelnden Software ebenso wie 
die Anzahl der im Programmcode enthaltenen logischen Anweisungen können damit 
trotz ihrer verbreiteten Anwendung nicht uneingeschränkt als maßgebliche Einflussfak-
toren auf den gesamten Entwicklungsaufwand der Software angesehen werden. 
 
                                                 
395  Vgl. Jones /Software Costs/ 317-319. 
396  Vgl. beispielsweise Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 62; Jones /Software 
Costs/ 174-177; 
397  Vgl. Jones /Software Costs/ 319f., Stevenson /Software Engineering Productivity/ 10-15; Humphrey, 
Singpurwalla /Predicting Software Productivity/ 196. Aufgrund dieser Kritikpunkte wird das Ver-
ständnis der für den Entwicklungsaufwand maßgeblichen Charakteristika des Programmcodes oft-
mals präzisiert. Beispielsweise bezieht sich Stevenson auf die Anzahl der vollständig fehlerfreien und 
dokumentierten logischen Anweisungen zur Bestimmung des Umfangs einer Software (vgl. Steven-
son /Software Engineering Productivity/ 17). Dennoch können damit nicht alle der aufgeführten Kri-
tikpunkte ausgeräumt werden.  
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 Die Funktionen einer Software als Ausdruck ihres Umfangs 
Als Reaktion auf die genannten Kritikpunkte wurden verschiedene Ansätze entwickelt, 
den Umfang durch die Menge und Art der Funktionen der Software auszudrücken.398 
Auf diese Weise sollte ein Verständnis des Umfangs einer Software begründet werden, 
das unabhängig von den für die Entwicklung eingesetzten Technologien ist.399 Insbe-
sondere die von Albrecht veröffentlichte Metrik der Function Points wird für diese An-
sätze als grundlegend angesehen und hat große Verbreitung erfahren.400 
 
Das Konzept der Function Points wird im Weiteren anhand der von der International 
Function Point Users Group (IFPUG) veröffentlichten und als internationaler Standard 
anerkannten Regelungen dargestellt.401 Dabei steht wiederum nicht das Vorgehen zur 
Bestimmung des Umfangs, sondern vielmehr das der Metrik zugrunde liegende Ver-
ständnis der Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand im Vordergrund. 
Es werden fünf Kategorien von Funktionen eines Softwaresystems unterschieden: Ex-
terne Eingaben (External Inputs), Externe Ausgaben (External Outputs), Externe Abfra-
gen (External Inquiries), Interne Datenbestände (Internal Logical Files) und Externe 
Schnittstellen-Datenbestände (External Interface Files), d. h. Daten, die außerhalb der 
Grenzen des Softwaresystems und somit von anderen Softwaresystemen gepflegt wer-
den. Jede dieser Kategorien wird weiterhin hinsichtlich des Komplexitätsgrads in einfa-
che, mittlere und komplexe Funktionen unterteilt.402 Eine Funktion einer Software wird 
dann je nach Kategorie und Klassifizierung einer definierten Menge von sog. ungewich-
                                                 
398  Die betrachteten Funktionen einer Software stellen das Ergebnis von Entwurfsentscheidungen dar. Es 
erscheint daher als unpräzise, wenn verschiedene Autoren in diesem Zusammenhang von Anforde-
rungen des Kunden sprechen (vgl. z. B. Balzert /Software-Technik/ 83; Bundschuh, Fabry 
/Aufwandschätzung/ 179). 
399  Vgl. Albrecht /Productivity/ 84. 
400  Vgl. Albrecht /Productivity/ 83-86. Ein ähnlicher Vorschlag zum Bestimmen des Umfangs einer 
Software aufgrund der funktionsbezogenen Anforderungen, die sog. Function Bang Metrik, wurde 
kurz darauf von DeMarco veröffentlicht (vgl. DeMarco /Controlling/ 49-91). In einem Experiment 
von Rask, Laamanen und Lyytinen konnte keine einheitliche Korrelation zwischen dem Ausdruck 
des Umfangs desselben Softwaresystems in Function Points und in Function Bangs festgestellt wer-
den. In manchen Situationen führten die beiden Ansätzen zu stark unterschiedlichen Aussagen zum 
Umfang des Softwaresystems (vgl. Rask, Laamanen, Lyytinen /Function Point and Function Bang/ 
661-670). 
401  Vgl. IFPUG /Counting Practices Manual/, dargestellt anhand von Bundschuh, Fabry 
/Aufwandschätzung/ 179-268. 
402  In welche dieser Gruppen eine Funktion zu klassifizieren ist, wird zum einen anhand der Anzahl der 
betroffenen Datenelemente bestimmt. Für die Internen Datenbestände und Externen Schnittstellen-
Datenbestände wird darüber hinaus die Anzahl der Untergruppen der Datenelemente einbezogen, 
während für die üblichen Kategorien die Anzahl der bei der Abarbeitung der Funktionen benötigten 
internen oder externen Datenbestände einbezogen werden. 
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teten Function Points gleichgesetzt (vgl. Tabelle 3-1). Somit werden Anzahl, Kategorie 
und Komplexität der Funktionen einer Software als grundlegende Einflussfaktoren auf 
den Entwicklungsaufwand mit spezifischer Wirkungsstärke angesehen.  
Bei der Abgrenzung der betrachteten Funktionen soll die Betrachtungsperspektive des 
Benutzers eingenommen werden. Diese Einflussfaktoren stehen damit für konzeptionel-
le, nicht für technische Charakteristika der zu entwickelnden Software.403  
Ferner ist zu berücksichtigen, ob es sich bei einem Entwicklungsvorhaben um die Neu-
entwicklung oder die Weiterentwicklung eines Softwaresystems handelt. Im ersten Fall 
werden lediglich die neu entwickelten Funktionen erfasst. Im zweiten Fall werden hin-
gegen die hinzugefügten, die geänderten sowie die entfernten Funktionen einbezogen.404 
 
Kategorie Klassifizierung Function Points je ent-sprechender Funktion 
einfach 3 
mittel 4 Externe Eingaben (External Inputs) 
komplex 6 
einfach 3 
mittel 4 Externe Ausgaben (External Outputs) 
komplex 6 
einfach 4 
mittel 5 Externe Abfragen (External Inquiries) 
komplex 7 
einfach 7 
mittel 10 Interne Datenbestände (Internal Logical Files) 
komplex 15 
einfach 5 
mittel 7 Externe Schnittstellen-Datenbestände (External Inter-face Files) 
komplex 10 
Tabelle 3-1: Kategorien und Klassifizierung von Funktionen zum Zählen von Function Points405 
 
Das der Function Point Metrik zugrunde liegende Verständnis des Umfangs einer Soft-
ware wird jedoch ebenfalls kritisiert. Die unterschiedenen Kategorien von Funktionen 
scheinen nicht für alle Arten von Softwaresystemen gleichermaßen angemessen. Die 
                                                 
403  Vgl. Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 190-193. Das Verständnis dieser Einflussfaktoren wird 
in den detaillierten Regelungen zum Zählen der Funktionen präzisiert. Eine Darstellung dieser Zähl-
regelungen erfolgt beispielsweise in Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 241-252. 
404  Vgl. Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 188f. 
405  Vgl. Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 191f. 
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Metrik wurde daher seit ihrer Veröffentlichung Ende der 1970er Jahre in einer Vielzahl 
von Varianten weiterentwickelt, die unterschiedliche Aspekte einer zu entwickelnden 
Software berücksichtigen, bestimmten angewandten Entwicklungsparadigmen Rech-
nung tragen sollen und spezifische Abbildungsregeln definieren.406 Den verschiedenen 
Varianten liegen somit unterschiedliche Verständnisse der maßgeblichen Einflussfakto-
ren auf den Entwicklungsaufwand zugrunde. 
Darüber hinaus zeigen Kitchenham, Pfleeger und Fenton auf, dass bei der Berechnung 
der Function Points unzulässige Operationen mit Größen unterschiedlicher Skalenni-
veaus durchgeführt werden. Der Ausdruck des Umfangs einer Software in Form von 
Function Points ist somit aus wissenschaftlicher Sicht umstritten.407 
 
3.1.2 Weitere Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand 
Es kann als allgemein akzeptiert angesehen werden, dass der Aufwand, der aus der 
Entwicklung einer Software eines bestimmten Umfangs resultiert, wesentlich dadurch 
beeinflusst wird, wie weitere Einflussfaktoren ausgeprägt sind. Da sich Entwicklungs-
vorhaben als komplexe, dynamische sozio-technische Systeme darstellen, scheint der 
Vielfalt von Einflussfaktoren kaum Grenzen gesetzt. So werden in der Fachliteratur 
Einflussfaktoren beschrieben, die sich auf die konzeptionellen Merkmalen der entwi-
ckelten Software, die verwendeten Technologien, die Projektmitarbeitern oder den herr-
schenden Rahmenbedingungen beziehen. Dabei werden sowohl Aspekte der Ent-
wicklungs- und Unterstützungsaufgaben als auch der organisatorischen Gestaltungs-
maßnahmen thematisiert. Manche Studien identifizieren 104 relevante Einflussfaktoren, 
andere münden gar in einem Katalog von 1.200 Einflussfaktoren.408  
 
 Studie von Walston und Felix 
Einen frühen Versuch, die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsauf-
wand zu identifizieren, stellt die in den 1970er Jahren durch Walston und Felix durch-
                                                 
406  Jones erwähnt diesbezüglich, dass mehr als 35 Varianten der Function Point Metrik veröffentlicht 
worden seien (vgl. Jones /Software Costs/ 272). Bundschuh und Fabry stellen einige dieser Varianten 
vergleichend dar (vgl. Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/ 205-216). Zur Konzeption und Vali-
dierung einer an das Entwicklungsparadigma der Objektorientierung angepassten Function Point 
Metrik siehe beispielsweise Antoniol, Fiutem, Lokan /Object-Oriented Function Points/ sowie die 
dort referenzierten Quellen. 
407  Vgl. Kitchenham, Pfleeger, Fenton /Measurement Validation/ 936. 
408  Vgl. beispielsweise Conte, Dunsmore, Shen /Metrics and Models/ 238f.; Stevenson /Software Engi-
neering Productivity/ 5f.; Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/ 7. 
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geführte Studie bei IBM dar, deren Ergebnisse wiederholt in der Fachliteratur aufgegrif-
fen werden.409  
Unter Bezugnahme auf verschiedene Beiträge der Fachliteratur wurden mehrere Frage-
bögen konzipiert, anhand derer detaillierte Berichte von Projektmanagern zu 60 abge-
schlossenen Softwareentwicklungsprojekten erfasst wurden. Diese Projekte erforderten 
einen Entwicklungsaufwand von 12 Personenmonaten bis zu 11.758 Personenmonaten. 
Die entwickelten Softwaresysteme umfassten 4.000 bis zu 467.000 Programmzeilen,410 
basierten auf unterschiedlichen Technologien und dienten unterschiedlichen Anwen-
dungsgebieten.411 
Auf der Grundlage dieses sehr heterogenen Datenbestands wurde zunächst ein nahezu 
linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Programmzeilen der entwickelten 
Softwaresysteme und dem Entwicklungsaufwand festgestellt. Die untersuchten Daten-
punkte wiesen jedoch eine gewisse Streuung auf. In einem nächsten Schritt sollten da-
her diejenigen Faktoren identifiziert werden, die in signifikantem Zusammenhang zu 
der Produktivität der Softwareentwicklung standen. Es wurde angenommen, dass die 
durch sie verursachten Unterschiede der Produktivität in den einzelnen Projekten für die 
Streuung der Datenpunkte verantwortlich seien.412  Zu diesem Zweck wurden 68 der in 
den Datenbeständen erfassten Attribute der Projekte für weitere Analysen ausgewählt. 
Ihre jeweilige Ausprägung war durch die Projektleiter größtenteils anhand von dreistu-
figen Ratingskalen beurteilt worden. Teilweise war lediglich angegeben worden, ob der 
entsprechende Aspekt auf das betrachtete Projekt zutraf oder nicht. Im Zuge der Analy-
se wurden die Projekte für jedes der Attribute in Gruppen mit einheitlichen Attri-
butsausprägungen eingeteilt. Für jede dieser Gruppen wurde die Anzahl von Programm-
zeilen berechnet, die durchschnittlich in einem bestimmten Zeitraum entwickelt wurde. 
Aufgrund des Vergleichs dieser durchschnittlichen Produktivitäten wurde auf die Zu-
sammenhänge zwischen dem Attribut und der Produktivität bzw. dem Entwicklungs-
aufwand geschlossen. Auf diese Weise wurden 29 signifikante Einflussfaktoren identi-
                                                 
409  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 55-72; Conte, Dunsmore, Shen 
/Metrics and Models/ 243-248. 
410  Bei der Zählung der Programmzeilen wurden Kommentare einbezogen. Wiederverwendeter Pro-
grammcode wurde dagegen ausgeschlossen (vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and 
Estimation/ 58). 
411  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 55-57; Conte, Dunsmore, Shen 
/Metrics and Models/ 243. 
412  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 62. Die Autoren verstehen die 
Produktivität der Mitarbeiter demnach als die Anzahl der Programmzeilen, die in einer bestimmten 
Zeit entwickelt werden. 
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fiziert. Diese Einflussfaktoren, die unterschiedenen Ausprägungen und die jeweilige 
durchschnittliche Produktivität der Projekte sind in Tabelle 3-2 dargestellt.413 
 
Durchschnittliche Produktivität  
(Programmzeilen/ Personenmonat) Einflussfaktor 
(1) (2) (3) 






Die Beteiligung der Benutzer an der Be-







Durch den Kunden veranlasste Änderun-







Die Erfahrung des Kunden mit dem An-








Die allgemeine Erfahrung und Qualifizie-







Der prozentuale Anteil der für die Imple-
mentierung zuständigen Mitarbeiter, die 
auch an der Analyse und dem Entwurf 
beteiligt waren 
< 25 % 
153 
25 - 50 % 
242 
> 50 % 
391 
















Die vorhergehende Erfahrung mit Anwen-
dungssystemen von gleichem oder größe-







Das Verhältnis von der durchschnittlichen 




















1 – 25 % 
274 
> 25 % 
357 
Kein Zugang zum Entwicklungscomputer 0 – 10 % 
303 
11 – 85 % 
251 
> 85 % 
170 
Bestimmte Sicherheitsanforderungen an 







Strukturierte Programmierung 0 – 33 % 
169 




Inspektionen von Entwurf und Programm-
code 
0 – 33 % 
220 
34 – 66 % 
300 
> 66 % 
339 
Top-Down-Entwurf 0 – 33 % 
196 
34 – 66 % 
237 
> 66 % 
321 
                                                 
413  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 64f. 
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Durchschnittliche Produktivität  
(Programmzeilen/ Personenmonat) Einflussfaktor 
(1) (2) (3) 
Anwendung der Chief-Programmierer-
Technik 
0 – 33 % 
219 
34 – 66 % 
- 
> 66 % 
408 





















Die im Allgemeinen zu berücksichtigenden 




















Realtime, interaktive Operationen unter 
strengen Zeitbedingungen 
< 10 % 
279 
10 – 40 % 
337 
> 40 % 
203 
Anteil der abgelieferten Statements 0 – 90 % 
159 




Anteil nicht-mathematischer und nicht Ein-
/Ausgabe Programmzeilen 
0 – 33 % 
188 
34 – 66 % 
311 
67 – 100 % 
267 
Anzahl der Kommentarzeilen pro 1000 
Programmzeilen 
0 – 15 
334 




Anzahl der Seiten der ausgelieferten Do-
kumentation pro 1000 Zeilen von ausgelie-
fertem Programmcode 
0 – 32 
320 




Tabelle 3-2:  Einflussfaktoren auf die Produktivität gemäß Walston und Felix414 
 
Auch wenn diese Ergebnisse der Studie von Walston und Felix in der Fachliteratur ver-
schiedentlich aufgegriffen werden, erscheint ihre Interpretation aus verschiedenen 
Gründen als äußerst schwierig, von denen im Weiteren einige angeführt werden.415  
Beispielsweise bleibt das genaue Verständnis der einzelnen Einflussfaktoren im Unkla-
ren und auch die Entscheidung zu ihrer Aufnahme in den Fragebogen und die Analyse 
wird nicht erläutert. Die Autoren geben an, dass die Ausprägungen der allgemeinen Er-
fahrung und Qualifizierung der Projektmitarbeiter, die Ausprägungen der allgemeinen 
                                                 
414  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 64f. 
415  Vgl. Conte, Dunsmore, Shen /Metrics and Models/ 246-248; Walston, Felix /Programming Meas-
urement and Estimation/ 63. 
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Komplexität des Programmcodes und die Ausprägungen der im Allgemeinen zu be-
rücksichtigenden Randbedingungen beim Entwurf des Softwaresystems durch die 
Kombination der Angaben zu mehreren Fragen des Fragebogens gebildet wurden. Um 
welche Fragen es sich dabei handelt und wie die Kombination der zugehörigen Anga-
ben durchgeführt wurde, wird nicht erläutert.  
Die erfassten Daten beziehen sich darüber hinaus auf sehr unterschiedliche Projekte. 
Angesichts der begrenzten Anzahl der erfassten Projekte erscheint die Anzahl der ana-
lysierten Variablen als sehr umfangreich. 
Schließlich geschah die Analyse der einzelnen Faktoren isoliert voneinander. Es wurde 
somit nicht berücksichtigt, dass möglicherweise Zusammenhänge zwischen den Ein-
flussfaktoren bestehen oder Wechselwirkungen im Hinblick auf den Entwicklungsauf-
wand auftreten können. 
 
 COCOMO II 
Eine relativ große Verbreitung hat das sog. Constructive Cost Model (COCOMO) des 
Zentrums für Software Engineering (Center for Software Engineering, CSE) der Uni-
versität von Südkalifornien (University of Southern California, USC) erfahren. Dieses 
parametrische Verfahren zur Aufwandschätzung wurde 1981 von Boehm in seiner ur-
sprünglichen Form vorgestellt und seit Mitte der 1990er Jahre in einer zweiten Version 
weiterentwickelt (COCOMO II).416  
Auf der Grundlage der Fachliteratur, ergänzt um die Erkenntnisse aus Tätigkeitsanaly-
sen von Entwicklungsvorhaben und Expertenbefragungen, wurden verschiedene poten-
zielle Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand identifiziert. Diese wurden dar-
aufhin aufgrund empirischer Daten und weiterer Expertenbefragungen in ein mathema-
tisches Modell zur Vorhersage des Entwicklungsaufwands überführt. Eine detaillierte 
Erläuterung dieser einzelnen Schritte ist jedoch nicht bekannt. Die intersubjektive Ver-
ständlichkeit des Untersuchungsprozesses und der Beurteilung der Untersuchungser-
gebnisse ist daher nicht gewährleistet.417 
 
Ausgehend vom Umfang der zu entwickelnden Software, verstanden als die Anzahl der 
Programmzeilen, werden verschiedene Einflussfaktoren in die Prognose des erforderli-
                                                 
416  Vgl. Boehm /Software Engineering Economics/; Boehm u. a. /COCOMO II/. 
417  Vgl. Boehm u. a. /COCOMO II/ 143. 
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chen Entwicklungsaufwands einbezogen. Einige von ihnen werden als sog. Skalierungs-
faktoren (scaling drivers) angesehen. Ihre Ausprägung wird in Verbindung mit dem 
Umfang der Software zur Bestimmung des grundlegenden, sog. nominalen Entwick-
lungsaufwands herangezogen. Aufbauend auf diesem nominalen Entwicklungsaufwand 
werden weitere Einflussfaktoren in die Prognose einbezogen, die sich auf die Software, 
die Projektmitarbeiter und sonstige Aspekte des Projekts beziehen. Sie werden als „ef-
fort multiplier“, im Weiteren übersetzt als Aufwandstreiber, bezeichnet. 
Wie eingangs erläutert, kann eine Aufwandschätzung zu verschiedenen Zeitpunkten im 
Verlauf eines Entwicklungsvorhabens durchgeführt werden.418 Diesbezüglich wurde 
ebenfalls darauf hingewiesen, dass mit dem fortschreitenden Entwicklungsvorhaben 
zunehmend genaue Informationen zu der Ausprägung der Einflussfaktoren vorliegen. 
Diesem Sachverhalt trägt das COCOMO II-Verfahren Rechnung, indem zwei unter-
schiedliche Modelle der Aufwandstreiber verwendet werden.  
Das erste Modell soll die Aufwandschätzung zu einem Zeitpunkt ermöglichen, da ledig-
lich ein grober Entwurf der zu entwickelnden Software durchgeführt und die letztend-
lich gültige Architektur noch nicht festgelegt wurde. Da zu diesem Zeitpunkt nur weni-
ge Informationen zum Entwicklungsvorhaben vorliegen, werden nur relativ wenige Ein-
flussfaktoren in dem Modell abgebildet (Early-Design Model). Das zweite Modell geht 
hingegen von einem Zeitpunkt der Aufwandschätzung aus, an dem die Architektur des 
zu entwickelnden Softwaresystems vollständig konzipiert wurde und mehr Informatio-
nen für die Schätzung zur Verfügung stehen. Dem wird mit einer differenzierteren Ab-
bildung der Einflussfaktoren entsprochen (Post-Architecture Model).419  
Die Einflussfaktoren, die als Aufwandstreiber in diesem zweiten, differenzierteren Mo-
dell abgebildet sind, werden gemeinsam mit den zuvor angesprochenen Skalierungsfak-
toren in Tabelle 3-3 dargestellt. Für die Beurteilung ihrer Ausprägungen werden im 
COCOMO II-Verfahren jeweils vier- bis sechsstufige Skalen angegeben.420 
 
                                                 
418  Vgl. Kapitel 1.4.4. 
419  Vgl. CSE-USC /COCOMO II/ 2. 
420  Vgl. CSE-USC /COCOMO II/ 5-9, 26-33. Die gewählten Übersetzungen für die englischsprachigen 
Bezeichnungen der Einflussfaktoren orientieren sich vorwiegend an Balzert /Software-Technik/ 91f. 
Auf die Darstellung der im Early-Design Model abgebildeten Einflussfaktoren wird an dieser Stelle 
verzichtet, da es sich dabei lediglich um Zusammenfassungen der im Post-Architecture Model abge-
bildeten Faktoren handelt oder diese teilweise unmittelbar übernommen wurden (vgl. Agarwal u. a. 
/Estimating/ 63). Aktuellere Überlegungen zur Erweiterung des Modells, wie beispielsweise um die 
Anforderungen an die Sicherheit des Anwendungssystems als weiteren Einflussfaktor auf den Ent-
wicklungsaufwand, werden an dieser Stelle nicht aufgegriffen (vgl. Reifer, Boehm, Gangadharan 
/Cost of Security/ 181-183). 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Skalierungsfaktoren 
Neuartigkeit Dieser Skalierungsfaktor repräsentiert mehrere Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand:  
- das organisatorische Verständnis der mit dem Anwendungssystem 
verfolgten Ziele,  
- die Erfahrung im Umgang mit ähnlichen Anwendungssystemen,  
- die parallele Entwicklung von Hardwarekomponenten oder Arbeits-
abläufen, die mit dem Anwendungssystem in Zusammenhang stehen, 
sowie  
- die Notwendigkeit innovative Architekturen oder Algorithmen zu 
entwickeln. 
Entwicklungsflexibilität Dieser Skalierungsfaktor repräsentiert mehrere Einflussfaktoren:  
- die Notwendigkeit, vorher festgelegte Anforderungen einzuhalten,  
- die Notwendigkeit, bestimmte Spezifikationen der externen Schnitt-
stellen einzuhalten, sowie  
- der Anreiz für eine frühzeitige Fertigstellung der Entwicklung. 
Klärung der Architektur und 
damit verbundener Risiken 
Dieser Skalierungsfaktor repräsentiert mehrere Einflussfaktoren:  
- das Ausmaß, in dem der Risikomanagementplan alle kritischen Ar-
chitekturrisiken identifiziert und Meilensteine für die Auflösung die-
ser Risiken im Zuge eines Architekturreviews festlegt,  
- die Kompatibilität des Zeitplans, des Budgets und der internen Mei-
lensteine mit dem Risikomanagementplan infolge eines Architektur-
reviews, 
- der Anteil der Entwicklungszeit, der bei durchschnittlichen Entwick-
lungszielen der Festlegung der Architektur des Anwendungssystems 
gewidmet ist, 
- die Verfügbarkeit der erforderlichen hoch qualifizierten Mitarbeiter 
für die Gestaltung der Architektur des Anwendungssystems, 
- die Unterstützung der Auflösung von Architekturrisiken, der Ent-
wicklung und der Verifikation von Architekturspezifikationen durch 
Entwicklungswerkzeuge, 
- das Ausmaß der Unsicherheit bezüglich wesentlicher Einflussfakto-
ren auf die Gestaltung der Architektur des Anwendungssystems  
(z. B. Entwicklungsziele, Hardware, Technologien, verfügbare Stan-
dardsoftwarekomponenten) sowie 
- die Anzahl kritischer Architekturrisiken.  
Zusammenhalt der Projektbe-
teiligten 
Dieser Skalierungsfaktor repräsentiert mehrere Einflussfaktoren:  
- die Übereinstimmung der Ziele und Kulturen der Projektbeteiligten, 
- die Möglichkeit und Bereitschaft der Projektbeteiligten, die Ziele 
anderer Projektbeteiligter zu unterstützen, 
- die Erfahrung der Projektbeteiligten, als Team zu arbeiten, sowie 




Der Reifegrad des Entwicklungsprozesses wird in Anlehnung an das 
Capability Maturity Model (CMM) und die darin aufgeführten entschei-
denden Prozessbereiche (engl. key process areas ) bestimmt. 
Anwendungssystembezogene Faktoren 
Zuverlässigkeit Dieser Einflussfaktor bezeichnet die erforderliche Zuverlässigkeit des 
Anwendungssystems bzw. die Schwere der Folgen eines Fehlverhaltens. 
Größe der zu verwaltenden 
Datenbestände 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Größe, der im Anwendungssystem 
zu verwaltenden Datenbestände. 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Komplexität Dieser Einflussfaktor repräsentiert die Komplexität des Anwendungs-
systems. Diese wird anhand verschiedener Operationen des Systems 
bestimmt: 
- die Operationen zur Steuerung des Kontrollflusses, 
- die Operationen zur Datenverarbeitung, 
- die Operationen zur Steuerung von Hardwarekomponenten, 
- die Operationen zur Datenverwaltung, sowie 
- die Operationen zur Verwaltung der Benutzerschnittstelle. 
Wiederverwendbarkeit Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Anforderungen an die Wiederver-
wendbarkeit der Komponenten des Anwendungssystems. 
Dokumentation Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Anforderungen an die Dokumenta-
tion des Anwendungssystems, insbesondere bezüglich der Anpassung 
der Dokumentation an spezifische Bedürfnisse einzelner Lebenszyklus-
abschnitte des Anwendungssystems. 
Plattformbezogene Faktoren 
Randbedingungen bezogen 
auf die Ausführungszeit 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die zu berücksichtigenden Randbedin-
gungen bezüglich der verfügbaren Ausführungszeit infolge des Auslas-
tungsgrades der verfügbaren Ressourcen.  
Randbedingungen bezogen 
auf den Arbeitsspeicher 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die zu berücksichtigenden Randbedin-
gungen bezüglich des verfügbaren Arbeitsspeichers infolge des Auslas-
tungsgrades der verfügbaren Ressourcen. 
Stabilität der Plattform Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Änderungshäufigkeit der Hard-
ware- und Softwarekomponenten der Plattform des Anwendungssys-
tems. 
Personalbezogene Faktoren 
Fähigkeiten der mit Analyse 
und Entwurf betrauten Mitar-
beiter 
Dieser Einflussfaktor repräsentiert die Fähigkeiten der mit Analyse und 
Entwurf betrauten Mitarbeiter. Diese werden im Hinblick auf ver-
schiedene Aspekte bestimmt: 
- die Fertigkeiten der Mitarbeiter hinsichtlich Analyse und Entwurf, 
- die Effizienz und Genauigkeit ihrer Arbeit, 
- ihre Fähigkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Kooperation. 
Fähigkeiten der mit der Imp-
lementierung betrauten Mitar-
beiter 
Dieser Einflussfaktor repräsentiert die Fähigkeiten der mit der Imple-
mentierung betrauten Mitarbeiter. Diese werden im Hinblick auf ver-
schiedene Aspekte bestimmt: 
- die Fertigkeiten der Mitarbeiter hinsichtlich der Implementierung, 
- die Effizienz und Genauigkeit ihrer Arbeit, 
- ihre Fähigkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Kooperation. 
Erfahrung mit der Anwendung Dieser Einflussfaktor bezeichnet das Ausmaß der Erfahrung der Pro-
jektmitarbeiter mit der entsprechenden Art von Anwendungssystemen. 
Erfahrung mit der Plattform Dieser Einflussfaktor bezeichnet das Ausmaß der Erfahrung der Pro-





Dieser Einflussfaktor bezeichnet das Ausmaß der Erfahrung der Pro-
jektmitarbeiter im Umgang mit den eingesetzten Programmiersprachen 
und Entwicklungswerkzeugen. 
Kontinuität der Mitarbeiter Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Dauer und Durchgängigkeit der 




Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Unterstützung der Entwicklung 
durch Entwicklungswerkzeuge. 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Entwicklung an mehreren 
Standorten 
Dieser Aufwandstreiber repräsentiert mehrere Einflussfaktoren:  
- die Verteilung der Entwicklung auf verschiedene Standorte, 
- die verfügbaren Kommunikationsmittel. 
Zulässige Entwicklungsdauer Dieser Einflussfaktor bezeichnet die zu berücksichtigenden Randbedin-
gungen bezüglich der Entwicklungsdauer.  
Tabelle 3-3: Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand im COCOMO II-Verfahren421 
 
Dem COCOMO II-Verfahren liegen verschiedene Annahmen zugrunde. Beispielsweise 
wird vorausgesetzt, dass sich die definierten Anforderungen im Verlauf des Entwick-
lungsvorhabens nicht mehr substanziell ändern. Es wird darauf verwiesen, dass tief grei-
fende Modifikationen oder Erweiterungen der Anforderungen eine erneute Schätzung 
des Entwicklungsaufwands aufgrund der veränderten Sachverhalte erforderlich machen. 
Die Stabilität der Anforderungen wird somit nicht als Einflussfaktor auf den Entwick-
lungsaufwand in dem Verfahren berücksichtigt.422   
Des Weiteren basiert das COCOMO II-Verfahren auf der Annahme, dass ein effektives 
Projektmanagement gewährleistet ist und somit beispielsweise der Anteil der nicht pro-
duktiv eingesetzten Arbeitszeit aller Projektbeteiligten gering gehalten wird. Manage-
mentbezogene Aspekte werden somit nicht als Einflussfaktoren auf den Entwicklungs-
aufwand berücksichtigt.423 Gerade diese managementbezogenen Aspekte werden jedoch 
vielfach als zentrale Determinanten des Entwicklungsaufwands angesehen.424 So hebt 
Gilb hervor, dass sich die meisten Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktivität der 
Softwareentwicklung auf das Management und nicht auf die Technik bezögen.425 
 
3.2 Erkenntnisse zum Einsatz von Standardsoftwarekomponenten 
In zunehmendem Maße werden in der Entwicklung von Softwaresystemen bereits be-
stehende Softwarekomponenten eingesetzt. Häufig handelt es sich dabei nicht um die 
Wiederverwendung zuvor entwickelter Software, sondern um kommerziell erworbene 
Standardsoftwarekomponenten, die in das Softwaresystem eingebaut werden. Diese 
werden im Englischen oftmals als „commercial-off-the-shelf (COTS) software compo-
                                                 
421  Vgl. CSE-USC /COCOMO II/ 5-9, 26-33. Die gewählten Übersetzungen für die englischsprachigen 
Bezeichnungen der Einflussfaktoren orientieren sich vorwiegend an Balzert /Software-Technik/ 91f. 
422  Vgl. Boehm /Software Engineering Economics/ 59. 
423  Vgl. Boehm /Software Engineering Economics/ 59.  
424  Vgl. Stevenson /Software Engineering Productivity/ 541f. 
425  Vgl. Gilb /Software Engineering Management/ 256f. 
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nents“ bezeichnet.426 Im Rahmen der Erläuterung der Integrationsprodukte wurde be-
reits darauf hingewiesen, dass sich der Einsatz der kommerziellen Standardsoftware-
komponenten durch besondere Merkmale auszeichnet.427 Insbesondere ist der Quellcode 
der Standardsoftwarekomponenten oftmals nicht zugänglich und man hat im Allgemei-
nen keine Kontrolle über ihre funktions- und qualitätsbezogenen Merkmale sowie deren 
Weiterentwicklung durch die Hersteller.428  
 
Am Zentrum für Software Engineering der Universität von Südkalifornien wird seit 
1996 ein parametrisches Verfahren zum Schätzen des Aufwands für die Entwicklung 
eines Softwaresystems unter Verwendung kommerziell erworbener Standardsoftware-
komponenten entwickelt. Dieses Constructive COTS Integration Cost Model 
(COCOTS) soll zur Ergänzung des bereits erläuterten COCOMO II-Verfahrens dienen 
und bezieht sich daher lediglich auf die Aspekte der Softwareentwicklung, die unmittel-
bar mit dem Einsatz der Standardsoftwarekomponenten zusammenhängen.429  
Auf der Grundlage der Fachliteratur, der Auswertung von Untersuchungsergebnissen 
des Software Engineering Institute der Carnegie Mellon University zu Projektrisiken 
und bereits existierender Verfahren der Aufwandschätzung (z. B. dem COTS Integrati-
on Cost Model von Loral Federal Systems) wurden verschiedene potenzielle Einfluss-
faktoren auf den Entwicklungsaufwand identifiziert. Diese wurden um Erkenntnisse aus 
Tätigkeitsanalysen von Entwicklungsvorhaben und Expertenbefragungen ergänzt. Ge-
genwärtig wird aufgrund empirischer Daten ein mathematisches Modell zur Vorhersage 
des Entwicklungsaufwands aufgestellt. Wie beim COCOMO II-Verfahren kann jedoch 
wiederum bemängelt werden, dass die einzelnen Schritte nicht angemessen erläutert 
werden, um die intersubjektive Verständlichkeit des Untersuchungsprozesses und der 
Beurteilung der Untersuchungsergebnisse zu gewährleisten.430 
 
Das COCOTS-Verfahren beruht auf dem Verständnis, dass der Einsatz von Standard-
softwarekomponenten mit vier Teilaufgaben verbunden ist: die Beurteilung und Aus-
wahl der Standardsoftwarekomponenten, die Konfiguration und Anpassung der Stan-
dardsoftwarekomponenten, die Entwicklung des für die Einbindung der Standardsoft-
                                                 
426  Vgl. Abts, Boehm /COCOTS/ 3. 
427  Vgl. Kapitel 2.2.4.4. 
428  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 1. 
429  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 1f.; Boehm u. a. /COCOMO II/ 237-253. 
430  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 2f.; Abts, Boehm /COCOTS/ 19-22. 
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warekomponenten erforderlichen Programmcodes (glue code) und die Anpassung ande-
rer Komponenten des Softwaresystems.431 Für den mit den einzelnen Teilaufgaben ver-
bundenen Aufwand werden unterschiedliche Einflussfaktoren als maßgeblich angese-
hen.432 
Für den Aufwand für die Beurteilung und Auswahl der einzusetzenden Standardkom-
ponenten wird zunächst die Anzahl der betrachteten Arten von Standardkomponenten 
als wichtiger Einflussfaktor angesehen. Die Einteilung der Standardsoftwarekomponen-
ten in Arten erfolgt dabei anhand ihrer grundlegenden funktionsbezogenen Merkmale. 
Darauf aufbauend werden die Anzahl der alternativen Standardsoftwarekomponenten 
innerhalb dieser Gruppen sowie der für die Beurteilung und Auswahl einer Software-
komponente einer bestimmten Art durchschnittlich erforderliche Aufwand betrachtet. 
Dies bedeutet, dass der für diese Teilaufgabe erforderliche Aufwand im COCOTS-
Verfahren lediglich als die Summe des Aufwands je Standardsoftwarekomponente be-
stimmt wird. Somit können lediglich die Anzahl und die Art der Standardsoftwarekom-
ponenten als Einflussfaktoren im Sinne dieser Arbeit interpretiert werden. 433 
Ein ähnliches Verständnis liegt der Prognose des Aufwands für die Konfiguration und 
Anpassung der Standardsoftwarekomponenten zugrunde. Wiederum werden die Anzahl 
und die Art der Standardsoftwarekomponenten erfasst. Darauf aufbauend wird der mit 
der Teilaufgabe verbundene Aufwand wiederum als die Summe des Aufwands je Stan-
dardsoftwarekomponente verstanden. Dabei wird jedoch auch die Unterstützung der 
Konfiguration und Anpassung durch Entwicklungswerkzeuge betrachtet. Die Anzahl 
und die Art der Standardsoftwarekomponenten sowie das Ausmaß der Unterstützung 
durch Entwicklungswerkzeuge können somit als Einflussfaktoren auf den Aufwand 
interpretiert werden.434 
 
Differenzierter stellt sich das COCOTS-Verfahren im Hinblick auf den für die Einbin-
dung der Standardsoftwarekomponenten zu entwickelnden Programmcode dar. Dieser 
wird abgegrenzt als individuell entwickelter Programmcode, der die Interaktion einer 
Standardsoftwarekomponente mit anderen Komponenten des Softwaresystems unter-
stützt, der eine Standardsoftwarekomponente im Softwaresystem verankert oder der die 
                                                 
431  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 3. 
432  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 9. 
433  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 5f. 
434  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 6f. 
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Funktionalität einer Standardsoftwarekomponente ergänzt und damit mit dieser inter-
agieren muss bzw. von ihr abhängt.435 Der Umfang des diesbezüglich zu entwickelnden 
Programmcodes wird durch die Anzahl der Programmzeilen erfasst. Er wird darüber 
hinaus um den Anteil erforderlicher Überarbeitungen infolge von Veränderungen der 
Anforderungen oder von Weiterentwicklungen der eingesetzten Standardsoftwarekom-
ponenten erweitert.436 
Aufbauend auf diesem Verständnis des Umfangs des für die Einbindung der Standard-
softwarekomponenten entwickelten Programmcodes werden 13 weitere Einflussfakto-
ren angeführt, die den Aufwand für diese Teilaufgabe beeinflussen sollen. Sie sind in 
Tabelle 3-4 dargestellt. Im Hinblick auf diese Einflussfaktoren erscheint es als kritisch, 
dass sich die gegenwärtig im COCOTS-Verfahren abgebildeten Einflussfaktoren viel-
fach von den in früheren Veröffentlichungen erläuterten Faktoren unterscheiden. Die 
Grundlagen für diese Veränderungen ebenso wie Erläuterungen zum Verständnis der 
neu aufgenommenen oder verändert begriffenen Einflussfaktoren und ihre Messung 
sind nicht bekannt. Die Interpretation der im COCOTS-Verfahren dargestellten Er-
kenntnisse zum Aufwand für die Entwicklung des Programmcodes zur Einbindung der 
Standardsoftwarekomponenten ist angesichts dieser beschränkten Informationen nur 
eingeschränkt möglich.437 
                                                 
435  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 7. 
436  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 7f. 
437  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 8; Abts, Boehm /COCOTS/ 34-38. 




Erfahrung mit der Standard-
softwarekomponente  
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Erfahrung der zuständigen Pro-
jektmitarbeiter mit der Einbindung, dem Betrieb und der Wartung der 
betreffenden Standardsoftwarekomponente. 
Generelle Fähigkeiten der zu-
ständigen Projektmitarbeiter im 
Hinblick auf die Softwareent-
wicklung 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Erfahrung mit dem Vorgehen 
zur Integration von Standard-
softwarekomponenten 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Kontinuität der zuständigen 
Projektmitarbeiter. 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. In Anlehnung 
an das COCOMO II-Verfahren könnte dieser Einflussfaktor die Dauer 





Dieser Einflussfaktor bezeichnet, wie lange die Standardsoftwarekom-
ponente bereits am Markt angeboten wurde, wie häufig sie bereits 
verkauft wurde und ob sie bereits einen guten Ruf im Hinblick auf 
ihren Nutzen und ihre Zuverlässigkeit erworben hat. 
Bereitschaft des Herstellers, die 
Standardsoftwarekomponente 
anzupassen 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Bereitschaft des Herstellers der 
Standardsoftwarekomponente diese an spezifische Bedürfnisse anzu-
passen. 
Komplexität der Schnittstelle 
der Standardsoftwarekompo-
nente 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Unterstützung durch den Her-
steller 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die technische Unterstützung, die der 
Hersteller der Standardsoftwarekomponente seinen Kunden bietet, 
beispielsweise durch eigene Mitarbeiter oder durch Drittunternehmen. 
Durch den Hersteller angebote-
ne Schulung und Dokumenta-
tion 
Dieser Einflussfaktor bezieht sich auf zwei Aspekte. Zum einen betrifft 
er den Umfang der durch den Hersteller angebotenen Schulungen im 
Umgang mit einer Standardsoftwarekomponente, die er beispielsweise 
durch eigene Mitarbeiter oder durch Drittunternehmen durchführen 
kann. Zum anderen betrifft er Umfang und Qualität der mit der Stan-
dardsoftwarekomponente gelieferten Dokumentation.  
Anwendungssystembezogene Faktoren 
Randbedingungen bezogen auf 
die Zuverlässigkeit des Anwen-
dungssystems  
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Komplexität der Schnittstelle 
des Anwendungssystems 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Randbedingungen bezogen auf 
die Performanz der Standard-
softwarekomponente 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Portabilität des Anwendungs-
systems 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Skalierungsfaktoren 
Entwicklung der Architektur 
des Anwendungssystems 
Eine Definition dieses Einflussfaktors ist nicht bekannt. 
Tabelle 3-4: Einflussfaktoren auf den Aufwand für die Entwicklung des Programmcodes für die 
Integration von Standardsoftwarekomponenten gemäß dem COCOTS-Verfahren438 
                                                 
438  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 8; Abts, Boehm /COCOTS/ 34-38. 
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Für den Aufwand, der aus Anpassungen anderer Komponenten des Softwaresystems 
resultiert, bietet das COCOTS-Verfahren keine weiterführenden Erkenntnisse zu maß-
geblichen Einflussfaktoren.  
 
3.3 Erkenntnisse zur Entwicklung eines Systems von Softwaresystemen 
Eine zunehmende Bedeutung wird solchen Softwaresystemen beigemessen, die als 
„Systems of Systems (SoS)“, d. h. Systeme von Softwaresystemen charakterisiert wer-
den können. Sie bestehen aus mehreren Subsystemen, die unabhängig voneinander be-
trieben werden und neben ihrer Funktion im Gesamtsystem zum Erreichen eigenständi-
ger Zwecke eingesetzt werden. Oftmals werden die einzelnen Subsysteme durch unter-
schiedliche Organisationen betrieben und sind damit geographisch stark verteilt. Ein 
SoS stellt mehr als nur die Summe seiner Teilsysteme dar. Es weist ein Verhalten auf, 
das nicht in den einzelnen Subsystemen zu finden ist. Es wird dadurch charakterisiert, 
dass kontinuierlich Teile hinzugefügt, verändert oder entfernt und damit Aufbau, Funk-
tionalität und Zweck des SoS evolutionär weiterentwickelt werden.439  
 
Wiederum wird am Zentrum für Software Engineering der Universität von Südkalifor-
nien an einem parametrischen Verfahren zur Aufwandschätzung entwickelt, das in Er-
gänzung des erläuterten COCOMO II-Verfahrens eingesetzt werden soll. Dieses 
Constructive System of Systems Integration Model (COSOSIMO) bezieht sich damit 
lediglich auf die Aspekte der Softwareentwicklung, die unmittelbar mit der Integration 
der Subsysteme zusammenhängen. Seine Entwicklung basiert wiederum auf der bereits 
beschriebenen Vorgehensweise, ist jedoch weniger weit fortgeschritten als im Falle des 
COCOTS-Verfahrens. Auf der Grundlage der Fachliteratur, Tätigkeitsanalysen von 
Entwicklungsvorhaben und Expertenbefragungen wurden verschiedene potenzielle Ein-
flussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand identifiziert, deren Bedeutung gegenwärtig 
durch weitere Expertenbefragungen und erste quantitative Studien überprüft wird.440 
Die gegenwärtig verfügbaren Informationen zum Entwicklungsstand des COSOSIMO-
Verfahrens geben damit lediglich das vorläufige Verständnis der Einflussfaktoren auf 
den Entwicklungsaufwand von SoS wieder. Dabei wurde das wissenschaftliche Vorge-
                                                 
439  Vgl. Sage, Cuppan /Systems of Systems/ 326f. 
440  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 1-3. 
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hen, auf denen das Modell beruht, bislang nicht in angemessener Weise transparent ge-
macht.441 Eine theoretische oder empirische Validierung des aufgestellten Modells ist 
darüber hinaus nicht bekannt. Aufgrund des thematischen Bezugs zur Anwendungsin-
tegration soll dennoch dieses vorläufige Verständnis der Einflussfaktoren dargestellt 
werden. 
 
Ebenso wie das bereits behandelte COCOMO II-Verfahren liegen dem COSOSIMO-
Verfahren zwei unterschiedliche Modelle der Einflussfaktoren zugrunde, eines zur 
Durchführung einer Aufwandschätzung zum Zeitpunkt des groben Entwurfs (Early-
Design Model) und eines zur Durchführung einer Aufwandschätzung nach der vollstän-
digen Konzeption der Architektur des zu entwickelnden SoS (Post-Architecture Mo-
del).442  
Beiden Modellen liegt wiederum das Verständnis zugrunde, dass der Umfang des zu 
entwickelnden Softwaresystems den grundlegenden Einflussfaktor auf den Entwick-
lungsaufwand darstellt, dessen Wirkungsweise durch verschiedene weitere Einflussfak-
toren beeinflusst wird. Sie unterscheiden sich jedoch darin, welche Faktoren den Um-
fang eines SoS determinieren und welche Einflussfaktoren darüber hinaus ausschlagge-
bend für den daraus resultierenden Entwicklungsaufwand sind. Die beiden Modelle be-
ziehen sich diesbezüglich nicht nur auf unterschiedliche Zeitpunkte für die Durchfüh-
rung einer Aufwandschätzung und damit zusammenhängend unterschiedliche verfügba-
re Informationen. Sie stellen auch unterschiedliche Momentaufnahmen im Erkenntnis-
prozess der maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Aufwand für die Entwicklung eines 
SoS dar, wie im Weiteren verdeutlicht wird. 
 
Aufgrund der ursprünglichen Annahmen zu den maßgeblichen Einflussfaktoren und 
ihren Wirkungsbeziehungen wurde zunächst das Post-Architecture Model aufgestellt. In 
diesem wird der Umfang des zu entwickelnden SoS anhand mehrerer Faktoren be-
stimmt, welche sich auf die Subsysteme des SoS oder deren Beziehungen zueinander 
beziehen. Dies ist zunächst der Umfang der schnittstellenbezogenen Software, der als 
Resultat der Anzahl der Programmzeilen, der Komplexität des Programmcodes, der 
Änderungsdynamik des Programmcodes und dem Anteil des wiederverwendeten Pro-
                                                 
441  So erwähnt Lane lediglich eine Literaturanalyse sowie Arbeitsgruppen und Workshops mit Experten 
ohne das jeweilige Vorgehen oder beispielsweise den Erfahrungshintergrund der beteiligten Experten 
zu erläutern (vgl. Lane /System-of-Systems/ 3-5). 
442  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 5. 
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grammcodes der schnittstellenbezogenen Software verstanden wird. Des Weiteren wird 
der Umfang anhand der Anzahl der verwendeten Schnittstellen bestimmt. Dabei werden 
sowohl Schnittstellen zwischen den Subsystemen des SoS (externe Schnittstellen der 
Subsysteme) als auch Schnittstellen zwischen den verschiedenen Komponenten inner-
halb eines Subsystems (interne Schnittstellen der Subsysteme). Als letzter Faktor zur 
Charakterisierung des Umfangs des zu entwickelnden SoS wird die Anzahl der Anwen-
dungsszenarien angesehen, die durch das SoS unterstützt werden müssen (beispielswei-
se definiert als sog. Use Cases).443  
Aufbauend auf diesem Verständnis des Umfangs eines SoS werden im Post-
Architecture Model verschiedene weitere Einflussfaktoren in die Prognose des Entwick-
lungsaufwands einbezogen. Diese werden in Tabelle 3-5 dargestellt.444 
 
Einflussfaktor Erläuterung 
Einfachheit der Integration Dieser Faktor wird als Kombination verschiedener Sachverhalte verstan-
den. Im Einzelnen repräsentiert er das Ausmaß der Kopplung zwischen 
den Subsystemen des SoS, die Wichtigkeit der Verarbeitungsprozesse, 




Dieser Faktor wird als Kombination verschiedener Sachverhalte verstan-
den. Im Einzelnen repräsentiert er die Anzahl bedeutender Integrationsri-
siken, den Reifegrad des Risikomanagements ebenso wie die Kompatibi-
lität von Plänen und Budgets, die Verfügbarkeit von Experten, die Unter-
stützung durch Entwicklungswerkzeuge sowie das Ausmaß an Unsicher-
heit im Hinblick auf die Integrationsrisiken. 
Stabilität der Integration Dieser Faktor bezeichnet das Ausmaß der Veränderungen der Subsyste-
me im Verlauf der Entwicklung des SoS. 
Bereitschaft der Subsysteme 
für die Integration 
Dieser Faktor wird zum einen durch das Ausmaß der Maßnahmen zur 
Verifikation und Validierung der Subsysteme bestimmt, die vor der In-
tegration der Subsysteme durchgeführt werden. Zum anderen bezieht er 
sich auf das Ausmaß der Integrationsmaßnahmen im Hinblick auf Sub-
systeme, bevor diese in das SoS eingebunden werden. 
Fähigkeiten des Integrations-
teams 
Dieser Faktor bezeichnet das Ausmaß der Kooperation und des Zusam-
menhalts unter den Mitarbeitern, die Fähigkeiten der Mitarbeiter, die 
Kontinuität der Mitarbeiter sowie die Erfahrung der Mitarbeiter mit der 




Dieser Faktor bezeichnet den Reifegrad und die Vollständigkeit der In-
tegrationsprozesse, der Pläne sowie der Entwicklungsumgebung. 
Tabelle 3-5: Einflussfaktoren auf den Aufwand für die Entwicklung von SoS gemäß des Post-
Architecture Model des COSOSIMO-Verfahrens445 
                                                 
443  Vgl. Lane /System-of-System Integration/ 1. Dass sich die Anzahl der Schnittstellen sowohl auf die 
externen Schnittstellen als auch die internen Schnittstellen der Subsysteme bezieht, wird aus dem im 
Internet bereitgestellten Fragebogen zur Beurteilung des Post-Architecture Model ersichtlich. Dort 
werden darüber hinaus der Aufwand für die Entwicklung der einzelnen Subsysteme sowie die Anzahl 
der Subsysteme eines SoS als weitere Faktoren zur Charakterisierung der Größe des SoS aufgeführt 
(vgl. CSE-USC /Initial Survey/ 3). 
444  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 4. 
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In Workshops sowie einer schriftlichen Befragung sollte im nächsten Schritt gemeinsam 
mit erfahrenen Praktikern und Wissenschaftlern geklärt werden, ob die im Post-
Architecture Model abgebildeten Einflussfaktoren tatsächlich als maßgeblich für den 
Entwicklungsaufwand angenommen werden können und inwiefern sie in dem 
COSOSIMO-Verfahren berücksichtigt werden sollten. Auch wenn ein großer Anteil der 
Befragten die Einflussfaktoren als relevant ansahen, wurde kritisiert, dass ihre Ausprä-
gungen zu frühen Zeitpunkten im Entwicklungsvorhaben nicht absehbar seien und dar-
über hinaus weitere Einflussfaktoren in das Modell aufgenommen werden sollten. Auf-
grund dieser Rückmeldungen wurde daher das Early-Design Model als alternatives Mo-
dell maßgeblicher Einflussfaktoren entwickelt, ohne das Post-Architecture Model zu 
verändern.446 
 
Im Early-Design Model wird der Umfang des zu entwickelnden SoS zum einen durch 
die Anzahl der unterschiedlichen Schnittstellenprotokolle und zum anderen durch die 
Anzahl der Organisationen, die Komponenten des SoS beisteuern, erfasst. Beide dieser 
Faktoren werden darüber hinaus hinsichtlich ihrer Komplexität beurteilt. Die Komplexi-
tät der unterschiedlichen Schnittstellenprotokolle wird beispielsweise durch die Anzahl 
der Protokollschichten, die erforderliche Sicherheit und dadurch bestimmt, inwiefern 
die Schnittstellenprotokolle neu entwickelt werden müssen. Bezüglich der Anzahl der 
beteiligten Organisationen werden das erwartete Niveau der Zusammenarbeit zwischen 
den Organisationen sowie die Konflikte zwischen den Zielen der Entwicklung des SoS 
und denen der einzelnen Organisationen als relevante Einflussfaktoren vermutet.447 
Aufbauend auf diesem Verständnis des Umfangs eines SoS werden auch im Early-
Design Model verschiedene weitere Einflussfaktoren in die Prognose des Entwick-
lungsaufwands einbezogen. Diese wurden teilweise aus dem Post-Architecture Model 
übernommen und um neue oder modifizierte Einflussfaktoren ergänzt. Sie werden in 
Tabelle 3-6 dargestellt.448 
                                                                                                                                               
445  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 4; Lane /System-of-System Integration/ 1-2. 
446  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 4f. 
447  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 6f. 
448  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 7; Lane /System-of-System Integration/ 1-2. 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Reifegrad der Architektur des 
SoS 
Die Bestimmung des Reifegrades der Architektur des SoS erfolgt anhand 
des Detaillierungsgrades der Schnittstellenprotokolle sowie des Ver-
ständnisses des Leistungsverhaltens der Protokolle innerhalb des SoS. 
Zulässige Entwicklungsdauer 
und -kosten 
Dieser Faktor bezeichnet das Ausmaß an betriebswirtschaftlichem oder 




Entspricht dem bereits erläuterten Faktor im Post-Architecture Model. 
Reifegrad und Stabilität der 
Subsysteme des SoS 
Auch dieser Faktor wird als Kombination verschiedener Sachverhalte 
verstanden. Im Einzelnen repräsentiert er das Verhältnis der Anzahl neu 
entwickelter Subsysteme gegenüber der Anzahl bereits außerhalb des 
SoS eingesetzter Subsysteme, die allgemeine Kompatibilität der Subsys-
teme des SoS zueinander und zu den Schnittstellenprotokollen, das Aus-
maß der Veränderung der Zusammensetzung der in das SoS einzubezie-
henden Subsysteme gemeinsam mit dem Ausmaß der Veränderung der 
Architektur des SoS sowie die Menge der Veränderungen an den Subsys-
temen selbst, die während der Entwicklung des SoS eintritt. 
Bereitschaft der Subsysteme 
für die Integration 
Entspricht dem bereits erläuterten Faktor im Post-Architecture Model. 
Fähigkeiten des Integrations-
teams 
Entspricht dem bereits erläuterten Faktor im Post-Architecture Model. 
Reifegrad des Integrations-
prozesses 
Entspricht dem bereits erläuterten Faktor im Post-Architecture Model. 
Tabelle 3-6: Einflussfaktoren auf den Aufwand für die Entwicklung von SoS gemäß des Early-
Design Model des COSOSIMO-Verfahrens449 
 
3.4 Erkenntnisse zum integrationsorientierten Reengineering von Altsystemen 
Der Bedarf, die Anwendungssysteme eines Unternehmens zu integrieren, besteht nicht 
erst, seitdem die modernen Konzepte und Technologien der Anwendungsintegration 
zunehmend an Verbreitung gewinnen. In der deutschsprachigen Wirtschaftsinformatik 
wird seit Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Beiträgen der Ansatz des integrati-
onsorientierten Reengineering behandelt.450  
Integrationsorientiertes Reengineering wird definiert als „die methodische Analyse ei-
nes bereits vorhandenen Softwaresystems, die eine Anhebung der vorliegenden Doku-
mente (Code/Dokumentation, Entwurf, Spezifikation) auf ein abstrakteres Niveau (Re-
verse Engineering) einschließen kann, gefolgt von der ebenfalls methodengestützten 
Modifikation (Forward Engineering), mit dem Ziel, das System in eine Anwendungsar-
                                                 
449  Vgl. Lane /System-of-Systems/ 7; Lane /System-of-System Integration/ 1-2. 
450  Vgl. beispielsweise Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/; Eicker, Schnieder 
/Integrationsorientiertes Reengineering/; Eicker, Jung /Reengineering-Projekte/; Eicker u. a. 
/Integrationsorientiertes Reengineering/; Jung u. a. /Reengineering-Projekte/. 
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chitektur einbinden zu können, die insbesondere die Daten der Teilsysteme integ-
riert.“451  
Dieser Ansatz bezieht sich damit auf die Daten der Anwendungssysteme als Integrati-
onsgegenstand. Ferner wird das integrationsorientierte Reengineering insbesondere im 
Zusammenhang mit Altsystemen behandelt, die untereinander oder mit modernen An-
wendungssystemen verknüpft werden sollen.452 Das Ergebnis des integrationsorientier-
ten Reengineering wird als integriertes verteiltes Anwendungssystem (IVAS) bezeich-
net, definiert als „ein Anwendungssystem, das aus einem oder mehreren bereits mitein-
ander integrierten, eventuell auf verschiedenen Netzknoten angesiedelten Anwendungs-
systemen besteht und dessen Architektur und Dokumentation darauf ausgerichtet sind, 
die Integration weiterer Anwendungssysteme zu ermöglichen.“453 
 
In einem Arbeitsbericht des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Münster 
stellt Jung verschiedene Überlegungen dar, welche Faktoren den Aufwand des integra-
tionsorientierten Reengineering beeinflussen. Dabei kann er sich jedoch kaum auf wi-
derspruchsfreie empirische Erkenntnisse beziehen.454  
Jung differenziert vier Teilaufgaben, deren Erfüllung mit einem spezifischen Aufwand 
verbunden wird: die Einarbeitung in das betroffene Altsystem (Einarbeitungsaufwand), 
die Änderung des betroffenen Altsystems und seine Integration in die Integrationslö-
sung (Änderungsaufwand, Integrationsaufwand), das anschließende Testen der Integra-
tionslösung (Testaufwand) sowie die Aktualisierung der zugehörigen Dokumentation 
(Dokumentationsaufwand). Darauf aufbauend werden verschiedene Aspekte erläutert, 
die als maßgebliche Einflussfaktoren auf den Aufwand für die Erfüllung der genannten 
Teilaufgaben angesehen werden. Sie beziehen sich auf die Beschaffenheit des Altsys-
tems, die Ziele und Merkmale des Reengineering-Prozesses und die Beschaffenheit des 
IVAS.455 Sie werden in Tabelle 3-7 erläutert. 
                                                 
451  Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 4. 
452  Vgl. Eicker u. a. /Integrationsorientiertes Reengineering/ 138. 
453  Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 5. 
454  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 16-25; Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 182. 
455  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 16-25. 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Auf die Beschaffenheit des Altsystems bezogene Einflussfaktoren 
Verständlichkeit des Quellco-
des 
Die Verständlichkeit des Quellcodes wird als Resultat verschiedener, 
teilweise interdependenter Merkmale des Quellcodes verstanden. Dies 
sind im Einzelnen: 
- Die Modularisiertheit, d. h. inwiefern ein Programm in Unterpro-
gramme (Module) zerlegt ist, die unabhängig zur Erfüllung einzelner 
Aufgaben dienen. 
- Die Modul-Vollständigkeit (module completeness), d. h. inwiefern 
ein Modul ohne Kenntnis anderer Module verständlich ist. 
- Die Parametrisiertheit gemeinsam mit der Ausprägung der Daten-
kommunikation, d. h. auf welche Weise Daten zwischen den einzel-
nen Unterprogrammen weitergegeben werden und welche Interde-
pendenzen zwischen den Unterprogrammen daraus resultieren. 
- Die Datenstrukturiertheit, welche die Verwendung von Typen, die 
Strukturierung von Daten mit Hilfe von Records und Arrays sowie 
die Verwendung „sprechender“ Bezeichner betrifft. 
- Die Programmkomplexität, welche aus der Anzahl der Elemente des 
Programmsystems und den zwischen ihnen bestehenden Beziehungen 
resultiert. „Im Großen“ kann die Komplexität auf die einzelnen Mo-
dule als Elemente bezogen werden. „Im Kleinen“ kann sie dagegen 
auf die Struktur des Quellcodes und den Kontrollfluss bezogen wer-
den (beispielsweise im Hinblick auf Steuerkonstrukte und Sprung-
anweisungen). 
- Die Selbstdokumentiertheit, d. h. inwiefern die Bedeutung der Be-
zeichner, Anweisungen und Kommentare ersichtlich ist, ohne dass 
zusätzliche Erläuterungen erforderlich sind. 
- Die verwendete Programmiersprache, da diese grundlegenden Ein-
fluss auf die Ausprägung der zuvor genannten Merkmale des Quell-
codes haben kann. 
Datenunabhängigkeit Die Datenunabhängigkeit bezeichnet das Ausmaß, in dem die physische 
Datenorganisation unabhängig von der logischen Datenorganisation ist 
und die Datenspeicherung technisch unabhängig von dem erzeugenden 
oder benutzenden Softwaresystem erfolgt. 
Wartungszustand Dieser Einflussfaktor bezeichnet, inwiefern das betroffene Altsystem 
bereits im Zuge von Wartungsaktivitäten verändert wurde, ob diese 
Änderungen in geeigneter Weise dokumentiert wurden und ob durch die 
Änderungen die Homogenität bzw. der Ordnungsgrad des Altsystems 
vermindert wurde. 
Verfügbarkeit und Qualität 
der Software-Dokumentation 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Verfügbarkeit und Qualität der 
Entwickler-, Benutzer- und Betreiberdokumentation des betroffenen 
Altsystems. Insbesondere den Dokumenten, die während der Entwick-
lung des Altsystems im Rahmen der Analyse, des Entwurfs oder dem 
Testen erstellt wurden, wird große Bedeutung beigemessen. Die Qualität 
der Dokumentation wird im Sinne von Verständlichkeit, Vollständigkeit, 




Dieser Einflussfaktor bezeichnet das Ausmaß, in dem moderne Metho-
den bei der Entwicklung des Altsystems angewandt wurden. Diese soll-
ten die zuvor genannten Merkmale des Altsystems positiv beeinflussen. 
Konkrete moderne Entwicklungsmethoden werden jedoch nicht genannt. 
Restnutzungsdauer der Hard-
ware- und Softwareplattform 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet, inwiefern im Rahmen des integrati-
onsorientierten Reengineering zusätzlich eine Portierung des Altsystems 
auf eine neue Hardware- oder Softwareplattform durchgeführt werden 
muss. 
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Einflussfaktor Erläuterung 
Auf die Ziele und Merkmale des Reengineering-Prozesses bezogene Einflussfaktoren 
Umfang des Zielsystems Dieser Einflussfaktor bezeichnet den Umfang des verfolgten Zielsys-
tems, insbesondere im Hinblick auf die Ziele, die über die Integration 
des Altsystems in das IVAS hinausgehend eine Änderung des Altsys-
tems erforderlich machen (z. B. die Entwicklung einer neuen Benutzer-
oberfläche, die Entwicklung zusätzlicher Funktionen). 
Qualifikation, Erfahrung und 
Motivation der Mitarbeiter 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Qualifikation, Erfahrung und Moti-
vation der Mitarbeiter, welche das integrationsorientierte Reengineering 
durchführen. Darüber hinaus wird insbesondere im Falle einer geringen 
Verständlichkeit des Quellcodes das Ausmaß der geistigen Flexibilität 
der Mitarbeiter als relevant erachtet. 
Verfügbarkeit der Entwickler 
des Altsystems 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet, inwiefern die an der Entwicklung des 
Altsystems beteiligten Personen für das integrationsorientierte Reengi-
neering zur Verfügung stehen. 
Verfügbarkeit von Entwick-
lungswerkzeugen 
Dieser Einflussfaktor bezeichnet die Verfügbarkeit von Entwicklungs-
werkzeugen, welche die Durchführung der differenzierten Teilaufgaben 
unterstützen. In diesem Sinne kann der Einflussfaktor weiter unterglie-
dert werden: 
- die Verfügbarkeit von Wartungswerkzeugen, 
- die Verfügbarkeit von Werkzeugen zur Unterstützung des Daten-
Reengineering, 
- die Verfügbarkeit von Integrationswerkzeugen, 
- die Verfügbarkeit von Testwerkzeugen. 
Auf die Beschaffenheit des IVAS bezogene Einflussfaktoren 
Größe des IVAS Dieser Einflussfaktor wird angesichts der informationsorientierten Integ-
rationsperspektive, welche dem Ansatz zugrunde liegt, auf die Anzahl 
der Datenobjekte im IVAS bezogen, in das das betroffene Altsystem 
eingebunden werden soll. Er bezeichnet damit den Umfang des IVAS-
Datenmodells, mit dem das Datenmodell des zu integrierenden Altsys-
tems abgeglichen werden muss. 
Tabelle 3-7: Einflussfaktoren auf den Aufwand für das integrationsorientierte Reengineering von 
Altsystemen gemäß Jung456 
 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die von Jung angeführten Überlegungen zu 
den Einflussfaktoren auf den Aufwand für das integrationsorientierte Reengineering von 
Altsystemen zunächst kaum auf widerspruchsfreien empirischen Erkenntnissen basie-
ren. Dieser Mangel sollte zumindest teilweise durch eine 1994 durchgeführte empiri-
sche Studie behoben werden, die im Weiteren zusammenfassend dargestellt wird.457  
 
Es wurden drei auf die Beschaffenheit des Altsystems bezogene Einflussfaktoren aus-
gewählt, die mit der Verständlichkeit der Datenstrukturen bzw. mit dem Datenfluss in-
nerhalb des Altsystems in Verbindung stehen, um deren Wirkung auf den Einarbei-
                                                 
456  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 16-25. 
457  Eine detaillierte Darstellung der Studie erfolgt in Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 181-189. 
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tungsaufwand in einem Labor-Experiment zu untersuchen. Im Einzelnen sind dies die 
Dokumentiertheit der Datenstrukturen, die Komplexität des Quellcodes und die Verfüg-
barkeit von Tages- bzw. Testdaten.458 Während die ersten beiden Einflussfaktoren zu-
mindest in ähnlicher Weise in dem oben dargestellten Modell von Jung enthalten sind 
(Selbstdokumentiertheit und Programmkomplexität als Aspekte der Verständlichkeit 
des Quellcodes), stellt die Verfügbarkeit von Tages- bzw. Testdaten eine Erweiterung 
des Modells dar.459 
Es wurde vermutet, dass sowohl ein zunehmendes Ausmaß der Dokumentiertheit der 
Daten als auch die Verfügbarkeit zunehmender Mengen an Tages- bzw. Testdaten zu 
einem abnehmenden Einarbeitungsaufwand führen würde. Dagegen wurde angenom-
men, dass eine zunehmende Komplexität des Quellcodes in einem zunehmenden Einar-
beitungsaufwand resultieren würde.460 
 
Für das Experiment wurde eine in der Programmiersprache Cobol entwickelte Software 
eines großen Kreditinstituts ausgewählt, dessen Umfang mit 1260 Programmzeilen an-
gegeben wird. Neben der ursprünglichen Version der Software wurden verschiedene 
weitere Versionen konstruiert, in denen die Ausprägung der untersuchten Einflussfakto-
ren systematisch verändert wurde. Darauf hin sollten 45 Versuchspersonen unabhängig 
von einander die Datenelemente der File Section der Software nachdokumentieren und 
Redundanzen zwischen Datenelementen unterschiedlicher Dateien erkennen. Der damit 
verbundene Aufwand wurde durch die benötigte Arbeitszeit der Versuchspersonen er-
fasst. Die Bearbeitung der Aufgabe galt als beendet, wenn die Versuchsperson nach 
subjektiver Einschätzung davon ausging, dass sie keine Verbesserung der Lösung mehr 
erzielen könne. Ergänzend zur Bearbeitungszeit wurde auch die Vollständigkeit des 
Arbeitsergebnisses der Versuchspersonen beurteilt.461 
 
Anhand der Auswertung der in dem Experiment gewonnenen Daten konnte jedoch kei-
ne der aufgestellten Hypothesen zu den Einflussfaktoren bestätigt werden. Es wurde 
kein signifikanter Einfluss der Dokumentiertheit der Datenstrukturen auf den Entwick-
                                                 
458  Vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 182. 
459  Tagesdaten werden definiert als eine Menge von Datensätzen, die ohne Anwendung festgelegter 
Kriterien aus einem Datenbestand entnommen werden. Unter Testdaten wird dagegen eine Menge 
von Datensätzen verstanden, die konstruiert werden, um die Ausführung der Software unter Anwen-
dung eines bestimmten Testverfahrens zu analysieren (vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 189). 
460  Vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 182. 
461  Vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 183-185. 
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lungsaufwand festgestellt. Die Vollständigkeit des Arbeitsergebnisses stieg jedoch mit 
einem zunehmenden Ausmaß der Dokumentiertheit. Im Hinblick auf die Komplexität 
des Quellcodes konnte weder auf den Aufwand noch auf die Vollständigkeit des Ar-
beitsergebnisses eine signifikante Auswirkung nachgewiesen werden. Die Verfügbar-
keit einer zunehmenden Menge an Tages- bzw. Testdaten schließlich resultierte wider-
erwartend in einem zunehmenden Aufwand, während in Bezug auf die Vollständigkeit 
des Arbeitsergebnisses keine signifikanten Unterschiede auftraten.462 
Ob die untersuchten Merkmalen der Beschaffenheit des Altsystems somit nicht in er-
warteter Weise den Einarbeitsaufwand im Zuge des integrationsorientierten Reenginee-
ring beeinflussen oder ob die erzielten Ergebnisse lediglich auf die gewählte Operatio-
nalisierung und Messung der Variablen und die sonstige Gestaltung des Laborexperi-
ments zurückzuführen sind, bleibt im Unklaren.463 
 
3.5 Zusammenfassende Beurteilung der Erkenntnisse 
Zusammenfassend scheinen die vorgestellten Untersuchungsergebnisse und Verfahren 
zur Aufwandschätzung den im konzeptionellen Bezugsrahmen erläuterten Charakteris-
tika der Anwendungsintegration nicht gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für die 
Erkenntnisse zur Neuentwicklung von Anwendungssystemen, in denen sich die Spezifi-
ka der Integrationsprobleme und Integrationslösungen ebenso wenig widerspiegeln, wie 
die erläuterten Besonderheiten der Integrationsvorhaben und die mit ihnen verbundenen 
Erfolgsfaktoren und Risiken. Zwar existieren mit den vorgestellten Beiträgen zum Ein-
satz von Standardsoftwarekomponenten, zur Entwicklung eines SoS oder zum integrati-
onsorientierten Reengineering von Altsystemen erste Ansätze, die verschiedenen Be-
sonderheiten gegenüber der Neuentwicklung von Anwendungssystemen Rechnung tra-
gen. Jedoch können auch sie angesichts der ihnen zugrunde liegenden Untersuchungs-
gegenstände, Begriffsverständnisse und Annahmen nur eingeschränkt auf die Anwen-
dungsintegration im Sinne dieser Arbeit übertragen werden. 
 
Auffällig ist das sowohl bei der Neuentwicklung von Anwendungssystemen als auch  
bei den COCOTS- und COSOSIMO-Verfahren vorherrschende Verständnis, die zu be-
wältigende Arbeitslast werde im Grundsatz durch den Umfang der zu entwickelnden 
                                                 
462  Vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 188f. 
463  Vgl. Jung u. a. /Reengineering-Projekte/ 188f. 
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Software determiniert, der wiederum in der Anzahl der Zeilen oder logischen Anwei-
sungen des  Programmcodes zum Ausdruck komme oder in Function Points gemessen 
werden könne.464 Diese Vorstellung scheint mit den erläuterten Charakteristika der An-
wendungsintegration jedoch nicht vereinbar zu sein, gemäß denen die Auswahl und 
Konfiguration von Integrationsprodukten sowie deren Verknüpfung mit den zu integrie-
renden Anwendungssystemen gegenüber der Neuentwicklung von Softwarekomponen-
ten an Bedeutung gewinnt. Die Schwierigkeit der an den Verbindungspunkten erforder-
lichen Programmierung dürfte kaum auf der Anzahl der erstellten Programmzeilen oder 
der logischen Anweisungen beruhen. Generell erscheint fraglich, inwiefern die traditio-
nell mit dem größten Aufwand in Verbindung gebrachte Tätigkeit der Programmierung 
auch bei der Entwicklung und Bereitstellung von Integrationslösungen eine zentrale 
Rolle einnimmt. 
 
Des Weiteren wird deutlich, dass bei den vorgestellten Untersuchungen und Verfahren 
aus wissenschaftlicher Sicht kaum von gesicherten Erkenntnissen zu den Einflussfakto-
ren auf den Entwicklungsaufwand gesprochen werden kann. Die postulierten Anforde-
rungen an die Entwicklung valider und zuverlässiger Maße und zur empirischen Unter-
suchung von Wirkungszusammenhängen scheinen in vielen Fällen nicht erfüllt.465 Die 
intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen ebenso wie die Verifizierung 
und Repräsentativität der Erkenntnisse sind oftmals nicht in angemessener Weise si-
chergestellt.466 
Angesichts dieser Bestandsaufnahme wird die der Arbeit zugrunde gelegte Problemstel-
lung deutlich: Es mangelt an geeigneten Methoden zur Schätzung des Entwicklungs-
aufwands der Anwendungsintegration. Es ist unklar, welche Faktoren in die Aufwand-
schätzung der Anwendungsintegration einbezogen werden müssen, um zuverlässige 
Schätzergebnisse zu erzielen. Schließlich fehlt es an angemessenen empirischen oder 
theoretischen Erkenntnissen, auf deren Grundlage Schlüsse auf die maßgeblichen Ein-
flussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der Anwendungsintegration gezogen wer-
den könnten. 
 
                                                 
464  Vgl. Francalanci /Implementation Effort/ 33. 
465  Vgl. Kapitel 1.1.3. 
466  Vgl. diesbezüglich auch Stevenson /Software Engineering Productivity/ 6f. 
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4 Konzeption der Untersuchung 
Ausgehend von dem konzeptionellen Bezugsrahmen und dem dargestellten Stand der 
Erkenntnis zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand wird im Weiteren die 
Konzeption der Untersuchung erläutert, aufgrund derer ein Beitrag zur Lösung der auf-
gezeigten Problemstellung geleistet werden soll.  
Dazu werden zunächst die Untersuchungsziele definiert, an denen sich die weitere Kon-
zeption der Untersuchung ausrichtet. Anschließend werden die theoretischen Grundla-
gen der gewählten Untersuchungsmethode erklärt, bevor die Methode selbst detailliert 
spezifiziert wird. Schließlich wird der Ablauf der Untersuchung ausführlich beschrie-
ben, um auf diese Weise die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Untersuchungs-
prozesses sicherzustellen. 
 
4.1 Definition der Untersuchungsziele 
Den Ausgangspunkt für die zweckdienliche und konsistente Konzeption einer Untersu-
chung bildet die Definition der Untersuchungsziele. Diese orientieren sich an dem pos-
tulierten Erkenntnisziel der Arbeit: Das Verständnis erfahrener Praktiker von den maß-
geblichen Einflussfaktoren auf den mit Integrationsvorhaben verbundenen Entwick-
lungsaufwand soll in systematischer Weise erhoben werden. Dabei soll insbesondere ein 
Einblick in ihre Interpretationsmuster gewonnen werden, um zu verstehen, welche 
Schlussfolgerungen sie bei der Schätzung des Entwicklungsaufwands ziehen. 
 
Gemäß Briand, Morasca und Basili können fünf Zieldimensionen einer Untersuchung 
unterschieden werden: das Untersuchungsobjekt, der Fokus der Untersuchung, der 
Zweck der Untersuchung, die eingenommene Betrachtungsperspektive und das Umfeld, 
auf das sich die Untersuchung bezieht.467 Diese Zieldimensionen werden im Weiteren 
für die vorliegende Arbeit definiert: 
- Die Untersuchungsobjekte sind Integrationsvorhaben, d. h. abgegrenzte  
(Teil-)Projekte, die mit der Absicht durchgeführt werden, eine Integrationslösung 
im Sinne des zugrunde gelegten Begriffsverständnisses der Anwendungsintegrati-
on zum Beheben eines bestimmten Integrationsproblems zu entwickeln und be-
reitzustellen.  
                                                 
467  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1111-1114. 
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- Die Untersuchung fokussiert auf den mit den Integrationsvorhaben verbundenen 
Entwicklungsaufwand im Sinne des definierten Begriffsverständnisses und die ihn 
determinierenden Einflussfaktoren. 
- Der Zweck der Untersuchung besteht in der Beschreibung des Verständnisses er-
fahrener Praktiker von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Entwicklungs-
aufwand und insbesondere in der Beschreibung der von ihnen angewandten Inter-
pretationsmuster. Auf diese Weise sollen erste Grundlagen für die Entwicklung 
prognostischer Modelle sowie Anhaltspunkte für die praktische Aufwandschät-
zung geschaffen werden. Die erfahrenen Praktiker stellen damit die Subjekte der 
Untersuchung dar.468 
- Die Untersuchung erfolgt aus der Betrachtungsperspektive der für die Entwick-
lung und Bereitstellung der Integrationslösung zuständigen Personen (in Abgren-
zung zur Betrachtungsperspektive der Auftraggeber der Integrationsvorhaben oder 
der Benutzer der zu integrierenden Anwendungssysteme). 
- Schließlich bezieht sich die Untersuchung auf die Mitglieder von in Deutschland 
ansässigen Organisationseinheiten, die Erfahrungen in der arbeitsteiligen Durch-
führung von Integrationsvorhaben gesammelt haben. Weitere Einschränkungen 
bezüglich der Merkmale der von ihnen durchgeführten Integrationsvorhaben wer-
den nicht festgelegt. 
 
4.2 Theoretische Grundlagen der Untersuchung 
Der Zweck der Untersuchung besteht wie erläutert in der Beschreibung des Verständ-
nisses erfahrener Praktiker von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den mit Integra-
tionsvorhaben verbundenen Entwicklungsaufwand und insbesondere in der Beschrei-
bung der von ihnen angewandten Interpretationsmuster. Für die weitere Konzeption der 
Untersuchung ist es zunächst erforderlich, eine Vorstellung von der Beschaffenheit des 
Verständnisses und der Interpretationsmuster von Praktikern zu erlangen. Darauf auf-
bauend kann eine geeignete Erhebungsmethode bestimmt werden. 
 
Eine geeignete Grundlage für die Untersuchung bildet diesbezüglich die Theorie der 
persönlichen Konstrukte (Personal Construct Theory) nach Kelly.469 Diese sagt aus, 
                                                 
468  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 725. 
469  Vgl. Kelly /Personal Constructs/. 
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dass Individuen ihre Umwelt verstehen, indem sie aufgrund ihrer Erlebnisse ein kom-
plexes System persönlicher Konstrukte entwickeln. Mit Hilfe dieser Konstrukte struktu-
rieren sie ihre Umwelt, interpretieren sie Situationen, antizipieren sie zukünftige Ereig-
nisse und legen sie ihr eigenes Verhalten fest. Dabei überprüfen, modifizieren und er-
weitern sie ständig das ihnen eigene Konstruktsystem. Diese Prozesse laufen in großen 
Teilen unbewusst ab.470  
Das Verständnis erfahrener Praktiker von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den 
mit Integrationsvorhaben verbundenen Entwicklungsaufwand kommt in diesem Sinne 
in ihren Konstruktsystemen zum Ausdruck. Persönliche Konstrukte repräsentieren die 
Art und Weise, in der ein Individuum seine Umwelt mit Bedeutung versieht. Die von 
den Praktikern angewandten Interpretationsmuster können demnach unmittelbar auf 
ihre Konstruktsysteme zurückgeführt werden. 
 
Der Begriff der persönlichen Konstrukte kann in unterschiedlicher Weise definiert wer-
den. Fransella und Bannister zitieren diesbezüglich Kelly, ein Konstrukt sei ein Aspekt, 
„in dem sich zwei oder mehr Dinge gleich sind und sich damit gegenüber einem dritten 
oder mehr Dingen unterscheiden.“471 Als zentrales Merkmal der Konstrukte wird ihre 
bipolare Natur angesehen, d. h. die Individuen ordnen einem Aspekt zwei entgegenge-
setzte Extremausprägungen zu, relativ zu denen sie Sachverhalte in ihrer Umwelt inter-
pretieren. Die persönlichen Konstrukte eines Individuums sind somit Schemata zur ge-
danklichen Diskriminierung seiner Umwelt. Kelly basiert diese Festlegung auf seinen 
Beobachtungen, dass „wir nie etwas anerkennen, ohne gleichzeitig etwas abzuerken-
nen.“472 Beispielsweise könnte ein Projektmanager ein Entwicklungsvorhaben anhand 
des folgenden Konstrukts beurteilen: Die zu erfüllenden Anforderungen sind vollständig 
verstanden – der Auftraggeber ist sich über seine Bedürfnisse selbst nicht im Klaren. 
 
Die persönlichen Konstrukte eines Individuums bilden ein hierarchisches System, d. h. 
ein persönliches Konstrukt kann mehrere andere Konstrukte zusammenfassen. In die-
sem Sinne können einige persönliche Konstrukte als übergeordnet und andere Kon-
strukte als untergeordnet angesehen werden. Dabei sind nicht nur die Konstrukte, son-
                                                 
470  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 42; Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 3-5. 
471  „[A construct is] a way in which two or more things are alike and thereby different from a third or 
more things.“ (Kelly, zitiert nach Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 5). 
472  “We never affirm anything without simultaneously denying something.” (Kelly, zitiert nach 
Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 5). Vgl. auch Tan, Hunter /Repertory Grid/ 42. 
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dern auch ihre hierarchische Ordnung als persönlich anzusehen. Das bedeutet, dass die 
Ordnung der Konstrukte nicht unbedingt auf formaler Logik beruht, wie Pflanzen bei-
spielsweise Bäume subsumieren, die wiederum Eichen beinhalten. Vielmehr zeigt sich 
die hierarchische Ordnung der persönlichen Konstrukte in ihrer Verwendung durch das 
Individuum.473 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse 
zwischen den Konstrukten variieren können, je nachdem aus welcher gedanklichen Per-
spektive das Individuum seine Umwelt interpretiert.474 Die Position eines persönlichen 
Konstrukts in dem hierarchischen System kann daher nur relativ beschrieben werden, 
d. h. ein Konstrukt kann in mehr oder weniger Fällen als mehr oder weniger übergeord-
net angesehen werden.475 
 
Individuen können in unterschiedlichem Ausmaß die persönlichen Konstrukte anderer 
wertschätzen oder teilen. Dies kann beispielsweise für Mitarbeiter desselben Unterneh-
mens gelten, die einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund haben und sich häufig aus-
tauschen.476 Die Bedeutung der einzelnen Konstrukte und ihre hierarchische Ordnung 
können jedoch zwischen den einzelnen Individuen variieren.477  
 
4.3 Spezifizierung der Untersuchungsmethode 
Im Sinne der erläuterten Theorie spiegelt sich das Verständnis einer Person von ihrer 
Umwelt in dem System ihrer persönlichen Konstrukte wider. Dieses Konstruktsystem 
erklärt demnach die von der Person angewandten Interpretationsmuster. Es gilt daher 
eine Untersuchungsmethode zu wählen, die es ermöglicht, die persönlichen Konstrukte 
erfahrener Praktiker zu aufwandsrelevanten Sachverhalten explizit zu machen. 
 
                                                 
473  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 8. 
474  Die Bedeutung der gedanklichen Perspektive für die Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse 
kann beispielhaft an dem Konstrukt ”allein – gemeinsam” erörtert werden. Je nachdem in welchem 
Zusammenhang dieses Konstrukt verwendet wird, kann es aus Sicht der Person der Pol „allein“ oder 
der Pol „gemeinsam“ erstrebenswert sein. Davon abhängig wird sie unterschiedliche weitere Kon-
strukte damit verbinden, wie beispielsweise „selbständig – unselbständig“ oder „verloren – gebor-
gen“. 
475  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 64f. 
476  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 42. 
477  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 7. 
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4.3.1 Repertory Grid Technique 
Ein Vorgehen zur Untersuchung, wie Personen Konstrukte einsetzen, um Elemente ih-
rer Umwelt zu beurteilen, wird mit der Repertory Grid Technique beschrieben. Diese 
basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten: den Elementen der Umwelt (engl. ele-
ments), die durch die Personen beurteilt werden, den Konstrukten (engl. constructs), 
anhand derer die Beurteilung der Elemente erfolgt, und den Verbindungen zwischen 
Elementen und Konstrukten (engl. links), d. h. der jeweiligen Einordnung der Elemente 
durch die Personen relativ zu den beiden Polen der Konstrukte anhand quantitativer 
Skalen.478 
 
Der wissenschaftliche Einsatz der Repertory Grid Technique erfolgt im Allgemeinen in 
Form von strukturierten Interviews, d. h. einzelne Auskunftspersonen, deren Verständ-
nis ihrer Umwelt erfasst werden soll, werden durch einen Interviewer in einem persönli-
chen Gespräch befragt. Darüber hinaus werden Anwendungsfälle der Repertory Grid 
Technique beschrieben, in denen mehrere Auskunftspersonen gemeinsam befragt wer-
den oder die Methode unabhängig von einem Interviewer zum Zweck der Selbster-
kenntnis angewandt wird.479 Auf solche Spezialfälle wird im Weiteren jedoch nicht ein-
gegangen. 
 
Ausgehend von diesen grundlegenden Charakteristika kann die Repertory Grid Techni-
que im Sinne unterschiedlicher Forschungsansätze eingesetzt und dazu in unterschiedli-
cher Weise ausgestaltet werden. In diesem Zusammenhang können zum einen qualitati-
ve von quantitativen Ansätzen und zum anderen idiographische von normativen Ansät-
zen unterschieden werden.480 
Für einen qualitativen Forschungsansatz steht die Identifizierung von Leitgedanken 
(engl. emerging themes) im Verständnis der Auskunftspersonen im Mittelpunkt. In die-
sem Sinne werden insbesondere die Erhebung von persönlichen Konstrukten der Aus-
kunftspersonen und deren inhaltliche Analyse angestrebt. Die Verbindungen zwischen 
Elementen und Konstrukten anhand quantitativer Skalen sind dagegen von geringerer 
Bedeutung.  
                                                 
478  Vgl. Tan, Hunter /Repetory Grid/ 43. 
479  Vgl. beispielsweise Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 192-208. 
480  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 51f. 
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Gegenteilig dazu verhält es sich beim quantitativen Forschungsansatz. Dieser strebt 
nicht die inhaltliche Analyse des Verständnisses der Auskunftspersonen an, sondern er 
bezieht sich auf die mathematische oder statistische Analyse der Verbindungen zwi-
schen den Elementen und den Konstrukten. Darüber sollen beispielsweise die Struktur 
der Konstruktsysteme der Auskunftspersonen untersucht oder Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Gruppen von Auskunftspersonen durchgeführt werden.481 
Ein idiographischer Forschungsansatz zielt auf die Beschreibung der subjektiven Erfah-
rungen der Auskunftspersonen in ihren eigenen Worten. Es ist daher nicht erforderlich, 
dass alle Auskunftspersonen die gleichen Elemente oder Konstrukte erörtern. Demge-
genüber versucht ein normativer Forschungsansatz (engl. nomothetic investigation) über 
den Vergleich der Repertory Grids der verschiedenen Auskunftspersonen auf Gesetz-
mäßigkeiten ihrer Interpretationsmuster zu schließen. Um die Vergleichbarkeit der Re-
pertory Grids zu gewährleisten, ist es dabei erforderlich, dass die Auskunftspersonen die 
gleichen Elemente und Konstrukte erörtern.482 
 
Ausgehend vom postulierten Erkenntnisziel dieser Arbeit wird ein qualitativer und idi-
ographischer Forschungsansatz verfolgt. Es sollen die persönlichen Konstrukte erfahre-
ner Praktiker erhoben werden, anhand derer sie Integrationsvorhaben im Hinblick auf 
den damit verbundenen Entwicklungsaufwand interpretieren. Ihre subjektiven Erfah-
rungen sollen in ihren eigenen Worten erfasst und inhaltlich analysiert werden.  
Die konzipierte Untersuchung gleicht in ihrer Ausrichtung damit einer von Moynihan 
beschriebenen Studie. Diese untersucht, welche situativen Faktoren von Projektleitern 
bei der Planung von Softwareentwicklungsvorhaben berücksichtigt werden.483 
 
4.3.2 Ausgestaltung der Methode zur Erhebung persönlicher Konstrukte 
4.3.2.1 Zusammenfassende Darstellung der Methode 
Im Rahmen der Repertory Grid Technique wird ein Vorgehen zur Erhebung persönli-
cher Konstrukte beschrieben. Dieses basiert darauf, dass eine Auskunftsperson Elemen-
te ihrer Umwelt miteinander vergleicht, insbesondere um Unterschiede zu identifizieren, 
die ihrer Ansicht nach bestehen. Die identifizierten Unterschiede zwischen den Elemen-
                                                 
481  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 51. 
482  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 51f. 
483  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 
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ten werden jeweils durch zwei Formulierungen bezeichnet, die als die entgegengesetz-
ten Pole eines persönlichen Konstrukts der Auskunftsperson interpretiert werden.484 
 
Beispielsweise wurden in der von Moynihan beschriebenen Studie Projektleiter ver-
schiedener Softwareunternehmen als Auskunftspersonen gewonnen. Die in den Inter-
views betrachteten Elemente wurden jeweils durch Entwicklungsvorhaben gebildet, an 
denen die Projektleiter mitgewirkt hatten. Indem die Projektleiter diese Entwicklungs-
vorhaben miteinander verglichen, identifizierten sie Unterschiede, die sie durch gegen-
sätzliche Formulierungen bezeichneten. Auf diese Weise wurden Konstrukte erhoben, 
wie beispielsweise: „We will be developing the application from scratch – the applica-
tion will be building on a current system (not ours).“485 
 
Als wesentliche Komponenten der Methode können die Bestimmung der betrachteten 
Elemente und die Gestaltung der Vergleiche angesehen werden. Ein weiterführendes 
Verständnis des Konstruktsystems der Auskunftsperson kann ferner durch das sog. 
Laddering erreicht werden, bei dem durch weiterführende Fragen über-, neben- oder 
untergeordnete Konstrukte erhoben werden. Die Ausgestaltung dieser Komponenten 
muss im Einklang mit dem verfolgten Forschungsansatz und den definierten Untersu-
chungszielen erfolgen. 
 
4.3.2.2 Bestimmung der betrachteten Elemente 
Die Elemente definieren die Entitäten, aufgrund derer die Methode angewandt wird, 
d. h. die untersuchten Objekte.486 Ihnen kommt eine große Bedeutung zu, denn sie de-
terminieren, welche Vergleiche die Auskunftsperson durchführen und welche Unter-
schiede sie darüber identifizieren kann. Die betrachteten Elemente beeinflussen damit 
maßgeblich, welche persönlichen Konstrukte der Auskunftsperson erhoben werden.  
Es werden zwei unterschiedliche Wege beschrieben, die zu betrachtenden Elemente zu 
bestimmen. Zum einen können die Elemente der Auskunftsperson vorgegeben werden 
(engl. supplied elements). Zum anderen können die Elemente durch die Auskunftsper-
son selbst ausgewählt werden (engl. elicited elements). Diese Auswahl kann auf Ele-
                                                 
484  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 45f. 
485  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 365. 
486  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 43. 
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mente mit bestimmten Merkmalen ausgerichtet werden und auch die Anzahl zu be-
stimmender Elemente kann der Auskunftsperson vorgegeben werden.487 
 
Entsprechend der definierten Untersuchungsziele stellen Integrationsvorhaben die Un-
tersuchungsobjekte dieser Arbeit dar. Sie dienen damit auch als Elemente, die durch die 
Auskunftspersonen verglichen werden, um darüber deren Verständnis von den maßgeb-
lichen Einflussfaktoren auf den mit Integrationsvorhaben verbundenen Entwicklungs-
aufwand zu erheben. Da des Weiteren ein qualitativer und idiographischer Forschungs-
ansatz verfolgt wird, sollen die Auskunftspersonen solche Integrationsvorhaben selbst 
auswählen, mit denen sie vertraut sind. Auf diese Weise soll eine möglichst differen-
zierte gedankliche Auseinandersetzung mit den Integrationsvorhaben ermöglicht wer-
den. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass die verschiedenen Auskunftspersonen eine 
einheitliche Menge von Integrationsvorhaben betrachten. 
 
4.3.2.3 Gestaltung der Vergleiche 
Die Erhebung der persönlichen Konstrukte basiert auf dem Vergleich der ausgewählten 
Elemente durch die Auskunftsperson. Dafür werden die Elemente separat auf Karten 
notiert, die entsprechend der durchgeführten Vergleiche nebeneinander gelegt werden 
(im Weiteren als Elementkarten bezeichnet). Auf diese Weise wird die gedankliche 
Auseinandersetzung der Auskunftsperson mit den Elementen optisch und haptisch un-
terstützt.488 
Darauf aufbauend werden alternative Ansätze für die Gestaltung der Vergleiche be-
schrieben, die sich beispielsweise hinsichtlich der Anzahl und der Auswahl der jeweils 
miteinander verglichenen Elemente, die Erhebung der Pole der Konstrukte, die Vorgabe 
eines Bezugsrahmens für die Vergleiche und die Dokumentierung der erhobenen Kon-
strukte unterscheiden.  
 
 Anzahl der jeweils miteinander verglichenen Elemente 
Der vorherrschende Ansatz für den Vergleich der Elemente bezieht sich unmittelbar auf 
die erläuterte Definition der persönlichen Konstrukte: die Auskunftsperson soll Aspekte 
benennen, in denen sich zwei Elemente gleichen und gegenüber einem dritten Element 
                                                 
487  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 43-45. 
488  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 14f. 
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unterscheiden. Somit werden stets drei Elemente (Triaden von Elementen) in einen 
Vergleich einbezogen.489 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich dieser Ansatz im Falle komplexer Ele-
mente oder für bestimmte Gruppen von Auskunftspersonen als eine zu komplizierte 
kognitive Aufgabe erweisen kann.490 Brown berichtet beispielsweise von einer Studie, 
in der früh vom Triaden-Vergleich  abgekehrt wurde, weil er die teilnehmenden Unter-
nehmensvertreter zu verärgern schien.491 Als alternativer Ansatz wird vorgeschlagen, 
jeweils nur zwei Elemente in einen Vergleich einzubeziehen und Unterschiede zwi-
schen ihnen bestimmen zu lassen (Dyaden von Elementen). Auch wenn die persönli-
chen Konstrukte aufgrund eines Vergleichs von drei oder mehr Elementen gebildet 
werden, besteht gemäß Fransella und Bannister kein Grund, warum die etablierten Kon-
strukte auch anhand von drei Elementen erhoben werden müssten. 492  
 
Da Integrationsvorhaben komplexe sozio-technische Systeme darstellen, deren gedank-
licher Vergleich eine schwierige Aufgabe darstellt, sollen in der konzipierten Untersu-
chung jeweils nur zwei Elemente in einen Vergleich einbezogen werden. 
 
 Auswahl der jeweils miteinander verglichenen Elemente 
Auch für die Auswahl der in einen Vergleich einzubeziehenden Elemente werden unter-
schiedliche Ansätze vorgeschlagen. Beispielsweise können einige der möglichen Dya-
den willkürlich durch den Interviewleiter ausgewählt werden, sämtliche möglichen Dy-
aden können systematisch gebildet werden oder die Auskunftsperson kann selbständig 
aus der Gesamtheit der betrachteten Elemente diejenigen auswählen, die in einem be-
stimmten Aspekt Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aufweisen.493 
 
In der konzipierten Untersuchung wird angestrebt, sämtliche Paarungen zwischen den 
jeweils bestimmten Integrationsvorhaben durch die Auskunftspersonen vergleichen zu 
lassen. Durch die möglichst große Anzahl unterschiedlicher Vergleiche wird erhofft, 
                                                 
489  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 14f. 
490  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 16. 
491  Vgl. Brown /Qualitative Survey Research/ 302. 
492  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 15f. 
493  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 14f. 
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eine möglichst große Vielfalt persönlicher Konstrukte der Auskunftspersonen zu erhe-
ben.  
 
 Erhebung der Pole der Konstrukte 
Wie erläutert, sind persönliche Konstrukte von bipolarer Natur. Um sie zu erfassen ist 
es daher stets erforderlich, ihre beiden Pole zu bezeichnen.  
Es werden unterschiedliche Vorgehensweisen beschrieben, die beiden Pole eines Kon-
strukts zu erheben. Zum einen können beide Ausprägungen des betrachteten Aspekts 
unter Bezugnahme auf die gerade miteinander verglichenen Elemente bezeichnet wer-
den. Zum anderen kann ein Pol unmittelbar auf die miteinander verglichenen Elemente 
bezogen werden, während der Gegensatz dazu unabhängig von den verglichenen Ele-
menten bezeichnet wird, um auf diese Weise deutlichere Gegensätze zu erfassen. Dieses 
Vorgehen birgt jedoch die Gefahr, dass die Auskunftsperson lediglich die gebräuchli-
chen Gegensätze nennt, ohne die tatsächlichen Gegenpole der Konstrukte zu ergründen.  
In jedem Fall wird gefordert, dass beide Pole durch die Auskunftsperson selbst bezeich-
net werden, da verschiedene Personen unterschiedliche Ansichten darüber haben kön-
nen, worin der Gegensatz zu einem erhobenen Pol besteht - schließlich basieren ihre 
Überlegungen auf ihren individuellen Konstruktsystemen.494 
 
In der konzipierten Untersuchung soll ein Pol der Konstrukte unmittelbar auf die vergli-
chenen Elemente bezogen werden. Anschließend soll es den Auskunftspersonen ermög-
licht werden, die Gegensätze unabhängig von den jeweils verglichenen Elementen zu 
bezeichnen. Auf diese Weise soll das von den Auskunftspersonen angenommene Spekt-
rum der Ausprägungen der Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand vollständig 
erfasst werden. Dabei sollen die Bezeichnungen beider Pole stets im Wortlaut der Aus-
kunftspersonen erfasst werden. 
 
 Bezugsrahmen für die Vergleiche 
Ein weiteres Gestaltungsmerkmal der Vergleiche ist, inwiefern der Auskunftsperson ein 
Bezugsrahmen vorgegeben wird. So kann es der Auskunftsperson freigestellt werden, in 
welcher Hinsicht sie Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den verglichenen 
Elementen bestimmen soll. Häufig ist es jedoch das Ziel einer Untersuchung, zweckbe-
                                                 
494  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 14, 105. 
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zogene persönliche Konstrukte zu erheben. Um dies zu erreichen, kann der Auskunfts-
person ein Bezugsrahmen für die gedankliche Auseinandersetzung mit den Elementen 
vorgegeben werden.495 
 
Durch die konzipierte Untersuchung soll das Verständnis der Auskunftspersonen von 
den Einflussfaktoren auf den mit Integrationsvorhaben verbundenen Entwicklungsauf-
wand erfasst werden. Den Auskunftspersonen soll daher als Bezugsrahmen vorgegeben 
werden, Unterschiede zwischen den betrachteten Integrationsvorhaben zu identifizieren, 
die ihrer Meinung nach von Bedeutung für den jeweils erforderlichen Entwicklungs-
aufwand sind. 
 
 Dokumentierung der Konstrukte 
Schließlich werden unterschiedliche Vorgehensweisen beschrieben, die erhobenen Kon-
strukte zu dokumentieren. So können die von den Auskunftspersonen gewählten Be-
zeichnungen der Pole unmittelbar schriftlich notiert werden. Dies bedeutet, dass sich die 
Auskunftspersonen bewusst auf konkrete Formulierungen festlegen. Demgegenüber 
werden die Konstrukte in der von Moynihan beschriebenen Studie nachträglich auf-
grund von Gesprächsaufzeichnungen extrahiert.496 
 
In der konzipierten Untersuchung sollen die Bezeichnungen für die Pole der Konstrukte 
in Abstimmung mit den Auskunftspersonen unmittelbar schriftlich erfasst werden. Dazu 
werden sie, ebenso wie zuvor die Integrationsvorhaben, auf Karten notiert (im Weiteren 
als Konstruktkarten bezeichnet). Darauf hin sollen die Auskunftspersonen gebeten wer-
den, die Pole der Konstrukte zu benennen, die ihrer Erfahrung nach mit einem höheren 
Entwicklungsaufwand verbunden sind. Zusätzlich zur Notation der Konstrukte auf den 
Konstruktkarten sollen die Interviews aufgezeichnet werden, um die angemessene In-
terpretation der Formulierungen im Zuge der inhaltlichen Analyse sicherstellen zu kön-
nen. 
 
                                                 
495  Vgl. Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 20-22. 
496  Vgl. Moynihan /Projekt Risks/ 360. 
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4.3.2.4 Weiterführendes Verständnis der Konstruktsysteme 
Wie erläutert basiert die Methode zur Erhebung persönlicher Konstrukte darauf, dass 
eine Auskunftsperson Elemente miteinander vergleicht, insbesondere um Unterschiede 
zwischen ihnen zu identifizieren und zu bezeichnen. Ausgehend von den auf diese Wei-
se erhobenen Konstrukten kann durch weiterführende Fragen versucht werden, die da-
hinter stehenden Annahmen und Interpretationen zu ergründen und damit weitere Kon-
strukte im System der persönlichen Konstrukte der Auskunftsperson zu erfassen. Dieses 
Vorgehen wird als „Laddering“ bezeichnet, das aufwärtsgerichtet, seitwärtsgerichtet 
oder abwärtsgerichtet durchgeführt werden kann.497 
 
Das aufwärtsgerichtete Laddering bezweckt die schrittweise Erhebung von hierarchisch 
übergeordneten Konstrukten, die eine zunehmend fundamentale Rolle im Konstruktsys-
tem der Auskunftsperson einnehmen. Dazu wird zunächst die wert- oder zweckbezoge-
ne Einschätzung der Auskunftsperson im Hinblick auf einen Pol eines persönlichen 
Konstrukts erbeten, um darauf hin zu fragen, warum die Auskunftsperson zu dieser Ein-
schätzung gelangt ist. Die Antwort der Auskunftsperson repräsentiert ein übergeordne-
tes Konstrukt. Dieses kann in gleicher Weise hinterfragt und entsprechend fortgefahren 
werden, so dass eine Kette zunehmend abstrakter Konstrukte gebildet wird.498 
Das seitwärtsgerichtete Laddering bezweckt die Erhebung nebengeordneter Konstrukte. 
Dazu wird die Auskunftsperson gebeten, weitere Aspekte zur Beurteilung der Elemente 
zu benennen, die sie auf dem gleichen Betrachtungsniveau ansiedeln würde.499 
Das abwärtsgerichtete Laddering schließlich bezweckt die Untergliederung abstrakter 
Konstrukte in untergeordnete Konstrukte. Dazu wird hinterfragt, in welcher Weise sich 
Elemente aus Sicht der Auskunftsperson unterscheiden, die sie den verschiedenen Polen 
des betrachteten Konstrukts zuordnet.500 
Die Auswahl der Konstrukte, die durch das Laddering weiter untersucht werden sollen, 
kann durch den Interviewer oder durch die Auskunftsperson erfolgen.501 
 
                                                 
497  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 47; Reynolds, Gutman /Laddering/; Fransella, Bannister 
/Repertory Grid/ 16f.; Rugg u. a. /Laddering/; Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 22-27. 
498  Vgl. beispielsweise Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 16f. 
499  Vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 221. 
500  Vgl. beispielsweise Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 23f. 
501  Vgl. Reynolds, Gutman /Laddering/ 15. 
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In der konzipierten Untersuchung wird auf die gezielte Durchführung des Laddering 
verzichtet, denn es wird nicht davon ausgegangen, dass auf diese Weise weitere Ein-
flussfaktoren auf den mit Integrationsvorhaben verbundenen Entwicklungsaufwand  
identifiziert werden können.502 Gleichwohl sollen die Hintergründe solcher Konstrukte 
erfragt werden, die gemäß der Erfahrung der Auskunftspersonen besondere Relevanz 
für den Entwicklungsaufwand besitzen. Ebenso soll versucht werden, abstrakt erschei-
nende Konstrukte zu konkretisieren. Auf diese Weise sollen möglichst reichhaltige In-
formationen gewonnen und die Bedeutung der erhobenen Konstrukte sowie die Eignung 
der dokumentierten Formulierungen reflektiert werden, ohne dass die Antworten auf die 
Nachfragen ihrerseits als Konstrukte in die inhaltliche Analyse einfließen.  
 
4.3.3 Eignung der Methode zur Erreichung des Erkenntnisziels der Arbeit 
Die Repertory Grid Technique und insbesondere die erläuterte Methode zur Erhebung 
persönlicher Konstrukte haben sich bereits bei der Untersuchung verschiedener Aspekte 
im Kontext der Wirtschaftsinformatik bewährt.503 Es wird als die wesentliche Stärke der 
Methode angesehen, dass sie es ermöglicht, die „Bausteine der Erkenntnis“ zu erschlie-
ßen, die von einzelnen Personen besessen oder von mehreren Personen geteilt wer-
den.504 Dies bedeutet, dass zum einen individuelle Erfahrungen und Interpretationsmus-
ter erhoben werden können und zum anderen Überschneidungen zwischen den Kon-
struktsystemen verschiedener Personen identifiziert werden können. Dabei ermöglicht 
es die Methode, relativ reichhaltige Informationen zu gewinnen, denn sie erlaubt den 
Auskunftspersonen, ihr Verständnis von ihrer Umwelt in eigenen Worten zu beschrei-
ben.505 
Aufgrund der intensiven Auseinandersetzung mit den Ansichten der Auskunftspersonen 
ermöglicht die Methode zudem, aussagekräftige Erkenntnisse auf der Grundlage eines 
relativ kleinen Erhebungsumfangs zu erlangen. Gemäß Tan und Hunter reichen häufig 
                                                 
502  So erscheint die Methode des Laddering insbesondere geeignet, um zunehmend fundamentale Werte 
einer Person zu ergründen. Da in der vorliegenden Untersuchung jedoch keine Werturteile sondern 
das Verständnis der Praktiker von realen Phänomenen erhoben werden soll, wird nicht davon ausge-
gangen, dass lange und aufschlussreiche Konstruktketten gebildet werden könnten. 
503  Vgl. beispielsweise Moynihan /Project Risk/; Tan, Hunter /Repertory Grid/; Davis /Information Sys-
tems Implementation and Internalization/; Tan /Business-IT Alignment/; Hunter, Beck /Cross-
Cultural Information Systems Research/; Whyte, Bytheway /Information System Success/. 
504  „Its main strength is that the technique reaches the shared and unique components of individuals’ 
cognitive construction systems.“ (Tan, Hunter /Repertory Grid/ 53) 
505  Vgl. Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 111. 
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15 bis 25 Auskunftspersonen aus, um das bestehende Verständnis einer Domäne ange-
messen zu approximieren.506 
 
Das Verständnis eines Individuums von seiner Umwelt kann in Teilen als explizites und 
in anderen Teilen als implizites Wissen (engl. tacid knowledge) angesehen werden. In 
diesem Sinne ist sich eine Auskunftsperson lediglich zu einem Teil ihrer Erfahrungen 
und Interpretationsmuster bewusst und in der Lage, sie frei zu erläutern. Der andere Teil 
ihres Wissens ist einer Auskunftsperson dagegen unbewusst bzw. es ist ihr nicht mög-
lich, es losgelöst von einer konkreten Anwendung präzise zu beschreiben.507 Von dieser 
Kombination aus explizitem und implizitem Wissen der Auskunftspersonen ist auch in 
dieser Arbeit auszugehen.508 
Als weitere Stärke der Methode zur Erhebung persönlicher Konstrukte kann diesbezüg-
lich angeführt werden, dass sie über die Auseinandersetzung mit den Elementen die 
Erschließung beider Wissensarten ermöglicht.509 Dies bedeutet, dass die Auskunftsper-
sonen ihre Interpretationsmuster nicht frei beschreiben müssen, sondern sie über den 
Vergleich konkreter Integrationsvorhaben unmittelbar anwenden und dadurch auch im-
plizites Wissen erschließen können. 
 
Angesichts der erläuterten Stärken der Methode zur Erhebung persönlicher Konstrukte 
und ihrer wiederholt erfolgreichen Anwendung im Kontext der Wirtschaftsinformatik 
wird sie als geeignet angesehen, das Erkenntnisziel dieser Arbeit zu erreichen. 
Es muss jedoch einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die anhand der Metho-
de erhobenen Konstrukte nicht unmittelbar mit den persönlichen Konstrukten der Aus-
kunftspersonen gleichgesetzt werden können. In diesem Sinne betonen Fransella und 
Bannister: „[…] we should never assume that a construct is the same as its verbal label. 
A construct is a discrimination, not a verbal label.“510  
                                                 
506  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 50. 
507  Vgl. Trittmann /Wissenstransfers in der Softwareentwicklung/ 38-40. Rugg u. a. erläutern dies bei-
spielhaft anhand des Schreibens mit einer Tastatur. Erfahrene Maschinenschreiber müssen sich die 
Nutzung der Tastatur im Allgemeinen bildlich vorstellen, um auf die Frage antworten zu können, 
welcher Buchstabe rechts neben dem Buchstaben ‚g’ angeordnet ist (vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 
218). 
508  Vgl. Jorgensen /Expert Estimation/ 37-39. 
509  Vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 218f. 
510  Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 2. 
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Darüber hinaus ist es  nicht möglich, die komplexen Konstruktsysteme der Auskunfts-
personen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Die artikulierten Interpretationsmuster der 
Auskunftspersonen stellen daher lediglich das möglichst präzise Abbild eines begrenz-
ten Ausschnitts ihrer Konstruktsysteme dar. 
 
4.3.4 Gestaltung des Auswahlverfahren der Auskunftspersonen 
Der Definition der Population (Grundgesamtheit) der Untersuchungssubjekte wird im 
Allgemeinen eine große Bedeutung für Gewinnung empirischer Erkenntnisse beigemes-
sen. Kitchenham u. a. betonen in diesem Sinne, dass es nicht möglich sei, Schlüsse aus 
den Ergebnissen einer Untersuchung zu ziehen, ohne zu wissen, aus welcher Population 
die Auskunftspersonen stammen.511 Da eine Vollerhebung, d. h. die Befragung sämtli-
cher Untersuchungssubjekte der definierten Population, im Allgemeinen aus Praktikabi-
litäts- und Wirtschaftlichkeitsgründen zu verwerfen ist, gilt es darüber hinaus, das Ver-
fahren festzulegen, aufgrund dessen die Auskunftspersonen ausgewählt werden.512  
 
 Population der Untersuchungssubjekte 
Entsprechend den definierten Untersuchungszielen wird die für diese Arbeit relevante 
Population von Untersuchungssubjekten zunächst durch die Gesamtheit der Personen 
gebildet, die als Mitglieder von in Deutschland ansässigen Organisationseinheiten an 
der arbeitsteiligen Entwicklung und Bereitstellung von Integrationslösungen mitwirken. 
Darüber hinaus besteht der Zweck der Untersuchung in der Beschreibung des Verständ-
nisses erfahrener Personen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, zu spezifizie-
ren, wann eine Person als erfahren angesehen werden kann, d. h. welchen Erfahrungs-
hintergrund eine Person aufweisen muss, um der Population der Untersuchungssubjekte 
zugezählt zu werden. 
 
Aus Sicht der Theorie der persönlichen Konstrukte können Personen in einem bestimm-
ten Zusammenhang als erfahren angesehen werden, wenn sie aufgrund ihrer Erlebnisse 
ein System persönlicher Konstrukte entwickelt haben, mit deren Hilfe sie für den betref-
fenden Zusammenhang erfolgreich in der Lage sind, ihre Umwelt zu strukturieren, Situ-
ationen zu interpretieren, zukünftige Ereignisse zu antizipieren und ihr eigenes Verhal-
                                                 
511  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 725. 
512  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 725. 
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ten festzulegen. Im Rahmen ihrer Erlebnisse hatten sie die Möglichkeit, kontextbezoge-
ne Konstrukte auszubilden, sie zu überprüfen, sie zu modifizieren und zu ergänzen.513 
 
Wie erläutert können Integrationsvorhaben als neuartiger Typ von Softwareentwick-
lungsvorhaben angesehen werden, der sich durch spezifische Charakteristika der 
zugrunde liegenden Problemstellungen, der Problemlösungen, der durchzuführenden 
Teilaufgaben und der organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen auszeichnet. Insofern 
ist davon auszugehen, dass die erfolgreiche Durchführung von Integrationsvorhaben mit 
spezifischen Konstrukten der beteiligten Personen verbunden ist, d. h. spezifische Er-
fahrung erfordert.514  
 
In Anlehnung an MacCormack, Verganti und Iansiti erscheint es für den Aufbau von 
Erfahrung im neuartigen Kontext der Anwendungsintegration als wichtig, an mehreren 
verschiedenen Integrationsvorhaben mitgewirkt zu haben.515 Dies ermöglicht die Ausei-
nandersetzung mit unterschiedlichen Integrationsproblemen, unterschiedlichen Integra-
tionslösungen und unterschiedlichen herrschenden Bedingungen bei deren Entwicklung 
und Bereitstellung. Durch die Mitarbeit in verschiedenen Integrationsvorhaben können 
zudem Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des erforderlichen Entwick-
lungsaufwands festgestellt und interpretiert werden. Auf diese Weise kann ein differen-
ziertes Konstruktsystem zu aufwandsrelevanten Sachverhalten im Kontext der Anwen-
dungsintegration aufgebaut, überprüft und weiterentwickelt werden. 
Für die konzipierte Untersuchung sollen daher Auskunftspersonen bestimmt werden, 
die bereits an mehreren verschiedenen Integrationsvorhaben mitgewirkt haben (in Ab-
grenzung zur absoluten Dauer der Mitarbeit in Integrationsvorhaben). 
 
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass das Verständnis einer Person von den Ein-
flussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand dadurch geprägt wird, welche Einblicke sie 
im Rahmen der durchgeführten Integrationsvorhaben in die erbrachte personelle Ar-
beitsleistung und die Spezifika der Integrationsprobleme, der Integrationslösungen, der 
                                                 
513  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 42; Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 3-5. Dieses Verständnis 
der Erfahrung einer Person steht damit im Einklang mit verbreiteten Konzepten zum Erfahrungsler-
nen (vgl. Trittmann /Wissenstransfers in der Softwareentwicklung/ 65). 
514  Es herrscht die verbreitete Ansicht, dass Erfahrung kontextgebunden ist (vgl. beispielsweise Nelson 
u. a. /Software Operations Support Expertise/ 477).  
515  Vgl. MacCormack, Verganti, Iansiti /Flexible Development Process/ 137f. 
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Bearbeitung der Teilaufgaben und der organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen hatte. 
In der konzipierten Untersuchung sollen daher solche Personen befragt werden, die in 
einer Weise an den betrachteten Integrationsvorhaben beteiligt waren, die es ihnen er-
laubt, den jeweils benötigten Entwicklungsaufwand in seiner Gesamtheit und ein mög-
lichst breites Spektrum potenzieller Einflussfaktoren zu erfassen. In diesem Sinne er-
scheinen insbesondere Personen relevant, die leitende Rollen in Integrationsvorhaben 
einnehmen.516 
 
 Festlegung des Auswahlverfahren 
Das Ziel der Auswahl der Auskunftspersonen besteht im Falle quantitativer oder norma-
tiver Forschungsansätze darin, eine repräsentative Teilmenge der definierten Population 
zu erfassen. Dabei werden insbesondere zufallsbasierte Auswahlverfahren gefordert, um 
über statistische Analysen der Untersuchungsergebnisse Schlüsse auf die gesamte Popu-
lation ziehen zu können (statistisches Sampling).517  
Im Falle qualitativer oder idiographischer Forschungsansätze sind statistische Rück-
schlüsse jedoch von geringer Bedeutung. Vielmehr stellt sich in der vorliegenden Un-
tersuchung die Aufgabe, einen möglichst großen Ausschnitt aus dem Verständnis der 
Untersuchungssubjekte zu den Einflussfaktoren auf den mit Integrationsvorhaben ver-
bundenen Entwicklungsaufwand zu erheben.518 Die Festlegung bestimmter Merkmale 
für die Auswahl der Auskunftspersonen erscheint dabei vorab nicht möglich: der Um-
fang der Population der Untersuchungssubjekte ist nicht bekannt, zudem ist nicht mit 
Gewissheit abzusehen, welche Merkmale der Untersuchungssubjekte für deren Ver-
ständnis von den Einflussfaktoren relevant und wie diese in der Population verteilt sind. 
Anstelle einer Vorab-Festlegung der Struktur der Stichprobe erscheint daher eine 
schrittweise Festlegung der Struktur im Untersuchungsprozess als angemessen.  
 
Diese Strategie der schrittweisen Auswahl orientiert sich am Konzept des theoretischen 
Sampling. Dieses bezeichnet gemäß Glaser und Strauss „den Prozess der Datensamm-
lung zur Generierung von Theorien, wobei der Forscher seine Daten gleichzeitig sam-
melt, kodiert und analysiert und dabei entscheidet, welche Daten als nächste gesammelt 
                                                 
516  Bezug nehmend auf das vorgestellte Rollenmodell nach Yee und Apte erscheinen diesbezüglich 
insbesondere Projektleiter und Chefarchitekten relevant (vgl. Kapitel 2.3.2). 
517  Vgl. Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 725. 
518  Vgl. Nelson u. a. /Software Operations Support Expertise/ 483.  
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werden sollten und wo sie zu finden sind, um seine Theorie zu entwickeln, während sie 
emergiert. Dieser Prozess der Datensammlung wird durch die emergierende Theorie 
kontrolliert.“519 Flick beschreibt die schrittweise Auswahl als allgemeines Prinzip quali-
tativer Forschung, bei der die Suche nach und Analyse von abweichenden Fällen  zur 
Theorieentwicklung im Mittelpunkt steht.520  
 
Theoretisches Sampling Statistisches Sampling 
Der Umfang der Grundgesamtheit ist vorab unbe-
kannt. 
Der Umfang der Grundgesamtheit ist bekannt. 
Die Merkmale der Grundgesamtheit sind nicht 
vorab bekannt. 
Die Merkmalsverteilung in der Grundgesamtheit 
ist abschätzbar. 
Es erfolgt eine mehrmalige Ziehung von Stichpro-
benelementen nach jeweils neu festgelegten Krite-
rien. 
Es wird eine einmalige Ziehung einer Stichprobe 
nach einem vorab festgelegten Plan durchgeführt. 
Die Stichprobengröße ist vorab nicht definiert. Die Stichprobengröße ist vorab definiert. 
Das Sampling wird beendet, wenn eine theoreti-
sche Sättigung erreicht ist. 
Das Sampling ist beendet, wenn die gesamte 
Stichprobe untersucht ist. 
Tabelle 4-1: Theoretisches versus statistisches Sampling521 
 
Dem Streben nach einer generellen Verallgemeinerbarkeit der Untersuchungsergebnisse 
wird in dieser Arbeit somit die möglichst reichhaltige Beschreibung subjektiver Erfah-
rungen entgegengestellt. Wenn die Entwicklung des Konstruktsystems einer Person auf 
deren Erlebnissen basiert, erscheint es für die Untersuchung daher erstrebenswert, Aus-
kunftspersonen mit vielfältigen Erlebnishintergründen im Kontext der Anwendungsin-
tegration zu befragen. Es sollen daher Mitarbeiter verschiedener Organisationseinheiten 
in die Untersuchung einbezogen werden, die darüber hinaus an einem möglichst breiten 
Spektrum verschiedenartiger Integrationsvorhaben mitgewirkt haben sollen. 
Den Prozess der Datensammlung durch die emergierende Theorie zu kontrollieren er-
scheint dabei nur eingeschränkt möglich. Für eine gezielte Auswahl von Auskunftsper-
sonen aufgrund der erhobenen persönlichen Konstrukte vorangehender Interviewpartner 
mangelt es an einem angemessenen theoretischen Bezugsrahmen.  
Als Indikator für eine theoretische Sättigung der Erkenntnisse nennen verschiedene Au-
toren, inwiefern in den zuletzt durchgeführten Gesprächen neuartige Konstrukte erho-
                                                 
519  Glaser und Strauss /Grounded Theory/ 45, zitiert nach Flick /Qualitative Forschung/ 82. 
520  Vgl. Flick /Qualitative Forschung/ 85f. 
521  Übernommen aus Flick /Qualitative Forschung/ 83. 
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ben wurden.522 Sofern über mehrere Gespräche hinweg nur solche Konstrukte erfasst 
wurden, die eine große inhaltliche Ähnlichkeit zu den zuvor erhobenen Konstrukten 
aufweisen, wird daraus geschlossen, dass mit ausreichend großer Wahrscheinlichkeit 
das Verständnis einer Domäne angemessen approximiert werden konnte und keine wei-
teren Auskunftspersonen mehr in die Untersuchung einbezogen werden müssen. Gemäß 
Tan und Hunter ist dieser Punkt häufig nach 15 bis 25 Auskunftspersonen erreicht.523 
 
4.3.5 Anforderungen an die Auswahl der Integrationsvorhaben 
Die Erhebung der persönlichen Konstrukte basiert auf dem Vergleich von Elementen, 
d. h. im Falle der konzipierten Untersuchung, auf dem Vergleich von Integrationsvor-
haben. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass den Elementen damit eine große Be-
deutung für die Untersuchungsergebnisse zukommt.  
 
Analog zu den vorangehenden Ausführungen zur Auswahl der Auskunftspersonen er-
scheint eine Festlegung der Gesamtheit der betrachteten Integrationsvorhaben vorab 
nicht möglich.524 Es können jedoch verschiedene Anforderungen an die Auswahl der 
Integrationsvorhaben im Kontext der einzelnen Interviews spezifiziert werden.  
 
Diesbezüglich betonen verschiedene Autoren Kriterien, die bei der Auswahl der Ele-
mente beachtet werden sollten. Beispielsweise wird gefordert, dass die miteinander ver-
glichenen Elemente diskret und aus der Sicht der Auskunftsperson präzise definiert 
sind.525 In der konzipierten Untersuchung muss daher eine sorgfältige Abgrenzung der 
betrachteten Integrationsvorhaben aus Sicht der Auskunftspersonen sichergestellt wer-
den. 
 
Ferner wird es als wichtig erachtet, dass die Auskunftspersonen solche Integrationsvor-
haben auswählen, mit deren Charakteristika sie in angemessenem Maße vertraut sind, 
                                                 
522  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 362; Tan, Hunter /Repertory Grid/ 50. 
523  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 50. 
524  Zwar wird es für die Untersuchung als wünschenswert angesehen, der Vielfalt der im konzeptionel-
len Bezugsrahmen erläuterten Charakteristika von Integrationsvorhaben Rechnung zu tragen, die Be-
deutung bestimmter Merkmale der Integrationsvorhaben für den mit ihnen verbundenen Entwick-
lungsaufwand kann jedoch im Sinne des zugrunde gelegten Forschungsproblems nicht abgesehen 
werden. 
525  Vgl. Tan, Hunter /Repertory Grid/ 45; Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 13; Stewart, Stewart, 
Fonda /Repertory Grid/ 30-32. 
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um differenzierte Vergleiche durchführen zu können. Dabei wird es jedoch als unerheb-
lich angesehen, ob die ausgewählten Integrationsvorhaben bereits längere Zeit zurück-
liegen oder womöglich in einem früheren Beschäftigungsverhältnis der Auskunftsper-
son durchgeführt wurden.526 Zwar ist bekannt, dass die menschliche Erinnerung an ver-
gangene Ereignisse durch vielfältige Verzerrungen und Unvollkommenheit gekenn-
zeichnet ist, so dass die Erörterungen weit zurück liegender Integrationsvorhaben wo-
möglich nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.527 Dieser Effekt erscheint 
jedoch nicht von Relevanz, da in der konzipierten Untersuchung das aktuelle Verständ-
nis der Auskunftspersonen von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Entwick-
lungsaufwand erhoben werden soll und keine präzise Dokumentation der betrachteten 
Integrationsvorhaben angestrebt wird. 
 
Schließlich beeinflusst die Vielfalt der durch eine Auskunftsperson betrachteten Ele-
mente die Wahrnehmung verschiedenartiger Unterschiede und damit die Menge der 
persönlichen Konstrukte, die erhoben werden können. Einzelne Autoren empfehlen 
diesbezüglich, jeweils vier bis fünf Elemente für die Durchführung von sechs bis zehn 
Vergleichen auszuwählen.528 In der konzipierten Untersuchung wird angestrebt, diese 
Anzahl verglichener Integrationsvorhaben zu erreichen. Darüber hinaus sollen die Aus-
kunftspersonen gebeten werden, möglichst solche Integrationsvorhaben auszuwählen, 
die sich hinsichtlich des mit ihnen verbundenen Entwicklungsaufwands oder anderer 
Merkmale unterscheiden. 
 
4.3.6 Präzisierung des Bezugsrahmens für die Vergleiche 
Um die Vergleichbarkeit der erhobenen Konstrukte der verschiedenen Auskunftsperso-
nen zu gewähren, soll eine einheitliche gedankliche Auseinandersetzung der Auskunfts-
personen mit den Integrationsvorhaben erreicht werden. Einem gemeinsamen Verständ-
nis des betrachteten Entwicklungsaufwands wird daher große Bedeutung beigemessen. 
Über die aufgestellte Definition des Entwicklungsaufwands hinaus werden im Folgen-
den weitere Präzisierungen vorgenommen. 
 
                                                 
526  Diese Ansicht wird beispielsweise auch in der von Moynihan beschriebenen Studie beschrieben (vgl. 
Moynihan /Project Risk/ 360. 
527  Vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 216f. 
528  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 364; Tan, Hunter /Repertory Grid/ 46f. 
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Größere Integrationsvorhaben können in Zusammenarbeit verschiedener Auftragnehmer 
durchgeführt werden bzw. ein Auftragnehmer kann seinerseits Teilaufgaben an andere 
Unternehmen vergeben. Darüber hinaus können die Auftraggeber selbst an der Erfül-
lung von Teilaufgaben mitwirken. Diesbezüglich soll den Auskunftspersonen nahe ge-
legt werden, die Integrationsvorhaben im Hinblick auf den gesamten Entwicklungsauf-
wand zu beurteilen, unabhängig davon, in welcher der beteiligten Organisationseinhei-
ten er anfällt.  
 
In der Praxis kann die Anwendungsintegration mit einer Veränderung der Strategie, der 
Geschäftsprozesse oder der Menge der eingesetzten Anwendungssysteme einhergehen. 
Diese Veränderungen erfordern ebenso wie die Entwicklung und Bereitstellung der In-
tegrationslösung den Einsatz personeller Arbeitsleistung. Die Auskunftspersonen sollen 
jedoch gebeten werden, diesen Aufwand nicht in die weitere Betrachtung einzubeziehen 
und stattdessen von gegebenen Strategien, Geschäftsprozessen und Anwendungssyste-
men auszugehen. Es soll lediglich der mit der Integration der Anwendungssysteme ver-
bundene Entwicklungsaufwand reflektiert werden. 
 
Schließlich kann einer Auftragsvergabe für die Entwicklung und Bereitstellung einer 
Integrationslösung in unterschiedlichem Maße die Gewinnung eines Verständnisses des 
Integrationsproblems und die Konzeption der Integrationslösung voraus gehen (womög-
lich in einem eigenständigen Projekt). Eine Vergleichbarkeit der frühen Abschnitte der 
Integrationsvorhaben kann daher nicht abgesehen werden. Darüber hinaus erscheint es 
erstrebenswert, die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren 
auf den Entwicklungsaufwand dem dargestellten bisherigen Stand der Erkenntnis ge-
genüber zu stellen. Um auch in diesem Fall eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der 
Betrachtungsperspektive zu erreichen, sollten die Auskunftspersonen bei der Betrach-
tung der Integrationsvorhaben von einem Zeitpunkt ausgehen, an dem die Initialisierung 
der Projekte abgeschlossen, die zu entwickelnde Integrationslösung zumindest grob 
entworfen und eine entsprechend weitgehende Analyse bereits durchgeführt worden ist. 
Davon ausgehend sollte der gesamte Aufwand in die Überlegungen einbezogen werden, 
der für weitere Analyse- und Entwurfstätigkeiten, die Implementierung und Überleitung 
in die Nutzung sowie die begleitenden Unterstützungsaufgaben erbracht wurde. 
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4.4 Ablauf der Untersuchung 
Im Weiteren werden die Vorbereitung der Interviews, die Identifikation der Untersu-
chungsteilnehmer und die Durchführung der Interviews beschrieben. 
 
4.4.1 Vorbereitung der Interviews 
Um die angemessene Anwendung der spezifizierten Untersuchungsmethode zur Ge-
winnung valider Ergebnisse sicherzustellen, wurde die Repertory Grid Technique im 
Juli 2005 in Gesprächen mit mehreren Mitarbeitern des Lehrstuhls für Wirtschaftsin-
formatik, Systementwicklung der Universität zu Köln erprobt. Dieses Vorgehen ermög-
lichte es dem Interviewer, praktische Erfahrungen mit der Methode zu sammeln und die 
Auswirkungen einer variierenden Gestaltung der Vergleiche auf die Untersuchungser-
gebnisse zu ermitteln. In diesem Sinne betonen Fransella und Bannister: „The elicitation 
and laddering of constructs is an art and not a science. So the examiner must expect to 
have to gain experience in this art and so learn to minimise his influence in determining 
the constructs given.”529 
 
Der Erprobung der Methode wurde ein spezifischer und vom Kontext dieser Arbeit ab-
weichender Untersuchungsgegenstand zugrunde gelegt: Es sollte das Verständnis der 
Lehrstuhlmitarbeiter von den maßgeblichen Einflussfaktoren auf den mit Diplomarbei-
ten verbundenen Betreuungsaufwand erhoben werden. Unter Betreuungsaufwand wurde 
dabei der mengenmäßige Verbrauch an Arbeitsleistung der zuständigen Lehrstuhlmitar-
beiter vom Beginn der Konzeption bis zum Abschluss der Vorkorrektur einer Diplom-
arbeit verstanden. 
Dieser Untersuchungsgegenstand wurde gewählt, da die betreffenden Lehrstuhlmitar-
beiter ebenso wie der Interviewer über mehrjährige Erfahrungen in der Betreuung von 
Diplomarbeiten verfügen. Der Interviewer konnte daher die Auswirkungen einer variie-
renden Gestaltung der Vergleiche auf die in den Gesprächen erhobenen Konstrukte vor 
dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen reflektieren. Keiner der teilnehmenden 
Lehrstuhlmitarbeiter war mit der Repertory Grid Technique und der zugrunde liegenden 
Theorie der persönlichen Konstrukte vertraut. Der zweckbezogene Vergleich verschie-
dener betreuter Diplomarbeiten sollte ihnen damit ebenso neuartig erscheinen, wie den 
späteren Teilnehmern der Untersuchung. 
                                                 
529  Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 108. 
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Durch die Erprobung der Methode wurden wertvolle Erfahrungen zur Gesprächsfüh-
rung gesammelt, insbesondere in welcher Weise den Auskunftspersonen beim Ver-
gleich der Elemente und der Bezeichnung der Pole eines Konstrukts assistiert werden 
kann, ohne sie dabei ungewollt in ihren Überlegungen zu beeinflussen. Diesbezüglich 
unterstreichen Fransella und Bannister: „Perhaps the most important rule to bear in 
mind when […] eliciting constructs, is that the examiner must LISTEN. He does not 
have to be silent. He can mutter, nod approval, even rephrase what the person has said 
and ask whether this was what he meant, but he must never impose constructs. This is 
where the art lies.”530 
 
4.4.2 Identifikation der Untersuchungsteilnehmer 
Die Identifikation der Auskunftspersonen erfolgte wie erläutert schrittweise und parallel 
zur Durchführung der Interviews. 
 
Zunächst wurde versucht, unter den Mitgliedern des im Köln-Bonner Raum tagenden 
Arbeitskreises „Service-orientierte Architekturen (SOA)“ im Fachbereich Wirtschafts-
informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. geeignete Auskunftspersonen zu identi-
fizieren. Der Arbeitskreis bezweckt die unternehmensübergreifende Diskussion ver-
schiedener fachlicher und technischer Aspekte serviceorientierter Architekturen und 
setzt sich in diesem Rahmen auch mit der Anwendungsintegration auseinander.531 An-
gesichts der begrenzten zeitlichen und personellen Mittel zur Durchführung der Unter-
suchung sprach die vermeintliche räumliche Nähe der potenziellen Interviewpartner für 
dieses Vorgehen im Sinne des „Convenience Sampling“.532 
Da jedoch auch nach wiederholtem Aufruf zur Teilnahme an der Untersuchung nur eine 
geringe Anzahl von Auskunftspersonen gewonnen werden konnte, wurde zusätzlich 
dazu übergegangen, verschiedene Unternehmen direkt auf Mitarbeiter mit einem geeig-
neten Erfahrungshintergrund anzusprechen. Die Auswahl dieser Unternehmen orientier-
te sich insbesondere an den von ihnen ausgewiesenen Kompetenzen im Kontext der 
                                                 
530  Fransella, Bannister /Repertory Grid/ 108 (die Hervorhebungen entsprechen dem Original). 
531  Vgl. Homepage des Arbeitskreises: http://www.soai.org/modules/cjaycontent/index.php?id=27, Auf-
ruf am 04.03.2006. 
532  Das Konzept des Convenience Sampling bezeichnet ein Vorgehen, bei dem diejenigen Auskunftsper-
sonen in die Untersuchung einbezogen werden, die aus Sicht des Untersuchenden mit geringem 
Aufwand identifiziert und erreicht werden können (vgl. Flick /Qualitative Forschung/ 88).  
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Anwendungsintegration und ihrer Größe, gemessen an der Höhe ihres Umsatzes. Dabei 
wurde auf Listen der führenden Unternehmen für IT-Beratungs- und Systemintegration, 
IT-Services oder Business Innovation/Transformation zurückgegriffen.533 Die ange-
sprochenen Unternehmen zeigten durchweg großes Interesse an der Untersuchung, so 
dass zügig weitere Teilnehmer gewonnen werden konnten. 
Schließlich erwiesen sich einige der Untersuchungsteilnehmer selbst als große Unter-
stützung, denn sie fahndeten unter ihren Kollegen nach weiteren potenziellen Inter-
viewpartnern und warben erfolgreich für die Teilnahme an der Untersuchung.  
 
Mit der Identifizierung der Auskunftspersonen ging eine telefonische Kontaktaufnahme 
durch den Interviewer einher. In diesen Gesprächen wurde zunächst die Zielsetzung der 
Untersuchung dargestellt, daraufhin schilderten die potenziellen Interviewteilnehmer 
ihren spezifischen Erfahrungshintergrund. Sofern dieser den spezifizierten Anforderun-
gen entsprach und die betreffenden Personen sowohl die Bereitschaft als auch die zeitli-
che Möglichkeit zur Teilnahme an der Untersuchung hatten, wurde ein Interviewtermin 
vereinbart. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Telefonats bereits das Einverständnis 
der Untersuchungsteilnehmer für die akustische Aufzeichnung der Interviews eingeholt. 
 
4.4.3 Durchführung der Interviews 
Die Durchführung der Interviews mit den identifizierten Untersuchungsteilnehmern 
erfolgte von Mitte August 2005 bis Ende November 2005. Insgesamt wurden im Rah-
men der Studie 22 Interviews mit Mitarbeitern von 10 Unternehmen geführt. Sämtliche 
Gespräche wurden durch denselben Interviewer anhand eines detaillierten Interviewleit-
fadens durchgeführt. Auf diese Weise konnte eine größtmögliche Vergleichbarkeit der 
Gesprächsführung sichergestellt werden. 
 
Die Dauer der Interviews betrug jeweils 1,5 bis 2 Stunden. Sie gliederten sich in fünf 
Abschnitte: eine Einführung, die Vereinbarung begrifflicher Grundlagen, die Beschrei-
bung des persönlichen Erfahrungshintergrunds der Untersuchungsteilnehmer, die Erhe-
bung der persönlichen Konstrukte sowie die abschließende Kommentierung der erhobe-
nen Konstrukte und der verglichenen Integrationsvorhaben. Die Erhebung der persönli-
                                                 
533  Diese Listen beruhen auf Erhebungen des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Lünendonk 
aus dem Jahr 2004 (vgl. Lünendonk (Hrsg) /IT-Beratung und Systemintegration/; Lünendonk (Hrsg.) 
/IT-Services/; Lünendonk (Hrsg.) /Business Innovation and Transformation/). 
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chen Konstrukte und ihre Kommentierung wurden im Einverständnis mit den Aus-
kunftspersonen auf Tonband aufgezeichnet. 
 
Ungefähr ein Drittel der Interviews wurde in den Räumen des Lehrstuhls für Wirt-
schaftsinformatik, Systementwicklung der Universität zu Köln durchgeführt. Die ande-
ren Interviews fanden vor Ort in den jeweiligen Unternehmen statt. 
 
4.4.3.1 Einführung und Vereinbarung zur Gesprächsaufzeichnung 
Als Einführung in das Gespräch wurden die Zielsetzung der Untersuchung und der ge-
plante Ablauf der Interviews erläutert. Es wurde betont, dass die Untersuchungsteil-
nehmer jederzeit Fragen oder Anmerkungen äußern und sich Zeit zum Nachdenken 
nehmen könnten. 
 
Darüber hinaus wurde nochmals das Einverständnis der Untersuchungsteilnehmer ein-
geholt, die Interviewabschnitte der Erhebung der persönlichen Konstrukte und ihrer 
Kommentierung auf Tonband aufzuzeichnen. Die Vertraulichkeit und zweckgebundene 
Verwendung der Aufzeichnungen wurde zugesichert und mit den Untersuchungsteil-
nehmern vereinbart, ihnen die vollständigen Abschriften der Aufzeichnungen zuzusen-
den und vor der weiteren Auswertung ihre Zustimmung zu erwarten.  
Ferner wurde ein kleines Aufzeichnungsgerät verwendet, das offen sichtbar platziert 
wurde. Sowohl der Beginn der Aufzeichnung als auch deren Beendigung erfolgte in 
Abstimmung mit den Untersuchungsteilnehmern. Dabei wurde betont, dass die Auf-
zeichnung jederzeit auf ihren Wunsch hin unterbrochen werden konnte.534  
 
4.4.3.2 Schaffung begrifflicher Grundlagen 
Im nächsten Abschnitt der Interviews sollte ein gemeinsames Verständnis zentraler 
Begriffe geschaffen werden und eine Verständigung auf den weiteren Gesprächsgegen-
stand erfolgen. Diesbezüglich erschienen insbesondere die Begriffe Anwendungsinteg-
ration, Integrationsvorhaben und Entwicklungsaufwand von Bedeutung, zu denen die in 
                                                 
534  Die beschriebene Vorgehensweise zur akustischen Aufzeichnung der Gespräche greift die Empfeh-
lungen verschiedener Wissenschaftler auf, die von  Belanger durch einen Aufruf im Internetportal 
www.isworld.org gesammelt wurden (vgl. Belanger /Taping Research Interviews/).  
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dieser Arbeit erläuterten Definitionen und Abgrenzungen als einheitlicher Bezugspunkt 
der Untersuchungsteilnehmer vereinbart wurde. 
 
In der Erprobung der Untersuchungsmethode hatte sich herausgestellt, dass die Mitar-
beiter des Lehrstuhls bei den Vergleichen der Elemente unterschiedliche Betrachtungs-
perspektiven anwandten, beispielsweise inwiefern nur die fertig gestellten Diplomar-
beitsdokumente, die zugrunde liegenden Aufgabenstellungen, die Charakteristika der 
betreuten Studenten oder weitere Rahmenbedingungen im Umfeld der Betreuungsarbeit 
in die Betrachtung einbezogen werden sollten. Dabei konnte nicht generell von bewuss-
ten Einschränkungen ausgegangen werden, in dem Sinne, dass den ausgegrenzten Ein-
flussfaktoren auf den Betreuungsaufwand eine geringere Bedeutung beigemessen wur-
de. 
In der Untersuchung sollten die Auskunftspersonen daher, in Anlehnung an die von 
Moynihan beschriebene Vorgehensweise, zu einer möglichst breiten Betrachtungsper-
spektive angeregt werden.535 Dazu wurde stets im gleichen Wortlaut darauf hingewie-
sen, dass sämtliche Aspekte, welche den abgegrenzten Entwicklungsaufwand eines In-
tegrationsvorhabens beeinflussen, Gegenstand des weiteren Gesprächs sein sollten: 
‚Diese können mit dem zugrunde liegenden Integrationsproblem, der entworfenen In-
tegrationslösung, den eingesetzten Technologien und beteiligten Personen sowie sonsti-
gen beeinflussbaren oder nicht beeinflussbaren Bedingungen zusammenhängen.’536 
 
Abschließend wurde betont, dass durch die Untersuchung die subjektiven Erfahrungen 
der Teilnehmer erfasst werden sollten und dass eine Beurteilung ihrer Auskünfte hin-
sichtlich deren Relevanz oder Richtigkeit weder angestrebt noch möglich sei. Insbeson-
dere wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, auch solche Aspekte anzusprechen, 
die ihnen womöglich als trivial erschienen. Auf diese Weise sollte eine möglichst offene 
Auseinandersetzung der Teilnehmer mit den Integrationsvorhaben erreicht werden. 
 
                                                 
535  „The researcher then said: ‚Projects can differ from one another in terms of situational factors that 
developers must take into account when planning and running them. These factors could relate to the 
client, the deliverable, the resources available, or whatever’.” (Moynihan /Project Risk/ 360). 
536  Dieses Vorgehen greift den Hinweis von Rugg u. a. auf, dass unterschiedliche oder wechselnde Be-
trachtungsperspektiven der Auskunftspersonen zu vermeintlich inkonsistenten Untersuchungsergeb-
nissen führen können, weswegen auf eine geeignete und einheitliche Frageformulierung geachtet 
werden sollte (vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 220). 
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4.4.3.3 Erfahrungshintergrund der Untersuchungsteilnehmer 
Im folgenden Gesprächsabschnitt wurden einige Fragen zum persönlichen Erfahrungs-
hintergrund der Untersuchungsteilnehmer gestellt. Anhand dieser Informationen soll ein 
besseres Verständnis davon gewonnen werden, auf welchen Erfahrungen ihre persönli-
chen Konstrukte basieren. 
 
Es wurde gefragt, seit wie vielen Jahren die Teilnehmer bereits Berufserfahrung im Be-
reich der Softwareentwicklung haben, an wie vielen Integrationsvorhaben sie bereits 
teilgenommen haben und für wie viele dieser Projekte sie an der Planung oder Auf-
wandschätzung mitgewirkt haben. 
Ferner wurde eine zusammenfassende Beurteilung verschiedener Merkmale der durch-
geführten Integrationsvorhaben erbeten. Diesbezüglich wurde erfragt, in welcher ge-
schätzten Bandbreite diese Projekte hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter oder der 
Dauer lagen, in welchen Branchen die Unternehmen tätig sind, deren Anwendungssys-
teme im Rahmen der Projekte integriert wurden und inwiefern in den Projekten die glei-
chen Integrationsprodukte oder Technologien eingesetzt wurden (beispielsweise auf-
grund exklusiver Partnerschaften mit Herstellern für Integrationsprodukte). 
 
4.4.3.4 Erhebung der persönlichen Konstrukte 
Im nächsten Abschnitt der Interviews wurden die persönlichen Konstrukte der Untersu-
chungsteilnehmer erhoben. Dies geschah anhand von drei Schritten: zunächst wurde die 
Untersuchungsmethode anhand eines Beispiels erläutert, anschließend wurden mehrere 
Integrationsvorhaben als Elemente ausgewählt, schließlich wurden die Vergleiche der 
Integrationsvorhaben gemäß der spezifizierten Vorgehensweise durchgeführt. 
 
 Beispielhafte Erläuterung der Untersuchungsmethode 
Zunächst wurden die Untersuchungsmethode und die zugrunde liegende Theorie der 
persönlichen Konstrukte anhand eines kurzen Beispiels erläutert. Auf diese Weise soll-
ten die Teilnehmer einen Eindruck davon erhalten, wie sich der weitere Ablauf der In-
terviews gestalten würde und welche Ergebnisse dabei erarbeitet werden sollten. 
 
Um die späteren Auskünfte der Untersuchungsteilnehmer nicht zu beeinflussen, wurde 
zu diesem Zweck ein Beispiel aus einem anderen Themenbereich gewählt: als Elemente 
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wurden zwei unterschiedliche Automodelle gegenübergestellt und anhand einer bereits 




Abbildung 4-1: Darstellung der Konstruktkarte zur Erläuterung der Untersuchungsmethode gegenüber 
den Auskunftspersonen 
 
 Auswahl der Integrationsvorhaben 
Als nächstes wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, verschiedene Integrations-
vorhaben zu bestimmen, die im weiteren Gespräch betrachtet werden sollten. Dazu 
wurden ihnen die spezifizierten Anforderungen an die Auswahl der Integrationsvorha-
ben erläutert, an denen sie sich orientieren sollten. 
 
Die Teilnehmer notierten darauf hin zu jedem ausgewählten Integrationsvorhaben eine 
für sie verständliche Bezeichnung auf eine separate Elementkarte. Um die Durchfüh-
rung der Vergleiche zu erleichtern, verfügte jede Elementkarte über eine eindeutige 
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Zeitraum das jeweilige Projekt durchgeführt wurde und in welcher Rolle bzw. mit wel-
cher Zuständigkeit sie daran mitgewirkt hatten.  
 
 
Abbildung 4-2: Darstellung einer unbeschrifteten Elementkarte 
 
Nachdem die Beschriftung der Elementkarten für die ausgewählten Integrationsvorha-
ben abgeschlossen war, wurde mit der Tonbandaufzeichnung des Gesprächs begonnen. 
 
Die Untersuchungsteilnehmer wurden gebeten, jedes der ausgewählten Integrationsvor-
haben in wenigen Sätzen zu beschreiben. Auf diese Weise erhielt der Interviewer eine 
grobe Vorstellung von den betrachteten Projekten und die Teilnehmer konnten sich die 
grundlegenden Charakteristika der Projekte in Erinnerung rufen. 
 
Anschließend sollten die Integrationsvorhaben durch die Untersuchungsteilnehmer hin-
sichtlich des mit ihnen verbundenen Entwicklungsaufwands in eine Reihenfolge ge-
bracht werden. Die jeweilige Position der Integrationsvorhaben in dieser Reihenfolge 
wurde auf den Elementkarten notiert („Rang bzgl. Aufwand“). Auf diese Weise wurde 
eine weitere Orientierungshilfe für den anschließenden Vergleich der Projekte geschaf-
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fen, denn die Teilnehmer konnten sich nunmehr stets die unterschiedliche Beurteilung 
des Entwicklungsaufwands vor Augen führen.  
 
 Vergleiche der Integrationsvorhaben 
Für die Erhebung der persönlichen Konstrukte wurden darauf hin systematisch Paarun-
gen zwischen zwei der Integrationsvorhaben ausgewählt und die betreffenden Element-
karten vor die Untersuchungsteilnehmer gelegt.  
 
Wiederum sollte durch eine gezielte und stets gleiche Formulierung der Fragestellung 
sichergestellt werden, dass die Teilnehmer eine angemessene und einheitliche Betrach-
tungsperspektive beim Vergleich der Integrationsvorhaben einnahmen.537 Der Vergleich 
der Integrationsvorhaben wurde in diesem Sinne durch die folgende Fragestellung ein-
geleitet, die auch im weiteren Verlauf der Erhebung der Konstrukte immer wieder auf-
gegriffen wurde: ‚Projekte können sich im Hinblick auf verschiedene Faktoren unter-
scheiden, die Einfluss auf den benötigten Entwicklungsaufwand für die Realisierung 
und Inbetriebnahme einer entworfenen Integrationslösung haben. Diese können bei-
spielsweise mit dem zugrunde liegenden Integrationsproblem, der entworfenen Integra-
tionslösung, den eingesetzten Technologien und beteiligten Personen sowie sonstigen 
beeinflussbaren oder nicht beeinflussbaren Bedingungen zusammenhängen. Bitte nen-
nen Sie einen Unterschied zwischen diesen beiden Projekten, der Ihrer Meinung nach zu 
einem unterschiedlichen Entwicklungsaufwand für die Realisierung und Inbetriebnahme 
der entworfenen Integrationslösung geführt hat.’ 
 
Sofern die Untersuchungsteilnehmer einen relevanten Unterschied zwischen den vergli-
chenen Integrationsvorhaben identifizieren konnten, wurden entsprechend der spezifi-
zierten Vorgehensweise die beiden polaren Ausprägungen des dahinter stehenden Kon-
strukts bestimmt. Diese wurden im Wortlaut der Teilnehmer auf Konstruktkarten notiert 
und zudem vermerkt, welcher Konstruktpol aus ihrer Sicht mit einem höheren Entwick-
lungsaufwand verbunden ist.  
                                                 
537  Wie bereits erläutert wurde, greift dieses Vorgehen den Hinweis von Rugg u. a. auf, dass unter-
schiedliche oder wechselnde Betrachtungsperspektiven der Auskunftspersonen zu vermeintlich in-
konsistenten Untersuchungsergebnissen führen können, weswegen auf eine geeignete und einheitli-
che Frageformulierung geachtet werden sollte (vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 220). 
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Zudem dokumentierte der Interviewer auf den Konstruktkarten die eindeutigen Num-
mern der Elementkarten der jeweils verglichenen Integrationsvorhaben. Auf diese Wei-
se konnte bei der späteren Besprechung eines Konstruktes der ursprüngliche Ge-
sprächskontext rekonstruiert werden. Darüber hinaus waren die Konstruktkarten ihrer-
seits mit eindeutigen Nummern versehen, um Bezugnahmen im weiteren Verlauf der 
Interviews zu erleichtern. 
 
Die Bestimmung der Konstruktpole und die Festlegung auf die zu notierenden Formu-
lierungen erfolgten teilweise eigenständig durch die Untersuchungsteilnehmer. In vielen 
Fällen entwickelten die Teilnehmer jedoch erst im Dialog mit dem Interviewer ein prä-
zises Bewusstsein für ihr implizites Verständnis von den maßgeblichen Einflussfaktoren 
auf den Entwicklungsaufwand. Dabei wurde große Sorge getragen, die Auskünfte der 
Interviewpartner nicht zu verfälschen.538  
 
 
Abbildung 4-3: Darstellung einer unbeschrifteten Konstruktkarte 
 
                                                 













No. F1 Vergleich  
der Projekte:  
          F     Ist mit größerem  
Aufwand verbunden. 
       F        
Rang bzgl.  
Aufwand:  
F  Dieses Merkmal ist charakteristisch für Integrationsvorhaben. 
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Anschließend wurden die Untersuchungsteilnehmer in gleicher Weise gebeten, einen 
weiteren relevanten Unterschied zu bestimmen. Sofern sie keinen weiteren relevanten 
Unterschied zwischen den verglichenen Integrationsvorhaben identifizieren konnten 
oder lediglich solche Merkmale der Projekte auffielen, deren entsprechende Konstrukte 
bereits erfasst worden waren, wurde eine neue Paarung unter den Integrationsvorhaben 
gebildet und der Vergleich von neuem begonnen.  
 
Es gab keinerlei Vorgaben, wie viele Unterschiede zwischen zwei Integrationsvorhaben 
identifiziert bzw. wie viele Konstrukte im Rahmen eines Interviews notiert werden soll-
ten. Auch wurden keine Angaben dazu gemacht, wie viele Konstrukte in anderen Inter-
views erhoben worden waren oder auf welche Aspekte von Integrationsvorhaben sich 
diese beziehen. Die Teilnehmer führten die Vergleiche somit in eigenem Ermessen 
durch. Dabei stand es ihnen stets frei, die bereits beschrifteten Konstruktkarten einzuse-
hen. 
 
Sobald alle möglichen Paarungen unter den Integrationsvorhaben durch die Auskunfts-
personen verglichen worden waren, fragte der Interviewer, ob über die auf den Kon-
struktkarten notierten Merkmale hinaus noch weitere Charakteristika der betrachteten 
Integrationsvorhaben als relevant für ihren Entwicklungsaufwand angesehen werden. In 
wenigen Fällen wurden daraufhin weitere Konstrukte erfasst.539 
 
Insgesamt dauerten der Vergleich der Integrationsvorhaben und die Erhebung der Kon-
strukte jeweils zwischen einer und anderthalb Stunden. 
 
4.4.3.5 Kommentierung der erhobenen Konstrukte 
Zu Beginn des nächsten Interviewabschnitts wurden die Konstruktkarten zunächst in 
eine zufällige Reihenfolge gebracht, um zu vermeiden, dass die Reihenfolge ihrer Nen-
nung nicht ihre weitere Kommentierung beeinflussen würde. 
 
                                                 
539  Diese Vorgehensweise entspricht dem von Moynihan beschriebenen Vorgehen (vgl. Moynihan 
/Project Risk/ 360). 
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Darauf hin wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, die Konstruktkarten hinsicht-
lich der Bedeutung der auf ihnen beschriebenen Merkmale für den Entwicklungsauf-
wand in drei Gruppen einzuteilen: Merkmale mit einer hohen Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand, Merkmale mit mittlerer Bedeutung für den Entwicklungsaufwand 
und Merkmale mit niedriger Bedeutung für den Entwicklungsaufwand. Dabei wurde 
darauf hingewiesen, dass der Einfluss der beschriebenen Merkmale auf den Entwick-
lungsaufwand isoliert voneinander und unter Bezug auf den markierten aufwandstrei-
benden Konstruktpol eingeschätzt werden sollte. Zudem wurde betont, dass die Vertei-
lung der Konstruktkarten gänzlich nach dem Ermessen der Untersuchungsteilnehmer 
erfolgen sollte.540 Die jeweilige Einordnung wurde auf den Konstruktkarten notiert 
(„Rang bzgl. Aufwand“). 
 
Des Weiteren wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, diejenigen Konstruktkar-
ten zu benennen, deren beschriebene Merkmale sie als charakteristisch für Integrations-
vorhaben ansehen. Auf diese Weise soll ein besseres Verständnis der Besonderheiten 
der Integrationsvorhaben gegenüber anderen Arten von Softwareentwicklungsvorhaben 
ermöglicht werden. Auch diese Auskunft wurde auf den entsprechenden Konstruktkar-
ten vermerkt. 
 
Sofern noch Gesprächszeit mit den Teilnehmern übrig blieb, wurden im Weiteren dieje-
nigen Konstruktkarten ausgewählt, denen sie eine hohe Bedeutung für den Entwick-
lungsaufwand zugemessen hatten. Die Teilnehmer wurden darauf hin jeweils gebeten zu 
erläutern, warum der entsprechend markierte Konstruktpol gemäß ihrer Erfahrung mit 
einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden ist. 
 
Nachdem die Kommentierung der Konstrukte abgeschlossen war, wurde die Tonband-
aufzeichnung des Gesprächs beendet. 
 
4.4.3.6 Kommentierung der betrachteten Integrationsvorhaben 
Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass in der angewandten Untersu-
chungsmethode die verglichenen Elemente determinieren, welche Konstrukte der Aus-
                                                 
540  Beispielsweise wurde es den Untersuchungsteilnehmern freigestellt, einzelnen Kategorien keine 
Konstruktkarte zuzuordnen. 
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kunftspersonen erhoben werden. Nicht nur der individuelle Erfahrungshintergrund der 
Auskunftspersonen, auch die Arten der durch sie verglichenen Integrationsvorhaben 
sollten daher erfasst werden, um die Untersuchungsergebnisse interpretieren zu kön-
nen.541 
 
Im letzten Abschnitt des Interviews wurden somit grundlegende Merkmale der vergli-
chenen Integrationsvorhaben erhoben. Dazu wurden die Untersuchungsteilnehmer gebe-
ten, auf der Rückseite der Elementkarten einige, überwiegend geschlossene Fragen zu 
den einzelnen Integrationsvorhaben schriftlich zu beantworten. Die Auswahl der erfrag-
ten Merkmale der Integrationsvorhaben orientiert sich an den vorgestellten Ansätzen 
zur Abgrenzung verschiedener Kategorien von Integrationslösungen.542  
Um die Erhebung der Konstrukte nicht zu beeinflussen wurden ihnen diese Fragen erst 
jetzt, am Ende der Interviews, offen gelegt. 
 
Zunächst wurde erfasst, inwiefern mit dem jeweiligen Integrationsvorhaben eine infor-
mationsorientierte, eine funktionsorientierte bzw. serviceorientierte und eine geschäfts-
prozessorientierte Anwendungsintegration angestrebt wurde. Zu jeder dieser Integrati-
onsperspektiven wurde ein Item als Aussage formuliert, zu denen die Untersuchungs-
teilnehmer ihre Zustimmung auf fünfstufigen bipolaren Rating-Skalen mit den Extrema-
ta „trifft nicht zu“ und „trifft voll zu“ markieren sollten.543 
 
Darüber hinaus wurde die jeweilige Integrationsreichweite in einem geschlossenen Item 
charakterisiert. Dazu sollten die Untersuchungsteilnehmer eine von verschiedenen Aus-
prägungen der inner- und zwischenbetrieblichen Anwendungsintegration auswählen, die 
als Stufen einer zunehmenden Integrationsreichweite verstanden werden können. 
In gleicher Weise wurde erfragt, ob Anwendungssysteme von Organisationseinheiten 
innerhalb eines Landes oder über Landesgrenzen hinweg integriert wurden. 
 
                                                 
541  In dieser Hinsicht erscheint es als Mangel der von Moynihan beschriebenen Studie, dass die betrach-
teten Softwareentwicklungsvorhaben nicht näher charakterisiert werden (vgl. Moynihan/ Project 
Risk/ 360).  
542  Diesbezüglich kann wiederum angemerkt werden, dass nicht bekannt ist, welche Merkmale der Pro-
jekte im Zusammenhang mit dem erforderlichen Entwicklungsaufwand von Bedeutung und daher für 
die Interpretation der Untersuchungsergebnisse entscheidend sind. 
543  Zur Formulierung und Skalierung von Items vgl. beispielsweise Müller /Prüf- und Testprozesse/ 119-
123. 
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Ferner sollten die Arten der integrierten Anwendungssysteme benannt werden. Dazu 
sollten die Untersuchungsteilnehmer angeben, ob ERP-Systeme, Altsysteme, sonstige 
standardisierten Anwendungssysteme, sonstige individuell entwickelte Anwendungs-
systeme oder internetbasierte Anwendungen verknüpft wurden (Mehrfachnennung war 
möglich). Ergänzend sollten die Teilnehmer einschätzen, welche Anzahl von Anwen-
dungssystemen in den Integrationsvorhaben verknüpft wurde. 
 
Schließlich sollte durch ein letztes Item erfasst werden, inwiefern bei der Realisierung 
des angestrebten Integrationszustands auf bereits bestehenden Integrationsmaßnahmen 
aufgebaut werden konnte. Dazu sollten die Untersuchungsteilnehmer eine von drei ver-
schiedenen Ausprägungen auswählen, die als Stufen einer zunehmenden Wiederver-
wendung früherer Integrationsmaßnahmen verstanden werden können. 
 
 
Abbildung 4-4: Darstellung der Rückseite einer unbeschrifteten Elementkarte 
 
4.4.3.7 Rückmeldung der Untersuchungsteilnehmer 
Die Rückmeldung der Untersuchungsteilnehmer zu der Durchführung der Interviews 
und der angewandten Untersuchungsmethode war durchweg positiv. Die Methode wur-
Trifft nicht zu Trifft voll zu
Trifft nicht zu Trifft voll zu
Im Rahmen des Projekts … 
F  wurde eine vollständig neue Integrationsarchitektur implementiert. 
F  wurde eine bestehende Integrationsarchitektur modifiziert oder erweitert. 
F  wurden weitere Anwendungssysteme an eine bestehende Integrationsinfrastruktur angebunden oder neue Interaktionen   
 zwischen bereits angebundenen Anwendungssystemen realisiert.
(ungefähre) Anzahl der betroffenen Anwendungssys-
teme: 
Arten der betroffenen Anwendungssysteme (Mehrfachnennung möglich) 
F  ERP-Systeme  
F  Alt-Systeme 
F  Sonstige Standard-Anwendungssysteme 
F  Sonstige Individual-Anwendungssysteme 
F  Internetbasierte Anwendungen (z. B. eStores, eServices) 
Das Projekt betraf Organisationen  … 
 
F  innerhalb eines Landes. 
F  innerhalb mehrerer Länder. 
Das Projekt betraf Anwendungssysteme … 
F  innerhalb einer Abteilung eines Unternehmens. 
F  innerhalb mehrerer Abteilungen eines Unternehmens. 
F  innerhalb mehrerer Teilgesellschaften eines Konzerns. 
F innerhalb mehrerer unabhängiger Unternehmen
Das Projekt zielte insbesondere darauf …  
…Informationen zwischen den betroffenen Anwendungssystemen auszutauschen. 
 
… einzelne Funktionen der betroffenen Anwendungssysteme verfügbar zu machen (z. B. als 
Services) und sie flexibel zur neuartigen Unterstützung von Anwendungsgebieten kombinieren zu 
können. 
… mehrstufige automatisierte Interaktionsfolgen zwischen den betroffenen Anwendungssystemen 
zur Abwicklung von Geschäftsprozessen zu realisieren. 
Trifft nicht zu Trifft voll zu
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de als anregend, neuartig und überzeugend beurteilt. Negative Erfahrungen, wie sie bei-
spielsweise von Brown beschrieben werden, können nicht bestätigt werden.544  
Die Untersuchungsteilnehmer standen den paarweisen Vergleichen der Integrationsvor-
haben und der Verwendung der Element- und Konstruktkarten offen gegenüber. Viele 
von ihnen freuten sich über die Gelegenheit, vergangene Projekte zu reflektieren. Nicht 
selten waren sie dabei erstaunt, welche Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand 
ihnen erst im Zuge der Gespräche bewusst wurden. Diese Rückmeldung der Teilnehmer 
kann als Hinweis angesehen werden, dass es tatsächlich gelungen ist, auch Teile ihres 
impliziten Wissens zu erschließen. 
 
Eine Beeinflussung des Antwortverhaltens durch die Aufzeichnung der Gespräche, wel-
che die Aussagekraft der erhobenen Informationen in Frage stellen könnte, wurde nicht 
festgestellt. Angesichts der getroffenen Vereinbarungen schienen sich die Untersu-
chungsteilnehmer unbefangen mit den betrachteten Integrationsvorhaben auseinander-
zusetzen. 
 
4.4.4 Transkription der Gesprächsaufzeichnungen 
Im Zuge der Nachbereitung der Interviews wurden die Tonbandaufzeichnungen in eine 
schriftliche Form überführt. Die auf diese Weise erstellen Transkripte sollten eine an-
gemessene Interpretation der auf den Konstruktkarten notierten Formulierungen ermög-
lichen.545  
 
Angesichts dieser Zielsetzung galt es in den Transkripten vor allem solche Gesprächs-
inhalte zu dokumentieren, welche Aussagen zu Einflussfaktoren und ihren Wirkungszu-
sammenhängen beinhalten. Auf die Erfassung der lautlichen Gestaltung dieser Aussa-
gen (z. B. Tonhöhe und Lautstärke) sowie des redebegleitenden nichtsprachlichen Ver-
haltens (z. B. Lachen oder Räuspern) wurde verzichtet und die Methode der Paraphra-
sierung angewandt. Auf diese Weise konnte auch von einem komplexen Katalog von 
Notationszeichen abgesehen werden. Darüber hinaus wurde als Transkriptionsformat 
die Zeilenschreibweise verwendet, d. h. aufeinander folgende Gesprächsbeiträge wur-
den jeweils mit einer neuen Transkriptzeile begonnen. Insgesamt sollten damit sowohl 
                                                 
544  Vgl. Brown /Qualitative Survey Research/ 302. 
545  Darüber hinaus kann durch eine zukünftige qualitative Inhaltsanalyse der Transkripte versucht wer-
den, weitere Konstrukte und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen zu extrahieren. 
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das Verfassen als auch das Lesen der Transkripte deutlich erleichtert und eine zweck-
dienliche Reduktion der aufgezeichneten Informationen erreicht werden.546  
 
Aufbauend auf diesen Zielsetzungen, wurde beim Erstellen der Transkripte wie folgt 
vorgegangen: 
Zunächst wurde ein Leitfaden für die Erstellung der Transkripte aufgestellt und die zu-
ständigen Personen eingewiesen, um eine einheitliche Qualität der Abschriften zu errei-
chen. 
Es erfolgte keine Dokumentation von Versprechern, Gesprächspausen, Lachen und 
sachfremden Exkursen. Es wurde auch keine getreue Wiedergabe von Dialekten ange-
strebt sondern die Regeln der Standardorthographie angewandt. 
Im Interesse der Anonymität wurden Namen von Personen, Unternehmen oder spezifi-
schen Produkten nicht dokumentiert. Sollte aus dem Gesprächskontext ein Rückschluss 
auf Personen oder Unternehmen möglich erscheinen, wurde die entsprechende Passage 
ebenfalls nicht oder nur in abstrahierter Form dokumentiert. 
Abgesehen von den vorangehenden Maßnahmen wurde große Sorgfalt darauf verwen-
det, die sachbezogenen Gesprächsinhalte im exakten Wortlaut der Gesprächspartner zu 
dokumentieren. Zu diesem Zweck wurde jedes Transkript durch eine zweite Person 
(den Interviewer) gegen die betroffene Tonbandaufzeichnung geprüft und nötigenfalls 
ergänzt oder angepasst. 
Da im Rahmen der Gespräche durch den Einsatz der Element- und Konstruktkarten 
oftmals Gestiken zur Erläuterung von Sachverhalten verwendet wurden, wurden in ein-
zelnen Fällen Betonungen durch die Unterstreichung von Wörtern gekennzeichnet, um 
das Verständnis der Aussagen zu unterstützen. 
 
Nach der Fertigstellung eines Transkriptes wurde es stets dem jeweiligen Untersu-
chungsteilnehmer zugesandt, damit dieser die exakte Widergabe seiner Ansichten und 
Erfahrungen sowie die vorgenommene Anonymisierung überprüfen konnte. In wenigen 
Fällen wurden auf Wunsch der Teilnehmer kleinere Änderungen in den Transkripten 
vorgenommen. Die zugrunde liegenden Tonbandaufzeichnungen der Interviews wurden 
anschließend vereinbarungsgemäß gelöscht. 
 
                                                 
546  Zur Transkription von Gesprächsaufzeichnungen vgl. Flick /Qualitative Forschung/ 438-445. 
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Wie erwartet, erwies sich die Abschrift der Gespräche als äußerst zeitintensiv. Die Ton-
bandaufzeichnungen umfassten jeweils eine bis anderthalb Stunden Gesprächszeit. Das 
Erstellen und Überprüfen der einzelnen Abschriften erforderte daraufhin jeweils ca. 
zehn bis vierzehn Arbeitsstunden der beteiligten Personen.  
 
5 Ergebnisse der Untersuchung 
Der Beschreibung der Untersuchungssubjekte und -objekte bzw. der Auskunftspersonen 
und der durch sie verglichenen Integrationsvorhaben wird eine große Bedeutung für die 
Interpretation der Untersuchungsergebnisse beigemessen.547 Sie erfolgt in den beiden 
folgenden Kapiteln. Anschließend werden die erhobenen Konstrukte systematisch dar-
gestellt und dem im 3. Kapitel beschriebenen bisherigen Stand der Erkenntnis gegen-
übergestellt. 
 
5.1 Charakterisierung der Untersuchungsteilnehmer 
Insgesamt nahmen 22 Personen an der Untersuchung teil.548 Im Weiteren werden die 
erhobenen Informationen zu ihrem Erfahrungshintergrund dargestellt. Anhand dieser 
Angaben wird deutlich, dass die spezifizierten Anforderungen an den Erfahrungshinter-
grund der Auskunftspersonen vollständig erfüllt wurden. 
 
 Größe der Unternehmen 
Die 22 Untersuchungsteilnehmer stammen aus 10 verschiedenen Unternehmen aus der 
IT-Branche. Diese Unternehmen erbringen überwiegend Dienstleistungen für externe 
Auftraggeber, lediglich zwei von ihnen führen insbesondere konzerninterne Entwick-
lungsvorhaben durch. Allein 7 der Unternehmen können gemäß dem Marktforschungs- 
und Beratungsunternehmen Lünendonk zu den Top Unternehmen für IT-Beratung- und 
Systemintegration, IT-Services oder Business Innovation/Transformation in Deutsch-
land gezählt werden.549 
 
                                                 
547  Kitchenham u. a. /Empirical Research/ 725. 
548  Sämtliche Teilnehmer sind männlich. 
549  Diese Angaben basieren auf den sog. Lünendonk-Listen des Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmens aus dem Jahr 2005 (vgl. Lünendonk (Hrsg) /IT-Beratung und Systemintegration/; Lünen-
donk (Hrsg.) /IT-Services/; Lünendonk (Hrsg.) /Business Innovation and Transformation/). Demge-
genüber stammen die Untersuchungsteilnehmer der bereits erwähnten Studie von Moynihan aus-
schließlich aus kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern (vgl. Moynihan /Project Risk/ 360). 
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 Berufserfahrung in der Softwareentwicklung 
Alle Untersuchungsteilnehmer besitzen eine mehrjährige Berufserfahrung in der Soft-
wareentwicklung. Die Hälfte von ihnen gab 6 bis 10 Jahre an Erfahrung an (50 %), vier 
der Untersuchungsteilnehmer arbeiten seit 11 bis 15 Jahren (18 %), drei von ihnen seit 
16 bis 20 Jahren (14 %) und vier von ihnen seit 21 bis 25 Jahren (18 %) in der Soft-
wareentwicklung. Im Durchschnitt besitzen die Untersuchungsteilnehmer damit 13 Jah-





6 bis 10 Jahre
11 bis 15 Jahre
16 bis 20 Jahre
21 bis 25 Jahre
 
Abbildung 5-1: Berufserfahrung der Untersuchungsteilnehmer in Jahren 
 
 Projekterfahrung in der Anwendungsintegration 
Alle Untersuchungsteilnehmer haben bereits an mehreren Integrationsvorhaben mitge-
wirkt. Zehn von ihnen gaben an, dass sie an bis zu 5 Integrationsvorhaben mitgearbeitet 
haben (45 %), vier von ihnen nannten 6 bis 10 Projekte (18 %) und fünf von ihnen 11 
bis 15 Projekte (23 %). Zwei der Teilnehmer gaben ferner an, dass sie an 21 bis 25 In-
tegrationsvorhaben mitgearbeitet haben, und ein Teilnehmer verwies auf mehr als 25 
Projekte (5 %).550 Zusammenfassend können die Untersuchungsteilnehmer damit als 
sehr erfahren angesehen werden.551  
                                                 
550  Die Interpretation einzelner Werte wird jedoch dadurch erschwert, dass eine einheitliche Abgrenzung 
der Projekte nicht sichergestellt werden konnte. Die genannten Projekte können zudem von sehr un-
terschiedlicher Größe sein. Schließlich gaben verschiedene Untersuchungsteilnehmer an, dass sie 
aufgrund ihrer Zuständigkeiten in ihrem Unternehmen in weitere Projekte Einblicke erhalten haben, 
was ihr Verständnis der maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand ebenfalls be-
einflusst haben kann. 
551  MacCormack, Verganti und Iansiti erläutern eine Untersuchung zur Gestaltung von Softwareent-
wicklungsvorhaben, in der die Erfahrung der Mitarbeiter ebenfalls anhand der Anzahl der zuvor 
durchgeführten Entwicklungsvorhaben gemessen wird. Die höchste abgegrenzte Erfahrungsstufe um-
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Abbildung 5-2: Anzahl der Integrationsvorhaben, an denen die Untersuchungsteilnehmer mitgewirkt 
haben 
 
 Planungserfahrung in der Anwendungsintegration 
Lediglich einer der Untersuchungsteilnehmer gab an, für keines der Integrationsvorha-
ben an der Planung oder Aufwandschätzung mitgewirkt zu haben (5 %). 13 der Unter-
suchungsteilnehmer hatten in bis zu 5 Projekten an der Planung oder Aufwandschätzung 
mitgewirkt (58 %), vier von ihnen in 6 bis 10 Projekten (18 %) und zwei Untersu-
chungsteilnehmer in 11 bis 15 Projekten (9 %). Des Weiteren basiert die Planungserfah-
rung eines Untersuchungsteilnehmers auf 16 bis 20 Projekten (5 %) und ein Untersu-
chungsteilnehmer hat für mehr als 20 Projekte an der Planung oder Aufwandschätzung 
mitgewirkt (5 %). Die Untersuchungsteilnehmer können damit insgesamt als erfahren in 
der Planung bzw. in der Aufwandschätzung von Integrationsvorhaben angesehen wer-
den.  
 
                                                                                                                                               
fasst dabei Mitarbeiter, die in mehr als zwei vorangehenden unterschiedlichen Entwicklungsvorhaben 
teilgenommen haben (vgl. MacCormack, Verganti, Iansiti /Flexible Development Process/ 137f., 
141f.). 
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Abbildung 5-3: Anzahl der Integrationsvorhaben, an deren Planung die Untersuchungsteilnehmer mit-
gewirkt haben 
 
 Dauer und Größe der durchgeführten Integrationsvorhaben 
Die meisten Untersuchungsteilnehmer konnten Angaben zur Größe der Integrationsvor-
haben machen, an denen sie mitgewirkt haben.  
 
Zunächst schätzten sie die Dauer des kürzesten und des längsten Projektes ein. Dem-
nach dauerten die Projekte von drei Tagen (lediglich eine unkomplizierte Schnittstelle 
musste implementiert werden) bis hin zu vier Jahren. Die größte Überlappung der ge-
nannten Intervalle besteht bezüglich Projektdauern von einem halben Jahr bis zu an-
derthalb Jahren. Es kann daher angenommen werden, dass die von den Untersuchungs-
teilnehmern durchgeführten Integrationsvorhaben überwiegend eine dazwischen liegen-
de Dauer aufweisen.552 
 
In gleicher Weise schätzten die Untersuchungsteilnehmer die Bandbreite der Anzahl der 
Mitarbeiter der Integrationsvorhaben ein. Demnach reichten die Integrationsvorhaben 
von einem Mitarbeiter bis zu 500 Mitarbeitern.553 
                                                 
552  Die Interpretation einzelner Werte erscheint wiederum als schwierig. Es konnte nicht sichergestellt 
werden, ob die Dauer der Projekte in gleicher Weise abgegrenzt wurde (Wurden Warteperioden be-
rücksichtigt, die beispielsweise aus Abhängigkeiten von anderen Projekten anfielen? Wie wurde die 
Dauer abgegrenzt, wenn das Integrationsvorhaben ein Teilaspekt eines größeren umfassenden Pro-
jektes war?). 
553  Demgegenüber basieren die Erfahrungen der Teilnehmer der erwähnten Studie von Moynihan ledig-
lich auf Entwicklungsvorhaben mit bis zu 6 Mitarbeitern (vgl. Moynihan /Project Risk/ 360). Es soll 
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 Branchen der Auftraggeber 
Die Integrationsvorhaben, an denen die Untersuchungsteilnehmer mitgewirkt haben, 
wurden in verschiedenen Branchen durchgeführt. Die meisten der Untersuchungsteil-
nehmer haben Projekte in der Finanz- und Versicherungsbranche durchgeführt, gefolgt 
von der Telekommunikations- und IT-Branche. 
 
Branche Anzahl (Anteil) der Untersuchungsteilnehmer, die in dieser Branche 
mindestens ein Integrationsvorhaben durchgeführt haben. 
Banken/Versicherung 16 (73 %) 
Telekommunikation/IT 9 (41 %) 
Logistik/Transport 7 (32 %) 
Automobilindustrie 5 (23 %) 
Vertrieb/Handel 5 (23 %) 
Öffentlicher Sektor 5 (23 %) 
Dienstleistungen 4 (18 %) 
Chemie/Pharma 3 (14 %) 
Gesundheitswesen 3 (13 %) 
Sonstiges 3 (13 %) 
Tabelle 5-1: Branchen, in denen die Auskunftspersonen Integrationsvorhaben durchgeführt haben 
 
 Die Variation der eingesetzten Technologien 
Die Mehrzahl der Untersuchungsteilnehmer gab an, dass in den durchgeführten Integra-
tionsvorhaben einzelfallbezogen unterschiedliche Technologien eingesetzt wurden. 
Sechs der Untersuchungsteilnehmer (27 %) berichteten dagegen, dass alle von ihnen 
durchgeführten Integrationsvorhaben im Wesentlichen auf den gleichen Technologien 
und insbesondere den gleichen Integrationsprodukten basierten. 
                                                                                                                                               
darauf hingewiesen werden, dass die Untersuchungsteilnehmer auch bei der Abgrenzung der Anzahl 
der Projektmitarbeiter in unterschiedlicher Weise vorgegangen sein können (Wurden Mitarbeiter an-
derer Organisationen einbezogen? Wurden lediglich Mitarbeiter berücksichtigt, die an der Entwick-
lung und Bereitstellung der Integrationslösung mitwirkten?). 






Die Auswahl der eingesetzten
Technologien erfolgte bezogen auf
den Einzelfall.
 
Abbildung 5-4: Variation der eingesetzten Technologien 
 
5.2 Charakterisierung der betrachteten Integrationsvorhaben 
Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 82 Integrationsvorhaben auf Elementkarten 
notiert. Im Durchschnitt hat jeder Untersuchungsteilnehmer ca. 4 Integrationsvorhaben 
miteinander verglichen, so dass die angestrebte Anzahl der verglichenen Elemente ins-
gesamt erreicht wurde.554 
 
Im Weiteren werden die erhobenen Informationen zu den Integrationsvorhaben darge-
stellt. Sie sprechen dafür, dass in der Untersuchung eine große Vielfalt von Integrati-
onsvorhaben betrachtet wurde, so dass die gewonnenen Untersuchungsergebnisse den 
gesamten Bereich der Anwendungsintegration repräsentieren dürften. 
 
 Dauer der betrachteten Integrationsvorhaben 
Der größte Teil der betrachteten Integrationsvorhaben wies gemäß den Angaben der 
Untersuchungsteilnehmer eine Dauer von bis zu 12 Monaten auf (62 %). Des Weiteren 
gaben die Untersuchungsteilnehmer bei 21 % der Integrationsvorhaben eine Dauer zwi-
schen 12 und 24 Monaten an. Diese Angaben entsprechen damit dem im vorangehenden 
Kapitel genannten Intervall der typischen Projektdauer. Ferner nannten die Teilnehmer 
                                                 
554  Trotz der detaillierten Hinweise zur Auswahl der Integrationsvorhaben konnte eine vollständig ein-
heitliche Abgrenzung der Projekte womöglich nicht sichergestellt werden. Teilweise kann es sich bei 
den betrachteten Integrationsvorhaben somit um eigenständige Projekte, teilweise um Teilprojekte 
eines Programms und teilweise um ganze Programme handeln, die zusammenfassend betrachtet wur-
den. 
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bei 11 % der Integrationsvorhaben eine Dauer zwischen 25 bis 36 Monaten und bei 6 % 







13 bis 24 Monate
25 bis 36 Monate
mehr als 36 Monate
 
Abbildung 5-5: Dauer der in der Untersuchung betrachteten Integrationsvorhaben 
 
 Abschlussjahr der betrachteten Integrationsvorhaben 
Es wurde bereits erläutert, dass es gemäß der Theorie der persönlichen Konstrukte un-
erheblich ist, ob die betrachteten Integrationsvorhaben bereits längere Zeit zurück lie-
gen, so lange die Untersuchungsteilnehmer der Ansicht waren, die Charakteristika der 
Projekte noch angemessen in Erinnerung zu haben. Dennoch erscheint es gerade für den 
Bereich der Anwendungsintegration angesichts der dynamischen Weiterentwicklung der 
verfügbaren Technologien, Integrationsprodukte und -werkzeuge interessant, wann die 
betrachteten Integrationsvorhaben durchgeführt wurden. 
 
Die Betrachtung der Jahre, in denen die Integrationsvorhaben abgeschlossen wurden, 
zeigt, dass einige der Projekte bereits 5 bis 10 Jahre zurückliegen, dass der überwiegen-
de Anteil der Projekte jedoch näher an der Gegenwart liegt. Nur wenige der betrachte-
ten Integrationsvorhaben waren zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht abgeschlos-
sen. 
 






























Abbildung 5-6: Anzahl der betrachteten Integrationsvorhaben, die in einem bestimmten Jahr abge-
schlossen wurden 
 
 Zuständigkeit der Untersuchungsteilnehmer  
Um zu verstehen, welche Perspektive die Untersuchungsteilnehmer auf die betrachteten 
Integrationsvorhaben haben und welchen Einblick sie in die Charakteristika der Projek-
te hatten, wurden auch die jeweiligen Zuständigkeiten der Untersuchungsteilnehmer 
erfragt. Diesbezüglich muss beachtet werden, dass ein Untersuchungsteilnehmer in ein-
zelnen Integrationsvorhaben verschiedene Zuständigkeiten innehaben konnte.  
 
In 56 % der Fälle hatten die Untersuchungsteilnehmer die Projektleitung oder die Teil-
projektleitung inne. In 41 % der Projekte waren sie als Architekt beteiligt. Ferner wirk-
ten sie in 26 % der Projekte als Entwickler an der Implementierung der entworfenen 
Integrationslösung mit. Für einige der Integrationsvorhaben hatten die Untersuchungs-
teilnehmer ausschließlich die Planung, Aufwandschätzung oder Kalkulation durchge-
führt (4 %), darüber hinaus besaßen sie in 11 % der Projekte sonstige Zuständigkeiten. 






























Abbildung 5-7: Zuständigkeit der Untersuchungsteilnehmer in den betrachteten Integrationsvorhaben 
 
 Gegenstand der Integration 
Wie erläutert, wurde durch die Untersuchungsteilnehmer anhand von fünfstufigen bipo-
laren Rating-Skalen beurteilt, inwiefern in den Integrationsvorhaben eine informations-
orientierte, eine funktions- bzw. serviceorientierte oder eine geschäftsprozessorientierte 
Anwendungsintegration angestrebt wurde. 
 
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass vor allem der Austausch von Informationen 
zwischen den Anwendungssystemen angestrebt wurde, gefolgt von der Verfügbarkeit 
von Funktionalität und der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Diese Verteilung 
entspricht den Beschreibungen der Fachliteratur, gemäß denen die informationsorien-
tierte Anwendungsintegration die traditionell überwiegende Integrationsperspektive 
darstellt, der ein Trend hin zu funktions- bzw. serviceorientierten   und  geschäftspro-
zessorientierten Integrationsvorhaben gegenüber gestellt wird.555 
 
                                                 
555  Vgl. beispielsweise Linthicum /Application Integration/ 4f. 
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- Item zur informationsorientierten Anwendungsintegration: ‚Das Projekt zielte ins-

























Abbildung 5-8: Beurteilung der Informationsorientierung der Integrationsvorhaben 
 
- Item zur funktions- bzw. serviceorientierten Anwendungsintegration: ‚Das Projekt 
ziele insbesondere darauf, einzelne Funktionen der betroffenen Anwendungssys-
teme verfügbar zu machen (z. B. als Services) und sie flexibel zur neuartigen Un-


























Abbildung 5-9: Beurteilung der Funktions- bzw. Serviceorientierung der Integrationsvorhaben 
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- Item zur geschäftsprozessorientierten Anwendungsintegration: ‚Das Projekt zielte 
insbesondere darauf, mehrstufige automatisierte Interaktionsfolgen zwischen den 

























Abbildung 5-10: Beurteilung der Geschäftsprozessorientierung der Integrationsvorhaben 
 
 Integrationsreichweite 
Die Mehrzahl der betrachteten Integrationsvorhaben erforderten gemäß den Angaben 
der Untersuchungsteilnehmer nicht nur die Überbrückung von technischen, sondern 
auch die von organisatorischen Grenzen. Nur 12 % der Projekte betrafen die Integration 
von Anwendungssystemen innerhalb einer Abteilung eines Unternehmens (intra-
Abteilung). 36 % der Projekte bezogen sich auf die Anwendungssysteme verschiedener 
Abteilungen eines Unternehmens (inter-Abteilung). 38 % der Projekte betrafen die In-
tegration von Anwendungssystemen, die in verschiedenen Teilgesellschaften eines 
Konzerns betrieben wurden (intra-Konzern). 14 % der Projekte schließlich bezogen sich 
auf Anwendungssysteme mehrerer selbständiger Unternehmen (inter-Unternehmen). 










Abbildung 5-11: Integrationsreichweite in den betrachteten Integrationsvorhaben 
 
 Die Internationalität der Integrationsvorhaben 
Die Untersuchungsteilnehmer gaben des Weiteren an, dass sich die betrachteten Integra-
tionsvorhaben überwiegend auf Anwendungssysteme von Organisationseinheiten inner-
halb eines Landes bezogen (national). Knapp ein Drittel der Integrationsvorhaben wurde 







Abbildung 5-12: Internationalität der betrachteten Integrationsvorhaben 
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 Arten der integrierten Anwendungssysteme 
Integrationsvorhaben werden durch die Anwendungssysteme geprägt, die zusammenge-
führt werden sollen. In den betrachteten Integrationsvorhaben waren zu 49 % ERP-
Systeme, zu 60 % Altsysteme, zu 54 % sonstige standardisierte Anwendungssysteme 
(sonstige Standardanwendungen), zu 79 % sonstige individuell entwickelte Anwen-
dungssysteme (sonstige Individualanwendungen) und zu 48 % internetbasierte Anwen-
dungen betroffen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass in den Integrationsvorhaben häufig 

































Abbildung 5-13: Die in den betrachteten Integrationsvorhaben zu integrierenden Anwendungssysteme 
 
Darüber hinaus haben die Untersuchungsteilnehmer die Anzahl der zu verknüpfenden 
Anwendungssysteme eingeschätzt. Demnach wurden in den betrachteten Integrations-
vorhaben durchschnittlich 18 Anwendungssysteme zusammengeführt. In 45 % der Pro-
jekte galt es jedoch lediglich bis zu 5 Anwendungssysteme zu integrieren. 
 
 Die Neuartigkeit der Integrationslösung 
Die Untersuchungsteilnehmer gaben schließlich an, inwiefern bei der Realisierung des 
angestrebten Integrationszustands auf bereits bestehenden Integrationsmaßnahmen auf-
gebaut werden konnte. Sie sollten dazu zwischen drei alternativen Ausprägungen aus-
wählen, die als Stufen einer zunehmenden Wiederverwendung früherer Integrations-
maßnahmen verstanden werden können: 
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- ‚Im Rahmen des Projekts wurde eine vollständig neue Integrationsarchitektur imp-
lementiert’ (Neuentwicklung). 
- ‚Im Rahmen des Projekts wurde eine bestehende Integrationsarchitektur modifi-
ziert oder erweitert’ (Weiterentwicklung). 
- ‚Im Rahmen des Projekts wurden weitere Anwendungssysteme an eine bestehende 
Integrationsinfrastruktur angebunden oder neue Interaktionen zwischen bereits 
angebundenen Anwendungssystemen realisiert’ (Pflege). 
 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass in den meisten der betrachteten Integrationsvor-
haben eine vollständig neue Integrationsarchitektur geschaffen wurde (67 %). In 25 % 
der Integrationsvorhaben wurde eine bestehende Integrationsarchitektur modifiziert 
oder erweitert, wogegen in 10 % der Projekte lediglich weitere Anwendungssysteme an 
eine bereits bestehende Integrationsinfrastruktur angebunden oder neue Interaktionen 









Abbildung 5-14: Neuartigkeit der Integrationslösungen in den betrachteten Integrationsvorhaben 
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5.3 Vorgehen zur inhaltlichen Analyse der erhobenen Konstrukte 
In den 22 Interviews wurden insgesamt 422 persönliche Konstrukte auf Konstruktkarten 
notiert, im Durchschnitt wurden damit ca. 19 Konstrukte pro Interview erfasst. Die 
höchste Anzahl der in einem Interview erhobenen Konstrukte beträgt 31, die niedrigste 
Anzahl beträgt 11. Der Median der Anzahl der in den Interviews erhobenen Konstrukte 
liegt bei 17. 
 
Es ist das Ziel der Analyse, die erhobenen Konstrukte unter inhaltlichen Gesichtspunk-
ten zu strukturieren, um Gemeinsamkeiten und inhaltliche Schwerpunkte der Interpreta-
tionsmuster der Untersuchungsteilnehmer zu ermitteln. Auf diese Weise soll ein Ge-
samteindruck davon gewonnen werden, welche Aspekte der verglichenen Integrations-
vorhaben von den Untersuchungsteilnehmern zur Erklärung des jeweiligen Entwick-
lungsaufwands angeführt wurden, d. h. welche Einflussfaktoren gemäß ihren persönli-
chen Erfahrungen im Kontext der Anwendungsintegration von Bedeutung sind. Da die 
Konstrukte im Wortlaut der Untersuchungsteilnehmer dokumentiert wurden, weisen sie 
im Detail eine große Vielfalt auf. Diese Reichhaltigkeit der Informationen soll mög-
lichst erhalten werden.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Ziele erfolgte die inhaltliche Analyse der Konstrukte in 
drei Schritten: Es wurden mehrfach genannte Konstrukte identifiziert, die Konstrukte 
wurden aufgrund inhaltlicher Gemeinsamkeiten in Gruppen zusammengefasst und diese 
Gruppen wurden schließlich auf hohem Niveau in Themenbereiche eingeteilt. Da die in 
den Gesprächen notierten Bezeichnungen der Konstruktpole auf den teilweise unter-
schiedlichen Begriffsverständnissen der Auskunftspersonen basieren, wurde zudem eine 
begriffliche Harmonisierung angestrebt. 
 
5.3.1 Bestimmung der Häufigkeiten der Konstrukte 
Das Zählen der Häufigkeiten der Konstrukte wird von Stewart, Stewart und Fonda als 
grundlegender Schritt einer inhaltlichen Analyse erhobener Konstrukte dargestellt.556 
Daher wurden im ersten Schritt der inhaltlichen Analyse übereinstimmende Konstrukte 
identifiziert. 
                                                 
556  Vgl. Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 47f. 
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Lediglich in solchen Fällen, bei denen die inhaltliche Deckungsgleichheit der erhobenen 
Konstrukte verschiedener Auskunftspersonen aufgrund der auf den Konstruktkarten 
notierten Formulierungen und unter Berücksichtigung der Transkripte mit großer Si-
cherheit gegeben schien, wurden sie als übereinstimmend gewertet. 
In einigen Fällen schienen einzelne Konstrukte Teilmengen eines anderen Konstrukts 
abzubilden. Dies bedeutet, dass sie Merkmale von Integrationsvorhaben einzeln be-
schrieben, die in anderen Konstrukten gemeinsam erfasst worden waren.557 Dabei be-
schrieben sie die Merkmale der Integrationsvorhaben auf demselben Abstraktionsni-
veau, so dass sie nicht als über- bzw. untergeordnete Konstrukte in den Konstruktsys-
temen der Auskunftspersonen, sondern als nebeneinander stehend angesehen werden 
können. Nur wenn aufgrund der Transkripte sicher schien, dass die Verbindung der 
Merkmale nicht als grundlegend für die umfassenderen Konstrukte angesehen werden 
muss, wurden sie als übereinstimmend mit den einzelnen Konstrukten geringeren Um-
fangs interpretiert, d. h. in die einzelnen beschriebenen Merkmale aufgeteilt. Dieses 
Vorgehen betraf insbesondere Konstrukte zu den Anforderungen an die qualitätsbezo-
genen Merkmale einer Integrationslösung. Beispielsweise bezog sich ein Konstrukt auf 
die Anforderungen an die Sicherheit, ein weiteres Konstrukt auf die Anforderungen an 
die Verfügbarkeit, während sich ein drittes Konstrukt sowohl auf die Anforderungen an 
die Sicherheit als auch auf die Anforderungen an die Verfügbarkeit bezog.  
 
Infolge der Berücksichtigung dieser Überschneidungen wurden die 422 beschrifteten 
Konstruktkarten auf 310 unterschiedliche Konstrukte reduziert. Insgesamt wurden 64 
Konstrukte identifiziert, die mit großer Genauigkeit von mehreren Auskunftspersonen 
geteilt werden. Die höchste Anzahl der Nennungen wies ein Konstrukt auf, das in 8 In-
terviews erhoben wurde und die räumliche Trennung der Projektbeteiligten betrifft. In 
den meisten Fällen wurden die mehrfach genannten Konstrukte jedoch nur in 2 Inter-
views erhoben. Im Durchschnitt wurden die einzelnen Konstrukte damit 1,4-mal ge-
nannt. 
 
                                                 
557  Im Weiteren wird vereinfachend davon gesprochen, dass die erhobenen Konstrukte Merkmale von 
Integrationsvorhaben beschreiben. Dieses Verständnis der Konstrukte wird jedoch in Kapitel 5.2.2.2 
präzisiert, wonach die Konstrukte jeweils zwei entgegengesetzte Ausprägungen von Merkmalen be-
stimmter Objekte in Integrationsvorhaben beschreiben. 
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Es existieren nur wenige Orientierungspunkte für die Interpretation dieser festgestellten 
Häufigkeiten der erhobenen Konstrukte. In dem bereits mehrfach angesprochenen Bei-
trag von Moynihan werden beispielsweise 113 Konstrukte von 14 Auskunftspersonen 
verschiedener Unternehmen erfasst, die im Durchschnitt 1,8-mal genannt wurden.558 
Whyte und Bytheway beschreiben des Weiteren die Erhebung persönlicher Konstrukte 
von Anwendern, um deren Verständnis von den Erfolgsfaktoren von Informationssys-
temen zu erfassen. In Gesprächen mit 10 Auskunftspersonen eines Unternehmens wer-
den 43 Konstrukte erhoben, die im Durchschnitt 2,3-mal genannt wurden.559 
Die in der vorliegenden Untersuchung festgestellten Häufigkeiten der Konstrukte er-
scheinen im Vergleich dazu relativ gering. Dies könnte auf verschiedene Ursachen zu-
rückzuführen sein. Zum einen wurde in der vorliegenden Untersuchung eine höhere 
Anzahl von Auskunftspersonen befragt, die im Unterschied zur Studie von Whyte und 
Bytheway aus verschiedenen Unternehmen stammen. Zum anderen wurden die Kon-
strukte im Rahmen der Interviews im Wortlaut der Teilnehmer notiert, während Moyni-
han die nachträgliche Identifizierung der Konstrukte durch die Wissenschaftler anhand 
von Gesprächsaufzeichnungen beschreibt. Schließlich kann die Vielfalt der in der vor-
liegenden Untersuchung erhobenen Konstrukte ein Indiz für die Komplexität der be-
trachteten Wissensdomäne sein. Dies scheint die Vermutung zu bestätigen, dass von 
einer großen Anzahl interdependenter Einflussfaktoren auf den mit Integrationsvorha-
ben verbundenen Entwicklungsaufwand auszugehen ist. 
 
5.3.2 Begriffliche Harmonisierung der Konstrukte 
Um ein einheitliches Begriffssystem und eine hohe Verständlichkeit der Konstrukte zu 
erreichen, wurden die Formulierungen der Konstruktpole teilweise geringfügig ange-
passt. Dies war vor allem im Zusammenhang mit den identifizierten Überschneidungen 
erforderlich. Wiederum wurde anhand der Transkripte Sorge getragen, die Aussagen der 
Untersuchungsteilnehmer nicht inhaltlich zu verfremden. 
Beispielsweise verwendeten einige Teilnehmer die Bezeichnung „Integrationstool“ und 
andere Teilnehmer die Bezeichnung „Integrationsprodukt“. In beiden Fällen bezogen 
sich die Praktiker auf Integrationsprodukte im Sinne dieser Arbeit. Im Zuge der begriff-
                                                 
558  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 360f. 
559  Vgl. Whyte, Bytheway /Information System Success/ 80-82.  
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lichen Harmonisierung wurde daher stets die Bezeichnung „Integrationsprodukt“ einge-
setzt. 
 
Im Anschluss an diese Maßnahmen wurde jedem Untersuchungsteilnehmer eine Liste 
der von ihm genannten Konstrukte zugesandt und dabei die ursprünglichen Formulie-
rungen den überarbeiteten Formulierungen gegenübergestellt. Die Teilnehmer wurden 
gebeten, zu überprüfen, ob die überarbeiteten Formulierungen und in Einzelfällen die 
zuvor erläuterte Aufspaltung zusammen genannter Sachverhalte in einzelne Konstrukte 
in ihrem Sinne sind, d. h. dass sie ihre Erfahrungen und Ansichten weiterhin akkurat 
wiedergeben. In wenigen Fällen wurden daraufhin die vorgeschlagenen Formulierungen 
auf Wunsch der Untersuchungsteilnehmer nochmals modifiziert. 
Dieses Vorgehen entspricht den in der Fachliteratur gestellten Forderungen zur Sicher-
stellung der Validität der Ergebnisse.560 Es wird daher davon ausgegangen, dass die im 
Weiteren verwendeten Formulierungen der Konstrukte die Erfahrungen und Ansichten 
der Auskunftspersonen präzise wiedergeben. 
 
5.3.3 Einteilung der erhobenen Konstrukte in Gruppen und Themenbereiche 
Die Aufdeckung der inhaltlichen Gemeinsamkeiten verschiedener Konstrukte basiert im 
Falle qualitativer Forschungsansätze auf den Urteilen der an der Analyse beteiligten 
Personen.561 Im Unterschied zu den formal-mathematischen Qualitätskriterien quantita-
tiver Analysen, wird die Güte qualitativer Analysen insbesondere auf zwei Kriterien 
zurückgeführt: Intersubjektivität und die Validierung der Analyseergebnisse durch die 
Auskunftspersonen.562 An diesen Kriterien wurde auch der anschließende Schritt der 
inhaltlichen Analyse der Untersuchungsergebnisse ausgerichtet: die Gruppierung der 
erhobenen Konstrukte und die Ermittlung der inhaltlichen Schwerpunkte im Verständ-
nis der erfahrenen Praktiker von den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand. 
 
                                                 
560  Nelson u. a. /Software Operations Support Expertise/ 483. 
561  Vgl. Whyte, Bytheway /Information System Success/ 83. Im Falle quantitativer Forschungsansätze 
können dagegen die Korrelationen zwischen den Konstrukten anhand der Verbindungen zwischen 
Elementen und Konstrukten statistisch berechnet werden (vgl. beispielsweise Stewart, Stewart, Fon-
da /Repertory Grid/ 56-66). 
562  Vgl. Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 50f.; Whyte, Bytheway /Information System Success/ 
83. 
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Für die Gruppierung von Konstrukten kann ein von oben nach unten gerichtetes Vorge-
hen (top down) gewählt werden. Dabei wird vorab ein System von Kategorien gebildet, 
denen anschließend die erhobenen Konstrukte zugeordnet werden. Für die vorliegende 
Untersuchung erscheint diese Vorgehensweise jedoch angesichts der verfolgten Explo-
rationsstrategie nicht als geeignet. Stattdessen wurde ein von unten nach oben gerichte-
tes Vorgehen (bottom up) gewählt, bei dem die Konstrukte aufgrund inhaltlicher Ge-
sichtspunkte zunächst zu Gruppen unterschiedlicher Größe zusammengefasst wurden. 
Dabei sollte die Vielfalt der in den Konstrukten erfassten Informationen erhalten wer-
den. Diesen Gruppen wurden anschließend Bezeichnungen zugeordnet, die den gemein-
samen Gegenstand der Konstrukte erfassen sollen. Die abgegrenzten Gruppen von Kon-
strukten und die durch sie beschriebenen Attribute von Integrationsvorhaben wurden in 
einem weiteren Schritt in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Nachdem in den 
vorangehenden Schritten angestrebt wurde, die Vielfalt der Informationen zu bewahren, 
wurden nunmehr bewusst umfangreiche Bereiche gebildet. Der Alternative, weitere 
zwischengeschaltete Aggregationsstufen zu bilden, wurde kein wesentlicher Mehrwert 
zugeordnet.563 
 
Wiederum wurden die Transkripte der Interviews hinzugezogen, um die Konstrukte 
stets im Sinne der Auskunftspersonen zu interpretieren. Die auf diese Weise vorge-
nommene Gruppierung der Konstrukte, die Abgrenzung der Themenbereiche und die 
jeweils gewählten Bezeichnungen wurden anschließend durch verschiedene akademi-
sche Mitarbeiter überprüft, um eine intersubjektive Plausibilisierung der inhaltlichen 
Strukturierung der Konstrukte zu erreichen. In einigen Fällen wurden die Zuordnungen 
oder die Bezeichnungen darauf hin angepasst. Schließlich wurden die Ergebnisse der 
inhaltlichen Analyse an die Untersuchungsteilnehmer versandt. Dabei wurden stets die 
durch den jeweiligen Teilnehmer genannten Konstrukte markiert und darum gebeten, 
ihre Zuordnung zu überprüfen und ggf. Änderungswünsche zu äußern. Da die Untersu-
chungsteilnehmer keinerlei Einwände gegenüber der vorgenommenen Strukturierung 
der Konstrukte vorbrachten, wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse der inhaltli-
chen Analyse ihre Erfahrungen und Ansichten akkurat wiedergeben.564 
                                                 
563  Zur inhaltlichen Gruppierung von Konstrukten vgl. beispielsweise Stewart, Stewart, Fonda 
/Repertory Grid/ 48-51. 
564  Dieses Vorgehen entspricht beispielsweise den Empfehlungen von Stewart, Stewart und Fonda (vgl. 
Stewart, Stewart, Fonda /Repertory Grid/ 51) bzw. der von Whyte und Bytheway beschriebenen 
Vorgehensweise (vgl. Whyte, Bytheway /Information System Success/ 83). Moynihan geht dagegen 
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Auf diese Weise wurden die 310 erfassten Konstrukte in 91 Gruppen eingeteilt. Die 
durchschnittliche Anzahl der Konstrukte einer Gruppe beträgt damit ca. 3. Die Gruppe 
mit dem größten Umfang beinhaltet 11 Konstrukte. Die meisten Gruppen umfassen le-
diglich 2 persönliche Konstrukte. Bei 13 Konstrukten herrschte Unsicherheit, mit wel-
chen anderen Konstrukten sie eine hinreichende inhaltliche Ähnlichkeit aufweisen, um 
sie zu einer Gruppe zusammenzufassen. Sie wurden daher als eigenständige Konstrukte 
belassen, d. h. sie beschreiben alleine ein bestimmtes Merkmal von Integrationsvorha-
ben. 
 
Wiederum können die von Moynihan sowie die von Whyte und Bytheway beschriebe-
nen Studien als Vergleichspunkte hinzugezogen werden. Während Moynihan die 113 
erhobenen Konstrukte in 22 thematische Gruppen eingeteilt werden (durchschnittlich 
ca. 5 Konstrukte pro Gruppe), wird bei Whyte und Bytheway aus den 43 erhobenen 
Konstrukten auf 21 Attribute geschlossen (durchschnittlich ca. 2 Konstrukte pro Grup-
pe).565 Die in der vorliegenden Untersuchung vorgenommene Verdichtung der Kon-
strukte liegt mit einer durchschnittlichen Gruppengröße von ca. 3 Konstrukten zwischen 
den beiden referenzierten Beiträgen. 
 
Die 91 Gruppen der Konstrukte wurden anschließend in 9 Themenbereiche eingeteilt. 
Die durchschnittliche Anzahl der Gruppen eines Themenbereichs beträgt damit ca. 10. 
Die durchschnittliche Anzahl der Konstrukte eines Themenbereichs beträgt 34. Die bei-
den umfangreichsten Themenbereiche sind die Anforderungen an die Integrationslö-
sung (55 Konstrukte  in 15 Gruppen) und die Gestaltung der Integrationslösung (49 
Konstrukte in 19 Gruppen). 
 
Die vorgenommene Gruppierung der Konstrukte und die Abgrenzung der Themenberei-
che können jedoch nicht den Anspruch erheben, die alleingültige oder bestmögliche 
Weise der inhaltlichen Strukturierung der erhobenen Konstrukte darzustellen. Sie reprä-
sentiert lediglich die Urteile der an der Analyse beteiligten Personen. Darüber hinaus 
sind andere Kriterien für die Organisation der Konstrukte denkbar, beispielsweise in-
                                                                                                                                               
nicht auf Maßnahmen zur intersubjektiviten Plausibilisierung der vorgenommenen Gruppierung ein 
(vgl. Moynihan /Project Risk/ 361). 
565  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 365-371; Whyte, Bytheway /Information System Success/ 84. 
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wiefern sie durch die Untersuchungsteilnehmer als charakteristisch für die Anwen-
dungsintegration angesehen werden, welche Bedeutung für den Entwicklungsaufwand 
ihnen durch die Untersuchungsteilnehmer zugemessen wird, zu welchem Zeitpunkt im 
Projektverlauf sie eingeschätzt werden können oder inwiefern sie durch die Projektlei-
tung beeinflusst werden können oder nicht. 
 
5.3.4 Trendanalyse der inhaltlichen Gemeinsamkeiten der erhobenen Konstrukte 
Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Auswahlverfahrens der Auskunftspersonen 
wurde erläutert, dass die Neuartigkeit der mit jedem weiteren Interview erhobenen Kon-
strukte als Indikator dafür angesehen wird, inwiefern das Verständnis einer Domäne 
angemessen abgebildet werden konnte.566 Nach Abschluss der inhaltlichen Analyse der 
erhobenen Konstrukte wurde daher überprüft, wie die ermittelten Gruppen auf die 
durchgeführten Interviews zurückgeführt werden können. Es stellte sich die Frage, ob 
ein Trend bezüglich der inhaltlichen Gemeinsamkeiten im Zuge der Interviews festzu-
stellen ist und insbesondere, ob weitere Auskunftspersonen in die Untersuchung einbe-
zogen werden sollten. 
 
In Tabelle 5-2 ist die kumulierte Anzahl der Gruppen dargestellt, denen die im Zuge der 
durchgeführten Interviews erhobenen Konstrukte zugeordnet wurden. Trotz der gerin-
gen durchschnittlichen Gruppengröße zeigt sich, dass mit den letzten drei durchgeführ-
ten Interviews keine Konstrukte zu neuen Attributen von Integrationsvorhaben erhoben 
wurden.  
 
Anzahl der  




9 20 27 43 51 56 60 63 66 69 72 72 75 78 78 81 84 89 91 91 91 91 
Tabelle 5-2: Kumulierte Anzahl der ermittelten Gruppen in Abhängigkeit von der Anzahl der durch-
geführten Interviews 
 
                                                 
566  Vgl. Moynihan /Project Risk/ 362; Tan, Hunter /Repertory Grid/ 50 bzw. Kapitel 4.3.4. 
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Der Trend der inhaltlichen Gemeinsamkeiten im Zuge der Interviews wird in Abbildung 
5-15 graphisch dargestellt. Es zeigt sich eine degressive Entwicklung des kumulierten 
Anteils der ermittelten Gruppen im Verhältnis zum kumulierten Anteil der durchgeführ-
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Abbildung 5-15: Kumulierter Anteil der ermittelten Gruppen in Abhängigkeit vom kumulierten Anteil 
der durchgeführten Interviews 
 
Aufgrund dieser Entwicklung wurde entschieden, keine weiteren Auskunftspersonen in 
die Erhebung einzubeziehen. Es ist zwar davon auszugehen, dass durch weitere Unter-
suchungsteilnehmer neuen Konstrukte erhoben werden könnten, jedoch erscheint es 
sehr wahrscheinlich, dass diese Konstrukte große inhaltliche Gemeinsamkeiten mit den 
bereits erhobenen Interpretationsmustern aufweisen würden.567  
 
5.4 Ergebnisse der inhaltlichen Analyse der erhobenen Konstrukte 
Im Weiteren werden die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse dargestellt. Im Sinne der 
Übersichtlichkeit wird dabei eine Vorgehensweise gewählt, die dem beschriebenen 
Vorgehen bei der Analyse der Konstrukte entgegengesetzt ist. Anstelle von den einzel-
                                                 
567  In gleicher Weise begründet Moynihan den Abschluss der Konstrukterhebung bereits nach 14 Inter-
views (vgl. Moynihan /Project Risk/ 361f.). 
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nen Konstrukten auszugehen und diese zu Gruppen und Themenbereichen zusammen-
zufassen wird somit mit der Darstellung der abgegrenzten Themenbereiche begonnen, 
um schrittweise zu den einzelnen Konstrukten vorzugehen. Dabei wird im Interesse der 
Übersichtlichkeit eine tabellarische Darstellungsform der erhobenen Konstrukte ge-
wählt.  
Um einen Überblick über die Beurteilung der erhobenen Konstrukte durch die Untersu-
chungsteilnehmer zu erhalten, wird jedoch zunächst deren Kommentierung zusammen-
fassend dargestellt. 
 
5.4.1 Kommentierung der Konstrukte durch die Untersuchungsteilnehmer 
Die Kommentierung der Konstrukte durch die Untersuchungsteilnehmer betraf insbe-
sondere die Beurteilung ihrer Bedeutung für den Entwicklungsaufwand sowie ihre Ein-
schätzung als Charakteristikum von Integrationsvorhaben. 
 
 Beurteilung der Bedeutung für den Entwicklungsaufwand 
Die Untersuchungsteilnehmer wurden im Rahmen der Interviews gebeten, die Kon-
strukte hinsichtlich der Bedeutung der auf ihnen beschriebenen Merkmale für den Ent-
wicklungsaufwand in drei Gruppen einzuteilen. Auf diese Weise wurde 128 Konstruk-
ten (41 %) zumindest durch einen Untersuchungsteilnehmer eine hohe Bedeutung, 148 
Konstrukten (48 %) zumindest durch einen Untersuchungsteilnehmer eine mittlere Be-
deutung und 89 Konstrukten (29 %) zumindest durch einen Untersuchungsteilnehmer 
eine niedrige Bedeutung für den Entwicklungsaufwand zugemessen. Diese Beurteilun-
gen sprechen dafür, dass in der Untersuchung schwerpunktmäßig solche Konstrukte 
erfasst wurden, die aus Sicht der Teilnehmer maßgebliche Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand abbilden. 
 
Vorgegebene Kategorien  Anzahl (Anteil) der  zugeordneten Konstrukte 
Das Konstrukt beschreibt ein Merkmal, das von hoher Bedeutung 
für den Entwicklungsaufwand ist. 
128 (41 %) 
Das Konstrukt beschreibt ein Merkmal, das von mittlerer Bedeu-
tung für den Entwicklungsaufwand ist. 
148 (48 %) 
Das Konstrukt beschreibt ein Merkmal, das von niedriger Bedeu-
tung für den Entwicklungsaufwand ist. 
89 (29 %) 
Tabelle 5-3: Beurteilung der Bedeutung der erhobenen Konstrukte für den Entwicklungsaufwand 
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Wie erläutert sollte der Einfluss der beschriebenen Merkmale auf den Entwicklungs-
aufwand bei der Einteilung der Konstrukte isoliert voneinander und unter Bezug auf den 
markierten aufwandstreibenden Konstruktpol eingeschätzt werden. Die Untersuchungs-
teilnehmer wiesen jedoch oftmals darauf hin, dass die Bedeutung des durch den Kon-
struktpol beschriebenen Sachverhalts für den Entwicklungsaufwand variieren kann. Aus 
ihrer Sicht bestehen zudem häufig komplizierte Wechselwirkungen zwischen den auf 
verschiedenen Konstruktkarten notierten Merkmalen. Sie begründeten damit in vielen 
Fällen die Einordnung eines Konstrukts in die Kategorie der mittleren Bedeutung für 
den Entwicklungsaufwand, obwohl das beschriebene Merkmal unter bestimmten Be-
dingungen auch eine große bzw. niedrige Bedeutung besitzen könne.  
 
Des Weiteren wurden Konstrukte, die von mehreren Untersuchungsteilnehmern geteilt 
werden, von diesen teilweise unterschiedlich hinsichtlich ihrer Bedeutung beurteilt. 
Diese vermeintlichen Widersprüche reflektieren zum einen die unterschiedliche Stel-
lung der Konstrukte in den individuellen Konstruktsystemen der Untersuchungsteil-
nehmer und bringen damit Unterschiede im Verständnis der Teilnehmer von den maß-
geblichen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand zum Ausdruck. Zum anderen 
muss die Kommentierung der Konstrukte durch die Untersuchungsteilnehmer im Kon-
text der weiteren Konstrukte interpretiert werden, die im Rahmen der betreffenden In-
terviews erhoben wurden. So dürfte die Einordnung der Konstrukte durch die Untersu-
chungsteilnehmer oftmals deren relative und nicht deren absolute Bedeutung ausdrü-
cken.568 
 
 Einschätzung als Charakteristikum von Integrationsvorhaben 
Des Weiteren wurden die Untersuchungsteilnehmer im Rahmen der Interviews gebeten, 
diejenigen der von ihnen genannten Konstrukte auszuwählen, die Merkmale beschrei-
ben, die sie als charakteristisch für Integrationsvorhaben ansehen. Auf diese Weise 
wurden 169 Konstrukte (55 %) zumindest durch einen Untersuchungsteilnehmer als 
Charakteristika von Integrationsvorhaben eingeschätzt. Dieses Ergebnis verdeutlicht, 
                                                 
568  Eine weiterführende mathematische Analyse der Einordnung der Konstrukte, zur Bestimmung der 
Häufigkeiten, mit denen einem Konstrukt höhere, gleiche oder geringere Bedeutung für den Entwick-
lungsaufwand im Vergleich zu anderen Konstrukten beigemessen wird, erscheint aufgrund der Viel-
falt der erhobenen Informationen wenig aussagekräftig. Sie könnte vielmehr der Gegenstand an-
schließender Untersuchungen unter einem quantitativen bzw. normativen Forschungsansatz sein. 
 - 192 -  
dass in der Untersuchung aus Sicht der Teilnehmer viele repräsentative Besonderheiten 
der Anwendungsintegration erfasst wurden.  
 
Die Entscheidungen, ein Konstrukt nicht als Charakteristikum von Integrationsvorhaben 
zu bezeichnen, wurden durch die Untersuchungsteilnehmer insbesondere auf zwei Wei-
sen begründet. Teilweise sehen die Untersuchungsteilnehmer Gemeinsamkeiten zwi-
schen Integrations- und anderen Entwicklungsvorhaben bezüglich der betreffenden Ein-
flussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand. Teilweise erschienen den Untersuchungs-
teilnehmern die verglichenen Integrationsvorhaben hinsichtlich der in den Konstrukten 
beschriebenen Merkmale dagegen nicht als repräsentativ. Auch wenn es sich aus ihrer 
Sicht um Besonderheiten der Anwendungsintegration handelte, sahen sie sie dennoch 
nicht als charakteristisch (im Sinne von typisch) für Integrationsvorhaben an. 
 
5.4.2 Die abgegrenzten Themenbereiche im Überblick 
Im Zuge der inhaltlichen Analyse wurden die 310 erhobenen Konstrukte in 91 Gruppen 
eingeteilt, die anschließend zu 9 Themenbereichen unterschiedlichen Umfangs zusam-
mengefasst wurden.  
 
Den umfangreichsten Themenbereich stellen die Anforderungen an die Integrationslö-
sung dar. Diesem Bereich wurden 55 der erhobenen persönlichen Konstrukte zugeord-
net (entspricht einem Anteil von ca. 18 %). Als weitere Themenbereiche wurden die 
Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme (35 Konstrukte, entsprechen 
11 %), die Gestaltung der Integrationslösung (49 Konstrukte, entsprechen 16 %), die 
eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien und Entwicklungswerkzeuge (29 Kon-
strukte, entsprechen 9 %), das Testen und die Überführung in die Nutzung (17 Kon-
strukte, entsprechen 5 %), die Kunden und Stakeholder der Integrationslösung (34 Kon-
strukte, entsprechen 11 %), die Projektmitarbeiter (32 Konstrukte, entsprechen 10 %), 
das Management des Integrationsvorhabens (22 Konstrukte, entsprechen 7 %) und die 
Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens (37 Konstrukte, entsprechen 12 %) 
identifiziert. 
 
In den einzelnen Themenbereichen sind mehrere Konstrukte derselben Untersuchungs-
teilnehmer enthalten. Der Umfang der Themenbereiche ist jedoch nicht lediglich auf 
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eine große inhaltliche Ähnlichkeit der Konstrukte weniger Untersuchungsteilnehmer 
zurückzuführen. Vielmehr umfassen die Themenbereiche im Allgemeinen die Kon-
strukte eines großen Anteils der Untersuchungsteilnehmer. Unter diesem Gesichtspunkt 
fällt der Themenbereich der Projektmitarbeiter auf, dem Konstrukte aller Untersu-
chungsteilnehmer zugeordnet wurden. 
 
Die unterschiedenen Themenbereiche sind in Tabelle 5-4 dargestellt. Neben der gewähl-
ten Bezeichnung der Themenbereiche ist in der Tabelle angegeben, wie viele der per-
sönlichen Konstrukte den einzelnen Themenbereichen zugeordnet wurden. Dabei sind 
sowohl die absolute Anzahl der zugeordneten Konstrukte als auch deren Anteil an den 
310 insgesamt erhobenen Konstrukten angegeben. Anhand dieser Angaben wird der 
unterschiedliche Umfang der Themenbereiche deutlich. Darüber hinaus wird in der Ta-
belle dargestellt, von wie vielen Untersuchungsteilnehmern die Konstrukte eines The-
menbereichs stammen.  
 
Themenbereich Anzahl (Anteil) der Konstrukte 
Anzahl der 
Teilnehmer 
Die Anforderungen an die Integrationslösung 55 (18 %) 20 
Die Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 35 (11 %) 20 
Die Gestaltung der Integrationslösung 49 (16 %) 20 
Die eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien und Entwick-
lungswerkzeuge 
29 (9 %) 18 
Das Testen der Integrationslösung und die Überleitung in die Nut-
zung 
17 (5 %) 10 
Der Kunde und die Stakeholder der Integrationslösung 34 (11 %) 19 
Die Projektmitarbeiter 32 (10 %) 22 
Das Management des Integrationsvorhabens 22 (7 %) 12 
Die Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 37 (12 %) 20 
Tabelle 5-4: Unterschiedene Themenbereiche der erhobenen persönlichen Konstrukte 
 
Im Zuge der Darstellung der bisherigen Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand in der Softwareentwicklung wurde darauf hingewiesen, dass in 
der Fachliteratur ein breites Spektrum von Einflussfaktoren behandelt wird, das von 
konzeptionellen Merkmalen der entwickelten Software über die verwendeten Technolo-
gien zu den Projektmitarbeitern und den herrschenden Rahmenbedingungen reicht. Da-
bei werden sowohl Aspekte der Entwicklungs- und Unterstützungsaufgaben als auch 
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der organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen thematisiert.569 Anhand der unterschiede-
nen Themenbereiche wird deutlich, dass sich diese Vielfalt der Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand auch in den Konstruktsystemen der Untersuchungsteilnehmer 
widerspiegelt. 
Gleichwohl betreffen die einzelnen Themenbereiche aus Sicht der Teilnehmer nicht in 
gleicher Weise Besonderheiten der Anwendungsintegration (siehe Tabelle 5-5). Wäh-
rend der Anteil der Konstrukte, die zumindest durch einen Untersuchungsteilnehmer als 
charakteristisch angesehen werden, in den ersten vier der vorgestellten Themenbereiche 
von 60 % bis zu 81 % reicht, liegt er in den restlichen Themenbereichen lediglich zwi-
schen 27 % und 44 %. Demnach sind insbesondere mit den Anforderungen an die Integ-
rationslösung, den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme, der Ges-
taltung der Integrationslösung und den eingesetzten Integrationsprodukten, Technolo-
gien und Entwicklungswerkzeugen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand ver-
bunden, die Integrationsvorhaben gegenüber anderen Entwicklungsvorhaben prägen. 
Angesichts des Zuschnitts dieser Themenbereiche und den gewählten Bezeichnungen 
erscheint der hohe Anteil als charakteristisch angesehener Sachverhalte nahe liegend. Es 
wird jedoch ersichtlich, dass auch mit solchen Themenbereichen, die vermeintlich all-
gemeingültige Merkmale von Projekten betreffen, wie beispielsweise die Projektmitar-
beiter oder die Kunden und Stakeholder, ebenfalls Charakteristika von Integrationsvor-
haben in Verbindung gebracht werden. 
Auch die Einschätzung der in den Konstrukten beschriebenen Merkmale hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den Entwicklungsaufwand fällt in den Themenbereichen unter-
schiedlich aus. Der Anteil der Konstrukte, denen zumindest durch einen Untersuchungs-
teilnehmer eine hohe Bedeutung beigemessen wird, ist insbesondere im Zusammenhang 
mit den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme und den Anforde-
rungen an die Integrationslösung mit 57 % bzw. 53 % sehr hoch. Dagegen werden 
62 % der Konstrukte zu den Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens zumindest 
durch einen Teilnehmer lediglich eine geringe Bedeutung zugestanden (siehe  
Tabelle 5-5). 
Es muss jedoch generell beachtet werden, dass diese Urteile lediglich auf eine geringe 
Anzahl von Auskunftspersonen zurückzuführen sind. Wie erläutert wurden die Kon-
strukte ausschließlich in den Interviews kommentiert, in denen sie erhoben wurden. In 
vielen Fällen können daher nur die Einschätzungen einzelner Untersuchungsteilnehmer 
                                                 
569  Siehe Kapitel 3.1.2. 
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wiedergegeben werden. Zudem erfolgte die Kommentierung der einzelnen Konstrukte 
stets im spezifischen Kontext der weiteren Konstrukte, die in den betreffenden Inter-
views notiert worden waren. Die angegebenen Prozentwerte sollten daher ausschließlich 
im Sinne des verfolgten qualitativen und idiographischen Forschungsansatzes interpre-
tiert werden: als Kommentierung der Konstrukte durch die Untersuchungsteilnehmer, 
als Ausdruck ihrer persönlichen Erfahrungswerte und Ansichten. Quantitative bzw. 
normative Schlüsse, insbesondere auf die tatsächliche Wirkungsstärke der beschriebe-
nen Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand, sind dagegen nicht möglich. 
 
Anteilige Einschätzung der Konstrukte 









hoch mittel niedrig 
Die Anforderungen an die Integrationslösung 55 60 % 53 % 56 % 15 % 
Die Charakteristika der zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
35 83 % 57 % 46 % 23 % 
Die Gestaltung der Integrationslösung 49 78 % 41 % 45 % 31 % 
Die eingesetzten Integrationsprodukte, Tech-
nologien und Entwicklungswerkzeuge 
29 66 % 38 % 59 % 24 % 
Das Testen der Integrationslösung und die 
Überleitung in die Nutzung 
17 29 % 29 % 47 % 29 % 
Der Kunde/die Stakeholder der Integrationslö-
sung 
34 35 % 29 % 47 % 35 % 
Die Projektmitarbeiter 32 44 % 44 % 44 % 22 % 
Das Management des Integrationsvorhabens 22 27 % 36 % 41 % 23 % 
Die Rahmenbedingungen des Integrationsvor-
habens 
37 38 % 30 % 38 % 62 % 
Tabelle 5-5: Kommentierung der Konstrukte in den unterschiedenen Themenbereichen 
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5.4.3 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Integ-
rationslösung 
Dem Themenbereich der Anforderungen an die Integrationslösung wurden 15 Gruppen 
zugeordnet, die insgesamt 55 der erhobenen Konstrukte umfassen. Aus Sicht der Unter-
suchungsteilnehmer nehmen die Gegebenheiten im Zusammenhang mit den Anforde-
rungen an die Integrationslösung somit eine zentrale Rolle bei der Erklärung des erfor-
derlichen Entwicklungsaufwands ein. 
 
Innerhalb dieses Themenbereichs können verschiedene Schwerpunkte identifiziert wer-
den. Besonders viele der zugeordneten Konstrukte beschreiben die Höhe der Anforde-
rungen an die qualitätsbezogenen Merkmale der Integrationslösung als Einflussfaktor 
auf den Entwicklungsaufwand (10 Konstrukte). Diese Konstrukte wurden gleichzeitig 
mit der höchsten durchschnittlichen Häufigkeit genannt. Mit höheren Anforderungen an 
die qualitätsbezogenen Merkmale ist gemäß den Erfahrungen der Untersuchungsteil-
nehmer durchgängig ein höherer Entwicklungsaufwand verbunden. Insbesondere die 
Anforderungen an die Sicherheit, Verfügbarkeit und Performanz der Integrationslösung 
wurden in diesem Zusammenhang von mehreren Untersuchungsteilnehmern genannt. 
 
Nahezu gleich viele Konstrukte wurden erfasst, die sich auf die Klarheit der Anforde-
rungen beziehen (9 Konstrukte), wobei eine geringe Klarheit (bzw. eine Unklarheit) der 
Anforderungen mit einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden wird. Dieser 
Schwerpunkt kann überraschen, da im Sinne des konzeptionellen Bezugsrahmens dieser 
Arbeit mit der Anwendungsintegration lediglich vorgegebene Strategien und Geschäfts-
prozesse unterstützt und bestehende Anwendungssysteme zusammengeführt werden 
sollen. In den persönlichen Erfahrungen der Untersuchungsteilnehmer spiegelt sich je-
doch wider, dass dennoch oftmals unklar bzw. insbesondere unzureichend analysiert 
und dokumentiert ist, worin das zu lösende Integrationsproblem besteht und auf welche 
Weise es gelöst werden sollte. Neben der mangelhaften Klarheit der Anforderungsana-
lyse wurde durch die Teilnehmer oftmals die Änderungsdynamik der Anforderungen für 
einen höheren Entwicklungsaufwand der verglichenen Integrationsvorhaben verant-
wortlich gemacht (5 Konstrukte). 
 
Ferner bestimmten die Untersuchungsteilnehmer mehrere aufwandsrelevante Unter-
schiede zwischen den Integrationsvorhaben, die sich auf die mit der Anwendungsinteg-
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ration verfolgten Perspektive (insbesondere den Integrationsgegenstand) und die Neuar-
tigkeit der Integrationslösung beziehen (6 bzw. 5 Konstrukte). Insbesondere mit einer 
zunehmenden Integration der Prozessabwicklung und einer höheren Neuartigkeit der 
Integrationslösung verbinden die Untersuchungsteilnehmer einen höheren Entwick-
lungsaufwand. 
 
Schließlich ist ein höherer Entwicklungsaufwand aus der Sicht mehrerer Untersu-
chungsteilnehmer mit einem größeren Umfang und einer größeren Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachlicher Sicht zu erklären. Das betreffende Konstrukt wurde in 
vier Interviews erhoben. 
 
Sämtliche Gruppen der Konstrukte zum Themenbereich der Anforderungen an die In-
tegrationslösung sind mit der jeweiligen Anzahl der ihnen zugeordneten Konstrukte und 
deren durchschnittlicher Häufigkeit in Tabelle 5-6 dargestellt.  
Die einzelnen Konstrukte, die hinter den abgegrenzten Gruppen stehen, werden darauf-
hin in Tabelle 5-7 dargestellt. Sie vermitteln ein differenziertes Bild des Verständnisses 
der Untersuchungsteilnehmer von den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand 
im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Integrationslösung. Die beiden pola-
ren Ausprägungen der Konstrukte sind dabei stets in gleicher Weise angeordnet: die 
Ausprägung, die gemäß der Ansicht der Untersuchungsteilnehmer mit einem geringeren 
Entwicklungsaufwand verbunden ist, ist in der linken der beiden Spalten aufgeführt; die 
Ausprägung, die gemäß der Ansicht der Untersuchungsteilnehmer mit einem höheren 
Entwicklungsaufwand verbunden ist, ist in der rechten der beiden Spalten aufgeführt. 
Ferner ist die Häufigkeit der einzelnen Konstrukte angegeben. 
Die Einschätzungen der Untersuchungsteilnehmer, ob es sich bei den beschriebenen 
Merkmalen um Charakteristika der Anwendungsintegration handelt und welche relative 
Bedeutung sie für den Entwicklungsaufwand einnehmen, werden an dieser Stelle im 
Interesse der Übersichtlichkeit nicht wiedergegeben. Sie werden ausführlich im Anhang 
dieser Arbeit aufgeführt. 
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Der allgemeine Umfang der Aufgabenstellung 2 2,5 
Die Anzahl, die Art und die Komplexität der zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse 
3 1,3 
Die Anzahl und die Komplexität der zu unterstützenden Use Cases 2 1 
Die mit der Anwendungsintegration verfolgte Perspektive 6 1 
Die Neuartigkeit der Integrationslösung 5 1,4 
Die Neuartigkeit der durch die Integrationslösung zu unterstützenden 
Geschäftsprozesse 
2 1 
Die Klarheit der Anforderungen 9 1,4 
Die Änderungsdynamik der Anforderungen 5 1,6 
Der Umgang mit Änderungen der Anforderungen 1 1 
Die Anforderungen an die qualitätsbezogenen Merkmale der Integra-
tionslösung 
10 2,6 
Die Anforderungen an die Protokollierung der Interaktionen zwischen 
den zu integrierenden Anwendungssystemen 
2 1 
Die Anzahl der Benutzer und Benutzerrollen 2 1 
Die Verteilung der Nutzung der Integrationslösung 1 1 
Die Notwendigkeit des Abgleichs der Stammdaten  der zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
3 1 
Die Notwendigkeit einer Migration 2 1,5 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Der Integrationsumfang ist 
gering ("kleiner scope"). 
Der Integrationsumfang ist 
groß ("großer scope"). 
1 Der allgemeine Umfang 
der Aufgabenstellung 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachli-
cher Sicht ist gering. 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachli-
cher Sicht sind groß. 
4 
Die Anzahl der zu unterstüt-
zenden Geschäftsprozesse ist 
gering. 
Die Anzahl der zu unterstüt-
zenden Geschäftsprozesse ist 
groß. 
2 
Es gilt Geschäftsprozesse 
einer Art ("Prozessfamilie") zu 
unterstützen. 
Es gilt Geschäftsprozesse 




Die Anzahl, die Art und 
die Komplexität der zu 
unterstützenden Ge-
schäftsprozesse 
Die Komplexität eines zu 
unterstützenden Geschäftspro-
zesses ist gering. 
Die Komplexität eines zu 
unterstützenden Geschäftspro-
zesses ist groß. 
1 
 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der zu unterstüt-
zenden Use Cases ist gering. 
Die Anzahl der zu unterstüt-
zenden Use Cases ist groß. 
1 Die Anzahl und die Kom-
plexität der zu unterstüt-
zenden Use Cases Die Komplexität eines zu 
unterstützenden Use Cases ist 
gering. 
Die Komplexität eines zu 











werden integriert, um damit 
Benutzer zu bedienen. Die 
Ansprüche an die Anwen-
dungsintegration werden somit 
durch Menschen gestellt. 
Die Anwendungssysteme 
werden integriert, um damit 
weitere Softwaresysteme zu 
bedienen. Die Ansprüche an 
die Anwendungsintegration 
werden somit durch Software-
systeme gestellt. 
1 
Die Integrationslösung basiert 
auf der Daten-Ebene. 
Die Integrationslösung um-
fasst auch Interaktionen mit 
Benutzern und macht damit 
insbesondere die Unterstüt-
zung von Berechtigungskon-








Die Interaktionen der zu integ-
rierenden Anwendungssyste-
me erfolgen vollständig auto-
matisiert. 
Während der Interaktionen der 
zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind manuelle 
Interventionen erforderlich. 
1 
Die mit der Anwendungs-
integration verfolgte Per-
spektive 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse werden nicht 
vollständig automatisiert. 




Die zu entwickelnde Integrati-
onslösung baut auf einer be-
reits bestehenden Integrations-
lösung auf. 
Die zu entwickelnde Integrati-
onslösung wird vollständig 
neu aufgebaut. 
3 
Eine bereits bestehende Integ-
rationslösung soll nachgebaut 
und ersetzt werden. 
Bislang ist keine Integrations-
lösung vorhanden. 
1 
Die Integrationslösung basiert 
auf einer etablierten und veri-
fizierten Architektur. 
Die Integrationslösung basiert 
auf einer nicht ausreichend 
erprobten Architektur. 
1 
Eine bereits zentralisierte 
Anwendungslandschaft soll 
durch eine zentrale Lösung 
integriert werden. Es muss 




landschaft soll durch die An-
wendungsintegration zentrali-
siert werden. Es muss somit 




Die Neuartigkeit der In-
tegrationslösung 
Es ist nicht erforderlich, fach-
liche Funktionalität neu zu 
entwickeln. 
Es ist erforderlich, fachliche 
Funktionalität neu zu entwi-
ckeln. 
1 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 
Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse sind etabliert. 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse müssen erst 
definiert werden. 
1 Die Neuartigkeit der 
durch die Integrationslö-
sung zu unterstützenden 
Geschäftsprozesse Ein durch die Integrationslö-
sung unterstützter Geschäfts-
prozess ist ein Ersatz für einen 
einheitlichen bestehenden 
Geschäftsprozess. 
Ein durch die Integrationslö-
sung unterstützter Geschäfts-




Der Kunde kennt und versteht 
das Integrationsproblem. 
Der Kunde muss erst eine 
Integrationslösung sehen und 
verstehen, um das Integrati-
onsproblem genau zu verste-
hen. 
1 
Es gibt eine klare Aufgaben-
stellung. 
Der Kunde ist sich über seine 
Ziele unklar. Die Aufgaben-
stellung entwickelt sich nach 
und nach. 
2 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse sind klar defi-
niert. 
Die zu unterstützenden Ge-




zen zwischen den zu integrie-
renden Anwendungssystemen 
können genau definiert wer-
den. 
Die fachlichen Interdependen-
zen zwischen den zu integrie-
renden Anwendungssystemen 
können nicht definiert werden. 
1 
Es erfolgt keine Experimentie-
rung im Laufe des Integrati-
onsvorhabens. 
Es erfolgt viel Experimentie-
rung im Laufe des Integrati-
onsvorhabens. 
1 
Die Anforderungen sind klar 
definiert und dokumentiert. 
Die Anforderungen sind nicht 
klar definiert und dokumen-
tiert. 
4 
Die Dokumentation der An-
forderungen basiert auf forma-
ler Modellierung. Es gibt nur 
geringen Interpretationsspiel-
raum bezüglich des Analyse-
ergebnisses. 
Die Dokumentation der An-
forderungen ist lediglich ver-
balsprachlich. Das Analyseer-
gebnis ist frei interpretierbar. 
1 
Die Projektmitarbeiter wissen 
genau was sie machen müssen. 
Die Projektmitarbeiter füllen 
Löcher in ihrem Verständnis 
mit eigenen Entscheidungen. 
1 
Die Klarheit der Anforde-
rungen 
Es gibt eine inhaltliche Inter-
pretation von Qualität. Die 
Anforderungen an die Qualität 
der Integrationslösung sind 
gestaltbar. 
Es gibt eine formale Interpre-
tation von Qualität. Die An-
forderungen an die Qualität 
der Integrationslösung sind 








Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anforderungen sind klar 
definiert und stabil. 
Im Laufe des Integrationsvor-
habens treten neue Anforde-
rungen auf. 
3 
Es gibt eine klare Aufgaben-
stellung. 
Das Integrationsvorhaben 
unterliegt einem starken Ein-
fluss von Außen. Es findet in 




erfolgt in einem stabilen und 
bekannten Systemumfeld. 
Das Integrationsvorhaben 
erfolgt in einem dynamischen 
Systemumfeld. Das System-
umfeld ändert sich im Lauf 
des Integrationsvorhabens. 
1 
Der Projektumfang ändert sich 
während der Projektlaufzeit 
nicht. 
Der Projektumfang ändert sich 




Die Organisation des Kunden 
ändert sich nicht im Laufe des 
Integrationsvorhabens. 
Die Organisation des Kunden 
ändert sich im Laufe des In-
tegrationsvorhabens. 
1 
Der Umgang mit Ände-
rungen der Anforderun-
gen 
Es gibt ein etabliertes Change 
Request System. 
Die Verwaltung der Change 
Requests muss neu erarbeitet 












an die Integrationslösung sind 
gering. 
Die Sicherheitsanforderungen 
an die Integrationslösung sind 
hoch. 
4 
Es ist nicht kritisch, dass über 




die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme hinweg ist er-
forderlich. 
3 
Die Anforderungen an die 
Verfügbarkeit der Integrati-
onslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die 
Verfügbarkeit der Integrati-
onslösung sind hoch. 
4 
Die Anforderungen an die 
Ausfallsicherheit der Integra-
tionslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die 
Ausfallsicherheit der Integra-
tionslösung sind hoch. 
2 
Die Anforderungen an die 
Performanz der Integrationslö-
sung sind gering. 
Die Anforderungen an die 
Performanz der Integrationslö-
sung sind hoch. 
4 







Die Anforderungen an die 
Skalierbarkeit der Integrati-
onslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die 
Skalierbarkeit der Integrati-
onslösung sind hoch. 
1 
 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anforderungen an die 
Revisionssicherheit der Integ-
rationslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die 
Revisionssicherheit der Integ-
rationslösung sind hoch. 
1 
Die Integrationslösung besitzt 
keine komplexen Fehlerbe-
handlungsmechanismen. Feh-
ler werden nur protokolliert. 










Bei der Gestaltung der Integ-
rationslösung werden nur 
unmittelbare Ziele verfolgt. 
Bei der Gestaltung der Integ-
rationslösung werden eine 
hohe Flexibilität und Wieder-
verwendbarkeit angestrebt. 
3 
Bei der Interaktion von An-
wendungssystemen besteht 
kein fachlicher Überwa-
chungsbedarf ("track and 
trace"). 
Bei der Interaktion von An-
wendungssystemen besteht 
großer fachlicher Überwa-
chungsbedarf ("track and 
trace"). 
1 Die Anforderungen an die 
Protokollierung der Inter-
aktionen zwischen den zu 
integrierenden Anwen-
dungssystemen 
Für die Interaktionen der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme ist lediglich eine 
eingeschränkte Kontakthisto-
rie erforderlich. 
Für die Interaktionen der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme ist eine umfangreiche 
Kontakthistorie erforderlich. 
1 
Die Anzahl der Benutzer ist 
gering. 
Die Anzahl der Benutzer ist 
groß. 
1 Die Anzahl der Benutzer 
und Benutzerrollen 
Die Anzahl der Benutzerrollen 
ist gering. 
Die Anzahl der Benutzerrollen 
ist groß. 
1 
Die Verteilung der Nut-
zung der Integrationslö-
sung 
Die Integrationslösung wird 
zentral an einem Standort 
genutzt. 
Die Integrationslösung wird 
dezentral an verschiedenen 
Standorten genutzt. 
1 
Es ist keine initiale Stammda-
tensynchronisation erforder-
lich. 




Es ist keine Stammdatensyn-
chronisation zur Laufzeit 
notwendig. 
Es ist eine Stammdatensyn-
chronisation zur Laufzeit 
erforderlich. 
1 
Die Notwendigkeit des 
Abgleichs der Stammda-
ten  der zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
Es gibt einen festen und 
durchgehenden Satz von 
Stammdaten. 
Die Stammdaten weisen eine 
hohe Dynamik auf. 
1 
Es ist keine Migration von 
Daten erforderlich. 
Es ist eine Migration von 
Daten erforderlich. 
1 Die Notwendigkeit einer 
Migration 
Ein Parallelbetrieb zu migrie-
render Systeme ist nicht erfor-
derlich. 
Ein Parallelbetrieb zu migrie-
render Systeme ist erforder-
lich. 
2 
Tabelle 5-7: Persönliche Konstrukte zu den Anforderungen an die Integrationslösung 
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5.4.4 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den Charakteristika der zu integ-
rierenden Anwendungssysteme 
Dem Themenbereich der Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 
wurden 12 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 35 der persönlichen Konstrukte umfas-
sen. Dabei können wiederum verschiedene inhaltliche Schwerpunkte identifiziert wer-
den. 
 
Die Anzahl der zu integrierenden Anwendungssysteme wurde von 6 Untersuchungsteil-
nehmern als Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand genannt. 
 
Ähnlich viele Teilnehmer nannten als Ursache für einen höheren Entwicklungsaufwand, 
wenn die Schnittstellen der Anwendungssysteme proprietär sind und somit nicht auf 
Standards basieren. Das entsprechende Konstrukt wurde in 4 Interviews erhoben. 
 
Mehrere Untersuchungsteilnehmer führten einen höheren Entwicklungsaufwand ferner 
auf eine geringe Qualität der Dokumentation und fehlende Ansprechpartner im Hinblick 
auf die zu integrierenden Anwendungssysteme und damit den Mangel an geeigneten 
Informationsquellen zurück (6 Konstrukte). In diesem Zusammenhang wurde insbeson-
dere die Güte der Dokumentation der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungs-
systeme als wichtiger Einflussfaktor genannt. 
 
Nahezu gleich viele Konstrukte wurden erhoben, die eine hohe Heterogenität der zu 
integrierenden Anwendungssysteme als Ursache für einen höheren Entwicklungsauf-
wand thematisieren (5 Konstrukte). Dabei stellen sowohl Unterschiede in den konzepti-
onellen als auch in den technischen Charakteristika der Anwendungssysteme wichtige 
Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand dar. 
 
Schließlich wurden vermehrt Merkmale der Systemumgebung der zu integrierenden 
Anwendungssysteme zur Erklärung des jeweiligen Entwicklungsaufwands der vergli-
chenen Integrationsvorhaben angeführt (5 Konstrukte). 
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Sämtliche Gruppen zu den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 
und die erhobenen Konstrukte im Einzelnen sind in den anschließenden Tabellen aufge-
führt. Dabei wird die im vorangehenden Kapitel eingeführte Darstellungsform aufge-
griffen.570 
 




Die Anzahl und die Komplexität der zu integrierenden Anwendungssys-
teme 
2 3,5 
Die Arten zu integrierender Anwendungssysteme 4 1,0 
Die Verfügbarkeit der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungs-
systeme 
3 1,3 
Die Eignung der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssyste-
me für die Integrationslösung 
2 1,5 
Die Qualität der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssyste-
me 
2 1,5 
Die Standardbasiertheit der Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme 
1 4,0 
Die Änderungsdynamik der Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme 
1 1,0 
Die Notwendigkeit der Anpassung der zu integrierenden Anwendungs-
systeme 
1 2,0 
Die Heterogenität der zu integrierenden Anwendungssysteme 5 1,6 
Die Systemumgebung der zu integrierenden Anwendungssysteme 5 1,0 
Die Qualität der Dokumentation und der Ansprechpartner im Hinblick 
auf die zu integrierenden Anwendungssysteme 
6 1,7 
Der Betrieb der zu integrierenden Anwendungssysteme 3 1,0 
Tabelle 5-8: Gruppen der Konstrukte zu den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssys-
teme 
                                                 
570  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der zu integrieren-
den Anwendungssysteme ist 
gering. 
Die Anzahl der zu integrieren-
den Anwendungssysteme ist 
groß. 
6 Die Anzahl und die Kom-
plexität der zu integrie-
renden Anwendungssys-
teme Die Komplexität eines zu 
integrierenden Anwendungs-
systems ist gering. 
Die Komplexität eines zu 
integrierenden Anwendungs-
systems ist groß. 
1 
Im Rahmen der Integrationslö-
sung werden keine Telekom-
munikationssysteme angebun-
den. 




Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist in räumlicher 
Hinsicht statisch. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist in räumlicher 
Hinsicht mobil (z. B. im Zu-
sammenhang mit Telemetrie). 
1 
Eine Interaktion findet zwi-
schen zwei Server-Systemen 
statt. 
Eine Interaktion findet zwi-
schen Server- und Client-
Systemen statt. 
1 
Die Arten zu integrieren-
der Anwendungssysteme 
Alle zu integrierenden An-
wendungssysteme sind Stan-
dardsoftwaresysteme. 




Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem hat wohldefinier-
te Schnittstellen. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem hat keine wohl-
definierten Schnittstellen. 
2 
Die Reife einer Schnittstelle 
eines Anwendungssystems ist 
hoch. 
Eine Schnittstelle eines An-
wendungssystems muss neu 
entwickelt werden. 
1 
Die Verfügbarkeit der 
Schnittstellen der zu in-
tegrierenden Anwen-
dungssysteme 
Der Kunde hat vollständige 
Nutzungsmöglichkeiten und -
rechte der Schnittstellen eines 
zu integrierenden Anwen-
dungssystems sowie der zuge-
hörigen Dokumentation. 
Der Kunde hat keine Nut-
zungsmöglichkeiten und -
rechte der Schnittstellen eines 
zu integrierenden Anwen-
dungssystems sowie der zuge-
hörigen Dokumentation. 
1 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist technisch für 
die Integration vorbereitet 
bzw. geeignet. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist technisch 
nicht für die Integration vorbe-
reitet bzw. geeignet. 
2 Die Eignung der Schnitt-
stellen der zu integrieren-
den Anwendungssysteme 
für die Integrationslösung 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem besitzt eine ge-




muss unter Verwendung einer 
Batch-Schnittstelle des zu 
integrierenden Anwendungs-
systems realisiert werden. 
1 
Die Qualität einer verwende-
ten Schnittstelle ist hoch. 
Die Qualität einer verwende-
ten Schnittstelle ist gering. 
1 Die Qualität der Schnitt-
stellen der zu integrieren-
den Anwendungssysteme Die Qualität der von einem zu 
integrierenden Anwendungs-
system gelieferten Daten ist 
hoch. 
Die Qualität der von einem zu 
integrierenden Anwendungs-




der Schnittstellen der zu 
integrierenden Anwen-
dungssysteme 
Eine Schnittstelle eines An-
wendungssystems basiert auf 
Standards. 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 








len sind konstant. 
Die verwendeten Schnittstel-
len unterliegen einer hohen 
Änderungshäufigkeit. 
1 
Die Notwendigkeit der 
Anpassung der zu integ-
rierenden Anwendungs-
systeme 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem muss nicht ver-
ändert werden. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem muss angepasst 
werden. 
2 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf den 
gleichen Technologien. 
Die zu integrierenden Anwen-




Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind hinsicht-
lich ihrer technischen und 
konzeptionellen Charakteristi-
ka einheitlich. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind hinsicht-




Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf 
einem einheitlichen Datenmo-
dell. 
Die zu integrierenden Anwen-




Es gibt ein homogenes Be-
rechtigungskonzept über die 
zu integrierenden Anwen-
dungssysteme hinweg. 
Es gibt unterschiedliche Be-




Die Heterogenität der zu 
integrierenden Anwen-
dungssysteme 
Die Schnittstellen der zu in-
tegrierenden Anwendungssys-
teme sind gleichartig. 
Die Schnittstellen der zu in-
tegrierenden Anwendungssys-
teme sind unterschiedlich. 
1 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem wird auf einer 
modernen Plattform betrieben. 
Ein zu integrierendes Anwen-




Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind unabhän-
gig. 
Die zu integrierenden Anwen-






betrifft lediglich die Verknüp-
fung von Servern im Rechen-
zentrum-Umfeld. 
Die Anwendungsintegration 
erfolgt in einer komplexen 
Netzwerkumwelt. Die Anzahl 
der zu berücksichtigenden 
technischen Komponenten ist 
hoch. 
1 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme befinden sich in 
einer einheitlichen Systemum-
gebung. 
Die zu integrierenden Anwen-




Die Systemumgebung der 
zu integrierenden Anwen-
dungssysteme 
Das Umfeld der zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
ist einheitlich oder muss bei 
der Integration nicht berück-
sichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme besitzen hetero-
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 




on ist quantitativ und qualita-
tiv hinreichend. 





dungslandschaft ist definiert 
und dokumentiert. 
Die vorgefundene Anwen-
dungslandschaft ist nicht defi-
niert und dokumentiert. 
1 
Eine Schnittstelle eines An-
wendungssystems ist sehr gut 
dokumentiert. 
Eine Schnittstelle eines An-
wendungssystems ist nicht 
dokumentiert. 
4 
Es ist möglich, Personen zu 
finden, welche die zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
genau kennen. 
Es ist nicht möglich, Personen 
zu finden, welche die zu integ-
rierenden Anwendungssyste-
me genau kennen. 
1 
Es gibt klare vertragliche 
Regelungen mit dem Herstel-
ler eines zu integrierenden 
Anwendungssystems. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist eine alte Indi-
vidualsoftware. Es gibt keinen 
klaren Ansprechpartner und 
kein Know-how für das An-
wendungssystem. 
1 
Die Qualität der Doku-
mentation und der An-
sprechpartner im Hinblick 
auf die zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
Es gibt eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Hersteller eines 
zu integrierenden Anwen-
dungssystems. 
Der Hersteller eines zu integ-
rierenden Anwendungssys-
tems unterstützt das Integrati-
onsvorhaben nicht. 
2 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden selbst 
betrieben. 
Der Betrieb der zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
ist an externe Dienstleister 
ausgelagert 
1 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind innerhalb 
der Organisation. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind außerhalb 
der Organisation. 
1 




parenz im Hinblick auf Be-
trieb und Nutzung eines zu 
integrierenden Anwendungs-
systems. 
Es besteht ein Informationsde-
fizit im Hinblick auf Betrieb 
und Nutzung eines zu integrie-
renden Anwendungssystems. 
1 
Tabelle 5-9: Persönliche Konstrukte zu den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssys-
teme 
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5.4.5 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit der Gestaltung der Integrationslö-
sung 
Dem Themenbereich der Gestaltung der Integrationslösung wurden 19 Gruppen zuge-
ordnet, die insgesamt 49 Konstrukte umfassen. Neben den Anforderungen an die Integ-
rationslösung nimmt dieser Themenbereich damit eine wichtige Rolle im Verständnis 
der Untersuchungsteilnehmer von den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand 
ein. 
 
Insbesondere die Anzahl und Komplexität der Schnittstellen, anhand derer die Anwen-
dungssysteme und die sonstigen Komponenten der Integrationslösung miteinander ver-
bunden werden, wurden von vielen Untersuchungsteilnehmern als Einflussfaktor ge-
nannt. Die entsprechenden Konstrukte wurden in 6 bzw. in 4 Interviews erhoben. 
 
Des Weiteren führten mehrere Untersuchungsteilnehmer einen höheren Entwicklungs-
aufwand in den verglichenen Integrationsvorhaben auf eine höhere Komplexität der 
Datenstrukturen der Integrationslösung zurück (7 Konstrukte). Dabei bezogen sie sich 
auf das zugrunde liegende Datenmodell, die Datenbanktabellen bis hin auf die einzelnen 
Datenelemente. 
 
Ferner wiesen mehrere Teilnehmer auf die Bedeutung der allgemeinen Komplexität der 
Integrationsarchitektur für den Entwicklungsaufwand hin, beispielsweise im Hinblick 
auf die Anzahl der zu verknüpfenden Komponenten. 
Auch die Anzahl und die Komplexität der zu realisierenden Transformationen wurden 
in mehreren Interviews als relevanter Einflussfaktor genannt. 
 
Sämtliche Gruppen zur Gestaltung der Integrationslösung und die einzelnen erhobenen 
Konstrukte sind in den anschließenden Tabellen aufgeführt.571 
                                                 
571  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 
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Die Investition in Entwurf und Architektur der Integrationslösung 3 1 
Die Komplexität der Integrationsarchitektur 3 1,7 
Die Änderungsdynamik der Integrationsarchitektur 2 1 
Die Struktur der Kommunikationsbeziehungen zwischen den zu integrie-
renden Anwendungssystemen 
4 1 
Die Anzahl und die Komplexität der Schnittstellen 3 3,7 
Die Komplexität der Adapter 1 1 
Die Anzahl der Formate der Kommunikation unter den zu integrierenden 
Anwendungssystemen 
4 1 
Die Anzahl und die Komplexität der Transformationen 2 2 
Die Komplexität der Datenstrukturen der Integrationslösung 7 1 
Der Einsatz eines kanonischen Datenmodells für die Durchführung von 
Transformationen  
3 1 
Die mit der Integrationslösung zu überwindenden Netzwerkgrenzen 2 1 
Die Gestaltung der Kommunikation zwischen den Anwendungssystemen 2 1 
Das Ausmaß der Kopplung zwischen den Komponenten der Integrations-
lösung 
3 1,3 
Die Realisierung der Steuerung der Interaktionen der zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
2 1,5 
Die Anzahl und die Komplexität der zu entwickelnden Module der Integ-
rationslösung 
2 1 
Die Anzahl und die Komplexität der zu realisierenden Funktionen 2 1 
Die Gestaltung der Authentifizierung der Benutzer 1 1 
Die Berücksichtigung der Fachlichkeit bei der Gestaltung der Integrati-
onslösung 
2 1,5 
Die Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit von Geschäftsprozessen bei 
der Gestaltung der Integrationslösung 
1 1 
Tabelle 5-10: Gruppen der Konstrukte zur Gestaltung der Integrationslösung 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Gruppe der Projektmitar-
beiter, die mit der Entwick-
lung der Architektur betraut 
sind, ist groß und spielt eine 
wichtige Rolle im Projekt. 
Die Gruppe der Projektmitar-
beiter, die mit der Entwick-
lung der Architektur betraut 
sind, ist klein und hat lediglich 
eine beratende Funktion. 
1 
Bei der Entwicklung wird eine 
architektonische Durchgän-
gigkeit sichergestellt. 




Die Investition in Entwurf 
und Architektur der Integ-
rationslösung 
Fachliches Design, techni-
sches Design und Schnittstel-
lendesign der Integrationslö-
sung werden zentral erstellt 
und konsequent umgesetzt. 
Fachliches Design, techni-
sches Design und Schnittstel-
lendesign der Integrationslö-
sung werden nicht zentral 
erstellt oder nicht eingehalten. 
1 
Die Komplexität der Integrati-
onsarchitektur ist niedrig. 
Die Komplexität der Integrati-
onsarchitektur ist groß. 
2 
Die Integrationsarchitektur 
besteht aus wenigen Kompo-
nenten. 
Die Integrationsarchitektur 
besteht aus vielen Komponen-
ten. 
2 
Die Komplexität der In-
tegrationsarchitektur 
Die Integrationsarchitektur 
besteht aus einer Schicht ("one 
tier architecture"). 
Die Integrationsarchitektur 
besteht aus mehreren Schich-
ten ("multi tier architecture"). 
1 
Die Integrationsarchitektur ist 
klar geplant. 
Die Integrationsarchitektur ist 
im Fluss. 
1 Die Änderungsdynamik 
der Integrationsarchitek-
tur Es gibt keine Änderung der 
Integrationsarchitektur wäh-
rend der Projektlaufzeit. 
Die Integrationsarchitektur 
ändert sich während der Pro-
jektlaufzeit. 
1 









Die Kommunikation zwischen 
den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen ist unidirekti-
onal. 
Die Kommunikation zwischen 




Im Rahmen der Integrationslö-
sung spielen mehrere Anwen-
dungssysteme eine zentrale 
Rolle. 
Im Rahmen der Integrationslö-
sung spielt ein Anwendungs-
system eine zentrale Rolle. 
Die Anbindung anderer An-
wendungssysteme orientiert 
sich an diesem zentralen An-
wendungssystem. 
1 
Die Struktur der Kommu-
nikationsbeziehungen 
zwischen den zu integrie-
renden Anwendungssys-
temen 
Für die Integration der An-
wendungssysteme kann ein 
zentraler Hub eingesetzt wer-
den. 
Für die Integration der An-
wendungssysteme kann kein 








Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der Schnittstellen 
ist gering. 
Die Anzahl der Schnittstellen 
ist groß. 
6 
Die Komplexität einer Schnitt-
stelle ist gering. 
Die Komplexität einer Schnitt-
stelle ist groß. 
4 
Die Anzahl und die Kom-
plexität der Schnittstellen 
Die Anzahl an Datensätzen, 
die eine Schnittstelle passie-
ren, ist gering. 
Die Anzahl an Datensätzen, 
die eine Schnittstelle passie-
ren, ist groß. 
1 
Die Komplexität der A-
dapter 
Die Komplexität eines Adap-
ters ist gering. 
Die Komplexität eines Adap-
ters ist groß. 
1 
Im Rahmen der Interaktion 
von zu integrierenden Anwen-
dungssystemen sind wenige 
Systemgrenzen zu überwinden 
und Verarbeitungsschritte 
durchzuführen. 
Im Rahmen der Interaktion 
von zu integrierenden Anwen-
dungssystemen sind viele 
Protokoll- und Formatsprünge 
zu überwinden. 
1 
Die Anzahl der Datensatzfor-
mate ist gering. 
Die Anzahl der Datensatzfor-
mate ist groß. 
1 
Die Anzahl der Nachrichten-
Formate ist gering. 
Die Anzahl der Nachrichten-
Formate ist groß. 
1 
Die Anzahl der Formate 
der Kommunikation unter 
den zu integrierenden 
Anwendungssystemen 
Die Integration aller Anwen-
dungssysteme basiert auf den 
gleichen Kommunikationsar-
ten und -formaten. 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme basiert auf 
vielen unterschiedlichen 
Kommunikationsarten und  
-formaten. 
1 
Die Anzahl der zu realisieren-
den Transformationen ("Map-
pings") ist gering. 
Die Anzahl der zu realisieren-
den Transformationen ("Map-
pings") ist groß. 
3 Die Anzahl und die Kom-
plexität der Transformati-
onen 
Die Komplexität einer zu 
realisierenden Transformation 
("Mapping") ist gering. 
Die Komplexität einer zu 
realisierenden Transformation 
("Mapping") ist groß. 
1 
Die Komplexität des Daten-
modells ist gering. 
Die Komplexität des Daten-
modells ist groß. 
1 
Die Anzahl der Datenbankta-
bellen ist gering. 
Die Anzahl der Datenbankta-
bellen ist groß. 
1 
Die Komplexität einer Daten-
banktabelle ist gering. 
Die Komplexität einer Daten-
banktabelle ist groß. 
1 
Die Anzahl der Datenelemente 
ist gering. 
Die Anzahl der Datenelemente 
ist groß. 
1 
Die Komplexität eines Daten-
elements ist gering. 
Die Komplexität eines Daten-





sind baumartig verschachtelt. 
1 
Die Komplexität der Da-
tenstrukturen der Integra-
tionslösung 
Die Komplexität der Struktur 
eines Datenobjekts ist gering. 
Die Komplexität der Struktur 
eines Datenobjekts ist groß. 
1 
 
















Es kann ein einziges zentrales 
("kanonisches") Datenmodell 




sche") Datenmodelle, die 
jeweils für Teilmengen der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme gelten, müssen mit-
einander vereinbart werden. 
1 
Der Einsatz eines kanoni-
schen Datenmodell für die 
Durchführung von Trans-
formationen 
Es muss kein zentrales ("ka-
nonisches") Datenmodell 
geschaffen werden. 




Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt über 
wenige Netzwerkgrenzen 
hinweg. 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt über 
viele Netzwerkgrenzen hin-
weg. 
1 Die mit der Integrations-
lösung zu überwindenden 
Netzwerkgrenzen 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt inner-
halb einer demilitarisierten 
Zone/Sicherheitszone. 
Die Integration der Anwen-





Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt auf der 
Basis synchroner Mechanis-
men ("request-reply"). 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt auf der 
Basis asynchroner Mechanis-
men ("public-subscribe"). 
1 Die Gestaltung der Kom-
munikation zwischen den 
Anwendungssystemen 
Die Kommunikation der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme basiert auf Bulk-
Lieferungen. 
Die Kommunikation der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme basiert auf Einzel-
satzverarbeitung. 
1 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden lose 
gekoppelt. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden eng 
gekoppelt. 
2 
Bei der Gestaltung der Integ-
rationslösung wird keine lose 
Kopplung zwischen den zu 
integrierenden Anwendungs-
systemen und den eingesetzten 
Integrationskomponenten 
angestrebt. Die Anwendungs-
systeme "kennen" die verwen-
dete Technologie. 
Bei der Gestaltung der Integ-
rationslösung wird eine lose 
Kopplung zwischen den zu 
integrierenden Anwendungs-
systemen und den eingesetzten 
Integrationskomponenten 
angestrebt ("Transparenz der 
Technologie"). 
1 
Das Ausmaß der Kopp-
lung zwischen den Kom-
ponenten der Integrations-
lösung 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt durch 
die Nutzung direkter Schnitt-
stellen. 
Die Integration der Anwen-
dungssysteme erfolgt durch 
den Einsatz einer Middleware. 
1 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 




nicht auf der Integrationsplatt-
form abgebildet. Die Steue-
rung der Interaktionen zwi-




Geschäftsprozesse werden auf 
der Integrationsplattform ab-
gebildet. Die Steuerung der 
Interaktionen zwischen den zu 
integrierenden Anwendungs-
systemen erfolgt über die 
Integrationsplattform. 
1 Die Realisierung der 
Steuerung der Interaktio-
nen der zu integrierenden 
Anwendungssysteme 
Die in der Integrationslösung 
abzubildenden Geschäftspro-
zesse und Geschäftsregeln 
werden fest im Programmcode 
umgesetzt. 
Die in der Integrationslösung 
abzubildenden Geschäftspro-
zesse und Geschäftsregeln 
werden extrahiert und bei-
spielsweise als "business ru-
les" implementiert. 
2 
Die Anzahl der zu entwi-
ckelnden Module ist gering. 
Die Anzahl der zu entwi-
ckelnden Module ist groß. 
1 Die Anzahl und die Kom-
plexität der zu entwi-
ckelnden Module der 
Integrationslösung 
Die Komplexität eines zu 
entwickelnden Moduls ist 
gering. 
Die Komplexität eines zu 
entwickelnden Moduls ist 
groß. 
1 
Die Anzahl der zu realisieren-
den Funktionen ist gering. 
Die Anzahl der zu realisieren-
den Funktionen ist groß. 
1 Die Anzahl und die Kom-
plexität der zu realisie-
renden Funktionen Die Komplexität einer zu 
realisierenden Funktion ist 
gering. 
Die Komplexität einer zu 
realisierenden Funktion ist 
groß. 
1 
Die Gestaltung der Au-
thentifizierung der Benut-
zer 
Eine Authentifizierung erfolgt 
mittels eines geheimen 
Schlüssels, d. h. ohne eine 
Passwortsynchronisation. 
Eine Authentifizierung erfolgt 
über Benutzer- und Passwort-
synchronisation. 
1 
Die Integrationslösung ist an 
die Geschäftsprozesse und die 
Betriebsführung der IT des 
Kunden angepasst. 
Die Integrationslösung ist 
nicht an die Geschäftsprozesse 
und die Betriebsführung der 
IT des Kunden angepasst. 
2 Die Berücksichtigung der 
Fachlichkeit bei der Ge-
staltung der Integrations-
lösung 
Das Zusammenspiel von 
Technologie und fachlichen 
Prozessen ist verstanden und 
kommuniziert. 
Das Zusammenspiel von 
Technologie und fachlichen 
Prozessen ist nicht verstanden 
und kommuniziert. 
1 
Die Berücksichtigung der 
Gleichzeitigkeit von Ge-
schäftsprozessen bei der 
Gestaltung der Integrati-
onslösung 
Im Falle der Integration auf 
Datenebene und der Gleichzei-
tigkeit von Geschäftsprozes-
sen wird der Status vor der 
Persistierung von Daten ge-
prüft und plausibilisiert. 
Im Falle der Integration auf 
Datenebene und der Gleichzei-
tigkeit von Geschäftsprozes-
sen wird der Status vor der 
Persistierung von Daten nicht 
geprüft und plausibilisiert. 
1 
Tabelle 5-11: Konstrukte zur Gestaltung der Integrationslösung 
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5.4.6 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den eingesetzten Integrationspro-
dukten, Technologien und Entwicklungswerkzeugen 
Dem Themenbereich der eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien und Entwick-
lungswerkzeuge wurden 10 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 29 Konstrukte umfas-
sen.  
 
In diesem Zusammenhang verwiesen mehrere Untersuchungsteilnehmer darauf, dass 
der Entwicklungsaufwand zunähme, wenn für die Entwicklung der Integrationslösung 
keine Integrationsprodukte verfügbar seien, die betreffenden Komponenten der Integra-
tionslösung somit individuell entwickelt werden müssten. 
 
Gemäß den Erfahrungen der Teilnehmer stellt sich jedoch nicht bloß die Frage, ob In-
tegrationsprodukte prinzipiell verfügbar sind. Vielmehr wurden mehrere Konstrukte 
erhoben, die die Eignung der eingesetzten Integrationsprodukte für die jeweils entwi-
ckelte Integrationslösung als Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand beschreiben 
(5 Konstrukte), beispielsweise inwiefern sie die funktions- und qualitätsbezogenen An-
forderungen an die Integrationslösung erfüllen. Auch der Qualität der Integrationspro-
dukte, beispielsweise bezogen auf ihren Reifegrad, wird von den Praktikern Bedeutung 
für den Entwicklungsaufwand beigemessen (4 Konstrukte). 
 
Schließlich führten mehrere Untersuchungsteilnehmer einen höheren Entwicklungsauf-
wand auf verschiedene Charakteristika der eingesetzten Technologien (5 Konstrukte) 
und das Ausmaß der Unterstützung durch Entwicklungswerkzeuge (3 Konstrukte) zu-
rück. 
 
Die Gruppen zu den eingesetzten Integrationsprodukten, Technologien und Entwick-
lungswerkzeugen und die einzelnen Konstrukte sind in den anschließenden Tabellen 
aufgeführt.572 
 
                                                 
572  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 
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Die Verfügbarkeit von Integrationsprodukten 4 1,8 
Die Schwierigkeit des Verstehens und Verwendens der eingesetzten 
Integrationsprodukte 
2 1 
Die Qualität der eingesetzten Integrationsprodukte 4 1,3 
Die Änderungsdynamik der eingesetzten Integrationsprodukte 2 1 
Die Eignung der eingesetzten Integrationsprodukte für die Integrationslö-
sung 
5 1,2 
Die Abhängigkeit von den Herstellern der eingesetzten Integrationspro-
dukte 
2 1 
Die Unterstützung durch die Hersteller der eingesetzten Integrationspro-
dukte 
1 1 
Die eingesetzten Technologien 5 1,4 
Die Unterstützung durch Entwicklungswerkzeuge 3 1,3 
Die Einhaltung der Standards der Anwendungssysteme 1 1 





Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Integrationslösung basiert 
auf standardisierten Integrati-
onsprodukten. 
Die Integrationslösung wird 
vollständig eigenentwickelt. 
4 
Die Integrationslösung basiert 
auf konfigurierbaren Integrati-
onsprodukten. 
Die Integrationslösung wird 
mit Entwicklungswerkzeugen 




sind verfügbar und geben die 
Integrationslösung vor. 




Die Verfügbarkeit von 
Integrationsprodukten 
Ein Standardadapter steht zur 
Verfügung. 




produkt basiert auf generi-
schen Standards. 
Das eingesetzte Integrations-
produkt ist proprietär und sehr 
speziell. 
1 Die Schwierigkeit des 
Verstehens und Verwen-
dens der eingesetzten 
Integrationsprodukte Das eingesetzte Integrations-
produkt kann sehr leicht in-
stalliert/aufgesetzt werden. 
Das eingesetzte Integrations-
produkt ist schwer zu installie-
ren/aufzusetzen. 
1 
Der Reifegrad des eingesetz-
ten Integrationsproduktes ist 
hoch. 
Der Reifegrad des eingesetz-
ten Integrationsproduktes ist 
niedrig. 







produkt ist etabliert und gut 
dokumentiert. 
Das eingesetzte Integrations-
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 




produkt ist stabil und zuver-
lässig. 
Das eingesetzte Integrations-
produkt ist instabil und unbe-
rechenbar. 






produkt kann standardmäßig 
in der Integrationslösung ein-
gesetzt werden. 
Die Standardschnittstellen des 
eingesetzten Integrationspro-
duktes sind fehlerhaft. 
1 




produkt weist kurze Updatein-
tervalle auf. 
1 Die Änderungsdynamik 
der eingesetzten Integrati-
onsprodukte 
Es ist kein Versionswechsel 
des eingesetzten Integrations-
produktes während der Pro-
jektlaufzeit erforderlich. 
Es ist ein Versionswechsel des 
eingesetzten Integrationspro-
duktes während der Projekt-
laufzeit erforderlich. 
1 
Es werden geeignete Integrati-
onsprodukte in der Integrati-
onslösung eingesetzt. 
Es werden ungeeignete Integ-








produkt erfüllt die gestellten 
funktions- und qualitätsbezo-
genen Anforderungen nicht. 
2 
Es ist keine funktionale Erwei-
terung des eingesetzten Integ-
rationsproduktes notwendig. 
Es werden funktionale Erwei-
terungen des eingesetzten 
Integrationsproduktes durch 
dessen Hersteller erforderlich. 
1 
Das eingesetzte Integrations-
produkt bietet tatsächlich die 
von dem Hersteller genannten 
Features. 
Das eingesetzte Integrations-
produkt bietet nicht die vom 
Hersteller genannten Features. 
1 
Die Eignung der einge-
setzten Integrationspro-




mäßig ein erforderliches 
Nachrichtenformat oder eine 
anzubindende Schnittstelle. 
Das eingesetzte Integrations-
produkt unterstützt ein erfor-
derliches Nachrichtenformat 




Es gibt ein starkes Lieferan-
tenmanagement bezüglich der 
eingesetzten Integrationspro-
dukte. 
Es gibt ein schwaches Liefe-
rantenmanagement bezüglich 
der eingesetzten Integrations-
produkte. Man gerät gegen-
über Lieferanten in Abhängig-
keiten. 




produkt stammt aus einer 
Hand. 
Bei dem eingesetzten Integra-
tionsprodukt bestehen Abhän-
gigkeiten von Drittherstellern. 
1 
Die Unterstützung durch 
die Hersteller der einge-
setzten Integrationspro-
dukte 
Der Hersteller des eingesetz-
ten Integrationsproduktes ist 
etabliert und hat entsprechen-
de Supportmöglichkeiten. 
Der Hersteller des eingesetz-
ten Integrationsproduktes ist 








Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der eingesetzten 
Technologien ist niedrig. 
Die Anzahl der eingesetzten 
Technologien ist groß. 
1 
Die eingesetzte Technologie 
lässt sich durch die Projekt-
mitarbeiter leicht anwenden. 
Die eingesetzte Technologie 
lässt sich durch die Projekt-
mitarbeiter schwer anwenden. 
1 
Die eingesetzte Technologie 
ist etabliert. 
Die eingesetzte Technologie 
ist neuartig. 
3 
Die eingesetzte Technologie 
bietet Unterstützung durch 
Standardbibliotheken. 





Die Integrationslösung basiert 
auf programmatischer Techno-
logie (d. h. Realisierung mit-
tels Programmiersprache). 
Die Integrationslösung basiert 
auf deklarativer Technologie 




Es wird ein vorhandenes Ent-
wicklungswerkzeug einge-
setzt. 
Es wird ein integriertes Ent-




zeuge sind verfügbar. 
Moderne Entwicklungswerk-
zeuge sind nicht verfügbar. 
2 
Die Unterstützung durch 
Entwicklungswerkzeuge 
Die Services einer serviceori-
entierten Architektur werden 
aufgrund eines generischen 
Ansatzes durch ein Entwick-
lungswerkzeug generiert. 
Die Services einer serviceori-
entierten Architektur werden 
jeweils eigenentwickelt. 
1 
Die Einhaltung der Stan-
dards der Anwendungs-
systeme 
Die Integration eines ERP-
Systems erfolgt unter Einhal-
tung dessen Standards. 
Die Integration eines ERP-
Systems erfolgt durch Eigen-
entwicklung bei Abweichung 
vom Standard des ERP-
Systems. 
1 
Tabelle 5-13: Konstrukte zu den eingesetzten Integrationsprodukten, Technologien und Entwick-
lungswerkzeugen 
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5.4.7 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dem Testen der Integrationslösung 
und der Überleitung in die Nutzung 
Dem Themenbereich des Testens der Integrationslösung und der Überleitung in die 
Nutzung wurden 5 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 17 der persönlichen Konstrukte 
umfassen. Damit handelt es sich um den kleinsten der abgegrenzten Themenbereiche. 
 
Im Zusammenhang mit dem Testen haben mehrere Untersuchungsteilnehmer darauf 
hingewiesen, dass die Umstände, unter denen die Tests durchgeführt werden, Einfluss 
auf den Entwicklungsaufwand besitzen (6 Konstrukte). Beispielsweise ist es gemäß 
ihrer Erfahrung mit einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden, wenn keine Test-
systeme der zu integrierenden Anwendungssysteme verfügbar sind und diese somit si-
muliert werden müssen. 
 
Ferner wurde in mehreren Interviews eine mangelnde Sorgfalt des Testens in den ver-
glichenen Integrationsvorhaben für einen letztendlich höheren Entwicklungsaufwand 
verantwortlich gemacht (4 Konstrukte). 
 
Die Gruppen zum Testen der Integrationslösung und der Überleitung in die Nutzung 
sowie die einzelnen erhobenen Konstrukte sind in den anschließenden Tabellen aufge-
führt.573 
 




Der Umfang des Testens 3 1 
Die Sorgfalt des Testens 4 1 
Die herrschenden Umstände zur Durchführung des Testens 6 1 
Die Verteilung der Zuständigkeiten beim Testen 2 1,5 
Das Vorgehen bei der Überleitung in die Nutzung 2 1 
Tabelle 5-14: Gruppen der persönlichen Konstrukte zum Testen der Integrationslösung und zur Über-
leitung in die Nutzung 
 
                                                 
573  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 
Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Es werden wenige Teststufen 
durchgeführt. 
Es werden viele Teststufen 
durchgeführt. 
1 
Es werden wenige Regressi-
onstests durchgeführt. 
Es werden viele Regressions-
tests durchgeführt. 
1 
Der Umfang des Testens 
Es werden wenige Testfälle 
durchgeführt. 
Es werden viele Testfälle 
durchgeführt. 
1 
Es gibt eine hohe Testfall-
überdeckung bezüglich der 
Schnittstellen. Es gibt eine 
lange Testphase. 
Es gibt eine geringe Testfall-
überdeckung bezüglich der 
Schnittstellen. Es gibt eine 
kurze Testphase. 
1 
Es wird sehr umfangreich und 
systematisch getestet. 
Es wird nicht sehr umfang-
reich und systematisch getes-
tet. 
1 
Es gibt eine klare zeitliche 
Einplanung der Integrations-
testphase. 




Die Sorgfalt des Testens 
Es gibt ein definiertes Test-
vorgehen. 
Es gibt kein definiertes Test-
vorgehen. 
1 
Eine komplexe Testumgebung 
muss nicht aufgebaut werden. 
Eine komplexe Testumgebung 
muss aufgebaut werden. 
1 
Testsysteme der zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
sind vorhanden. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme müssen für 
Entwicklung und Test simu-
liert werden. 
1 
Testdaten für die zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
sind vorhanden. 
Testdaten für die zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
sind nicht vorhanden. 
1 
Die Tests sind vollständig 
automatisiert. 





nommen werden. Entwicklung 
und Test durchdringen einan-
der. 
Es gibt lange Verzögerungs-
zeiten ("turn-around-time") 




stände zur Durchführung 
des Testens 
Die eingesetzte Technologie 
ist Interpreter-basiert. Man 
kann im laufenden Betrieb 
Änderungen vornehmen und 
sofort testen. 
Die eingesetzte Technologie 
ist compiler-basiert. Man muss 
nach einer Änderung Test-
durchläufe starten. 
1 
Die Zuständigkeit für den Test 
der gesamten Integrationslö-
sung ist gebündelt. 
Es gibt getrennte Zuständig-
keiten für den Test von Teilen 
der Integrationslösung. 
2 Die Verteilung der Zu-
ständigkeiten beim Testen 
Es gibt ein internes und voll-
ständig verstandenes Testsys-
tem. 
Es gibt verteilte Testsysteme, 
die getrennt betreut werden. 
1 
Die Anzahl der durchzufüh-
renden Trainings ist klein. 
Die Anzahl der durchzufüh-
renden Trainings ist groß. 
1 Das Vorgehen bei der 
Überleitung in die Nut-
zung Der Auslieferungsprozess ist 
einfach. 
Der Auslieferungsprozess ist 
komplex. 
1 
Tabelle 5-15: Konstrukte zum Testen der Integrationslösung und zur Überleitung in die Nutzung 
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5.4.8 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dem Kunden und den Stakehol-
dern der Integrationslösung 
Dem Themenbereich des Kunden und der Stakeholder des Integrationsvorhabens wur-
den 7 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 34 Konstrukte umfassen.  
 
Das Ausmaß von Erfahrung und Wissen des Kunden wurde in diesem Zusammenhang 
mehrfach als Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand beschrieben (6 Konstrukte).  
 
Ebenso häufig wurde die Gestaltung der Zuständigkeiten auf Kundenseite mit dem 
Entwicklungsaufwand der verglichenen Integrationsvorhaben in Verbindung gebracht 
(6 Konstrukte). Insbesondere ist es gemäß den Erfahrungen der Untersuchungsteilneh-
mer mit einem geringeren Entwicklungsaufwand verbunden, wenn auf Kundenseite ein 
zentraler verantwortlicher Ansprechpartner existiert. Das betreffende Konstrukt wurde 
in 4 Interviews erhoben. 
 
Eine mangelnde Unterstützung durch den Kunden wurde von mehreren Teilnehmern für 
einen höheren Entwicklungsaufwand verantwortlich gemacht (5 Konstrukte).  
Ferner haben sie die Erfahrung gemacht, dass die Einstellung der Stakeholder zum In-
tegrationsvorhaben durch Interessenkonflikte und abwehrende Haltungen geprägt sein 
kann, was ebenfalls mit einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden sei (4 Kon-
strukte). 
 
Des Weiteren wurden mehrere Konstrukte erhoben, in denen die Beziehung zum Kun-
den in verschiedener Hinsicht als relevanter Einflussfaktor beschrieben wird (5 Kon-
strukte). 
 
Schließlich wiesen mehrere Untersuchungsteilnehmer auf die Homogenität der Stake-
holder des Integrationsvorhabens und in diesem Zusammenhang insbesondere auf die 
Anzahl der beteiligten Parteien hin, um einen unterschiedlich hohen Entwicklungsauf-
wand der verglichenen Integrationsvorhaben zu erklären. 
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Die Gruppen zum Themenbereich des Kunden und der Stakeholder des Integrationsvor-
habens sowie die einzelnen erhobenen Konstrukte sind in den anschließenden Tabellen 
aufgeführt.574 
 




Die Beziehung zum Kunden 5 1 
Die Homogenität der Stakeholder des Integrationsvorhabens 4 1,5 
Die Einstellung der Stakeholder zum Integrationsvorhaben 4 1 
Die Ausprägung der Kommunikation mit dem Kunden 4 1 
Das Ausmaß der Unterstützung durch den Kunden 5 1,4 
Das Ausmaß von Erfahrung und Wissen des Kunden 6 1 
Die Gestaltung der Zuständigkeiten auf Kundenseite 6 1,5 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Man führt das Integrations-
vorhaben als externer 
Dienstleister für einen Kunden 
durch. 
Man führt das Integrations-
vorhaben als interner 
Dienstleister durch. 
1 
Es gibt einen klaren Arbeits-
auftrag und eine klare Tren-
nung von Auftraggeber und 
Auftragnehmer. 
Es gibt keinen klaren Arbeits-
auftrag und der Kunde ist in 
die Entwicklung der Integrati-
onslösung involviert. 
1 
Man steht seit langem in Be-
ziehung zum Kunden des 
Integrationsvorhabens. 
Das Integrationsvorhaben 
stellt eine erstmalige oder 
einmalige Beziehung zum 
Kunden dar. 
1 
Die Integrationslösung wird 
lediglich entwickelt und be-
reitgestellt. 
Die Projektmitarbeiter leisten 
Unterstützung ("Support") für 
die Betriebsseite. 
1 
Die Beziehung zum Kun-
den 
Der Kunde hat Erfahrung 
darin, Entwicklungsvorhaben 
gemeinsam mit externen 
Dienstleistern durchzuführen. 
Der Kunde kauft IT-Lösungen 




                                                 
574  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der beteiligten 
Parteien ist gering. 
Die Anzahl der beteiligten 























teme des Kunden. 
Das Integrationsvorhaben 
betrifft Anwendungssysteme 
des Kunden sowie Anwen-
dungssysteme externer Partner 
des Kunden. 
1 
Die Stakeholder des Integrati-
onsvorhabens haben eine 
gemeinsame Vision. 




Das Integrationsvorhaben wird 
durch die Benutzer der zu 
integrierenden Systeme unter-
stützt. 
Es gibt eine Abwehrhaltung 
der Benutzer der zu integrie-
renden Systeme gegen das 
Integrationsvorhaben. 
1 
Die Stakeholder des Integrati-
onsvorhabens haben keine 
Angst vor damit verbundenen 
Veränderungen. 
Die Stakeholder des Integrati-




Die Einstellung der Sta-
keholder zum Integrati-
onsvorhaben 
Die zu entwickelnde Integrati-
onslösung ist vollständig neu-
artig. 
Die zu entwickelnde Integrati-
onslösung konkurriert gegen 
bestehende Lösungen beim 
Kunden. 
1 
Die Anforderungen können 
unmittelbar mit dem Endkun-
den abgestimmt werden. 
Die Anforderungen des End-
kunden werden über Dritte 
kommuniziert. 
1 
Es besteht ausschließlich ein 
formalisierter Kontakt zwi-
schen den Entwicklern und 
den Fachabteilungen. 
Die Fachabteilungen können 
die Entwickler direkt kontak-
tieren. 
1 
Es gibt eine starke und forma-
le Einbeziehung der Fachab-
teilungen. 
Die Einbeziehung der Fachab-
teilungen erfolgt spontan. 
1 
Die Ausprägung der 
Kommunikation mit dem 
Kunden 













Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Es gibt eine starke Kundenbe-
teiligung und -mitarbeit. 
Es gibt eine sehr geringe Kun-
denbeteiligung und -mitarbeit. 
1 
Der Kunde liefert fachliche 
Unterstützung bei der Reali-
sierung. 
Der Kunde ist nicht in die 
Realisierung eingebunden. 
1 
Der Kunde kann seine Mit-
wirkungspflicht erfüllen. 
Der Kunde kann seine Mit-
wirkungspflicht nicht erfüllen. 
1 
Die Projektmitarbeiter werden 
durch die Endanwender unter-
stützt. 
Die Projektmitarbeiter werden 
nicht durch die Endanwender 
unterstützt. 
2 
Das Ausmaß der Unter-
stützung durch den Kun-
den 
Die Management Attention für 
das Integrationsvorhaben ist 
hoch. 
Die Management Attention für 
das Integrationsvorhaben ist 
niedrig. 
2 
Der Kunde hat Erfahrung mit 
der Anwendungsintegration 
und verfügt über ein klares 
und einheitliches Begriffssys-
tem zu deren Beschreibung. 
Der Kunde hat keine Erfah-
rung mit der Anwendungsin-
tegration und verfügt über 
kein klares und einheitliches 
Begriffssystem zu deren Be-
schreibung. 
1 
Der Kunde hat sich mit der 
Anwendungsintegration be-
schäftigt und kennt sich damit 
aus. 




Der Erkenntnisgrad des Ma-
nagements bezüglich der Prob-
leme von Integrationsvorha-
ben ist hoch. 
Der Erkenntnisgrad des Ma-
nagements bezüglich der Prob-
leme von Integrationsvorha-
ben ist gering. 
1 
Die Business-Stakeholder 
besitzen ein hohes IT-
Verständnis. 
Die Business-Stakeholder 
besitzen kein IT-Verständnis. 
1 
Der Kunde ist mit den zu 
integrierenden Anwendungs-
systemen vertraut. 
Der Kunde ist mit den zu 
integrierenden Anwendungs-
systemen nicht vertraut. 
1 
Das Ausmaß von Erfah-
rung und Wissen des 
Kunden 
Der Kunde ist fachlich und 
technisch sehr kompetent. 




Es gibt einen verantwortlichen 
Ansprechpartner auf Kunden-
seite. 
Es gibt viele verschiedene 
Ansprechpartner auf Kunden-
seite. 






Man hat unmittelbaren Kon-
takt zu den Entscheidungsträ-
gern des Kunden. 
Die Ansprechpartner beim 








Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Im Laufe des Integrationsvor-
habens ist keine weitere Ent-
scheidung des Kunden not-
wendig. 
Der Kunde hat keine klaren 
und kompakten Entschei-
dungsstrukturen. Keiner der 
Ansprechpartner traut sich 
eine Entscheidung zu treffen. 
1 








Beim Kunden gibt es eine 
zentrale Leitung der IT. 
Beim Kunden erfolgt die Lei-
tung der IT dezentral. 
1 





Beim Kunden gibt es eine 
starke Leitung der IT. 
Beim Kunden gibt es eine 
schwache Leitung der IT. 
1 
Tabelle 5-17: Persönliche Konstrukte zum Kunde und den Stakeholdern des Integrationsvorhabens 
 
5.4.9 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den Projektmitarbeitern 
Dem Themenbereich der Projektmitarbeiter wurden 9 Gruppen zugeordnet, die insge-
samt 32 Konstrukte umfassen. In jedem Interview wurde mindestens ein Konstrukt er-
hoben, das diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. 
 
Insbesondere Erfahrung und Wissen der Projektmitarbeiter werden in vielen Konstruk-
ten als wichtige Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand beschrieben (11 Kon-
strukte). Neben der allgemeinen Erfahrung wurde in diesem Zusammenhang häufig auf 
das Fachwissen der Projektmitarbeiter Bezug genommen. Die entsprechenden Kon-
strukte wurden jeweils in 4 Interviews erhoben. 
 
Auch die Einstellung der Projektmitarbeiter zum Integrationsvorhaben, insbesondere 
deren Bereitschaft, sich auf die neuartigen Charakteristika der Anwendungsintegration 
einzulassen, ist aus der Sicht der Untersuchungsteilnehmer relevant für den Entwick-
lungsaufwand (4 Konstrukte). 
 
Gleich viele Konstrukte wurden darüber hinaus erhoben, die eine Zusammenarbeit mit 
weiteren Unternehmen bei der Entwicklung der Integrationslösung mit einem höheren 
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und nicht etwa mit einem geringeren Entwicklungsaufwand verbinden (4 Konstrukte). 
Eines der betreffenden Konstrukte wurde gar in 5 Interviews erhoben. 
 
Schließlich wurde in 4 Interviews eine höhere Anzahl der Projektmitarbeiter mit einem 
höheren Entwicklungsaufwand verbunden. 
  
Die Gruppen zu diesem Themenbereich und die einzelnen Konstrukte sind in den an-
schließenden Tabellen aufgeführt.575 
 




Die Anzahl der Projektmitarbeiter 1 4 
Die allgemeine Produktivität der Projektmitarbeiter 1 1 
Die Homogenität der Projektmitarbeiter 3 1 
Erfahrung und  Wissen der Projektmitarbeiter  11 1,7 
Die Qualität der Zusammenarbeit unter den Projektmitarbeitern 3 1 
Die Kontinuität der Projektmitarbeiter 3 1 
Die Einstellung der Projektmitarbeiter zum Integrationsvorhaben 4 1 
Die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen bei der Entwicklung der 
Integrationslösung 
4 2 
Die Qualität der allgemeinen Kommunikation unter den Projektbeteilig-
ten 
2 1 
Tabelle 5-18: Die Gruppen der Konstrukte zu den Projektmitarbeitern 
                                                 
575  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anzahl der Projekt-
mitarbeiter 
Es gibt wenige Projektmitar-
beiter. 






Die Produktivität der Projekt-
mitarbeiter ist hoch. 
Die Produktivität der Projekt-
mitarbeiter ist niedrig. 
1 
Die Projektmitarbeiter bilden 
ein homogenes Team mit 
einem gemeinsamen Ver-
ständnis von Begriffen und 
Konzepten. 
Die Projektmitarbeiter bilden 
lose Teamverbände ohne ein 
gemeinsames Verständnis von 
Begriffen und Konzepten. 
1 
Die Projektmitarbeiter ent-
stammen dem selben Unter-




Unternehmen und bilden ein 
heterogenes Team. 
1 
Die Homogenität der 
Projektmitarbeiter 
Die Projektmitarbeiter formen 
ein kleines Spezialistenteam. 




Es ist kein tiefgehendes tech-
nisches Spezialwissen erfor-
derlich. 







sind nicht verfügbar. 
1 
Personen mit Spezialisten-
Know-how sind verfügbar. 
Personen mit Spezialisten-
Know-how sind nicht verfüg-
bar. 
1 
Die Projektmitarbeiter haben 
sehr gutes Fachwissen. 
Die Projektmitarbeiter haben 
kein Fachwissen. 
4 
Die Projektmitarbeiter sind 
mit den zu integrierenden 
Anwendungssystemen ver-
traut. 
Die Projektmitarbeiter sind 




Die Projektmitarbeiter sind 
erfahren. 
Die Projektmitarbeiter sind 
unerfahren. 
4 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter haben sehr 
gute Software Engineering 
Skills ("hard skills"). 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter haben keine 
Software Engineering Skills 
("hard skills"). 
1 
Die Projektmitarbeiter sind 
mit der eingesetzten Techno-
logie vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind 
mit der eingesetzten Techno-
logie nicht vertraut. 
1 





Die Projektmitarbeiter sind 
Experten im Umgang mit dem 
eingesetzten Integrationspro-
dukt. 
Die Projektmitarbeiter wissen 
nicht, welche Features des 
eingesetzten Integrationspro-
duktes in der Problemdomäne 
eingesetzt werden können. 
2 
 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Anwendungssysteme und 
Geschäftsprozesse sind den 
mit dem Testen betrauten 
Projektmitarbeitern bekannt. 
Die Anwendungssysteme und 
Geschäftsprozesse sind den 
mit dem Testen betrauten 
Projektmitarbeitern nicht be-
kannt. 




Die Projektbeteiligten besitzen 
von Beginn an das erforderli-
che Wissen. 
Die Projektbeteiligten müssen 
das erforderliche Wissen wäh-
rend der Projektlaufzeit auf-
bauen. 
1 
Die Projektmitarbeiter haben 
eine "Open Source Philoso-




tern keinen Einblick in den 
von ihnen entwickelten Pro-
grammcode. 
1 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht Teamgeist. 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht kein Teamgeist. 
1 
Die Qualität der Zusam-
menarbeit unter den Pro-
jektmitarbeitern 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter besitzen 
sehr hohe soziale Kompetenz 
("soft skills"). 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter sind nicht 
teamfähig. 
1 
Das Team der Projektmitarbei-
ter besteht seit längerem. 
Das Team der Projektmitarbei-




Die Projektmitarbeiter formen 
ein eingespieltes Team. 
Die Projektmitarbeiter sind 
nicht miteinander vertraut. 
1 
Die Kontinuität der Pro-
jektmitarbeiter 
Es gibt dedizierte Mitarbeiter 
für das Integrationsvorhaben. 
Die Mitarbeiter arbeiten paral-
lel auch an projektexternen 
Aufgaben. Die Ansprechpart-
ner für das Integrationsvorha-
ben wechseln. 
1 
Die Projektmitarbeiter sind 
motiviert. 
Die Projektmitarbeiter sind 
nicht motiviert. 
1 
Die Projektmitarbeiter lösen 
sich von persönlichen Vorlie-
ben für bestimmte Technolo-
gien. 
Die Projektmitarbeiter wollen 
nur in der ihnen vertrauten Art 
unter Einsatz bestimmter 
Technologien entwickeln. 
1 
Die Projektmitarbeiter sind 
bereit, sich in neue Syste-
me/Technologien einzuarbei-
ten. 
Die Projektmitarbeiter sind 




Die Einstellung der Pro-
jektmitarbeiter zum Integ-
rationsvorhaben 
Die Projektmitarbeiter haben 
eine gesamtsystemorientierte 
Perspektive. 
Die Projektmitarbeiter haben 








Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Realisierung der Integrati-
onslösung wird intern durch-
geführt. 
Die Realisierung der Integrati-
onslösung wird an externe 
Dienstleister vergeben. 
1 
Die Entwicklung der Integra-
tionslösung wird selbständig 
durchgeführt. 
Die Entwicklung der Integra-
tionslösung erfolgt gemeinsam 
mit weiteren externen 
Dienstleistern. 
5 
Ein Teil der Verantwortung 
kann an einen erfahrenen 
externen Partner abgegeben 
werden. 
Die Gesamtverantwortung 
liegt in der eigenen Hand. 
1 
Die Zusammenarbeit mit 
weiteren Unternehmen bei 
der Entwicklung der In-
tegrationslösung 
Die Entwicklung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit einem 
Unternehmen, mit dem ein 
partnerschaftliches Verhältnis 
besteht. 
Die Entwicklung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit einem 




Die Schlüsselpersonen des 
Integrationsvorhabens haben 
eine gute Beziehung zueinan-
der und kommunizieren viel. 
Die Schlüsselpersonen des 
Integrationsvorhabens haben 
eine schlechte Beziehung 
zueinander und kommunizie-
ren wenig. 




Die Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten ist 
gewährleistet. 
Die einzelnen Projektbeteilig-
ten arbeiten isoliert voneinan-
der jeweils nur an ihren eige-
nen Arbeitspaketen. 
1 
Tabelle 5-19: Konstrukte zu den Projektmitarbeitern 
 
5.4.10 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dem Management des Integrati-
onsvorhabens 
Dem Themenbereich des Managements des Integrationsvorhabens wurden 4 Gruppen 
zugeordnet, die insgesamt 22 Konstrukte umfassen. 
 
Insbesondere wurden in mehreren Interviews Aspekte zur Erklärung des mit den vergli-
chenen Integrationsvorhaben verbundenen Entwicklungsaufwands angesprochen, die 
zusammenfassend als Qualität des Managements des Integrationsvorhabens bezeichnet 
werden können (9 Konstrukte). 
 
Auch die Gestaltung der Aufbauorganisation des Integrationsvorhabens wurde unter 
verschiedenen Gesichtspunkten mit dem Entwicklungsaufwand in Verbindung gebracht 
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(7 Konstrukte), beispielsweise im Hinblick auf das Ausmaß der Interdependenzen zwi-
schen den Aufgaben einzelner Gruppen der Projektmitarbeiter. 
 
Die Gruppen zum Management des Integrationsvorhabens und die einzelnen Konstrukte 
sind in den anschließenden Tabellen aufgeführt.576 
 




Die Qualität des Managements des Integrationsvorhabens 9 1 
Das Ausmaß von vorausschauendem Vorgehen 2 1 
Die Gestaltung der Aufbauorganisation des Integrationsvorhabens 7 1,1 
Der verfolgte Entwicklungsansatz 4 1 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Es gibt ein starkes Projektma-
nagement. 
Es gibt kein starkes Projekt-
management. 
1 
Es gibt ein Projektmanage-
ment mit klarem Scope und 
klar abgegrenzter Kompetenz. 
Es gibt direkte Interventionen 




sitzt hohe soziale Kompetenz 
und fachliches Know-how. 
Das Projektmanagement be-
sitzt keine soziale Kompetenz 
und fachliches Know-how. 
1 
Der Projektleiter ist sensibili-
siert für Integrationsaspekte. 




Im Projekt ist ein Risikoma-
nagement implementiert. 
Im Projekt ist kein Risikoma-
nagement implementiert. 
1 
Es ist von Anfang an ein 
Changemanagement aufge-
setzt. 
Es gibt kein Changemanage-
ment. 
1 






Das Team der Projektmitarbei-
ter wird kontrolliert von oben 
nach unten aufgebaut. 
Das Team der Projektmitarbei-
ter wird zu schnell aufgebaut. 
1 
 
                                                 
576  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Die Planung des Projektes 
erfolgt anhand eines Vorge-
hensmodells. 
Die Planung des Projektes 
erfolgt spontan und durch den 
Endtermin getrieben. 





Das Integrationsvorhaben wird 
in mehrere Meilensteine ein-
geteilt und diese Planung wird 
befolgt. 
Das Integrationsvorhaben 








1 Das Ausmaß von voraus-
schauendem Vorgehen 
Das Integrationsvorhaben 
folgt dem Grundsatz "erst 
denken, dann handeln". 
In dem Integrationsvorhaben 
"sind Denken und Handeln 
eins". 
1 
Zwischen den Aufgaben ein-
zelner Gruppen der Projekt-
mitarbeiter bestehen keine 
Interdependenzen. 
Zwischen den Aufgaben ein-
zelner Gruppen der Projekt-
mitarbeiter bestehen starke 
Interdependenzen. 
2 
Es gibt klare Organisations-
schnittstellen in der Projektor-
ganisation. 
Es gibt eine netzartige Kom-
munikationsstruktur in der 
Projektorganisation. 
1 
Die Abstimmung und die 
Kommunikation zwischen 
Entwicklung und Test werden 
gefördert und durch dedizierte 
Projektmitarbeiter ("Integrati-
onsteam") sichergestellt. 
Die Abstimmung und die 
Kommunikation zwischen 
Entwicklung und Test werden 
nicht gefördert. Zwischen 
Entwicklung und Test besteht 
ein Nadelöhr. 
1 
Die Projektorganisation ist 
teamorientiert. 
Die Projektorganisation ist 
hierarchisch. 
1 
Es gibt klar definierte Verant-
wortlichkeiten hinsichtlich der 
Integrationsfunktionalität. 
Es gibt eine Vermischung der 
Verantwortlichkeiten hinsicht-
lich der Integrationsfunktiona-
lität und fachlicher Funktiona-
lität. 
1 
Die Verantwortlichkeiten der 
Projektbeteiligten sind klar 
definiert. Die organisatorische 
Gestaltung des Integrations-
vorhabens ist projektorientiert, 
bei Ausrichtung an den zu 
liefernden Ergebnissen. 
Die Verantwortlichkeiten der 
Projektbeteiligten sind unklar. 
Das Integrationsvorhaben wird 
aus der Linienorganisation des 
Unternehmens heraus durch-
geführt. Die Ergebnisse der 
einzelnen Linien müssen 
kombiniert werden. 
1 
Die Gestaltung der Auf-
bauorganisation des Integ-
rationsvorhabens 
Es gibt ein zentrales Mandat 
für die Modellierung der zu 
unterstützenden Geschäftspro-
zesse. 
Das Mandat für die Modellie-
rung der zu unterstützenden 
Geschäftsprozesse ist auf 
mehrere Teilprojekte verteilt. 
1 
 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Der Kunde will zu einem 
bestimmten Termin einen 
definierten Lieferumfang 
haben. Es wird ein sequenziel-
ler/dokumentenbasierter Ent-
wicklungsansatz verfolgt. 
Der Kunde will zu einem 
bestimmten Termin einen 
definierten Lieferumfang 




Der Kunde ist terminorientiert 
und in der Gestaltung der 
Funktionalität flexibler. Es 
wird ein evolutionärer Ent-
wicklungsansatz verfolgt. 
Der Kunde ist terminorientiert 
und in der Gestaltung der 





Unter den Projektbeteiligten 
herrscht ein Konsens über die 
verfolgte Entwicklungsmetho-
de. 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht kein Minimalkonsens 





Die Releasezyklen der zu 
integrierenden Anwendungs-
systeme und die Vorgehens-
modelle, auf denen ihre Ent-
wicklung beruht, können im 
Integrationsvorhaben berück-
sichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme besitzen unter-
schiedliche Releasezyklen und 




Tabelle 5-21: Konstrukte zum Management des Integrationsvorhabens 
 
5.4.11 Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen des In-
tegrationsvorhabens 
Der letzte der abgegrenzten Themenbereiche bezieht sich auf die Rahmenbedingungen 
des Integrationsvorhabens. Ihm wurden 10 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 37 Kon-
strukte umfassen. 
 
Insbesondere die räumliche Verteilung der Projektbeteiligten wurde in vielen Inter-
views als signifikanter Einflussfaktor auf den Entwicklungsaufwand bezeichnet. Auf 
diesen Aspekt bezieht sich auch das insgesamt am häufigsten erhobene Konstrukt (es 
wurde in 8 Interviews genannt). 
 
Auch die Internationalität eines Integrationsvorhabens und in diesem Zusammenhang 
ein unterschiedlicher  Sprach- und Kulturraum der Projektbeteiligten wurden von meh-
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reren Untersuchungsteilnehmern für einen höheren Entwicklungsaufwand verantwort-
lich gemacht. 
 
Vielfach wurde ein unterschiedlicher Entwicklungsaufwand der verglichenen Integrati-
onsvorhaben zudem anhand der bei der Entwicklung der Integrationslösung zu berück-
sichtigenden Vorgaben erklärt (8 Konstrukte). Beispielsweise wird es mit einem höhe-
ren Entwicklungsaufwand verbunden, wenn Vorgaben bezüglich der einzusetzenden 
Integrationsprodukte oder der zu verwendenden Schnittstellen existieren, die für die 
Lösung des Integrationsproblems prinzipiell nicht geeignet oder notwendig erscheinen. 
 
Schließlich wiesen mehrere Untersuchungsteilnehmer auf die Bedeutung der Klarheit 
der Zielsetzung des Integrationsvorhabens (5 Konstrukte) oder die Abhängigkeit des 
Integrationsvorhabens von anderen Projekten (5 Konstrukte) für den Entwicklungsauf-
wand hin. 
 
Die Gruppen zu den Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens und die einzelnen 
Konstrukte sind in den anschließenden Tabellen aufgeführt.577 
 




Die Dauer des Integrationsvorhabens 2 2 
Die Neuartigkeit des Integrationsvorhabens 1 1 
Die Klarheit der Zielsetzung des Integrationsvorhabens 5 1 
Die Bedeutung des Integrationsvorhabens für den Kunden 3 1,3 
Das Ausmaß der Internationalität des Integrationsvorhabens 4 2,8 
Die räumliche Verteilung der Projektbeteiligten 2 5 
Die verfügbare Infrastruktur zur Durchführung des Integrationsvorhabens 4 1,3 
Die Abhängigkeit des Integrationsvorhabens von anderen Projekten 5 1 
Die bei der Entwicklung der Integrationslösung zu berücksichtigenden 
Vorgaben 
8 1,6 
Das verfügbare Budget / die zulässige Entwicklungsdauer 3 1 
Tabelle 5-22: Gruppen der Konstrukte zu den Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 
 
                                                 
577  Zur gewählten Darstellungsform vgl. Kapitel 5.4.3. 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 
Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Das Integrationsvorhaben hat 
eine kurze Laufzeit. 
Das Integrationsvorhaben hat 
eine lange Laufzeit. 
2 Die Dauer des Integrati-
onsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben 
umfasst wenige Releases. 
Das Integrationsvorhaben 
umfasst viele Releases. 
2 
Die Neuartigkeit des 
Integrationsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben 
stellt die Fortführung eines 
vorangehenden Projektes dar. 
Das Integrationsvorhaben ist 
vollständig neu. 
1 
Das Integrationsvorhaben ist 
auf die Bedürfnisse des Ein-
zelfalls ausgerichtet. 
Das Integrationsvorhaben soll 
als Vorbild/Vorreiter für ein 




verfolgt klar abgegrenzte 
Zielvorgaben. 
Das Integrationsvorhaben 
stellt einen ersten Schritt auf 
einem langen Weg dar. 
1 
Die Entwicklung einer umfas-
senden Integrationsarchitektur 
wurde explizit als Infrastruk-
turprojekt aufgesetzt. 
Das Vorhaben, eine umfas-
sende Integrationsarchitektur 








ration sind viele begleitenden 
Maßnahmen durchzuführen. 
1 




on werden Kostenvorteile auf 
hoher Budgetebene angestrebt. 
Das Integrationsvorhaben ist 
charakterisiert durch ein per-
manentes Streben nach Kos-
tenvorteilen auch im Kleinen. 
1 
Die Anwendungsintegration 
hat lediglich interne Auswir-
kungen für die beteiligten 
Unternehmen. 
Die Anwendungsintegration 
hat eine Außenwirkung im 
Hinblick auf den Endkunden. 
2 
Ein Misserfolg des Integrati-
onsvorhabens ist für den Kun-
den nicht geschäftsgefährdent. 
Das Integrationsvorhaben ist 
erfolgskritisch für den Kun-
den. 
1 
Die Bedeutung des Integ-
rationsvorhabens für den 
Kunden 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind nicht ge-
schäftskritisch. 




Das Integrationsvorhaben ist 
national. 
Das Integrationsvorhaben ist 
international. 
4 
Die Dokumentation der Integ-
rationslösung erfolgt in einer 
Sprache. 
Die Dokumentation der Integ-
rationslösung erfolgt in mehre-
ren Sprachen. 
1 
Die Projektbeteiligten sind mit 
der Projektsprache sehr ver-
traut. 
Die Projektbeteiligten sind mit 
der Projektsprache nicht ver-
traut. 
2 




stammen einem gemeinsamen 
Sprach- und Kulturraum. 
Die Projektbeteiligten ent-
stammen unterschiedlichen 
Sprach- und Kulturräumen. 
4 
Die Projektbeteiligten befin-
den sich an einem Standort. 
Die Projektbeteiligten sind 
räumlich getrennt. 
8 Die räumliche Verteilung 
der Projektbeteiligten 
Die Projektbeteiligten befin-
den sich in derselben Zeitzone. 
Die Projektbeteiligten befin-
den sich in unterschiedlichen 
Zeitzonen. 
2 
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Persönliche Konstrukte 
Gruppe 
Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Es gibt angemessene getrennte 
Umgebungen für Entwicklung, 
Test und Abnahme. 
Die Entwicklung der Integra-
tionslösung erfolgt unmittelbar 
in der Produktivumgebung. 
2 
Die Produktivumgebung kann 
in Entwicklungs- und Testum-
gebungen nachgebildet wer-
den. 
Die Produktivumgebung kann 
nicht nachgebildet werden. 
Entwicklungs- und Testumge-
bungen entsprechen nicht der 
Produktivumgebung. 
1 
Die Integrationslösung muss 
lediglich in der Produktivum-
gebung eingeführt ("deploy-
ed") werden. 
Die Integrationslösung muss 
in Entwicklungs-, Test- und 
Produktivumgebungen einge-
führt ("deployed") werden. 
1 
Die verfügbare Infrastruk-
tur zur Durchführung des 
Integrationsvorhabens 
Die räumliche und technische 
Ausstattung der Projektmitar-
beiter ist optimal. 
Es ist keine angemessene 
räumliche und technische 
Infrastruktur für die Projekt-
mitarbeiter vorhanden. 
1 
Bei dem Integrationsvorhaben 
handelt es sich um ein eigen-
ständiges Projekt. 
Das Integrationsvorhaben ist 
ein Teilaspekt eines größeren, 
umfassenden Projektes. 
1 
Es gibt keine Parallelprojekte 
von denen man abhängig ist. 
Es gibt Parallelprojekte von 
denen man abhängig ist. 
1 
Es ist keine Abstimmung mit 
anderen Projekten erforder-
lich. 




Man kann die Releaseplanung 
für das Integrationsvorhaben 
eigenständig vornehmen. 
Das Integrationsvorhaben 




Die Abhängigkeit des 
Integrationsvorhabens 
von anderen Projekten 
Das Integrationsvorhaben ist 
ein Teilaspekt eines Projektes 
mit kurzer Gesamtdauer bzw. 
geringem Gesamtvolumen. 
Das Integrationsvorhaben ist 
ein Teilaspekt eines Projektes 
mit langer Gesamtdauer bzw. 
großem Gesamtvolumen. 
1 
Eine beim Kunden bereits 
eingesetzte Integrationsplatt-
form ist für die Integrationslö-
sung vorgegeben. 
Man hat Wahlfreiheit bezüg-
lich eines neu einzuführenden 
Integrationsproduktes. 
1 
Man hat Wahlfreiheit bezüg-
lich der einzusetzenden Integ-
rationsprodukte und der ver-
wendeten Schnittstellen. 
Es gibt Vorgaben bezüglich 
der einzusetzenden Integrati-
onsprodukte oder Schnittstel-
len, die für die Lösung des 
Integrationsproblems nicht 
geeignet oder notwendig sind. 
3 
Es gibt klare Vorgaben des 
Kunden für die Entwicklung 
("starke Governance" beim 
Kunden). 
Die Entwicklung wird nicht 
durch den Kunden kontrolliert 
("keine starke Governance" 
beim Kunden). 
2 
Die bei der Entwicklung 






Es gibt keine bestimmten 
Anforderungen des Kunden, 
wie eine Software zu entwi-
ckeln ist. 
Es gibt bestimmte Anforde-
rungen des Kunden, wie eine 
Software zu entwickeln ist. 
1 
 




Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit 
Der Kunde mischt sich nicht 
in die Entwicklung ein. 




bezweckt die einmalige Ver-
bindung der zu integrierenden 
Anwendungssysteme. 
Der Lebenszyklus der zu in-
tegrierenden Anwendungssys-
teme muss bei der Entwick-
lung der Integrationslösung 
berücksichtigt werden. Syste-
matische Veränderungen der 
zu integrierenden Anwen-
dungssysteme (insbesondere 
der Schnittstellen) müssen 
unterstützt werden 
1 
Die Integrationslösung wird 
aufgrund eigener Konzepte 
maßgeschneidert. 
Die Integrationslösung basiert 
auf einem standardisierten 
Paradigma, dessen Umsetzung 
einen Overhead bedeutet. 
2 
Die bei der Entwicklung 






stimmungen sind von geringer 
Bedeutung. 
Datenschutzrechtliche Be-
stimmungen sind von großer 
Bedeutung. 
1 
Das Budget des Kunden ist 
knapp. Der Kunde hat be-
schränkte finanzielle Mittel. 
Das Budget des Kunden ist 
ausreichend. Der Kunde hat 
große finanzielle Mittel. 
1 
Man kann bedächtig entwi-
ckeln. 
Es herrscht großer Zeitdruck. 1 
Das verfügbare Budget / 
die zulässige Entwick-
lungsdauer 
Es gibt zwar einen vorgegebe-
nen Plan für den Projektver-
lauf aber man kann Abwei-
chungen von den Meilenstei-
nen einkalkulieren. 
Es gibt vorgegebene Release-
termine, die nicht verändert 
werden können. 
1 
Tabelle 5-23: Persönliche Konstrukte zu den Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 
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5.5 Die Untersuchungsergebnisse im Kontext bisheriger Erkenntnisse 
Im Weiteren werden die vorgestellten Untersuchungsergebnisse mit den bisherigen Er-
kenntnissen zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand von Softwareent-
wicklungsvorhaben verglichen. In dieser Arbeit wurden diesbezüglich stellvertretend 
verschiedene Untersuchungen und Verfahren aus unterschiedlichen Teildisziplinen der 
Softwareentwicklung vorgestellt. Die Studie von Walston und Felix, das COCOMO II-
Verfahren, das COCOTS-Verfahren, das COSOSIMO-Verfahren und die Untersuchung 
zum integrationsorientierten Reengineering von Altsystemen werden in diesem Kapitel 
erneut aufgegriffen, um inhaltliche Gemeinsamkeiten mit den erhobenen Konstrukten 
zu ermitteln.578 
 
Darüber hinaus sollen auch die im konzeptionellen Bezugsrahmen vorgestellten Beiträ-
ge zu den Erfolgsfaktoren und Risiken für Integrationsvorhaben in den Vergleich mit 
einbezogen werden.579 Es erscheint interessant, inwiefern inhaltliche Gemeinsamkeiten 
zwischen ihnen und den in den Konstrukten beschriebenen Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand bestehen, denn es wurde bereits in der Erläuterung des Praxis-
problems darauf hingewiesen, dass der Entwicklungsaufwand und dessen zuverlässige 
Schätzung von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg eines Integrationsvorhabens 
sind.580 Faktoren, die zu einem ungeplant hohen Entwicklungsaufwand führen, können 
somit als Risiken für den Erfolg eines Integrationsvorhabens wahrgenommen werden.  
 
In Tabelle 5-24 werden die Gruppen der erhobenen Konstrukte den ausgewählten Bei-
trägen gegenübergestellt. Inhaltliche Gemeinsamkeiten sind durch ein Häkchen mar-
kiert. Dieses soll zum Ausdruck bringen, dass mindestens zwischen einem Konstrukt 
der betreffenden Gruppe und einem Faktor der betreffenden Untersuchung oder des 
betreffenden Verfahrens inhaltliche Gemeinsamkeiten bestehen. Der Fall, dass sämtli-
che Konstrukte einer Gruppe eine Entsprechung in den Faktoren eines der Beiträge fän-
den, ist dagegen nie eingetreten.581 
 
                                                 
578  Vgl. Kapitel 2.4.3. 
579  Vgl. Kapitel 2.3.3. 
580  Vgl. Kapitel 1.1.1. 
581  Die gewählte Darstellungsform orientiert sich an Whyte, Bytheway /Information System Success/ 
89f. 
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Gruppen der Konstrukte zu den Anforderungen an die 
Integrationslösung        
Der allgemeine Umfang der Aufgabenstellung        
Die Anzahl, die Art und die Komplexität der zu unterstützen-
den Geschäftsprozesse        
Die Anzahl und die Komplexität der zu unterstützenden Use 
Cases    3    
Die mit der Anwendungsintegration verfolgte Perspektive        
Die Neuartigkeit der Integrationslösung  3  3    
Die Neuartigkeit der durch die Integrationslösung zu unter-
stützenden Geschäftsprozesse        
Die Klarheit der Anforderungen 3 3    3 3 
Die Änderungsdynamik der Anforderungen 3 3  3   3 
Der Umgang mit Änderungen der Anforderungen        
Die Anforderungen an die qualitätsbezogenen Merkmale der 
Integrationslösung 3 3 3     
Die Anforderungen an die Protokollierung der Interaktionen 
zwischen den zu integrierenden Anwendungssystemen        
Die Anzahl der Benutzer und Benutzerrollen        
Die Verteilung der Nutzung der Integrationslösung        
Die Notwendigkeit des Abgleichs der Stammdaten  der zu 
integrierenden Anwendungssysteme        
Die Notwendigkeit einer Migration        
Der allgemeine Umfang der Aufgabenstellung        
Gruppen der Konstrukte zu den Charakteristika der zu 
integrierenden Anwendungssysteme        
Die Anzahl und die Komplexität der zu integrierenden An-
wendungssysteme    3  3  
Die Arten zu integrierender Anwendungssysteme        
Die Verfügbarkeit der Schnittstellen der zu integrierenden 
Anwendungssysteme       3 
                                                 
582  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 55-72, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser 
Arbeit. 
583  Vgl. Boehm u. a. /COCOMO II/, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser Arbeit. 
584  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/, bzw. Kapitel 2.4.3.3 dieser Arbeit. 
585  Es wurde sowohl das Early-Design Model als auch das Post-Architecture Model des COSOSIMO-
Verfahrens in den Vergleich miteinbezogen. Vgl. Lane /System-of-Systems/, bzw. Kapitel 2.4.3.4 
dieser Arbeit. 
586  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/, bzw. Kapitel 2.4.3.5 dieser Arbeit. 
587  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/, bzw. Kapitel 2.3.3.1 dieser Arbeit. 
588  Vgl. Vgl. Lam /Enterprise Integration/, bzw. Kapitel 2.3.3.2 dieser Arbeit. 
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Die Eignung der Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme für die Integrationslösung    3   3 
Die Qualität der Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme     3 3  
Die Standardbasiertheit der Schnittstellen der zu integrieren-
den Anwendungssysteme        
Die Änderungsdynamik der Schnittstellen der zu integrieren-
den Anwendungssysteme    3    
Die Notwendigkeit der Anpassung der zu integrierenden 
Anwendungssysteme   3 3 3  3 
Die Heterogenität der zu integrierenden Anwendungssysteme    3  3  
Die Systemumgebung der zu integrierenden Anwendungssys-
teme      3  
Die Qualität der Dokumentation und der Ansprechpartner im 
Hinblick auf die zu integrierenden Anwendungssysteme     3 3  
Der Betrieb der zu integrierenden Anwendungssysteme        
Gruppen der Konstrukte zur Gestaltung der Integra-
tionslösung        
Die Investition in Entwurf und Architektur der Integrations-
lösung  3 3 3  3 3 
Die Komplexität der Integrationsarchitektur   3  3 3  
Die Änderungsdynamik der Integrationsarchitektur 3   3    
Die Struktur der Kommunikationsbeziehungen zwischen den 
zu integrierenden Anwendungssystemen        
Die Anzahl und die Komplexität der Schnittstellen   3 3    
Die Komplexität der Adapter        
Die Anzahl der Formate der Kommunikation unter den zu 
integrierenden Anwendungssystemen        
Die Anzahl und die Komplexität der Transformationen        
Die Komplexität der Datenstrukturen der Integrationslösung     3   
Der Einsatz eines kanonischen Datenmodells für die Durch-
führung von Transformationen       3 
Die mit der Integrationslösung zu überwindenden Netzwerk-
grenzen        
Die Gestaltung der Kommunikation zwischen den Anwen-
dungssystemen        
Das Ausmaß der Kopplung zwischen den Komponenten der 
Integrationslösung    3  3  
Die Realisierung der Steuerung der Interaktionen der zu 
integrierenden Anwendungssysteme      3  
Die Anzahl und die Komplexität der zu entwickelnden Mo-
dule der Integrationslösung        
Die Anzahl und die Komplexität der zu realisierenden Funk-
tionen  3  3    
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Die Gestaltung der Authentifizierung der Benutzer        
Die Berücksichtigung der Fachlichkeit bei der Gestaltung der 
Integrationslösung      3  
Die Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit von Geschäftspro-
zessen bei der Gestaltung der Integrationslösung       3 
Gruppen der Konstrukte zu den eingesetzten Integrati-
onsprodukten, Technologien und Entwicklungswerkzeu-
gen 
       
Die Verfügbarkeit von Integrationsprodukten     3 3  
Die Schwierigkeit des Verstehens und Verwendens der ein-
gesetzten Integrationsprodukte   3     
Die Qualität der eingesetzten Integrationsprodukte   3   3 3 
Die Änderungsdynamik der eingesetzten Integrationsproduk-
te        
Die Eignung der eingesetzten Integrationsprodukte für die 
Integrationslösung       3 
Die Abhängigkeit von den Herstellern der eingesetzten Integ-
rationsprodukte       3 
Die Unterstützung durch die Hersteller der eingesetzten 
Integrationsprodukte   3     
Die eingesetzten Technologien      3 3 
Die Unterstützung durch Entwicklungswerkzeuge  3 3 3 3   
Die Einhaltung der Standards der Anwendungssysteme        
Gruppen der Konstrukte zum Testen der Integrationslö-
sung und zur Überleitung in die Nutzung        
Der Umfang des Testens        
Die Sorgfalt des Testens 3       
Die herrschenden Umstände zur Durchführung des Testens     3   
Die Verteilung der Zuständigkeiten beim Testen        
Das Vorgehen bei der Überleitung in die Nutzung        
Gruppen der Konstrukte zu den Kunden und den Stake-
holdern        
Die Beziehung zum Kunden       3 
Die Homogenität der Stakeholder des Integrationsvorhabens    3    
Die Einstellung der Stakeholder zum Integrationsvorhaben  3      
Die Ausprägung der Kommunikation mit dem Kunden       3 
Das Ausmaß der Unterstützung durch den Kunden 3 3    3  
Das Ausmaß von Erfahrung und Wissen des Kunden        
Die Gestaltung der Zuständigkeiten auf Kundenseite      3  
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Gruppen der Konstrukte zu den Projektmitarbeitern        
Die Anzahl der Projektmitarbeiter 3       
Die allgemeine Produktivität der Projektmitarbeiter        
Die Homogenität der Projektmitarbeiter  3      
Erfahrung und  Wissen der Projektmitarbeiter 3 3 3 3 3 3 3 
Die Qualität der Zusammenarbeit unter den Projektmitarbei-
tern  3  3    
Die Kontinuität der Projektmitarbeiter  3 3 3    
Die Einstellung der Projektmitarbeiter zum Integrationsvor-
haben        
Die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen bei der 
Entwicklung der Integrationslösung        
Die Qualität der allgemeinen Kommunikation unter den 
Projektbeteiligten  3  3    
Gruppen der Konstrukte zum Management des Integra-
tionsvorhabens        
Die Qualität des Managements des Integrationsvorhabens  3  3  3 3 
Das Ausmaß von vorausschauendem Vorgehen      3  
Die Gestaltung der Aufbauorganisation des Integrationsvor-
habens      3 3 
Der verfolgte Entwicklungsansatz    3    
 
                                                 
589  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 55-72, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser 
Arbeit. 
590  Vgl. Boehm u. a. /COCOMO II/, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser Arbeit. 
591  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/, bzw. Kapitel 2.4.3.3 dieser Arbeit. 
592  Es wurde sowohl das Early-Design Model als auch das Post-Architecture Model des COSOSIMO-
Verfahrens in den Vergleich miteinbezogen. Vgl. Lane /System-of-Systems/, bzw. Kapitel 2.4.3.4 
dieser Arbeit. 
593  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/, bzw. Kapitel 2.4.3.5 dieser Arbeit. 
594  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/, bzw. Kapitel 2.3.3.1 dieser Arbeit. 
595  Vgl. Vgl. Lam /Enterprise Integration/, bzw. Kapitel 2.3.3.2 dieser Arbeit. 
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Gruppen der Konstrukte zu den Rahmenbedingungen des 
Integrationsvorhabens        
Die Dauer des Integrationsvorhabens 3       
Die Neuartigkeit des Integrationsvorhabens        
Die Klarheit der Zielsetzung des Integrationsvorhabens      3 3 
Die Bedeutung des Integrationsvorhabens für den Kunden    3    
Das Ausmaß der Internationalität des Integrationsvorhabens        
Die räumliche Verteilung der Projektbeteiligten  3      
Die verfügbare Infrastruktur zur Durchführung des Integrati-
onsvorhabens 3 3  3    
Die Abhängigkeit des Integrationsvorhabens von anderen 
Projekten        
Die bei der Entwicklung der Integrationslösung zu berück-
sichtigenden Vorgaben        
Das verfügbare Budget / die zulässige Entwicklungsdauer  3  3    
Tabelle 5-24: Vergleich der Gruppen der erhobenen Konstrukte mit bestehenden Erkenntnissen zum 
Entwicklungsaufwand von Softwareentwicklungsvorhaben 
 
Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass die ausgewählten bisherigen Erkenntnisse 
zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der Vielfalt der erhobenen Kon-
strukte kaum gerecht werden. Dies gilt insbesondere für die Erkenntnisse zur Neuent-
wicklung von Anwendungssystemen (vertreten durch die Studie von Walston und Felix 
sowie das COCOMO II-Verfahren). Beispielsweise finden die von den Untersuchungs-
teilnehmern genannten Einflussfaktoren im Zusammenhang mit den Charakteristika der 
zu integrierenden Anwendungssysteme, mit der Gestaltung der Integrationslösung oder 
                                                 
596  Vgl. Walston, Felix /Programming Measurement and Estimation/ 55-72, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser 
Arbeit. 
597  Vgl. Boehm u. a. /COCOMO II/, bzw. Kapitel 2.4.3.2 dieser Arbeit. 
598  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/, bzw. Kapitel 2.4.3.3 dieser Arbeit. 
599  Es wurde sowohl das Early-Design Model als auch das Post-Architecture Model des COSOSIMO-
Verfahrens in den Vergleich miteinbezogen. Vgl. Lane /System-of-Systems/, bzw. Kapitel 2.4.3.4 
dieser Arbeit. 
600  Vgl. Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/, bzw. Kapitel 2.4.3.5 dieser Arbeit. 
601  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/, bzw. Kapitel 2.3.3.1 dieser Arbeit. 
602  Vgl. Vgl. Lam /Enterprise Integration/, bzw. Kapitel 2.3.3.2 dieser Arbeit. 
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mit den eingesetzten Integrationsprodukten, Technologien und Entwicklungswerkzeu-
gen nur wenige Entsprechungen. Aber auch die in den Beiträgen zum Einsatz von Stan-
dardsoftwarekomponenten, zur Entwicklung eines SoS oder zum integrationsorientier-
ten Reengineering von Altsystemen behandelten Faktoren decken lediglich Ausschnitte 
der erhobenen Konstrukte ab. 
 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass keiner der Untersuchungsteilnehmer die 
Anzahl der zu entwickelnden Programmzeilen oder logischen Anweisungen beim Ver-
gleich der Integrationsvorhaben als relevanten Unterschied angesprochen hat. Dies kann 
eine Folge der rückblickenden Auseinandersetzung mit den Projekten sein, bei der De-
tails des Programmcodes „übersehen“ wurden. Womöglich waren den Untersuchungs-
teilnehmern diese Informationen zu den betrachteten Integrationsvorhaben nicht be-
kannt. Wahrscheinlich bringt die fehlende Erwähnung dieser Merkmale des Programm-
codes jedoch zum Ausdruck, dass sie von den Teilnehmern nicht als zentrale Aspekte 
für die Erklärung des Entwicklungsaufwands von Integrationsvorhaben angesehen wer-
den. 
 
Des Weiteren wird die Vermutung bestätigt, dass die Untersuchungsergebnisse inhaltli-
che Gemeinsamkeiten mit den Beiträgen zu den Erfolgsfaktoren und Risiken für Integ-
rationsvorhaben aufweisen. Vor allem im Zusammenhang mit den eingesetzten Integra-
tionsprodukten, Technologien und Entwicklungswerkzeugen sowie mit dem Manage-
ment der Integrationsvorhaben erscheint das Ausmaß an Übereinstimmung größer als 
im Hinblick auf die bisherigen Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren auf den Entwick-
lungsaufwand. Insgesamt gilt jedoch auch hier, dass die Vielfalt der erhobenen Kon-
strukte lediglich zu einem geringen Teil abgebildet wird. 
 
Aus dem durchgeführten Vergleich kann der folgende Schluss gezogen werden: Die 
dargestellten Untersuchungen und Verfahren zur Aufwandschätzung, die den bisherigen 
Stand der Erkenntnis repräsentieren, werden den Erfahrungen und Ansichten erfahrener 
Praktiker zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der Anwendungsinteg-
ration erwartungsgemäß nicht gerecht. 
Dass darüber hinaus keine weiterführenden Erkenntnisse aus dem Vergleich gewonnen 
werden können, ist auf verschiedene Einschränkungen zurückzuführen. 
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Zunächst konnten die erhobenen Konstrukte lediglich einem kleinen Ausschnitt der bis-
herigen Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand gegen-
übergestellt werden.603 Ferner bleibt die relative Bedeutung der Einflussfaktoren für den 
Entwicklungsaufwand unberücksichtigt. Es wäre daher möglich, dass die festgestellten 
inhaltlichen Gemeinsamkeiten gerade diejenigen Faktoren mit dem größten Einfluss auf 
den Entwicklungsaufwand von Integrationsvorhaben betreffen, wogegen die anderen 
von den Untersuchungsteilnehmern genannten Einflussfaktoren von geringerer Bedeu-
tung sind. Dieser Schluss erscheint jedoch, auch vor dem Hintergrund der Kommentie-
rung der Konstrukte durch die Teilnehmer, sehr unwahrscheinlich.604 Des Weiteren 
können die für den Vergleich ausgewählten Beiträge infolge der ihnen zugrunde liegen-
den Untersuchungsgegenstände, Begriffsverständnisse und Annahmen nur einge-
schränkt auf die vorliegende Untersuchung übertragen werden oder aber sie beziehen 
sich lediglich auf Teilaspekte der Anwendungsintegration im Sinne dieser Arbeit. Fer-
ner wurde bereits kritisiert, dass die eingangs postulierten Anforderungen an die Ent-
wicklung valider und zuverlässiger Maße in vielen Fällen nicht erfüllt sind und die in-
tersubjektive Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen, die Verifizierung und Repräsen-
tativität der Ergebnisse oftmals nicht in angemessener Weise sichergestellt ist.605 Es ist 
daher kaum zu beurteilen, ob festgestellte inhaltliche Gemeinsamkeiten auf besonders 
relevante Einflussfaktoren und fehlende inhaltliche Gemeinsamkeiten auf Besonderhei-
ten der Anwendungsintegration oder Mängel der bisherigen Erkenntnisse hindeuten.  
 
                                                 
603  Dabei sind allein durch die geringere Anzahl der in den ausgewählten Beiträgen behandelten Fakto-
ren klare Grenzen für die Suche nach Entsprechungen für die erhobenen Konstrukte gesetzt. 
604  Die Einschätzungen der Untersuchungsteilnehmer sprechen dafür, dass mit der Untersuchung spezi-
fische Einflussfaktoren identifiziert werden konnten. Sie beurteilen 55 % der Konstrukte als Be-
schreibungen von Charakteristika von Integrationsvorhaben. Ferner messen die Untersuchungsteil-
nehmer den identifizierten Einflussfaktoren überwiegend eine hohe und mittlere Bedeutung für den 
Entwicklungsaufwand zu. Schließlich wiesen in diesem Zusammenhang mehrere Teilnehmer darauf 
hin, dass solche Einflussfaktoren, die auch für die klassische Softwareentwicklung relevant seien, ih-
rer Erfahrung nach in Integrationsvorhaben eine andere Bedeutung für den Entwicklungsaufwand 
einnehmen können. Wenn die Einflussfaktoren als Knotenpunkte in einem komplexen Netzwerk aus 
Ursachen und Wirkungen verstanden werden, könnten demnach in Integrationsvorhaben spezifische 
Pfade zwischen den Einflussfaktoren und dem Entwicklungsaufwand bestehen. 
605  Vgl. Kapitel 3.5. 
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6 Beurteilung der Untersuchung und Schlussfolgerungen 
In diesem Kapitel werden die durchgeführte Untersuchung und die gewonnenen Ergeb-
nisse dem Erkenntnisziel der Arbeit gegenübergestellt. Dazu wird im ersten Schritt die 
durchgeführte Untersuchung beurteilt. Im zweiten Schritt werden die wissenschaftlichen 
Implikationen der Untersuchungsergebnisse diskutiert und Anregungen für weiterfüh-
rende Untersuchungen gegeben. Im dritten Schritt wird schließlich die Relevanz der 
Untersuchungsergebnisse für die praktische Aufwandschätzung von Integrationsvorha-
ben aufgezeigt. 
 
6.1 Beurteilung der Untersuchung 
Gemäß Steinke erfordert die Beurteilung von Untersuchungsergebnissen im Falle quali-
tativer Forschungsansätze die Anwendung spezifischer Kriterien: die Angemessenheit 
der Untersuchung zum Erreichen des Erkenntnisziels (indication of the research pro-
cess), die intersubjektive Nachvollziehbarkeit (inter-subject comprehensibility), die 
Konsistenz der Untersuchungsergebnisse (coherence), die Verdeutlichung der Ein-
schränkungen der Erkenntnisse (limitation) und die Relevanz der Untersuchungsergeb-
nisse (relevance).606 Im Folgenden sollen die ersten Kriterien auf die vorliegende Unter-
suchung angewandt werden. Auf die Relevanz der Untersuchungsergebnisse für Wis-
senschaft und Praxis wird darüber hinaus in den anschließenden Kapiteln eingegangen. 
 
6.1.1 Angemessenheit der Untersuchung 
Mit der vorliegenden Untersuchung sollten das Verständnis und insbesondere die Inter-
pretationsmuster erfahrener Praktiker bezüglich der Einflussfaktoren auf den mit Integ-
rationsvorhaben verbundenen Entwicklungsaufwand erhoben werden. Aufgrund der 
bisherigen Erkenntnisse zum Entwicklungsaufwand der Softwareentwicklung muss von 
einer großen Anzahl, auf komplizierte Weise miteinander in Beziehung stehender Ein-
flussfaktoren ausgegangen werden. Es war anzunehmen, dass sich diese Komplexität 
auch im Verständnis und den Interpretationsmustern erfahrener Praktiker widerspiegeln 
würde. Vor dem Hintergrund der wenig fortgeschrittenen wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit dem Entwicklungsaufwand der Anwendungsintegration war es daher das 
Anliegen der Untersuchung, möglichst vielfältige persönliche Erfahrungen zu erfassen. 
                                                 
606  Zu den von Steinke empfohlenen Gütekriterien qualitativer Forschung vgl. im Weiteren Steinke 
/Qualitative Research/. 
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Mit der vorliegenden Untersuchung wurde daher ein qualitativer und idiographischer 
Forschungsansatz verfolgt.607 
 
Im Sinne der Theorie der persönlichen Konstrukte spiegelt sich das Verständnis einer 
Person von ihrer Umwelt in dem System ihrer persönlichen Konstrukte wider. Dieses 
Konstruktsystem erklärt auch die von der Person oftmals unbewusst angewandten Inter-
pretationsmuster. Es galt daher eine Untersuchungsmethode zu wählen, die es ermög-
licht, die persönlichen Konstrukte erfahrener Praktiker zu aufwandsrelevanten Sachver-
halten explizit zu machen. Angesichts ihrer erläuterten Stärken empfiehlt sich diesbe-
züglich die angewandte Methode zur Erhebung persönlicher Konstrukte. Verschiedene 
Autoren haben bereits von ihrem erfolgreichen Einsatz in der Disziplin der Wirtschafts-
informatik berichtet. Die Ausgestaltung dieser Untersuchungsmethode, die Festlegung 
der Anforderungen an die Auswahl der Auskunftspersonen und der durch sie zu erör-
ternden Integrationsvorhaben ebenso wie die Präzisierung des Bezugsrahmens für die 
Vergleiche orientieren sich konsequent an den zuvor definierten Untersuchungszielen. 
Mit der Spezifizierung der Untersuchungsmethode und der sorgfältigen Vorbereitung 
wurden geeignete Voraussetzungen für die Durchführung der Interviews und die Erhe-
bung reichhaltiger und zuverlässiger Informationen geschaffen. Auch bei der anschlie-
ßenden inhaltlichen Analyse der erhobenen Konstrukte wurde stets darauf geachtet, die 
Empfehlungen verschiedener Wissenschaftler zur Gewährleistung der Validität der Un-
tersuchungsergebnisse aufzugreifen. Die Untersuchung erscheint damit insgesamt als 
geeignet, das Erkenntnisziel der Arbeit zu erreichen.608 
 
6.1.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Untersuchung 
Gemäß Steinke kann im Falle qualitativer Forschungsansätze, im Unterschied zu quanti-
tativen Untersuchungen, keine intersubjektive Nachprüfbarkeit (Verifizierbarkeit) er-
reicht werden, da eine identische Wiederholung der Untersuchungen nicht möglich ist. 
Vielmehr fordert Steinke, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.609 
 
                                                 
607  Dagegen erschien eine quantitative Messung der Verteilung bestimmter Ansichten unter den Prakti-
kern, um darüber im Sinne eines normativen Forschungsansatzes auf Gesetzmäßigkeiten ihrer Inter-
pretationsmuster zu schließen, dem Stand der Erkenntnis gegenüber nicht als angemessen. 
608  Vgl. Steinke /Qualitative Research/ 188f. 
609  Zum Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit vgl. im Weiteren Steinke /Qualitative Re-
search/ 186f. 
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Grundlegend für die Nachvollziehbarkeit einer Untersuchung ist ihre präzise Dokumen-
tierung. Diesbezüglich wird es als notwendig angesehen, das vorausgehende Verständ-
nis der Untersuchenden vom Untersuchungsgegenstand, die angewandte Untersu-
chungsmethode, die durchgeführte Nachbereitung und Analyse der erhobenen Informa-
tionen, die verwendeten Informationsquellen, die im Rahmen der Untersuchung ange-
fallenen Probleme und die gewählten Lösungswege und schließlich die erfüllten Güte-
kriterien differenziert zu erläutern. Diesen Forderungen wird in der vorliegenden Arbeit 
mit der umfangreichen Erläuterung des konzeptionellen Bezugsrahmens, der detaillier-
ten Beschreibung der Untersuchung und der gewonnen Ergebnisse sowie mit der an 
dieser Stelle durchgeführten Beurteilung der Untersuchung Rechnung getragen. Auf 
diese Weise wird es dem Leser ermöglicht, die Untersuchung nachzuvollziehen und 
über diese Ausführungen hinaus eigene Kriterien zu ihrer Beurteilung anzuwenden.610 
 
Weitere Grundlagen der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit werden mit der Berück-
sichtigung der Urteile mehrerer Personen und dem Explizitmachen der getroffenen In-
terpretationen genannt. Sie erscheinen insbesondere im Zusammenhang mit der Analyse 
der erhobenen Informationen von Bedeutung.611 Der ersten Anforderung wird durch die 
Plausibilisierung der durchgeführten inhaltlichen Analyse und insbesondere durch die 
Validierung sämtlicher Analyseergebnisse durch die Untersuchungsteilnehmer entspro-
chen. Indem im Zuge der Darstellung der Untersuchungsergebnisse nicht nur Themen-
bereiche und Gruppen, sondern auch die einzelnen Konstrukte aufgeführt wurden, ist es 
dem Leser darüber hinaus möglich, die getroffenen Interpretationen nachzuvollziehen 
oder die erhobenen Konstrukte selbständig anhand anderer Gesichtspunkte auszuwerten. 
 
Schließlich wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Untersuchung durch die 
Anwendung einer definierten und verbreiteten Untersuchungsmethode unterstützt. Spe-
zifika der in der vorliegenden Untersuchung gewählten Vorgehensweise wurden stets 
aufgezeigt und begründet. Die vorliegende Arbeit kann somit vor dem Hintergrund an-
derer Beiträge zur Repertory Grid Technique und zur Erhebung persönlicher Konstrukte 
beurteilt werden.612  
                                                 
610  Vgl. Steinke /Qualitative Research/ 187. 
611  Vgl. Steinke /Qualitative Research/ 187. 
612  Zur Anwendung vereinheitlichter Untersuchungsmethoden zur Schaffung intersubjektiver Nachvoll-
ziehbarkeit vgl. Steinke /Qualitative Research/ 188. 
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6.1.3 Konsistenz der Untersuchungsergebnisse 
Die Untersuchungsteilnehmer haben zusammenfassend betrachtet ein sehr komplexes 
aber in sich konsistentes Verständnis der für den Entwicklungsaufwand relevanten 
Merkmale von Integrationsvorhaben aufgezeigt. Es konnten viele inhaltliche Gemein-
samkeiten zwischen den erhobenen Konstrukten festgestellt werden. Die Teilnehmer 
haben dabei die beschriebenen Aspekte auf einheitliche Weise in Beziehung zu dem 
erforderlichen Entwicklungsaufwand gesetzt. Insbesondere trat nie der Fall ein, dass ein 
Konstrukt durch mehrere Untersuchungsteilnehmer erhoben wurde, dann jedoch unter-
schiedliche Konstruktpole mit einem höheren Entwicklungsaufwand in Verbindung 
gebracht worden wären. 
 
Wie erläutert bilden die persönlichen Konstrukte eines Individuums ein komplexes hie-
rarchisches System. Die in der vorliegenden Untersuchung erhobenen Konstrukte bilden 
diesbezüglich lediglich einzelne Ausschnitte aus den Konstruktsystemen der Untersu-
chungsteilnehmer ab. Dies führt dazu, dass die erhobenen Konstrukte die Merkmale von 
Integrationsvorhaben mit einem unterschiedlichen Detailgrad beschreiben. Während 
sich einige Konstrukte auf grundlegende Zusammenhänge beziehen, wie beispielsweise 
„Der Integrationsumfang ist gering (‚kleiner scope’) – Der Integrationsumfang ist groß 
(‚großer scope’)“, scheinen andere Konstrukte konkretere Einzelheiten zu betreffen, wie 
beispielsweise „Die Anzahl der zu unterstützenden Geschäftsprozesse ist gering – Die 
Anzahl der zu unterstützenden Geschäftsprozesse ist groß“.  
Diese Unterschiede sollten jedoch nicht als Inkonsistenzen der Untersuchungsergebnis-
se, sondern als Ausdruck der Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse in den 
Konstruktsystemen angesehen werden. Für weiterführende Untersuchungen könnte es 
sich sogar als hilfreich erweisen, dass das Verständnis der Untersuchungsteilnehmer 
von den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand auf unterschiedlichen Abstrak-
tionsebenen erfasst wurde. Die Untersuchungsergebnisse vermitteln damit einen viel-
schichtigen Eindruck von den Interpretationsmustern erfahrener Praktiker, was sowohl 
für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den realen Phänomenen als auch für 
die Entwicklung geeigneter Methoden für die Aufwandschätzung von Nutzen sein kann. 
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6.1.4 Einschränkungen der Untersuchungsergebnisse 
Die dargestellten Untersuchungsergebnisse unterliegen verschiedenen Ein-
schränkungen, die aus den Charakteristika der Auskunftspersonen und der betrachteten 
Integrationsvorhaben sowie etwaigen Verzerrungseffekten der Untersuchungsmethode 
resultieren.  
 
Aufgrund der Anzahl der Auskunftspersonen, der Vielfalt ihrer persönlichen Erfah-
rungshintergründe und der Verschiedenartigkeit der von ihnen betrachteten Integrati-
onsvorhaben wird davon ausgegangen, dass mit der vorliegenden Untersuchung ein 
breites Spektrum der zweckbezogenen persönlichen Interpretationsmuster erfahrener 
Praktiker erfasst werden konnte. 
Gleichwohl können die dargestellten Untersuchungsergebnisse nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Zum einen wurde bereits erläutert, dass durch die Methode zur 
Erhebung persönlicher Konstrukte lediglich ein Ausschnitt des komplexen und dynami-
schen Konstruktsystems eines Individuums abgebildet werden kann. Es muss daher da-
von ausgegangen werden, dass mit der Durchführung weiterer Vergleiche ein größerer 
Ausschnitt der Konstruktsysteme der Untersuchungsteilnehmer hätte erfasst werden 
können. Dem ist entgegenzustellen, dass die Teilnehmer die Auswahl der Integrations-
vorhaben und die Vergleiche nach eigenem Ermessen durchführten, sie also selbständig 
darüber entschieden, welcher Ausschnitt ihrer Konstruktsysteme erhoben wurde. Dass 
es sich dabei aus Sicht der Teilnehmer um relevante Erkenntnisse handelt, wird anhand 
des großen Anteils der Konstrukte deutlich, denen sie eine große oder mittlere Bedeu-
tung für den Entwicklungsaufwand zumaßen. 
Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch zusätzliche Auskunftsper-
sonen neuartige Konstrukte erhoben werden könnten. Die Trendanalyse der inhaltlichen 
Gemeinsamkeiten der Konstrukte deutet jedoch darauf hin, dass wesentliche Merkmale 
der Integrationsvorhaben erfasst wurden.  
 
Auch nehmen die Untersuchungsergebnisse keine Repräsentativität für sich in An-
spruch. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Umfang der Population der Untersu-
chungssubjekte nicht bekannt ist. Ferner ist nicht mit Gewissheit abzusehen, welche 
Merkmale der Untersuchungssubjekte für deren Verständnis von den Einflussfaktoren 
des Entwicklungsaufwands relevant sind oder wie diese in der Population verteilt sind. 
Im Sinne des theoretischen Samplings konnte es daher nicht das Anliegen der Untersu-
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chung sein, gemeingültige Aussagen über die Interpretationsmuster aller Praktiker im 
Kontext der Anwendungsintegration zu ermöglichen. Vielmehr sollten mit dem idi-
ographischen Forschungsansatz möglichst vielfältige persönliche Erfahrungswerte der 
Untersuchungsteilnehmer beschrieben werden.  
 
In diesem Zusammenhang wird es als Stärke der angewandten Methode zur Erhebung 
der persönlichen Konstrukte angesehen, dass die Erfahrungswerte der Untersuchungs-
teilnehmer unmittelbar in ihrem eigenen Wortlaut erfasst werden können. Trotz der 
sorgfältigen Vorbereitung und der angestrebten Vorsicht des Interviewers kann eine 
Beeinflussung der Teilnehmer bei der Durchführung der Vergleiche und der Bezeich-
nung der Konstruktpole jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wie erläutert, 
entwickelten die Teilnehmer in vielen Fällen erst im Dialog mit dem Interviewer ein 
präzises Bewusstsein für ihr implizites Verständnis von den maßgeblichen Einflussfak-
toren auf den Entwicklungsaufwand. Die Beeinflussung des Auskunftsverhaltens kann 
als prinzipielle Problematik persönlicher Befragungssituationen angesehen werden. Ihr 
steht jedoch auch der Vorteil gegenüber, dass im Unterschied zu schriftlichen Erhebun-
gen motivierende oder Unklarheiten beseitigende Erläuterungen gegeben werden konn-
ten.613 In diesem Sinne betonten mehrere Untersuchungsteilnehmer, dass sie im Falle 
einer schriftlichen Erhebung keine vergleichbar intensive Auseinandersetzung mit dem 
Untersuchungsgegenstand erreicht hätten. 
 
Unabhängig vom Einfluss des Interviewers könnten die Auskünfte der Untersuchungs-
teilnehmer zudem durch die rückblickende Auseinandersetzung mit den Integrations-
vorhaben verzerrt worden sein. In diesem Zusammenhang äußerte einer der Teilnehmer 
im Anschluss an das Interview, dass ihm aus heutiger Sicht zwischenmenschliche Her-
ausforderungen der Integrationsvorhaben bewusster seien und dringlicher erschienen als 
technische Spezifika der Projekte. Weitere Teilnehmer betonten im Verlauf der Inter-
views, dass sie insbesondere solche Aspekte der Integrationsvorhaben erörtern würden, 
die in Zusammenhang mit der Koordination und Kommunikation unter den Projektbe-
teiligten stehen. Technische Probleme seien dagegen rückblickend immer zu lösen ge-
wesen und besäßen daher aus ihrer Sicht eine geringere Bedeutung für den Entwick-
lungsaufwand.  
                                                 
613  Vgl. Müller /Prüf- und Testprozesse/ 117. 
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Die rückwirkende Auseinandersetzung mit den Integrationsvorhaben könnte somit zu 
einem überproportionalen Anteil von Konstrukten führen, welche die Arbeitsteilung 
und das Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis in den Integrationsvorhaben betreffen. 
Es fällt jedoch schwer, einen solchen verzerrenden Effekt der Methode anhand der Un-
tersuchungsergebnisse nachzuweisen. Generell kann nicht ohne weiteres von einer Ver-
fälschung der Untersuchungsergebnisse ausgegangen werden - schließlich zeigen auch 
frühere Untersuchungen die zentrale Bedeutung zwischenmenschlicher Aspekte für den 
Aufwand der Entwicklung und Bereitstellung eines Softwaresystems.614 
 
Schließlich unterliegt die Absicht, über Interviews die Erfahrungen und Einschätzungen 
von Auskunftspersonen zu erheben und dadurch Rückschlüsse auf die Realität zu zie-
hen, prinzipiellen Einschränkungen. Die menschliche Interpretation der Realität ebenso 
wie die Erinnerung an vergangene Ereignisse sind durch vielfältige Verzerrungen und 
Unvollkommenheit gekennzeichnet.615 Es muss daher betont werden, dass aufgrund der 
Untersuchung nicht reale Phänomene nachgewiesen werden können, sondern aus-
schließlich ein Einblick in die Interpretationsmuster erfahrener Praktiker gewonnen 
wurde. Inwiefern dadurch Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen geschaffen 
wurden, wird im anschließenden Kapitel erläutert. 
 
6.2 Wissenschaftliche Relevanz der Untersuchungsergebnisse 
Mit der Untersuchung sollten neue Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren auf den Ent-
wicklungsaufwand von Integrationsvorhaben gewonnen werden. Auf diese Weise sollte 
insbesondere eine Basis für die Generierung empirischer Hypothesen geschaffen wer-
den. Im Hinblick auf diese Zielsetzung wird im Weiteren auf die wissenschaftlichen 
Implikationen der Untersuchungsergebnisse eingegangen. 
 
6.2.1 Erkenntnisbeitrag der Untersuchung 
Die vorliegende Untersuchung liefert erstmals systematisch gewonnene empirische Er-
kenntnisse zur Beantwortung der Frage nach den maßgeblichen Einflussfaktoren auf 
den Entwicklungsaufwand der Anwendungsintegration. 
                                                 
614  Vgl. beispielsweise Stevenson /Software Engineering Productivity/ 541f.; Gilb /Software Enginee-
ring Management/ 256f. 
615  Vgl. Rugg u. a. /Laddering/ 216f. 
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In Interviews mit 22 erfahrenen Praktikern wurden 310 Konstrukte erhoben, welche die 
persönlichen Erfahrungen der Untersuchungsteilnehmer und die von ihnen angewandten 
Interpretationsmuster bei der Auseinandersetzung mit Integrationsvorhaben beschrei-
ben. Gemäß den eigenen Auskünften der Teilnehmer ist es dabei gelungen, auch impli-
zites Wissen zu den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand zu erfassen. 
 
Die durchgeführte Trendanalyse der inhaltlichen Gemeinsamkeiten der Konstrukte deu-
tet darauf hin, dass die für den Entwicklungsaufwand als maßgebend angesehenen 
Merkmale von Integrationsvorhaben zumindest in großen Teilen erfasst werden konn-
ten. Des Weiteren weisen die Einschätzungen der Untersuchungsteilnehmer darauf hin, 
dass überwiegend Einflussfaktoren mit einer hohen oder mittleren Bedeutung für den 
Entwicklungsaufwand dokumentiert wurden. 
 
Der durchgeführte inhaltliche Vergleich der erhobenen Konstrukte mit bisherigen Er-
kenntnissen zum Entwicklungsaufwand sowie zu den Erfolgsfaktoren und Risiken für 
Integrationsvorhaben macht ferner deutlich, dass mit der Untersuchung viele neuartige 
Einblicke in das Verständnis erfahrener Praktiker gewonnen werden konnten. Durch die 
Dokumentierung der beiden gegenüberstehenden Pole der Konstrukte im Wortlaut der 
Untersuchungsteilnehmer konnten dabei reichhaltige Informationen gewonnen werden. 
Sie repräsentieren die Interpretationsmuster der Untersuchungsteilnehmer besser als 
wenn lediglich punktuelle Bezeichnungen für die vermuteten Einflussfaktoren erfragt 
worden wären.616  
 
Schließlich war es das wissenschaftliche Erkenntnisziel der Untersuchung, geeignete 
Grundlagen für die Generierung empirischer Hypothesen zu schaffen. Empirische 
Hypothesen wurden definiert als Aussagen bezüglich einer angenommenen Beziehung 
zwischen einem oder mehreren unabhängigen Attributen von Entitäten und einem ab-
                                                 
616  Im Sinne der Theorie der persönlichen Konstrukte bilden die Konstruktpole die Extrema von Skalen, 
anhand derer die Merkmalsausprägungen von Integrationsvorhaben beurteilt werden können. Sie 
weisen damit bereits ein grundlegendes Merkmal verbreiteter Verfahren zur Aufwandschätzung von 
Softwareentwicklungsvorhaben auf, die ebenfalls die Beurteilung der Ausprägung von Einflussfakto-
ren anhand von Skalen erfordern. 
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hängigen Attribut. Sie repräsentieren das Verständnis eines Phänomens, dessen Gültig-
keit durch eine empirische Studie überprüft werden soll.617 
Die erhobenen Konstrukte drücken jeweils eine angenommene Beziehung zwischen 
einem oder mehreren unabhängigen Merkmalen von Integrationsvorhaben und dem 
erforderlichen Entwicklungsaufwand aus. Sie repräsentieren das Verständnis der erfah-
renen Untersuchungsteilnehmer und könnten demnach bereits als empirische Hypothe-
sen im Sinne der genannten Definition angesehen werden. 
 
Zusammenfassend kann die Frage, ob die vorliegende Untersuchung zu neuen und rele-
vanten wissenschaftlichen Einsichten geführt hat, somit positiv beantwortet werden.  
 
6.2.2 Perspektiven für die wissenschaftliche Verwendung der Untersuchungser-
gebnisse 
Auch wenn die erhobenen Konstrukte bereits als empirische Hypothesen im Sinne der 
genannten Definition angesehen werden könnten, stellen die vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse lediglich einen ersten, wenngleich notwendigen Schritt zu einem Ver-
ständnis der Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand von Integrationsvorhaben 
dar, dessen Überprüfung verlässliche Schlüsse auf die Realität erlauben würde. In wei-
terführenden Untersuchungen sollten die gewonnenen Erkenntnisse aufgegriffen und 
weiterentwickelt werden. Diesbezüglich werden im Weiteren einige Perspektiven auf-
gezeigt. 
 
6.2.2.1 Priorisierung der Konstrukte und Untersuchung der Wirkungszusammenhänge 
Es können drei grundlegende Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Untersu-
chungsergebnisse gegeben werden: die Priorisierung der Konstrukte, die Bestimmung 
der anzunehmenden Wirkungszusammenhänge zwischen den beschriebenen Merkmalen 
von Integrationsvorhaben und die Bestimmung der anzunehmenden Wirkungsbeziehun-
gen zu den Teilaufgaben der Anwendungsintegration. 
                                                 
617  Vgl. Briand, Morasca, Basili /Measures/ 1114. 
 - 253 -  
 
 Priorisierung der Konstrukte 
Die erhobenen Konstrukte repräsentieren die persönlichen Erfahrungen der Untersu-
chungsteilnehmer. Dabei war es das Anliegen des idiographischen Forschungsansatzes, 
die wesentlichen Leitgedanken erfahrener Praktiker zu erfassen. Dagegen wurde jedoch 
nicht angestrebt, Aussagen über die Repräsentativität dieser Erfahrungswerte treffen zu 
können. Somit ist unklar, inwiefern die dokumentierten Erfahrungswerte von anderen 
Praktikern geteilt werden und welche Bedeutung sie ihnen beimessen.  
In einer weiterführenden Untersuchung könnten die Konstrukte durch weitere erfahrene 
Praktiker beurteilt werden, um auf diese Weise diejenigen der 310 Konstrukte auszu-
wählen, bei denen von einer hohen Übertragbarkeit und großen Bedeutung für die Er-
klärung des Entwicklungsaufwands von Integrationsvorhaben ausgegangen werden 
kann. Diese Priorisierung und Auswahl von Konstrukten erscheint auch aus Gründen 
der Praktikabilität anschließender Untersuchungen empfehlenswert. Diese Vorgehens-
weise wird beispielsweise von El Emam und Madhavji sowie von Dyba für die Unter-
suchung der Erfolgsfaktoren der Anforderungsanalyse (requirements engineering) bzw. 
der Erfolgsfaktoren für die Verbesserung des Softwareentwicklungsprozesses (software 
process improvement) angewandt.618 
 
 Wirkungszusammenhänge zwischen den Merkmalen 
Mit der vorliegenden Untersuchung konnten die persönlichen Erfahrungen der Untersu-
chungsteilnehmer explizit gemacht werden, worin wesentliche Einflussfaktoren auf den 
Entwicklungsaufwand bestehen. Es bleibt jedoch unklar, welche Beziehungen zwischen 
den einzelnen Einflussfaktoren anzunehmen sind. In gleicher Weise wie die Einfluss-
faktoren als Knotenpunkte in einem komplexen Netzwerk aus Ursachen und Wirkungen 
verstanden werden können, ist auch von Über- und Unterordnungsverhältnissen zwi-
schen den erhobenen Konstrukten auszugehen. 
In einer weiterführenden Untersuchung könnte daher durch erfahrene Praktiker beurteilt 
werden, welche Wirkungszusammenhänge zwischen den beschriebenen Merkmalen von 
Integrationsvorhaben anzunehmen sind. Durch eine Analyse dieser Wirkungszusam-
menhänge könnte die Identifizierung besonders wichtiger Knotenpunkte und damit eine 
                                                 
618  Vgl. El Emam, Madhavji /Measuring the Success/ 205-208; Dyba /Software Process Improvement/ 
368f. 
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weitere Priorisierung von Konstrukten erfolgen. Damit wäre es auch möglich, einzelne 
Merkmale auszuwählen, deren Wirkungszusammenhänge mit dem Entwicklungsauf-
wand empirisch überprüft werden sollen. Gleichzeitig würde ein besseres Verständnis 
davon gewonnen, welche Rahmenbedingungen (im Sinne der übrigen Merkmale) bei 
dieser Überprüfung kontrolliert werden müssen.  
Als geeignete Vorgehensweise erscheint diesbezüglich die Methode des Causal Map-
ping, mit der Aussagen von Auskunftspersonen zu Wirkungszusammenhängen erhoben 
und analysiert werden können. Sie wird beispielsweise von Nelson u. a. für die Unter-
suchung des Konzepts der Expertise in der Betreuung von Anwendungssystemen (soft-
ware operation support expertise) angewandt.619 
 
 Wirkungsbeziehungen zu den Teilaufgaben der Anwendungsintegration 
Wie erläutert resultiert die Arbeitslast eines Integrationsvorhabens aus den zu erfüllen-
den Entwicklungs- und Unterstützungsaufgaben. Somit kann der Entwicklungsaufwand 
durch die Betrachtung einzelner Teilaufgaben oder der mit ihnen verbundenen Arbeits-
ergebnisse strukturiert werden.  
Während die erhobenen Konstrukte insbesondere ein besseres Verständnis der unab-
hängigen Attribute der angestrebten empirischen Hypothesen ermöglichen, leisten sie 
keinen differenzierten Erkenntnisbeitrag zum abhängigen Attribut, dem Entwicklungs-
aufwand. Eine Aufwandschätzung zur Schaffung einer zuverlässigen Planungsgrundla-
ge für Integrationsvorhaben erfordert jedoch auch die Kenntnis der Bedeutung der iden-
tifizierten Einflussfaktoren für die einzelnen Teilaufgaben.  
Da gegenwärtig lediglich einzelne Ansätze zur Strukturierung von Integrationsvorhaben 
existieren und im Unterschied zur klassischen Softwareentwicklung keine umfassenden 
und allgemein akzeptierten Vorgehensmodelle der Anwendungsintegration zur Verfü-
gung stehen, sollten auch diesbezüglich weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 
Beispielsweise könnte durch die Beobachtung von Integrationsvorhaben und begleiten-
de Interviews der Projektbeteiligten ein besseres Verständnis von den mit den Teilauf-
gaben der Anwendungsintegration verbundenen Tätigkeiten und Arbeitsergebnissen 
gewonnen werden. Diese Vorgehensweise wurde beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Konzeption des COCOMO II-Verfahrens und der darauf aufbauenden COCOTS- 
                                                 
619  Vgl. Nelson u. a. /Software Operations Support Expertise/. 
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und COSOSIMO-Verfahren angeführt.620 Darauf aufbauend könnte wiederum über die 
Methode des Causal Mapping untersucht werden, welche Wirkungsbeziehungen zwi-
schen den Einflussfaktoren und den differenzierten Komponenten des Entwicklungs-
aufwands anzunehmen sind. Auf diese Weise könnten präzisere empirische Hypothesen 
im Hinblick auf das abhängige Attribut formuliert werden. 
 
6.2.2.2 Präzisierung der Konstrukte 
Gemäß Briand, Morasca und Basili schließt sich der Generierung empirischer Hypothe-
sen die Definition von Maßen für die betrachteten Attribute, die Konkretisierung der 
Hypothesen aufgrund der Maße und ihre empirische Überprüfung an.621 Im Zuge dieser 
Schritte ist eine Präzisierung der erhobenen Konstrukte erforderlich. Diese Notwendig-
keit wird in seiner Bedeutung oftmals übersehen oder unterschätzt. In der Folge werden 
auf die erhobenen Informationen oftmals unzulässige Analysemethoden angewandt und 
falsche Schlüsse auf die Realität gezogen.622 Die erforderliche Präzisierung der Kon-
strukte wird daher im Vergleich zu den vorangehenden Empfehlungen für weiterfüh-
rende Untersuchungen besonders detailliert erläutert. 
 
Gemäß Rossiter muss ein Konstrukt im Hinblick auf das betroffene Objekt, das betrach-
tete Attribut und die Beurteiler definiert sein, um geeignete Hypothesen für die Ent-
wicklung von Maßen aufstellen zu können.623 Die in der vorliegenden Untersuchung 
erhobenen Konstrukte scheinen diese Forderung zu erfüllen. 
 
Bislang wurde vereinfachend davon gesprochen, dass die in der vorliegenden Untersu-
chung erhobenen Konstrukte Merkmale von Integrationsvorhaben beschreiben. Präziser 
ausgedrückt beschreiben sie jeweils zwei entgegengesetzte Ausprägungen von Attribu-
ten bestimmter Objekte in Integrationsvorhaben. Beispielsweise beschreibt das Kon-
strukt „Die Komplexität eines zu unterstützenden Geschäftsprozesses ist gering – Die 
Komplexität eines zu unterstützenden Geschäftsprozesses ist groß“ das Merkmal 
                                                 
620  Vgl. Abts, Boehm, Clark /COCOTS/ 2f.; Abts, Boehm /COCOTS/ 19-22. 
621  Vgl. diesbezüglich Briand, Morasca, Basili /Measures/ bzw. Kapitel 1.1.3. 
622  Vgl. Rossiter /Scale Development/ 305-308. 
623  Die weiteren Ausführungen in diesem Unterkapitel beziehen sich auf die von Rossiter vorgeschlage-
ne C-OAR-SE-Methode zur Entwicklung von Maßen (vgl. Rossiter /Scale Development/). 
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„Komplexität“ des Objekts „zu unterstützender Geschäftsprozess“ anhand der entge-
gengesetzten Ausprägungen „gering“ und „groß“.  
Die Konstrukte spiegeln ferner die Sichtweise der Untersuchungsteilnehmer wider. Die 
Einschätzung der Merkmalsausprägungen basiert demnach auf der Betrachtungsper-
spektive der für die Entwicklung und Bereitstellung der Integrationslösung zuständigen 
Personen. Im Falle des angeführten Beispiels bedeutet dies, dass die Komplexität eines 
zu unterstützenden Geschäftsprozesses durch die Entwickler der Integrationslösung und 
nicht durch die Benutzer der zu integrierenden Anwendungssysteme beurteilt werden 
sollte. 
 
Die erhobenen Konstrukte schaffen damit eine wichtige Grundlage für die Generierung 
empirischer Hypothesen. Gemäß Rossiter erfordert die Entwicklung von Maßen für die 
betrachteten Attribute jedoch eine weitergehende konzeptionelle Definition eines Kon-
strukts: die Klassifizierung des Objekts, die Klassifizierung des Attributs und die Kon-
kretisierung der Beurteiler. 
 
 Klassifizierung des Objekts 
Das Objekt eines Konstrukts kann entweder singulär sein, ein Kollektiv von Einzelob-
jekten darstellen oder aus verschiedenen Komponenten bestehen. Des Weiteren kann 
das Objekt konkret oder abstrakt sein. Anhand dieser beiden Dimensionen differenziert 
Rossiter drei alternative Klassen von Objekten: konkrete und singuläre Objekte (concre-
te singular objects), abstrakte und kollektive Objekte (abstract collective objects) sowie 
abstrakte und formative Objekte (abstract formed objects). Jede dieser Klassen erfordert 
ein spezifisches Vorgehen bei der Erhebung und Analyse von zugehörigen empirischen 
Daten.624 
 
Im Falle konkreter und singulärer Objekte ist davon auszugehen, dass alle Beurteiler 
bewusst ein und dasselbe Objekt betrachten. Im genannten Beispielsfall würde dies be-
deuten, dass ein zu unterstützender Geschäftsprozess ganzheitlich von den Entwicklern 
der Integrationslösung hinsichtlich seiner Komplexität beurteilt wird. 
Abstrakte und kollektive Objekte werden von den Beurteilern als unterschiedlich wahr-
genommen, d. h. sie werden als eine Menge eigenständiger Einzelobjekte angesehen, 
                                                 
624  Zur Klassifizierung des Objekts vgl. im Weiteren Rossiter /Scale Development/ 309-313. 
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die jedoch auf übergeordneter Ebene eine Einheit bilden. Wäre das angeführte Beispiel-
konstrukt wie folgt formuliert: „Die Komplexität der zu unterstützenden Geschäftspro-
zesse ist gering – Die Komplexität der zu unterstützenden Geschäftsprozesse ist groß“, 
so könnten die Entwickler der Integrationslösung beispielsweise in Abhängigkeit von 
den jeweils angestrebten Leistungen verschiedene Typen von Geschäftsprozessen diffe-
renzieren (in diesem Sinne unterschied einer der Untersuchungsteilnehmer zwischen 
kaufmännischen Prozessen und Servicemanagementprozessen). 
Abstrakte und formative Objekte werden aus Sicht der Beurteiler aus mehreren Kompo-
nenten gebildet. Wäre das angeführte Beispielkonstrukt wie folgt formuliert: „Die 
Komplexität der zu entwickelnden Integrationslösung ist gering – Die Komplexität der 
zu entwickelnden Integrationslösung ist groß“, so könnten die Entwickler unter der In-
tegrationslösung zum einen eine Kombination von Softwaresystemen und zugehörigen 
Daten verstehen. Zum anderen könnte das Konzept der Integrationslösung für sie bein-
halten, dass ein bestimmtes Integrationsproblem tatsächlich gelöst wird. Im Unterschied 
zu abstrakten und kollektiven Objekten, die aus Einzelobjekten gebildet werden, verei-
nen abstrakte und formative Objekte somit verschiedene Dimensionen in sich. Die 
Komplexität der Integrationslösung würde aus Sicht der Entwickler aus der Komplexität 
ihres Aufbaus (d. h. der Integrationsarchitektur) und der Komplexität der ihr zugrunde 
liegenden Problemstellung folgen. 
 
Die Klassifizierung des Objekts eines Konstruktes ist von zentraler Bedeutung für des-
sen Messung: ein konkretes und singuläres Objekt kann in einem einzelnen Item erfasst 
werden während die Messung eines abstrakten und kollektiven Objekts oder eines abs-
trakten und formativen Objekts auf einer spezifischen Kombination der Messungen der 
Einzelobjekte bzw. der einzelnen Dimensionen basiert. Diese Zusammenhänge müssen 
auch bei der Analyse der erhobenen Daten berücksichtigt werden.625 
 
                                                 
625  Zur Erhebung und Analyse von Informationen zu Objekten der verschiedenen Klassen vgl. ebenfalls 
Rossiter /Scale Development/ 309-313. 
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 Klassifizierung des Attributs 
Das Attribut eines Konstrukts kann entweder konkret und singulär (concrete singular), 
abstrakt und formativ (abstract formed) oder abstrakt und reflexiv (abstract eliciting) 
sein.626 
 
Im Falle konkreter und singulärer Attribute ist wie bei der entsprechenden Klasse von 
Objekten davon auszugehen, dass alle Beurteiler bewusst ein und dasselbe Attribut 
ganzheitlich einschätzen. Als Beispiel kann das erhobene Konstrukt „Die Anzahl der zu 
unterstützenden Geschäftsprozesse ist gering – Die Anzahl der zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse ist groß“ angeführt werden, bei der die Anzahl durch die Entwickler der 
Integrationslösung ganzheitlich beurteilt wird. 
Abstrakte und formative Attribute werden wie die entsprechende Klasse von Objekten 
durch verschiedene Dimensionen gebildet. Diesbezüglich kann die Komplexität der zu 
unterstützenden Geschäftsprozesse als Beispiel angeführt werden, die durch die Ent-
wickler beispielsweise als Resultat der Anzahl der Ereignisse und Aktivitäten, der 
Schwierigkeit der Aktivitäten und der Menge der Beziehungen zu anderen Geschäfts-
prozessen beurteilt werden könnte. 
Abstrakte und reflektive Attribute haben einen entgegengerichteten Charakter: nicht 
verschiedene Dimensionen bilden das Attribut, sondern die Ausprägung des Attributs 
kommt in verschiedener Weise zum Ausdruck. Das erhobene Konstrukt „Unter den Pro-
jektbeteiligten herrscht Teamgeist – Unter den Projektbeteiligten herrscht kein Team-
geist“ kann diesbezüglich als Beispiel angeführt werden. Wenn die Entwickler der In-
tegrationslösung den Teamgeist als gegeben sehen, so könnte dies aus ihrer Sicht in 
verschiedenen Verhaltensweisen der Projektbeteiligten zum Ausdruck kommen, wie 
beispielsweise einem freundlichen Umgang miteinander, großer Hilfsbereitschaft oder 
einer gemeinsamen Identifizierung mit Arbeitsergebnissen. 
 
Die Klassifizierung des Attributs eines Konstruktes ist wiederum von zentraler Bedeu-
tung für dessen Messung: Kann es in einem Item oder muss es in mehreren Items erfasst 
werden? Wie müssen die erhobenen Informationen ausgewertet werden? Beispielsweise 
verbietet sich der Ausschluss einzelner Items zu einem abstrakten und formativen Attri-
but aufgrund geringer Korrelationen zwischen den Beurteilungen. Dagegen empfiehlt 
                                                 
626  Zur Klassifizierung des Attributs vgl. im Weiteren Rossiter /Scale Development/ 313-318. 
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sich dieses Vorgehen im Falle abstrakter und reflektiver Attribute, um besonders aussa-
gekräftige Indikatoren zu bestimmen.627 
 
Ein Beispiel für die Verletzung dieser Regeln wurde in dieser Arbeit bereits angespro-
chen: der erläuterte Beitrag zu den Einflussfaktoren auf den Erfolg der Anwendungsin-
tegration.628 Darin verweisen die Autoren darauf, dass ein Zusammenhang zwischen der 
Zufriedenheit der Anwender und dem Erfolg der Anwendungsintegration statistisch 
nicht nachgewiesen werden konnte. Die gewählte Analysemethode widerspricht jedoch 
der früheren Aussage, dass der Erfolg der Anwendungsintegration aus dem Errei-
chungsgrad der unterschiedenen Komponenten resultiert, dass es sich also um ein abs-
traktes und formatives Attribut handelt.629 Auch die Berechnungen, welcher Anteil der 
Varianzen der Komponenten durch die abstrakten und formativen Attribute erklärt wer-
den, erscheinen nicht als sinnvoll. Diese Analysemethode hätte vielmehr im Falle abs-
trakter und reflektiver Attribute  gewählt werden sollen.630 Letztlich erscheinen die von 
den Autoren gezogenen Schlüsse zu den Erfolgsfaktoren der Anwendungsintegration 
damit als inkonsistent und ungültig. 
 
 Konkretisierung der Beurteiler 
Schließlich müssen auch die Beurteiler eines Konstrukts genau definiert werden, denn 
die Einschätzung von Objekten und Attributen hängt i. d. R. von der Betrachtungsper-
spektive ab.631 
 
In diesem Zusammenhang ist zum einen festzulegen, ob es sich bei den Beurteilern um 
einzelne Individuen handelt, die unabhängig voneinander Objekte und Attribute ein-
schätzen, oder ob die Beurteilung durch eine Gruppe von Personen erfolgen soll. Bei-
spielsweise könnte die Komplexität eines zu unterstützenden Geschäftsprozesses durch 
einen einzelnen Entwickler der Integrationslösung beurteilt werden. Um Rückschlüsse 
auf den gesamten Entwicklungsaufwand aller Projektmitarbeiter ziehen zu können, 
                                                 
627  Zur Erhebung und Analyse von Informationen zu Attributen der verschiedenen Klassen vgl. ebenfalls 
Rossiter /Scale Development/ 313-318. 
628  Vgl. Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/ bzw. Kapitel 2.3.3.1. 
629  „Der Erfolg der Applikationsintegration bemisst sich also daran, ob das Unternehmen die selbstge-
setzten Ziele bezüglich der Applikationsintegration erreicht hat.“ (Klesse, Wortmann, Schelp 
/Applikationsintegration/ 260) 
630  Vgl. Rossiter /Scale Development/ 314f. 
631  Zur Konkretisierung der Beurteiler vgl. im Weiteren Rossiter /Scale Development/ 318f. 
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könnte es jedoch auch angebracht sein, zu erfassen, wie die Komplexität des Geschäfts-
prozesses insgesamt in der Gruppe der Entwickler eingeschätzt wird. 
Neben der Differenzierung ob Einzelurteile oder Gruppenurteile erfasst werden sollen, 
können weitere Merkmale der Beurteiler festgelegt werden, z. B. im Hinblick auf den 
Erfahrungshintergrund, wie dies bei der Auswahl der Auskunftspersonen für die vorlie-
gende Untersuchung geschehen ist. 
 
 Präzisierung der Konstrukte als eigenständige Untersuchung 
Bei der beispielhaften Erläuterung der vorangehenden Ausführungen wurden die Objek-
te und Attribute einiger erhobener Konstrukte durch den Autor dieser Arbeit klassifi-
ziert. Im Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnis sollte es jedoch prinzipiell vermie-
den werden, die Untersuchungsergebnisse auf diese Weise zu interpretieren. Gemäß 
Rossiter erfordert die Klassifizierung vielmehr die Einbeziehung einer repräsentativen 
Teilmenge der Beurteiler. Er empfiehlt deren Verständnis von den Objekten und Attri-
buten in offenen Interviews systematisch zu erheben und daraus die geeignete Klassifi-
zierung abzuleiten.632 Die Präzisierung der erhobenen Konstrukte kann daher als eigen-
ständige Untersuchung angesehen werden, die über den Rahmen dieser Arbeit hinaus-
geht. 
 
Erste Anregungen zur Klassifizierung der Attribute und zur Definition von Maßen kön-
nen jedoch bereits gegeben werden. Beispielhaft konnten anhand der Transkripte ver-
schiedene Erläuterungen der Untersuchungsteilnehmer identifiziert werden, die auf abs-
trakte und formative oder abstrakte reflektive Attribute hindeuten. Sie werden in Tabel-
le 6-1 aufgeführt. 
                                                 
632  Vgl. Rossiter /Scale Development/ 313-318. 
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Attribut  Erläuterung 
Hinweise auf abstrakte und formative Attribute 
Qualität einer verwendeten 
Schnittstelle 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass eine geringe Qualität einer Schnitt-
stelle insbesondere in einer fehlenden Trennung von Schichten, wie 
Repräsentation und Protokoll, oder in der Vermischung von fachli-
chen und technischen Aspekten zum Ausdruck komme. 
Integrationsumfang Ein Teilnehmer erläuterte, dass der Integrationsumfang beispielswei-
se mit der Anzahl der zu integrierenden Anwendungssysteme, der 
Notwendigkeit im Rahmen der Integrationslösung eine neue Infra-
struktur aufzubauen oder der Anzahl der Schnittstellen zunehme. 
Komplexität der Integrationsar-
chitektur  
Ein Teilnehmer gab an, dass die Komplexität einer Integrationsarchi-
tektur mit zunehmender Vielfalt der eingesetzten Integrationspro-
dukte und Systemplattformen wachse. 
Komplexität eines zu entwi-
ckelnden Moduls  
Ein Teilnehmer erläuterte, dass die Komplexität eines Moduls von 
der verwendeten Technologie und dem verfolgten Entwicklungspa-
radigma abhinge. 
Komplexität eines zu integrie-
renden Anwendungssystems 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass die Komplexität eines Anwendungs-
systems beispielsweise aus der Komplexität der Funktionen, Schnitt-
stellen und Daten resultiere. 
Komplexität eines zu unterstüt-
zenden Geschäftsprozesses 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass die Komplexität der Prozessschritte 
beispielsweise mit der Anzahl der damit verbundenen Use Cases 
oder Funktionen zunehme. 
Komplexität eines zu unterstüt-
zenden Use Case 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass eine hohe Komplexität eines Use 
Case beispielsweise daraus resultiere, dass er die Verwendung meh-
rerer Anwendungssysteme umfasst, er "über Systemgrenzen hinweg 
geht" oder mehrere Funktionen erfordert. 
Komplexität einer zu realisie-
renden Funktion 
Ein Teilnehmer erklärte, dass die Komplexität einer Funktion bei-
spielsweise mit der Menge der Parameter und der Kompliziertheit 
der erforderlichen Berechnungen zunehme. 
Komplexität einer Schnittstelle Die Komplexität einer Schnittstelle wurde durch die Teilnehmer 
unterschiedlich erläutert. Einer unterschied Schnittstellen auf Daten-
ebene und Schnittstellen auf Funktionsebene. Die Komplexität einer 
Schnittstelle auf Datenebene nehme beispielsweise mit der Anzahl 
der Funktionsaufrufe zu. Ein weiterer Teilnehmer gab an, dass die 
Komplexität einer Schnittstelle beispielsweise mit der Anzahl zu 
unterstützender Versionen bzw. erforderlicher Backward-
Kompatibilität, der qualitätsbezogenen Anforderungen, wie z. B. der 
Verfügbarkeit, oder der Anzahl der Parameter zunehme. Schließlich 
erläuterte ein weiterer Teilnehmer, dass beispielsweise eine Schnitt-
stelle "auf Bits-und-Byte-Basis" wesentlich komplexer als ein text-
basierter Nachrichtenaustausch sei. 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachlicher 
Sicht 
Umfang und Komplexität der Aufgabenstellung aus fachlicher Sicht 
wurden durch die Teilnehmer ebenfalls unterschiedlich erläutert. 
Dabei lassen die Erläuterungen sowohl auf ein abstraktes und zu-
sammengesetztes Attribut als auch auf ein abstraktes und begrün-
dendes Attribut schließen. Im ersten Sinne gab einer der Teilnehmer 
an, dass die Komplexität der Aufgabenstellung beispielsweise mit 
der Komplexität der zu unterstützenden Geschäftsprozesse oder den 
zu behandelnden Ausnahmen zunehme. In gleicher Weise erläuterte 
ein anderer Teilnehmer, dass die Komplexität der Aufgabenstellung 
beispielsweise mit der Anzahl der fachlichen Funktionalitäten, der 
Vielfalt der zu berücksichtigenden Sonderfälle und Ausnahmen 
zunehme. 
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Attribut  Erläuterung 
Komplexität eines Adapters Ein Teilnehmer erläuterte anhand eines Beispiels, dass ein komple-
xer Adapter aus verschiedenen Komponenten bestehen könne, ver-
schiedene eigene Parameter erfordere oder eine eigene Benutzer-
schnittstelle besitzen könne. Letztlich handele es sich dabei oftmals 
um eigenständige Softwaresysteme, die aber als Adapter bezeichnet 
und als solche eingesetzt würden. 
Komplexität einer zu realisie-
renden Transformation ("Map-
ping") 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass eine komplexe Transformation bei-
spielsweise viele Verarbeitungsschritte und den Zugriff auf weitere 
Softwaresysteme erforderlich mache. 
Sicherheitsanforderungen an die 
Integrationslösung 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass sich die Sicherheitsanforderungen 
beispielsweise auf Transport, Datenintegrität oder Verschlüsselung 
beziehen könnten. 
qualitätsbezogene/nicht-
funktionale Anforderungen an 
die Integrationslösung 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass sich die nicht-funktionalen Anforde-




Ein Teilnehmer gab an, dass die Komplexität einer Datenbanktabelle 
beispielsweise mit Bitemporalität (Datenänderungen müssen nach-
gehalten werden) oder der Anzahl der Datenelemente zunehme. 
Komplexität des Datenmodells Ein Teilnehmer erläuterte, dass die Komplexität des Datenmodells 
beispielsweise auf der Anzahl der Dimensionen des Datenwürfels im 
Sinne eines Data-Warehouse basiere. 
Komplexität eines Datenele-
ments 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass die Komplexität eines Datenelements 
mit der Anzahl der zu verwaltenden Parameter zunehme. 
Hinweise auf abstrakte und reflektive Attribute 
quantitative Interpretation der 
Anforderungen an die Qualität 
der Integrationslösung 
Ein Teilnehmer nannte als Ausdruck für eine quantitative Interpreta-
tion der Anforderungen an die Qualität der Integrationslösung die 
Vorgabe maximal zulässiger Häufigkeiten bestimmter abstrakter 
Fehlerarten bei der Abnahme. 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachlicher 
Sicht 
Umfang und Komplexität der Aufgabenstellung aus fachlicher Sicht 
wurden durch die Teilnehmer unterschiedlich erläutert. Dabei lassen 
die Erläuterungen sowohl auf ein abstraktes und zusammengesetztes 
Attribut als auch auf ein abstraktes und begründendes Attribut 
schließen. Im letzteren Sinne gab einer der Teilnehmer an, dass ein 
größerer fachlicher Umfang der Aufgabenstellung im Allgemeinen 
in einem umfangreicheren Dokument des Fachkonzepts oder Las-
tenhefts zum Ausdruck komme. 
Komplexität von Informations-
strukturen 
Ein Teilnehmer erläuterte, dass komplexe Informationsstrukturen 
beispielsweise darin zum Ausdruck kämen, dass komplizierte Baum-
strukturen hinsichtlich der Informationen bestehen. 
Tabelle 6-1: Hinweise auf die Klassifizierung der Attribute in einigen der erhobenen Konstrukte 
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6.3 Praktische Relevanz der Untersuchungsergebnisse 
Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse sind nicht nur für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der An-
wendungsintegration von Bedeutung. Vielmehr liefern sie bereits wertvolle Anhalts-
punkte für die praktische Aufwandschätzung von Integrationsvorhaben: die explizit 
gemachten persönlichen Erfahrungen der Untersuchungsteilnehmer können als Check-
liste bei der Schätzung des erforderlichen Entwicklungsaufwands eingesetzt werden.  
 
Die Aufwandschätzung von Entwicklungsvorhaben kann in zwei Komponenten unter-
schieden werden, eine vorgehensbezogene Komponente und eine inhaltliche Kompo-
nente, die jeweils durch spezifische Checklisten unterstützt werden können. 
 
 Vorgehensbezogene Checklisten für die Aufwandschätzung 
Die vorgehensbezogene Komponente der Aufwandschätzung bezieht sich darauf, wel-
che Aktivitäten von welchen Personen durchgeführt werden, um zu einem Schätzergeb-
nis zu gelangen.  
Dabei gilt es zum einen, die negativen Auswirkungen der begrenzten Rationalität, der 
unvollkommenen menschlichen Interpretation der Realität sowie der unvollständigen 
oder verzerrten Erinnerung an vergangene Ereignisse auf die Zuverlässigkeit der 
Schätzergebnisse entgegenzuwirken. Zum anderen gilt es, dem politischen Aspekt der 
Aufwandschätzung Rechnung zu tragen. Untersuchungen, wie beispielsweise eine von 
Lederer u. a. durchgeführte Fallstudie, weisen darauf hin, dass die konfliktären Interes-
sen der Beteiligten zu einer Instrumentalisierung der Schätzung des Entwicklungsauf-
wands führen können, d. h. dass nicht zuverlässige, sondern den persönlichen Interessen 
entsprechende Schätzergebnisse angestrebt werden (z. B. könnte der Entwicklungsauf-
wand bewusst niedriger angesetzt werden als erwartet, um auf diese Weise eine höhere 
Wirtschaftlichkeit des Entwicklungsvorhabens auszuweisen und die Auftragsvergabe 
durch den Auftraggeber sicherzustellen).633 Einer solchen Instrumentalisierung zulasten 
der Zuverlässigkeit muss ebenfalls durch ein geeignetes Vorgehen im Zuge der Auf-
wandschätzung entgegengewirkt werden. 
 
                                                 
633  Zur politischen Instrumentalisierung der Aufwandschätzung vgl. Lederer u. a. /Cost Estimating/ 
161f.; Robey, Markus /Rituals/ 9f.;  
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Es existieren verschiedene Vorschläge für Checklisten zur Unterstützung der vorge-
hensbezogenen Komponente der Aufwandschätzung, beispielsweise von Park sowie 
von Jorgensen und Molokken.634 Die von ihnen angeführten Empfehlungen erscheinen 
von grundlegender Bedeutung für Entwicklungsvorhaben und sind damit auch für Integ-
rationsvorhaben relevant. 
 
Park empfiehlt die Ergebnisse der Aufwandschätzung anhand von sieben Fragen zu 
beurteilen, zu deren Beantwortung er jeweils verschiedene Kriterien vorgibt: 635 
- Sind die Ziele der Aufwandschätzung präzise und korrekt definiert? 
- Wurden die geschätzten Aufgaben angemessen hinsichtlich ihres Umfangs beur-
teilt? 
- Sind die Schätzergebnisse konsistent mit dem benötigten Entwicklungsaufwand 
früherer Projekte? 
- Wurden alle relevanten Einflussfaktoren identifiziert und erörtert? 
- Wurden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Integrität der Aufwandschätzung 
sicherzustellen? 
- Sind die verfügbaren Informationen zu vorangehenden Projekten geeignet, um 
zuverlässige Aufwandschätzungen zu unterstützen? 
- Haben sich die herrschenden Bedingungen seit der Durchführung der Aufwand-
schätzung verändert? 
 
Jorgensen und Molokken unterscheiden dagegen vier Phasen der Aufwandschätzung die 
insgesamt 12 Aktivitäten umfassen. Zu diesen Aktivitäten führen sie im Weiteren ver-
schiedene Empfehlungen auf, an denen sich das Vorgehen orientieren sollte (vgl. Tabel-
le 6-2).636 
                                                 
634  Vgl. Park /Checklist/; Jorgensen, Molokken /Checklist/. 
635  Vgl. im Folgenden Park /Checklist/ 1. 
636  Vgl. im Folgenden Jorgensen, Molokken /Checklist/ 134. 
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Phase der Aufwandschätzung  Aktivitäten 
Vorbereitungsphase 1. Verstehen des Schätzproblems 
2. Einigung auf Entscheidungen und Annahmen auf denen die 
Schätzung aufbaut 
3. Sammlung relevanter Informationen für die Aufwandschätzung 
4. Gestaltung des Schätzprozesses 
Schätzphase 5. Schätzung des mit größter Wahrscheinlichkeit erforderlichen 
Entwicklungsaufwands 
6. Beurteilung der Unsicherheit des Schätzergebnisses 
7. Review des Schätzprozesses 
Anwendungsphase 8. Anwendung des Schätzergebnisses in der Angebotserstellung 
9. Anwendung des Schätzergebnisses in der Planung und Budge-
tierung 
10. Kommunizierung des Schätzergebnisses 
11. Überwachung des Entwicklungsaufwands 
Lernphase 12. Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige 
Schätzungen 
Tabelle 6-2: Phasen und Aktivitäten der Aufwandschätzung gemäß Jorgensen und Molokken637 
 
 Inhaltliche Checklisten für die Aufwandschätzung 
Neben der vorgehensbezogenen Komponente der Aufwandschätzung kann eine inhaltli-
che Komponente abgegrenzt werden, d. h. welche Einflussfaktoren in welcher Weise 
bei der Ermittlung des Schätzergebnisses berücksichtigt werden. Park sowie Jorgensen 
und Molokken weisen in diesem Zusammenhang lediglich darauf hin, dass die relevan-
ten Einflussfaktoren identifiziert und erörtert bzw. relevante Informationen für die Auf-
wandschätzung gesammelt werden sollen. Die von ihnen angeführten vorgehensbezo-
genen Empfehlungen müssen daher um inhaltliche Anhaltspunkte ergänzt werden. Im 
Zuge dieser Arbeit wurde diesbezüglich verdeutlicht, dass dabei den Charakteristika 
unterschiedlicher Typen von Entwicklungsvorhaben Rechnung getragen werden muss. 
 
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse liefern konkrete Hinweise, welche Einfluss-
faktoren aus der Sicht erfahrener Praktiker für den Entwicklungsaufwand der Anwen-
dungsintegration von Bedeutung sind. Sie wurden in eine Checkliste überführt, die 
praktische Hilfe für die Erstellung und die Beurteilung von Schätzergebnissen bietet 
(siehe Anhang B). 
                                                 
637  Vgl. Jorgensen, Molokken /Checklist/ 134. 
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Gemäß Jorgensen ist der Nutzen solcher Checklisten für die Aufwandschätzung unum-
stritten und kann anhand verschiedener Beobachtungen begründet werden.638  
Er verweist auf verschiedene Untersuchungen, die belegen, dass Checklisten auch er-
fahrene Aufwandschätzer unterstützen, indem sie wichtige Einflussfaktoren in Erinne-
rung rufen, die unter anderen Umständen übersehen worden wären. Insbesondere kön-
nen Checklisten dazu anregen, auch solche Einflussfaktoren bei der Schätzung zu be-
rücksichtigen, zu deren Ausprägung den Aufwandschätzern noch keine Informationen 
vorliegen. Des Weiteren führt Jorgensen empirische Erkenntnisse an, gemäß denen un-
erfahrene Aufwandschätzer durch den Einsatz von Checklisten gleichwertige Ergebnis-
se wie erfahrene Aufwandschätzer erzielen können. Er schließt mit der Feststellung, 
dass Checklisten die Dokumentierung der Informationen und Annahmen unterstützen, 
die einer Aufwandschätzung zugrunde gelegt werden. Die Schätzungen können somit 
intersubjektiv nachvollzogen und die Schätzergebnisse differenziert dem tatsächlich 
entstandenen Entwicklungsaufwand gegenüber gestellt werden. Auf diese Weise kön-
nen Checklisten einen wertvollen Beitrag zu einer kontinuierlichen Verbesserung der 
Schätzgenauigkeit leisten.  
 
Auf diese Weise leistet die vorliegende Arbeit einen unmittelbaren Beitrag zur Lösung 
des aufgezeigten Praxisproblems: sie bietet erstmalig eine spezifische Unterstützung zur 
Schätzung des Entwicklungsaufwands der Anwendungsintegration. 
 
                                                 
638  Die weiteren Ausführungen zum Nutzen von Checklisten für die Aufwandschätzung basieren auf 
Jorgensen /Expert Estimation/ 51 sowie den dort angeführten Quellen.  
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7 Fazit 
Die vorliegende Arbeit widmet sich den Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand 
der Anwendungsintegration. Ausgehend von der erläuterten Problemstellung und dem 
postulierten Erkenntnisziel wird ein umfangreicher konzeptioneller Bezugsrahmen ent-
wickelt, an dem der bisherige Mangel an geeigneten Erkenntnissen verdeutlicht werden 
kann. Mit der daraufhin durchgeführten Untersuchung wurden differenzierte Einblicke 
in die persönlichen Erfahrungen und Ansichten kompetenter Praktiker genommen. So-
mit werden interessierten Wissenschaftlern eine Basis für weiterführende Untersuchun-
gen und Praktikern wertvolle Anhaltspunkte für eine zuverlässige Aufwandschätzung 
von Integrationsvorhaben geliefert. 
Der Wert der gewonnenen Erkenntnisse reicht dabei über die zugrunde gelegte Prob-
lemstellung hinaus, denn viele der von den Untersuchungsteilnehmern genannten Ein-
flussfaktoren erweisen sich als gestaltbar. Die vorliegende Arbeit liefert somit vielfälti-
ge Anregungen für ein effektives Management von Integrationsvorhaben, bei dem ge-
zielt Maßnahmen ergriffen werden, um vermeidbaren Entwicklungsaufwand zu vermei-
den und den Erfolg der Integrationsvorhaben sicherzustellen. 
 
 - 268 -  
Literaturverzeichnis 
 
Abdel-Hamid, Madnick /Dynamics/  
Tarek K. Abdel-Hamid; Stuart E. Madnick: Lessons Learned from Modelling the 
Dynamics of Software Development. In: Communications of the ACM. Nr. 12, Jg. 
32, 1989, S. 1426-1455. 
Abts, Boehm /COCOTS/ 
Christopher M. Abts; Barry W. Boehm: COTS Software Integration Cost Model-
ing Study. USC Technical Report, June 1997. University of Southern California, 
Center for Software Engineering. Los Angeles, 1997. 
Agarwal u.a. /Estimating/  
R. Agarwal; Manish Kumar; Yogesh S. Mallick; R. M. Bharadwaj; D. Anantwar: 
Estimating software projects. In: Software Engineering Notes. Nr. 4, Jg. 26, 2001, 
S. 60-67. 
Albrecht /Productivity/ 
A. J. Albrecht: Measuring Application Development Productivity. In: Proceedings 
of the Joint IBM / SHARE / GUIDE Application Development Symposium, 14.-
17. Oktober 1979. Monterey, CA 1979, S.83-92. 
Alexander /EAI/  
Sascha Alexander: EAI - Hoffnungsträger mit noch unklarer Zukunft. In: Com-
puterwoche. Nr. 30, Jg.27, 2000, S. 9-10. 
Altman /Integration Tools/  
Ross Altman: Integrating Your Integration Tools? In: Business Integration Jour-
nal, Nr. 8, 2003, S. 36. 
Andersson, Johnson /Integration Styles/ 
Jonas Andersson; Pontus Johnson: Architectural Integration Styles for Large-Scale 
Enterprise Software Systems. In: Fifth IEEE International Enterprise Distributed 
Object Computing Conference, Sep. 04.-07. 2001. Seattle, Washington 2001, 
S.224-236. 
Antoniol, Fiutem, Lokan /Object-Oriented Function Points/  
G. Antoniol; R. Fiutem; C. Lokan: Object-Oriented Function Points: An Empirical 
Validation. In: Empirical Software Engineering. Nr. 3, Jg. 8, 2003, S. 225-254. 
 - 269 -  
Balzert /Software-Technik/  
Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik: Software-Entwicklung. 2. Auf-
lage, Heidelberg, Berlin 2000. 
Basili, Caldiera, Rombach /GQM/ 
Victor R. Basili; Gianluigi Caldiera; H. Dieter Rombach: Goal Question Metric 
Paradigm. In: John J. Marcianiak (Hrsg.): Encyclopedia of Software Engineering. 
Volume 1. New York u. a. 1994, S. 528-532. 
Basili, Weiss /Valid Software Engineering Data/  
Victor R. Basili; David M. Weiss: A Methodology for Collecting Valid Software 
Engineering Data. In: IEEE Transactions On Software Engineering. Nr. 6, Jg. 10, 
1984, S. 728-738. 
Bass, Clements, Kazman /Software Architecture/  
Len Bass; Paul Clements; Rick Kazman: Software Architecture in Practice. Read-
ing, Mass. u. a. 1998. 
Belanger /Taping Research Interviews/ 
France Belanger: Summary – Advice on Taping Research Interviews. 
http://www.qual.auckland.ac.nz/, Abruf am 29.03.2006. 
Boehm /Software Engineering Economics/  
Barry W. Boehm: Software Engineering Economics. Englewood Cliffs, N. J. 
1981. 
Boehm, Fairley /Estimation/  
Barry W. Boehm; Richard E. Fairley: Software Estimation Perspectives. In: IEEE 
Software. Nr. 6, Jg. 17, 2000, S. 22-26. 
Boehm u. a. /COCOMO II/  
Barry W. Boehm; Chris Abts; Winsor Brown; Sunita Chulani; Bradfort K. Clark; 
Ellis Horowitz; Ray Madachy; Donald Reifer; Bert Steece: Software Cost Estima-
tion with Cocomo II. Upper Saddle River, New Jersey 2000. 
Boles, Friebe, Luhmann /Integrationsszenarien/ 
Cornelia Boles; Jörg Friebe; Till Luhmann: Typische Integrationsszenarien und 
deren Unterstützung durch Web Services und andere Technologien. In: Wilhelm 
Hasselbring; Manfred Reichert (Hrsg.): EAI 2004 - Enterprise Application Inte-
gration, Tagungsband des GI-/GMDS-Workshops EAI'04 OFFIS, 12.-13. Februar 
2004. Oldenburg 2004, S.57-67. 
 - 270 -  
Booth, Colomb, Williams /Research/  
Wayne C. Booth; Gregory G. Colomb; Joseph M. Williams: The Craft of Re-
search. Chicago 1995. 
Boston Corporate Finance /Enterprise Integration/ 
Boston Corporate Finance: Enterprise Integration Software, 3/2003 Industry Spot-
light, 2003. 
Briand, Morasca, Basili /Measures/  
Lionel C. Briand; Sandro Morasca; Victor R. Basili: An Operational Process for 
Goal-Driven Definition of Measures. In: IEEE Transactions On Software Engi-
neering. Nr. 12, Jg. 28, 2002, S. 1106-1125. 
Britton /IT-Architecture/  
Chris Britton: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, In-
tegrated Systems. Boston u. a. 2001. 
Brodie, Stonebraker /Legacy Systems/  
Michael L. Brodie; Michael Stonebraker: Migrating Legacy Systems: Gateways, 
Interfaces & The Incremental Approach. San Francisco, California 1995. 
Brooks /Mythical Man Month/  
Frederick P. Brooks: The mythical man month. Reading, Mass. u. a. 1995. 
Buhl, Christ, Pape /Marktstudie/  
Lothar Buhl; Jörg Christ; Ulrich Pape: Marktstudie: Softwaresysteme für Enter-
prise Application Integration. In:Wilhelm Dangelmaier; Markus Bohner(Hrsg.): 
ALB/HNI-Verlagsschriftenreihe, Band: 7. Paderborn 2001. 
Bundschuh, Fabry /Aufwandschätzung/  
Manfred Bundschuh; Axel Fabry: Aufwandschätzung von IT-Projekten. Bonn 
2000. 
Buschmann u. a. /Patterns/  
Frank Buschmann; Regine Meunier; Hans Rohnert; Peter Sommerlad; Michael 
Stal: Pattern-Oriented Software Architecture. A System of Patterns. New York u. 
a. 1996. 
 - 271 -  
Buxmann /Standards/ 
Peter Buxmann: Standards und Standardisierung. In: Peter Mertens; Andrea Back; 
Jörg Becker; Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-
Wilhelm Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; 
Hartmut Wedekind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin 
u. a. 2001, S. 434-435. 
Chari, Seshadri /Integration/  
Kaushal Chari; Saravanan Seshadri: Demystifying Integration. In: Communicati-
ons of the ACM. Nr. 7, Jg. 47, 2004, S. 59-63. 
Chen u. a. /Software Cost Modeling/  
Zhihao Chen; Tim Menzies; Danie Port; Barry Boehm: Finding the Right Data for 
Software Cost Modeling. In: IEEE Software. Nr. 6, Jg. 22, 2005, S. 38-46. 
Clements u. a. /Documenting Architectures/  
Paul Clements; Felix Bachmann; Len Bass; David Garlan; James Ivers; Reed Lit-
tle; Robert Nord; Judith Stafford: Documenting Software Architectures: Views 
and Beyond. Boston u. a. 2003. 
Comella-Dorda /Legacy System/ 
Santiago Comella-Dorda; Kurt Wallnau; Robert C. Seacord; John Robert: A Sur-
vey of Legacy System Modernization Approaches: Technical Note CMU/SEI-
2000-TN-003, Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University, 
2000. 
Conte, Dunsmore, Shen /Metrics and Models/  
S. D. Conte; H. E. Dunsmore; V. Y. Shen: Software Engineering Metrics and 
Models. Menlo Park, California u. a. 1986. 
Costello /Deadline/  
Scott H. Costello: Software Engineering Under Deadline Pressure. In: ACM Sig-
soft Software Engineering Notes. Nr. 5, Jg. 9, 1984, S. 15-19. 
Craig, Jassim /Management for IT/  
Sue Craig; Hadi Jassim: People and project management for IT. Berkshire 1995. 
 - 272 -  
CSE-USC /COCOMO II/ 
Center for Software Engineering (CSE): COCOMO II Model Manual. 
http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/index.html. University of Southern 
California (USC), Center for Software Engineering (CSE). Los Angeles, CA, 
1998. Abruf am 22.01.2006. 
CSE-USC /Initial Survey/ 
N.N.: COSOSIMO Initial Survey, University of Southern California (USC), Cen-
ter for Software Engineering (CSE). Los Angeles, LA, 2004. 
http://sunset.usc.edu/cse/pub/research/COSOSIMO/index.html. Abruf am 
25.01.2005. 
Cummins /Enterprise Integration/  
Fred A. Cummins: Enterprise Integration: An Architecture for Enterprise Applica-
tion and Systems Integration. New York u. a. 2002. 
Davenport /Enterprise System/  
Thomas H. Davenport: Putting the Enterprise into the Enterprise System. In: Har-
vard Business Review. Nr. 4, Jg. 76, 1998, S. 121-131. 
Davenport, Short /Business Process Redesign/  
T. Davenport; J. Short: The New Industrial Engineering: Information Technology 
and Business Process Redesign. In: Sloan Management Review. Nr. 4, Jg. 31, 
1990, S. 11-27. 
DeMarco /Controlling/  
Tom DeMarco: Controlling Software Projects. Upper Saddle River, New Jersey 
1982. 
DIN /DIN 69901/ 
DIN (Hrsg.): Projektwirtschaft; Projektmanagement; Begriffe. DIN 69901. Berlin 
1987. 
Dittrich, Gatziu, Geppert /ADBMS/  
Klaus Dittrich; Stella Gatziu; Andreas Geppert: The Active Database Management 
System Manifesto: A Rulebase of ADBMS Features. In: ACM SIGMOD Record. 
Nr. 3, Jg. 25, 1996, S. 40-49. 
 - 273 -  
Dresbach /Modelle/ 
Stefan Dresbach: Epistemologische Überlegungen zu Modellen in der Wirtschafts-
informatik. In: Jörg Becker; Wolfgang König; Reinhard Schütte; Oliver Wendt; 
Stephan Zelewski (Hrsg.): Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftstheorie: Be-
standsaufnahme und Perspektiven. Wiesbaden 1999, S. 71-94. 
Dyba /Software Process Improvement/  
Tore Dyba: An Instrument for Measuring the Key Factors of Success in Software 
Process Improvement. In: Emprical Software Engineering. Nr. 4, Jg. 5, 2000, 
S. 357-390. 
Edwards, Newing /Application Integration/  
Peter Edwards; Rod Newing: Application Integration for E-Business. Strategies 
for Integrating Key Applications, Systems and Processes. London 2000. 
Eicker, Jung /Reengineering-Projekte/ 
Stefan Eicker; Reinhard Jung: Wirtschaftlichkeit von Reengineering-Projekten. In: 
Leonhard von Dobschütz; Josef Kistin; Eugen Schmidt (Hrsg.): IV-Controlling in 
der Praxis. Kosten und Nutzen der Informationsverarbeitung. Wiesbaden 1994, 
S. 113-131. 
Eicker, Schnieder /Integrationsorientiertes Reengineering/  
Stefan Eicker; Thomas Schnieder: Integrationsorientiertes Reengineering von Co-
bol-Altsystemen. In: Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation 
(PIK). Nr. 3, Jg. 16, 1993, S. 162-168. 
Eicker u. a. /Integrationsorientiertes Reengineering/  
Stefan Eicker; Karl Kurbel; Wolfram Pietsch; Claus Rautenstrauch: Einbindung 
von Software-Altlasten durch integrationsorientiertes Reengineering. In: Wirt-
schaftsinformatik. Nr. 2, Jg. 34, 1992, S. 137-145. 
El Emam, Madhavji /Measuring the Success/  
Khaled El Emam; Nazim H. Madhavji: An Instrument for Measuring the Success 
of the Requirements Engineering Process in Information Systems Development. 
In: Empirical Software Engineering. Nr. 3, Jg. 1, 1996, S. 201-240. 
Elmasri, Navathe /Database Systems/  
Ramez Elmasri; Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems. 4. 
Auflage, Boston u. a. 2004. 
 - 274 -  
Falkenberg /Datenstruktur/ 
E. Falkenberg: Datenstruktur, konzeptionelle. In: Hans-Jochen Schneider (Hrsg.): 
Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung. 4. Auflage, München - Wien 
1998, S. 212. 
Ferstl, Sinz /Wirtschaftsinformatik/  
Otto K. Ferstl; Elmar J. Sinz: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Band 1. 4. 
überarbeitete und erweiterte Auflage, München, Wien 2001. 
Fincham /Application Integration/  
Martin Fincham: Application integration: to invade. or not to invade?. In: Financi-
al Middlewarespectra. Nr. 2, Jg. 13, May, 1999, S. 22-27. 
Flick /Qualitative Forschung/  
Uwe Flick: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psycholo-
gie und Sozialwissenschaften. 5. Auflage, Reinbeck 2000. 
Francalanci /Implementation Effort/  
Chiara Francalanci: Predicting the implementation effort of ERP projects: empiri-
cal evidence on SAP/R3. In: Journal of Information Technology. Nr. 1, Jg. 16, 
2001, S. 33-48. 
Frese /Organisation/  
Erich Frese: Grundlagen der Organisation: Konzept - Prinzipien - Strukturen. 7. 
Auflage, Wiesbaden 1998. 
Gerhardt /Softwareindustrie/  
Gerhardt; Tilman: Strategie und Struktur in der deutschen Softwareindustrie. Eine 
industrieökonomische Untersuchung der Unternehmensentwicklung in der Soft-
warebranche. München 1992. 
Gierharke /Geschäftsprozessmanagement/  
Olaf Gierharke: Integriertes Geschäftsprozessmanagement. Effektive Organisati-
onsgestaltung mit Workflow-, Workgroup- und Dokumentenmanagement-
Systemen. 2. Auflage, Braunschweig, Wiesbaden 1998. 
Gilb /Software Engineering Management/  
Tom Gilb: Principles of Software Engineering Management. Wokingham, Eng-
land u. a. 1988. 
 - 275 -  
Gilpin /EAI Solution/ 
Mike Gilpin: How to Select an Enterprise Application Integration Solution. Giga 
Information Group. Cambridge, MA, 1999. 
Goodyear /Enterprise System Architectures/  
Mark u. a. Goodyear: Enterprise system architectures: building client/server and 
Web-based systems. Boca Raton, London, New York, Washington D. C. 2000. 
Gorton, Thurman, Thomson /Application Integration/ 
Ian Gorton; Dave Thurman; Judi Thomson: Next Generation Application Integra-
tion: Challenges and New Approaches. In: Proceedings of the 27th Annual Inter-
national Computer Software and Applications Conference (COMPSAC'03), No-
vember 03-06. Dallas, Texas 2003. 
Grupp /Dokumentieren/  
Bruno Grupp: EDV-Projekte richtig dokumentieren: Dokumentationstechniken, 
Dokumentationsrichtlinien, Dokumentationssoftware. Köln 1991. 
Hansen, Neumann /Wirtschaftsinformatik/  
Hans Robert Hansen; Gustaf Neumann: Wirtschaftsinformatik 2. Informations-
technik. 9. Auflage, Stuttgart 2005. 
Hasselbring /Integration/  
Wilhelm Hasselbring: Information System Integration. In: Communications of the 
ACM. Nr. 6, Jg. 43, 2000, S. 33-38. 
Haupt /Dokumentation/ 
D. Haupt: Dokumentation. In: Hans Jochen Schneider (Hrsg.): Lexikon der Infor-
matik und Datenverarbeitung. 4. Auflage, München - Wien 1997, S. 252. 
Heilmann /Integration/  
Heidi Heilmann: Integration: Ein zentraler Begriff der Wirtschaftsinformatik im 
Wandel der Zeit. In: Theorie und Praxis der Wirtschaftsinformatik (HMD). Nr. 
150, Jg. 26, 1989, S. 46-58. 
Heinrich, Heinzl, Roithmayr /Wirtschaftsinformatik-Lexikon/  
Lutz J. Heinrich; Armin Heinzl; Friedrich Roithmayr: Wirtschaftsinformatik-
Lexikon. 7. Auflage, München u. a. 2004. 
 - 276 -  
Heyliger /Coupling/ 
George E. Heyliger: Coupling. In: John J. Marciniak (Hrsg.): Encyclopedia of 
Software Engineering: Volume 1. New York u. a. 1994, S. 220-228. 
Hill, Laney /data integration/ 
Janelle Hill; Doug (METAgroup) Laney: The Future of Data Integration Tech-
nologies: a METAgroup White Paper sponsored by Synopsis, 2004. 
Holl /Wirtschaftsinformatik/ 
Alfred Holl: Empirische Wirtschaftsinformatik und Erkenntnistheorie. In: Jörg 
Becker; Wolfgang König; Reinhard Schütte; Oliver Wendt; Stephan Zelewski 
(Hrsg.): Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftstheorie: Bestandsaufnahme und 
Perspektiven. Wiesbaden 1999, S. 163-207. 
Holten /Integration/  
Roland Holten: Integration von Informationssystemen. In: Wirtschaftsinformatik. 
Nr. 1, Jg. 45, 2003, S. 41-52. 
Humphrey, Singpurwalla /Predicting Software Productivity/  
Watts S. Humphrey; Nozer D. Singpurwalla: Predicting (individual) Software 
Productivity. In: IEEE Transactions On Software Engineering. Nr. 2, Jg. 17, 1991, 
S. 196-207. 
IFPUG /Counting Practices Manual/  
International Function Point Users Group (IFPUG): Counting Practices Manual, 
Release 4.1. Westerville, OH 1999. 
Johannesson, Perjons /Process Modelling/  
Paul Johannesson; Erik Perjons: Design principles for process modelling in enter-
prise application integration. The Proceedings of the 12th international conference 
on advanced information systems engineering (CAiSE 00). In: Information Sys-
tems. Nr. 3, Jg. 26, 2001, S. 165-184. 
Jones /Software Costs/  
T. Capers Jones: Estimating software costs. New York u. a. 1998. 
Jorgensen /Expert Estimation/  
Magne Jorgensen: A Review of Studies on Expert Estimation of Software Devel-
opment Effort. In: Journal of Systems and Software. Nr. 1-2, Jg. 70, 2004, S. 37-
60. 
 - 277 -  
Jorgensen, Molokken /Checklist/ 
Magne Jorgensen, Kjetil Molokken: A Preliminary Checklist for Software Cost 
Management. In: IEEE (Hrsg.): Proceedings of the Third International Conference 
On Quality Software (QSIC'03) Dallas, Texas, 6.-7. November 2003, S.134-140. 
Jung /Integrationsorientiertes Reengineering/ 
Reinhard Jung: Wirtschaftlichkeitsfaktoren beim integrationsorientierten Reengi-
neering. Verteilungsarchitektur und Integrationsschritte aus ökonomischer Sicht. 
Arbeitsbericht Nr. 16. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für 
Wirtschaftsinformatik. Münster 1993. 
Jung u. a. /Reengineering-Projekte/  
Reinhard Jung; Andreas Rimpler; Thomas Schnieder; Alexander Teubner: Ein 
Experiment zur Untersuchung ausgewählter Kosteneinflussfaktoren bei Reengi-
neering-Projekten. In: Wirtschaftsinformatik. Nr. 2, Jg. 38, 1996, S. 181-190. 
Kaib /EAI/  
Michael Kaib: Enterprise Application Integration: Grundlagen, Integrationspro-
dukte, Anwendungsbeispiele. Wiesbaden 2002. 
Kazman, Bass /Quality Attributes/ 
Rick Kazman; Len Bass: Toward Deriving Software Architectures From Quality 
Attributes, Technical Report CMU/SEI-94-TR-10, Software Engineering Institute 
(SEI), Carnegie Mellon University (CMU), Pittsburgh, Pennsylvania 1994. 
Keller /EAI/  
Wolfgang Keller: Enterprise Application Integration: Erfahrungen aus der Praxis. 
Heidelberg 2002. 
Kirchmer /Standardsoftware/  
Mathias Kirchmer: Geschäftsprozessorientierte Einführung von Standardsoftware: 
Vorgehen zur Realisierung strategischer Ziele. Wiesbaden 1996. 
Kitchenham /Predictions/ 
Barbara Kitchenham: Making Process Predictions. In: Norman E. Fenton (Hrsg.): 
Software Metrics: A rigorous approach. London u. a. 1991, S. 132-149. 
 - 278 -  
Kitchenham, Pfleeger, Fenton /Measurement Validation/  
Barbara Kitchenham; Shari Lawrence Pfleeger; Norman Fenton: Towards a 
Framework for Software Measurement Validation. In: IEEE Transactions On 
Software Engineering. Nr. 12, Jg. 21, 1995, S. 929-944. 
Kitchenham u. a. /Empirical Research/  
Barbara A. Kitchenham; Shari Lawrence Pfleeger; Lesley M. Pickard; Peter W. 
Jones; David C. Hoaglin; Khaled El Emam; Jarett Rosenberg: Preliminary Guide-
lines for Empirical Research in Software Engineering. In: IEEE Transactions On 
Software Engineering. Nr. 8, Jg. 28, 2002, S. 721-734. 
Klesse, Wortmann, Schelp /Applikationsintegration/  
Mario Klesse; Felix Wortmann; Joachim Schelp: Erfolgsfaktoren der Applika-
tionsintegration. In: Wirtschaftsinformatik. Nr. 4, Jg. 47, 2005, S. 259-267. 
Krcmar /Informationsmanagement/  
Helmut Krcmar: Informationsmanagement. 3. Auflage, Berlin u. a. 2003. 
Kromer, Stucky /Mergers & Aquisitions/  
Gerald Kromer; Wolffried Stucky: Die Integration von Informationsverarbeitungs-
ressourcen im Rahmen von Mergers & Aquisitions. In: Wirtschaftsinformatik. Nr. 
6, Jg. 44, 2002, S. 523-533. 
Kubicek /Heuristische Bezugsrahmen/ 
Herbert Kubicek: Heuristische Bezugsrahmen und heuristisch angelegte For-
schungsdesigns als Elemente einer Konstruktionsstrategie empirischer Forschung. 
In: Richard Köhler (Hrsg.): Empirische und handlungstheoretische Forschungs-
konzeptionen in der Betriebswirtschaftslehre: Bericht über die Tagung in Aachen, 
März 1976, Kommission Wissenschaftstheorie im Verband der Hochschullehrer 
für Betriebswirtschaft e. V. Stuttgart 1977, S. 3-36. 
Kurbel /Software-Engineering/  
Karl Kurbel: Stellungnahme zum Beitrag 'Braucht die Wirtschaftsinformatik ein 
eigenständiges Curriculum für Software-Engineering?'. In: Wirtschaftsinformatik. 
Nr. 6, Jg. 46, 2004, S. 495-496. 
 - 279 -  
Kurbel, Rautenstrauch /Integration Engineering/ 
Karl Kurbel; Claus Rautenstrauch: Integration Engineering: Konkurrenz oder 
Komplement zum Information Engineering? - Methodische Ansätze zur Integrati-
on von Informationssystemen. In: Heidi Heilmann; Lutz Heinrich; Friedrich 
Roithmayr (Hrsg.): Information Engineering: Wirtschaftsinformatik im Schnitt-
punkt von Wirtschafts-, Sozial- und Ingenieurswissenschaften. München, Wien 
1996, S. 167-191. 
Lam /Enterprise Integration/  
 Wing Lam: Technical Risk Management on Enterprise Integration Projects. In: 
Communications of the Association for Information Systems. Nr. 20, Jg. 13, 2004, 
S. 291-316. 
Lam /Success Factors/  
Wing Lam: Investigating success factors in enterprise application integration: a 
case-driven analysis. In: European Journal of Information Systems. Nr. 2, Jg. 14, 
2005, S. 175-187. 
Lam, Shankararaman /Enterprise Integration/  
Wing Lam; Venky Shankararaman: An Enterprise Integration Methodology. In: 
IT-Professional. Nr. 2, Jg. 6, 2004, S. 40-48. 
Lane /System-of-System Integration/ 
Jo Ann Lane: Constructive Cost Model for System-of-System Integration. In: 
ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering 
(ISESE), August 2004. 2004. 
Lederer u. a. /Cost Estimating/ <br> Albert L. Lederer; Rajesh Mirani; Boon Slong 
Neo; Carol Pollard; Jayesh Prasad; K. Ramamurthy: Information System Cost Es-
timating: A Management Perspective. In: MIS Quarterly, Nr. 2, Jg. 14, 1990, 
S. 159-176. 
Lee, Siau, Hong /Enterprise Integration/  
Jinyoul Lee; Keng Siau; Soongoo Hong: Enterprise Integration with ERP and 
EAI. In: Communications of the ACM. Nr. 2, Jg. 46, 2003, S. 54-60. 
 - 280 -  
Lehner /Wirtschaftsinformatik/ 
Franz Lehner: Wirtschaftsinformatik, Forschungsgegenstände und Erkenntnisver-
fahren. In: Peter Mertens; Andrea Back; Jörg Becker; Wolfgang König; Hermann 
Krallmann; Bodo Rieger; August-Wilhelm Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahl-
knecht; Horst Strunz; Rainer Thome; Hartmut Wedekind (Hrsg.): Lexikon der 
Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin u. a. 2001, S. 505-507. 
Ließmann /EAI/ 
Harald Ließmann: Enterprise Application Integration (EAI). In: Peter Mertens; 
Andrea Back; Jörg Becker; Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; 
August-Wilhelm Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer 
Thome; Hartmut Wedekind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Aufla-
ge, Berlin u. a. 2001, S. 180-181. 
Ließmann /Schnittstellenorientierung/ 
Harald Ließmann: Schnittstellenorientierung und Middleware-basierte Busarchi-
tekturen als Hilfsmittel zur Integration heterogener betrieblicher Anwendungssys-
teme. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Dok-
tors der Wirtschafts- und Sozialwissens. Wirtschafs- und Sozialwissenschaften, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 2000. 
Ließmann, Wetzke /BPEL und BPMN/ 
Harald Ließmann; Jan Wetzke: Entwicklung und Management einer Service-
orientierten Integrationsinfrastruktur mithilfe von BPEL und BPMN. In: Stephan 
Aier; Marten Schönherr (Hrsg.): Enterprise Application Integration. Serviceorien-
tierung und nachhaltige Architekturen. Berlin 2004, S. 197-228. 
Linß /Nutzeffekte/  
Heinz Linß: Integrationsabhängige Nutzeneffekte der Informationsverarbeitung: 
Vorgehensmodell und empirische Ergebnisse. Wiesbaden 1995. 
Linthicum /Adapters/  
David S. Linthicum: The Evolution of Adapters. In: EAI Journal, Nr. 12, 2002, 
S. 37-40. 
Linthicum /Application Integration/  
David S. Linthicum: Next generation application integration: from simple infor-
mation to Web services. Boston 2004. 
 - 281 -  
Linthicum /B2B Integration/  
David S. Linthicum: B2B Application Integration: e-Business-Enable Your Enter-
prise. Boston u. a. 2001. 
Linthicum /EAI/  
David S. Linthicum: Enterprise Application Integration. Boston u. a. 2000. 
Losavio, Ortega, Pérez /EAI Quality/ 
Francisca Losavio; Dinarle Ortega; María Pérez: Towards a Standard EAI Quality 
Terminology. In: IEEE Computer Society (Hrsg.): Proceedings of the XXIII Inter-
national Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC'03), 6-7 
November 2003, Chillán, Chile. Los Alamitos, California u. a. 2003, S.119-129. 
Losavio, Ortega, Pérez /EAI/ 
Fancisca Losavio; Dinarle Ortega; María Pérez: Modeling EAI. In: IEEE press 
(Hrsg.): Proceedings of the XII International Conference of the Chilean Computer 
Science Society (SCCC'02), 6-8 November 2002, Copiapó, Atacama, Chile, 
S.195-203. 
Lublinsky /EAI Implementation/  
Boris Lublinsky: Achieving the Ultimate EAI Implementation. In: EAI Journal, 
Nr. 2, 2001, S. S. 26-31. 
Lublinsky, Farrell /Why EAI Fails/  
Boris Lublinsky; Michael Jr. Farrell: Top 10 Reasons Why EAI Fails. In: EAI 
Journal, Nr. 12, 2002, S. 41-42. 
Lünendonk (Hrsg.) /Business Innovation and Transformation/ 
Lünendonk (Hrsg.): Führende Business Innovation/Transformation Partner (BITP) 
in Deutschland 2004.  http://www.luenendonk.de/listen.php, Aufruf am 
04.02.2006. 
Lünendonk (Hrsg) /IT-Beratung und Systemintegration/ 
Lünendonk (Hrsg.): TOP 25 IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen 
in Deutschland 2004.  http://www.luenendonk.de/listen.php, Aufruf am 
04.02.2006. 
Lünendonk (Hrsg.) /IT-Services/ 
Lünendonk (Hrsg.): Führende IT-Service Unternehmen in Deutschland 2004.  
http://www.luenendonk.de/listen.php, Aufruf am 04.02.2006. 
 - 282 -  
Lutz /Patterns/  
Jeffrey C. Lutz: EAI Architecture Patterns. In: EAI Journal, Nr. 3, 2000, S. 64-73. 
Madapusi, D'Souza /ERP/  
Arun Madapusi; Derrick D'Souza: Aligning ERP Systems with international stra-
tegies. In: Information Systems Management. Nr. 1, Jg. 22, 2005, S. 7-17. 
McKeen, Smith /Enterprise Application Integration/  
James D. McKeen; Heather A. Smith: New Developments in Practice II: Enter-
prise Application Integration. In: Communications of the Association for Informa-
tion Systems, Nr. 31, Jg. 8, 2002, S. 451-466. 
Mehta, Medvidovic, Phadke /Software Connectors/ 
Nikunj R. Mehta; Nenad Medvidovic; Sandeep Phadke: Towards a taxonomy of 
software connectors. In: International Conference on Software Engineering. Pro-
ceedings of the 22nd International Conference on Software Engineering. Lime-
rick, Ireland 4-11 Juni 2000, S.178-187. 
Mellis /Projektmanagement/  
Werner Mellis: Projektmanagement der SW-Entwicklung. Eine umfassende und 
fundierte Einführung. Wiesbaden 2004. 
Mellis /Systemdokumentation/ 
Werner Mellis: Systemdokumentation. In: Peter Mertens; Andrea Back; Jörg Be-
cker; Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-Wilhelm 
Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; Hartmut 
Wedekind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin u. a. 
2001, S. 454-455. 
Mertens /ERP/ 
Peter Mertens: Enterprise Resource Planning (ERP). In: Peter Mertens; Andrea 
Back; Jörg Becker; Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-
Wilhelm Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; 
Hartmut Wedekind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin 
u. a. 2001, S. 183. 
Mertens /Integrierte Informationsverarbeitung/  
Peter Mertens: Integrierte Informationsverarbeitung 1: Operative Systeme in der 
Industrie. 13. überarbeitete Auflage, Wiesbaden 2001. 
 - 283 -  
Mertens, Holzner /Integrationsansätze/  
Peter Mertens; Jochen Holzner: Eine Gegenüberstellung von Integrationsansätzen 
der Wirtschaftsinformatik. In: Wirtschaftsinformatik. Nr. 1, Jg. 34, 1992, S. 5-25. 
META Group (Hrsg.) /META Trends 2004-05/ 
META Group (Hrsg.) : META Trends 2004/05. Integration & Development Stra-
tegies. Stamford 2004. 
Midderhoff /V-Modell/ 
Rainer Midderhoff: Einführung in das V-Modell Version '97. In: Wolfgang Drö-
schel; Walter Heuser; Rainer Midderhoff (Hrsg.): Inkrementelle und objektorien-
tierte Vorgehensweisen mit dem V-Modell 97. München, Wien 1998, S. 57-102. 
Milling /Komplexe Systeme/ 
Peter Milling (Hrsg.): Entscheiden in komplexen Systemen, Wissenschaftliche 
Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialkybernetik vom 29. und 
30. September 2000 in Mannheim. Berlin 2002. 
Mische /Systems Integration/  
Michael A. Mische: A Bird's-Eye View of Systems Integration. In: Information 
Strategy: The Executive's Journal. Nr. 4, Jg. 13, 1997, S. 33-39. 
Morris u. a. /Database/ 
K. C. Morris; Mary Mitchell; Christopher Dabrowski; Elizabeth Fong: Database 
Management Systems in Engineering. In: John J. Marciniak (Hrsg.): Encyclopedia 
of Software Engineering: Volume 1. New York u. a. 1994, S. 282-308. 
Müller-Böhling /Organisationsforschung/ 
Müller-Böhling: Organisationsforschung, Methodik der empirischen. In: Erich 
Frese (Hrsg.): Handwörterbuch der Organisation. 3. Auflage, Stuttgart 1992, 
S. 1491-1505. 
Noth, Kretzschmar /Aufwandschätzung/  
Thomas Noth; Mathias Kretzschmar: Aufwandschätzung von DV-Projekten. Dar-
stellung und Praxisvergleich der wichtigsten Verfahren. 2. Auflage, Berlin u. a. 
1986. 
 - 284 -  
Österle /Integration/ 
Hubert Österle: Integration: Schlüssel zur Informationsgesellschaft. In: Hubert 
Österle; Rainer Riehm; Petra Vogler (Hrsg.): Middleware: Grundlagen, Produkte 
und Anwendungsbeispiele für die Integration heterogener Welten. Braun-
schweig/Wiesbaden 1996, S. 1-23. 
Park /Checklist/ 
Robert E. Park: A Manager's Checklist for Validating Software cost and Schedule 
Estimates. Special Report, CMU/SEI-95-SR-004, January 1995. Carnegie Mellon 
University, Software Engineering Institute. Pittsburgh, Pennsylvania, 1995. 
Pillai, Nair /Estimation/  
Krishnakumar Pillai; Sukumaran Nair: A Model for Software Development Effort 
and Cost Estimation. In: IEEE Transactions On Software Engineering. Nr. 8, Jg. 
23, 1997, S. 485-497. 
Pinkston /Integration/  
Jeff Pinkston: The Ins and Outs of Integration: How EAI Differs from B2B Inte-
gration. In: EAI Journal, Nr. 8 (August), 2001, S. 48-52. 
Premkumar, Ramamurthy, Saunders /Information Processing/  
G. Premkumar; K. Ramamurthy; Carol Stauk Saunders: Information Processing 
View of Organizations: An Exploratory Examination of the Fit in the Context of 
Interorganizational Relationships. In: Journal of Management Information Sys-
tems. Nr. 1, Jg. 22, 2005, S. 257-294. 
Putz-Osterloh /Entscheidungsverhalten/ 
Wiebke Putz-Osterloh: Entscheidungsverhalten. In: Erich Frese (Hrsg.): Handwör-
terbuch der Organisation. 3., völlig neu gestaltete Auflage, Stuttgart 1992, S. 585-
599. 
Quack /CIO/  
Karin Quack: Zwölf Themen, die den CIO bewegen. In: Computerwoche Spezial. 
10. Dez. 2004, S. 16-17. 
Quack /IT-Trends 2002/  
Karin Quack: IT-Trends 2002: Zurück zur Vernunft. In: Computerwoche. Nr. 11, 
Jg. 29, 2002, S. 37. 
 - 285 -  
Rask, Laamanen, Lyytinen /Function Point and Function Bang/  
Raimo Rask; Petteri Laamanen; Kalle Lyytinen: Simulation and Comparison of 
Albrecht's Function Point and DeMarco's Function Bang Metrics in a CASE Envi-
ronment. In: IEEE Transactions On Software Engineering. Nr. 7, Jg. 19, 1993, 
S. 661-671. 
Reifer, Boehm, Gangadharan /Cost of Security/ 
Donald J. Reifer; Barry W. Boehm; Murali Gangadharan: Estimating the Cost of 
Security for COTS Software. In: H. Erdogmus; T. Weng (Hrsg.): In Proceedings 
of 2nd International Conference on COTS-Based Software Systems, February 
2003. Berlin, Heidelberg 2003, S.178–186. 
Reinhard Jung: Wirtschaftlichkeitsfaktoren beim integrationsorientierten Reenginee-
ring. Verteilungsarchitektur und Integrationsschritte aus ökonomischer Sicht. Ar-
beitsbericht Nr. 16. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Wirt-
schaftsinformatik. Münster, 1993. 
Renk /Return-on-Investment/  
Thomas Renk: Auf der Suche nach dem Return-on-Investment. In: Computerwo-
che. Nr. 36, Jg. 28, 2001, S. 62-63. 
Riehm, Vogler /Middleware/ 
Rainer Riehm; Petra Vogler: Middleware: Infrastruktur für die Integration. In: 
Hubert Österle; Rainer Riehm; Petra Vogler (Hrsg.): Middleware: Grundlagen, 
Produkte und Anwendungsbeispiele für die Integration heterogener Welten. Wies-
baden 1996, S. 25-135. 
Rine, Nada, Jaber /Adapters/ 
David Rine; Nader Nada; Khaled Jaber: Using adapters to reduce interaction com-
plexity in reusable component-based software development. In: Symposium on 
Software Reusability. Proceedings of the 1999 symposium on Software reusabil-
ity. Los Angeles 1999, S.37-43. 
Robey, Markus /Rituals/ 
D. Robey; M. L. Markus: Rituals in Information System Design. In: MIS Quar-
terly, Jg. 8, Nr. 1, 1984, S. 5-15. 
Roch /Methodology for EAI - Part I/  
Eric Roch: A Software Development Methodology for EAI. Part I. In: Business 
Integration Journal, Nr. 9, 2004, S. 23-26. 
 - 286 -  
Roch /Methodology for EAI - Part II/  
Eric Roch: A Software Development Methodology for EAI. Part II. In: Business 
Integration Journal, Nr. 10, 2004, S. 14-16. 
Rossiter /Scale Development/  
John R. Rossiter: The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing. 
In: International Journal of Research in Marketing. Nr. 4, Jg. 19, 2002, S. 305-
335. 
Ruh, Maginnis, Brown /EAI/  
William A. Ruh; Francis X. Maginnis; William J. Brown: Enterprise Application 
Integration. A Wiley Tech Brief. New York u. a. 2001. 
Rupietta /Benutzerdokumentation/  
Walter Rupietta: Benutzerdokumentation für Softwareprodukte. Mannheim - Wien 
- Zürich 1987. 
Sage, Cuppan /Systems of Systems/  
Andrew P. Sage; Christopher D. Cuppan: On the Systems Engineering and Man-
agement of Systems of Systems and Federations of Systems. In: Information 
Knowledge Systems Management. Nr. 4, Jg. 2, 2001, S. 325-345. 
Sandoe, Corbitt, Boykin /Enterprise Integration/  
Kent Sandoe; Gail Corbitt; Raymond Boykin: Enterprise Integration. New York u. 
a. 2001. 
Scheer /ARIS/  
August-Wilhelm Scheer: ARIS - Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem. 
4., durchgesehene Auflage, Berlin u. a. 2002. 
Schierenbeck /Betriebswirtschaftslehre/  
Henner Schierenbeck: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre. 16., vollständig 
überarbeitete und erweiterte Auflage, München, Wien 2003. 
Schmietendorf u. a. /EAI/ 
Andreas Schmietendorf; Evgeni Dimitrov; Jens Lezius; Reiner Dumke: Enterprise 
Application Integration - Reifegrad, Architektur und Vorgehensweisen. In: Stefan 
Meinhardt; Karl Popp (Hrsg.): Enterprise Portale & Enterprise Application Integ-
ration. HMD 225. Heidelberg 2002, S. 114-123. 
 - 287 -  
Schumann /Großintegrierte Informationsverarbeitung/  
Matthias Schumann: Betriebliche Nutzeffekte und Strategiebeiträge der großinteg-
rierten Informationsverarbeitung. Berlin u. a. 1992. 
Schwinn, Winter /Enterprise Application Integration/ 
Alexander Schwinn; Robert Winter: Success Factors and Performance Indicators 
for Enterprise Application Integration. In: Romano, N. C. Jr. (Hrsg.): Proceedings 
of the Eleventh Americas Conference on Information Systems, Omaha, NE USA 
August 11th - 14th 2005. 2005 Atlanta (GA), S.2179-2189. 
Searle /Speech Acts/  
John R. Searle: Speech acts. An essay in the philosophy of language. London 
1969. 
Seibt /Anwender/ 
Dietrich Seibt: Anwender. In: Hans-Jochen Schneider (Hrsg.): Lexikon der Infor-
matik und Datenverarbeitung. München, Wien 1998, S. 43. 
Seibt /Anwendungssystem/ 
Dietrich Seibt: Anwendungssystem. In: Peter Mertens; Andrea Back; Jörg Becker; 
Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-Wilhelm Scheer; 
Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; Hartmut Wede-
kind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin u. a. 2001, 
S. 46-47. 
Seibt /Projektaufwandschätzung/ 
Dietrich Seibt: Probleme der Projektaufwandschätzung aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht. In: A. Büllesbach; Thomas Heymann (Hrsg.): Informationsrecht 2000 - 
Perspektiven für das nächste Jahrzehnt. Köln 2000, S. 29-50. 
Seibt /Softwaresysteme/  
Dietrich Seibt: Organisation von Softwaresystemen. Wiesbaden 1972. 
Seibt /Systemsoftware/ 
Dietrich Seibt: Systemsoftware. In: Hans-Jochen Schneider (Hrsg.): Lexikon der 
Informatik und Datenverarbeitung. 4. Auflage, München, Wien 1998, S. 858. 
 - 288 -  
Seibt /Vorgehensmodell/ 
Dietrich Seibt: Vorgehensmodell. In: Peter Mertens; Andrea Back; Jörg Becker; 
Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-Wilhelm Scheer; 
Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; Hartmut Wede-
kind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin u. a. 2001, 
S. 498-500. 
Singletary /Applications Integration/ 
Less Singletary: Empirical Study of Attributes and Perceived Benefits of Applica-
tions Integration for Enterprise Systems. Doctoral dissertation. Louisiana State 
University - E. J. Ourso College of Business Administration, Baton Rouge, LA 
2003. 
Sinz, Mertens /Kopplung/  
Elmar J. Sinz; Peter Mertens: Kopplung von Anwendungssystemen: WI - Editorial 
zum Schwerpunktthema. In: Wirtschaftsinformatik. Nr. 5, Jg. 44, 2002, S. 409-
410. 
Smith u. a. /Enterprise Integration/ 
Dennis Smith; Liam O'Brian; Mario Barbacci; Francois Coallier: A Roadmap for 
Enterprise Integration. In: Proceedings of the 10th International Workshop on 
Software Technology and Engineering Practice (STEP'02). 2002. 
Stadtler /Supply Chain Management/ 
Hartmut Stadtler: Supply Chain Management. An Overview. In: Hartmut Stadtler; 
Christoph Kilger (Hrsg.): Supply Chain Management and Advanced Planning. 
Concepts, Models, Software and Case Studies. 3. Auflage, Berlin, Heidelberg 
2005, S. 9-35. 
Stahlknecht, Hasenkamp /Wirtschaftsinformatik/  
Peter Stahlknecht; Ulrich Hasenkamp: Einführung in die Wirtschaftsinformatik. 9. 
Auflage, Berlin, Heidelberg 1999. 
Steinke /Qualitative Research/ 
Ines Steinke: Quality Criteria in Qualitative Research. In: Uwe Flick; Ernst von 
Kardorff; Ines Steinke (Hrsg.): A Companion to Qualitative Research. London, 
Thousand Oaks, New Delhi 2004, S. 184-190. 
 - 289 -  
Stelzer /Software-Qualitätsmanagement/  
Dirk Stelzer: Möglichkeiten und Grenzen des prozessorientierten Software-
Qualitätsmanagements. Köln 1998. 
Stevenson /Software Engineering Productivity/  
C. Stevenson: Software engineering productivity. A practical guide. London 1995. 
Tan /Business-IT Alignment/ 
Felix B. Tan: Exploring Business-IT Alignment Using the Repertory Grid. In: 
Proceedings of the 10th Australasian Conference on Information Systems, 1.-3. 
December 1999, Wellington, New Zealand 1999, S.931-943. 
Themisocleous, Irani /Evaluating Application Integration/ 
Marinos Themistocleous; Zahir Irani: Evaluating Application Integration: An Ex-
ploratory Case Study. In: Strong, D.; Straub, D. (Hrsg.): Seventh Americas Con-
ference on Information Systems. 3.-5. August 2001, Boston, Massachusetts 2001, 
S.1376-1380. 
Themistocleous, Irani /Taxonomy for Application Integration/  
Marinos Themistocleous; Zahir Irani: Novel taxonomy for application integration. 
In: Benchmarking: An International Journal. Nr. 2, Jg. 9, 2002, S. 154-165. 
Thompson u. a. /Application Integration Suites 2Q04/ 
J. Thompson; R. Schulte; M. Cantara; J. Correia; K. Iijima; F. Kenney; B. 
Lheureux; Y. Natis; M. Pezzini; J. Sinur: Magic Quadrant for Application Integra-
tion Suites, 2Q04. Gartner Research Note. Gartner Group Inc., 14. Mai 2004. 
Trapp, Otto /EAI/  
Ralph C. Trapp; Alfred Otto: Einsatzmöglichkeiten von EAI bei Mergers & Aqui-
sitions. In: Handbuch der modernen Datenverarbeitung (HMD), Nr. 225, 2002, 
S. 102-113. 
Trittmann u. a. /Projektgestaltung/  
Ralph Trittmann; Werner Mellis; Holger Wagner; Rasmus Bergmann; Oral Avci: 
Sieg der Moderne über die Tradition? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 
zur Projektgestaltung in der Softwareentwicklung. In: Projektmanagement aktuell. 
Nr. 4, Jg. 16, 2005, S. 12-17. 
 - 290 -  
Vasconcelos u. a. /Architectural Framework/ 
André Vasconcelos; Miguel Mira da Silva; António Fernandes; José Tribolet: An 
Information System Architectural Framework for Enterprise Application 
Integration. In: IEEE Computer Society (Hrsg.): Proceedings of the 37th Annual 
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’04), Jan. 2004, Hil-
ton Waikoloa Village Big Island, Hawaii. Hawaii 2004. 
Voigtmann, Zeller /Integrationssysteme/ 
Peter Voigtmann; Thomas Zeller: Enterprise Application Integration und B2B In-
tegration im Kontext von Electronic Business und Elektronischen Marktplätzen. 
Teil II: Integrationssysteme und Fallbeispiele. FORWIN-Bericht-Nr.: FWN-2003-
001. Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Mer-
tens, Bayrischer Forschungsverbund Wirtschaftsinformatik. Nürnberg, 2003. 
Walston, Felix /Programmin Measurement And Estimation/  
C. E. Walston; C. P. Felix: A method of programming measurement and estimati-
on. In: IBM Systems Journal. Nr. 1, Jg. 16, 1977, S. 54-73. 
Wangler, Paheerathan /Integration of Organizational IT Systems/ 
B. Wangler; S. J. Paheerathan: Horizontal and Vertical Integration of Organiza-
tional IT Systems. In: S. Brinkkemper; E. Lindencrona; A. Solvberg (Hrsg.): In-
formation Systems Engineering: State of the the Art and Research. Heidelberg 
2000, S. 79-90. 
Wedekind /Datenbanksystem/ 
Hartmut Wedekind: Datenbanksystem. In: Peter Mertens; Andrea Back; Jörg 
Becker; Wolfgang König; Hermann Krallmann; Bodo Rieger; August-Wilhelm 
Scheer; Dietrich Seibt; Peter Stahlknecht; Horst Strunz; Rainer Thome; Hartmut 
Wedekind (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsinformatik. 4. Auflage, Berlin u. a., 
S. 139-140. 
Wiederhold, Quian /Database/ 
Gio Wiederhold; Xiaolei Quian: Database Engineering. In: John J. Marciniak 
(Hrsg.): Encyclopedia of Software Engineering: Volume 1. New York u. a. 1994, 
S. 269-282. 
Witte /Entscheidungsprozesse/ 
Eberhard Witte: Entscheidungsprozesse. In: Erich Frese (Hrsg.): Handwörterbuch 
der Organisation. 3., völlig neu gestaltete Auflage, Stuttgart 1992, S. 552-565. 
 - 291 -  
Wollnik /Erfahrungswissen/ 
Michael Wollnik: Die explorative Verwendung systematischen Erfahrungswis-
sens: Plädoyer für einen aufgeklärten Empirismus in der Betriebswirtschaftslehre. 
In: Richard Köhler (Hrsg.): Empirische und handlungstheoretische Forschungs-
konzeptionen in der Betriebswirtschaftslehre: Bericht über die Tagung in Aachen, 
März 1976, Kommission Wissenschaftstheorie im Verband der Hochschullehrer 
für Betriebswirtschaft e. V. Stuttgart 1977, S. 37-64. 
Wrazen /EAI/  
Ed Wrazen: Enterprise Integration - Tools not the complete solution. In: Database 
& Network Journal. Nr. 5, Jg. 29, 1999, S. 3-5. 
Yee, Apte /e-Business Enterprise/  
Andre Yee; Atul Apte: Integrating Your e-Business Enterprise. Indianapolis, IN 
2001. 
 
 - 292 - 
Anhang A: Detailinformationen zu den erhobenen Konstrukten 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Konstrukte der erläuterten Gruppen gegliedert nach 
den Themenbereichen dargestellt. 
 
Die gewählte tabellarische Darstellungsform basiert auf einem einheitlichen Aufbau. In 
der linken Spalte der Tabellen werden die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen ange-
geben. In den anschließenden Spalten werden die zugeordneten Konstrukte aufgeführt. 
Die beiden polaren Ausprägungen der Konstrukte sind stets in gleicher Weise angeord-
net: die Ausprägung, die gemäß der Ansicht der Untersuchungsteilnehmer mit einem 
geringeren Entwicklungsaufwand verbunden ist, ist in der linken der beiden Spalten 
aufgeführt; die Ausprägung, die gemäß der Ansicht der Untersuchungsteilnehmer mit 
einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden ist, ist in der rechten der beiden Spal-
ten aufgeführt. In der anschließenden Spalte ist die Häufigkeit der Konstrukte angege-
ben, d. h. die Anzahl der Untersuchungsteilnehmer, die das Konstrukt im Rahmen der 
Interviews genannt haben.  
In den restlichen Spalten ist die Kommentierung der Konstrukte durch die Untersu-
chungsteilnehmer erfasst, d. h. welcher Anteil der Untersuchungsteilnehmer, die das 
betreffende Konstrukt genannt haben, es als charakteristisch für Integrationsvorhaben 
bzw. als von hoher (+), mittlerer (o) oder niedriger (-) Bedeutung für den Entwicklungs-
aufwand beurteilt haben. 
Es muss jedoch beachtet werden, dass diese Urteile lediglich auf eine geringe Anzahl 
von Auskunftspersonen zurückzuführen sind. Wie erläutert wurden die Konstrukte aus-
schließlich in den Interviews kommentiert, in denen sie erhoben wurden. In vielen Fäl-
len können daher nur die Einschätzungen einzelner Untersuchungsteilnehmer wiederge-
geben werden. Zudem erfolgte die Kommentierung der einzelnen Konstrukte stets im 
spezifischen Kontext der weiteren Konstrukte, die in den betreffenden Interviews notiert 
worden waren. Die angegebenen Prozentwerte sollten daher ausschließlich im Sinne des 
verfolgten qualitativen und ideographischen Forschungsansatzes interpretiert werden: 
als Kommentierung der Konstrukte durch die Untersuchungsteilnehmer, als Ausdruck 
ihrer persönlichen Erfahrungswerte und Ansichten. Quantitative bzw. normative 
Schlüsse, insbesondere auf die Bedeutung der in den Konstrukten beschriebenen Merk-
male für den Entwicklungsaufwand, sind dagegen nicht möglich. 
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Konstrukte zu den Anforderungen an die Integrationslösung 
Dem Themenbereich der Anforderungen an die Integrationslösung wurden 15 Gruppen 
zugeordnet, die insgesamt 55 der erhobenen Konstrukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Der Integrationsumfang ist gering 
("kleiner scope"). 
Der Integrationsumfang ist groß 
("großer scope"). 
1 100 % 100 % 0 % 0 % Der allgemeine 
Umfang der Aufga-
benstellung 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachlicher 
Sicht ist gering. 
Umfang und Komplexität der 
Aufgabenstellung aus fachlicher 
Sicht sind groß. 
4 50 % 50 % 50 % 0 % 
Die Anzahl der zu unterstützen-
den Geschäftsprozesse ist gering. 
Die Anzahl der zu unterstützenden 
Geschäftsprozesse ist groß. 
2 50 % 50 % 50 % 0 % 
Es gilt Geschäftsprozesse einer 
Art ("Prozessfamilie") zu unter-
stützen. 
Es gilt Geschäftsprozesse vieler 
unterschiedlicher Arten ("Prozess-
familien") zu unterstützen. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anzahl, die Art 




Die Komplexität eines zu unter-
stützenden Geschäftsprozesses ist 
gering. 
Die Komplexität eines zu unterstüt-
zenden Geschäftsprozesses ist groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anzahl der zu unterstützen-
den Use Cases ist gering. 
Die Anzahl der zu unterstützenden 
Use Cases ist groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % Die Anzahl und die 
Komplexität der zu 
unterstützenden Use 
Cases Die Komplexität eines zu unter-
stützenden Use Cases ist gering. 
Die Komplexität eines zu unterstüt-
zenden Use Cases ist groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anwendungsintegration 
betrifft ausschließlich technische 
Aspekte. 
Die Anwendungsintegration betrifft 
technische und fachliche Aspekte. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anwendungssysteme werden 
integriert, um damit Benutzer zu 
bedienen. Die Ansprüche an die 
Anwendungsintegration werden 
somit durch Menschen gestellt. 
Die Anwendungssysteme werden 
integriert, um damit weitere Soft-
waresysteme zu bedienen. Die 
Ansprüche an die Anwendungsin-
tegration werden somit durch 
Softwaresysteme gestellt. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Integrationslösung basiert auf 
der Daten-Ebene. 
Die Integrationslösung umfasst 
auch Interaktionen mit Benutzern 
und macht damit insbesondere die 
Unterstützung von Berechtigungs-
konzepten und Workflows erfor-
derlich. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anwendungsintegration ist 
informationsorientiert. 
Die Anwendungsintegration ist 
prozessorientiert. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Interaktionen der zu integrie-
renden Anwendungssysteme 
erfolgen vollständig automatisiert. 
Während der Interaktionen der zu 
integrierenden Anwendungssyste-
me sind manuelle Interventionen 
erforderlich. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 




Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse werden nicht 
vollständig automatisiert. 
Die zu unterstützenden Geschäfts-
prozesse werden vollständig auto-
matisiert. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 




Die zu entwickelnde Integrations-
lösung baut auf einer bereits 
bestehenden Integrationslösung 
auf. 
Die zu entwickelnde Integrations-
lösung wird vollständig neu aufge-
baut. 
3 67 % 100 % 0 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Eine bereits bestehende Integrati-
onslösung soll nachgebaut und 
ersetzt werden. 
Bislang ist keine Integrationslösung 
vorhanden. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Integrationslösung basiert auf 
einer etablierten und verifizierten 
Architektur. 
Die Integrationslösung basiert auf 
einer nicht ausreichend erprobten 
Architektur. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Eine bereits zentralisierte An-
wendungslandschaft soll durch 
eine zentrale Lösung integriert 




schaft soll durch die Anwendungs-
integration zentralisiert werden. Es 
muss somit grundsätzlich eine 
andere IT-Architektur geschaffen 
werden. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Neuartigkeit der 
Integrationslösung 
(Fortsetzung) 
Es ist nicht erforderlich, fachliche 
Funktionalität neu zu entwickeln. 
Es ist erforderlich, fachliche Funk-
tionalität neu zu entwickeln. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse sind etabliert. 
Die zu unterstützenden Geschäfts-
prozesse müssen erst definiert 
werden. 




schäftsprozesse Ein durch die Integrationslösung 
unterstützter Geschäftsprozess ist 
ein Ersatz für einen einheitlichen 
bestehenden Geschäftsprozess. 
Ein durch die Integrationslösung 
unterstützter Geschäftsprozess ist 
ein Ersatz für mehrere unterschied-
liche Geschäftsprozesse. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde kennt und versteht das 
Integrationsproblem. 
Der Kunde muss erst eine Integra-
tionslösung sehen und verstehen, 
um das Integrationsproblem genau 
zu verstehen. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es gibt eine klare Aufgabenstel-
lung. 
Der Kunde ist sich über seine Ziele 
unklar. Die Aufgabenstellung 
entwickelt sich nach und nach. 
2 0 % 50 % 50 % 0 % 
Die zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesse sind klar defi-
niert. 
Die zu unterstützenden Geschäfts-
prozesse sind nicht klar definiert. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die fachlichen Interdependenzen 
zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen können 
genau definiert werden. 
Die fachlichen Interdependenzen 
zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen können 
nicht definiert werden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Es erfolgt keine Experimentie-
rung im Laufe des Integrations-
vorhabens. 
Es erfolgt viel Experimentierung 
im Laufe des Integrationsvorha-
bens. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anforderungen sind klar 
definiert und dokumentiert. 
Die Anforderungen sind nicht klar 
definiert und dokumentiert. 
4 0 % 75 % 25 % 0 % 
Die Dokumentation der Anforde-
rungen basiert auf formaler 




Die Dokumentation der Anforde-
rungen ist lediglich verbalsprach-
lich. Das Analyseergebnis ist frei 
interpretierbar. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter wissen 
genau was sie machen müssen. 
Die Projektmitarbeiter füllen 
Löcher in ihrem Verständnis mit 
eigenen Entscheidungen. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Klarheit der 
Anforderungen 
Es gibt eine inhaltliche Interpreta-
tion von Qualität. Die Anforde-
rungen an die Qualität der Integ-
rationslösung sind gestaltbar. 
Es gibt eine formale Interpretation 
von Qualität. Die Anforderungen 
an die Qualität der Integrationslö-
sung sind nicht inhaltlich sondern 
quantitativ festgelegt. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Anforderungen sind klar 
definiert und stabil. 
Im Laufe des Integrationsvorha-
bens treten neue Anforderungen 
auf. 
3 33 % 67 % 33 % 0 % 
Es gibt eine klare Aufgabenstel-
lung. 
Das Integrationsvorhaben unterliegt 
einem starken Einfluss von Außen. 
Es findet in einem dynamischen 
Umfeld statt. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Das Integrationsvorhaben erfolgt 
in einem stabilen und bekannten 
Systemumfeld. 
Das Integrationsvorhaben erfolgt in 
einem dynamischen Systemumfeld. 
Das Systemumfeld ändert sich im 
Lauf des Integrationsvorhabens. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Der Projektumfang ändert sich 
während der Projektlaufzeit nicht. 
Der Projektumfang ändert sich 
während der Projektlaufzeit. 




Die Organisation des Kunden 
ändert sich nicht im Laufe des 
Integrationsvorhabens. 
Die Organisation des Kunden 
ändert sich im Laufe des Integrati-
onsvorhabens. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Der Umgang mit 
Änderungen der 
Anforderungen 
Es gibt ein etabliertes Change 
Request System. 
Die Verwaltung der Change Re-
quests muss neu erarbeitet und 
umgesetzt werden. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die qualitätsbezogenen/nicht-
funktionalen Anforderungen an 
die Integrationslösung sind ge-
ring. 
Die qualitätsbezogenen/nicht-
funktionalen Anforderungen an die 
Integrationslösung sind hoch. 
2 50 % 100 % 0 % 0 % 
Die Sicherheitsanforderungen an 
die Integrationslösung sind ge-
ring. 
Die Sicherheitsanforderungen an 
die Integrationslösung sind hoch. 
4 50 % 25 % 75 % 0 % 




Transaktionssicherheit über die zu 
integrierenden Anwendungssyste-
me hinweg ist erforderlich. 
3 67 % 67 % 33 % 0 % 
Die Anforderungen an die Ver-
fügbarkeit der Integrationslösung 
sind gering. 
Die Anforderungen an die Verfüg-
barkeit der Integrationslösung sind 
hoch. 
4 50 % 50 % 50 % 0 % 
Die Anforderungen an die Aus-
fallsicherheit der Integrationslö-
sung sind gering. 
Die Anforderungen an die Ausfall-
sicherheit der Integrationslösung 
sind hoch. 
2 50 % 50 % 50 % 0 % 
Die Anforderungen an die Per-
formanz der Integrationslösung 
sind gering. 
Die Anforderungen an die Perfor-
manz der Integrationslösung sind 
hoch. 
4 25 % 75 % 25 % 0 % 
Die Anforderungen an die Ska-
lierbarkeit der Integrationslösung 
sind gering. 
Die Anforderungen an die Skalier-
barkeit der Integrationslösung sind 
hoch. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anforderungen an die Revi-
sionssicherheit der Integrationslö-
sung sind gering. 
Die Anforderungen an die Revisi-
onssicherheit der Integrationslö-
sung sind hoch. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Integrationslösung besitzt 
keine komplexen Fehlerbehand-
lungsmechanismen. Fehler wer-
den nur protokolliert. 
Die Integrationslösung besitzt 
komplexe Fehlerbehandlungsme-
chanismen. 






Bei der Gestaltung der Integrati-
onslösung werden nur unmittelba-
re Ziele verfolgt. 
Bei der Gestaltung der Integrations-
lösung werden eine hohe Flexibili-
tät und Wiederverwendbarkeit 
angestrebt. 
3 33 % 33 % 33 % 33 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Bei der Interaktion von Anwen-
dungssystemen besteht kein 
fachlicher Überwachungsbedarf 
("track and trace"). 
Bei der Interaktion von Anwen-
dungssystemen besteht großer 
fachlicher Überwachungsbedarf 
("track and trace"). 
1 0 % 0 % 100 % 0 % Die Anforderungen 
an die Protokollie-
rung der Interaktio-




Für die Interaktionen der zu 
integrierenden Anwendungssys-
teme ist lediglich eine einge-
schränkte Kontakthistorie erfor-
derlich. 
Für die Interaktionen der zu integ-
rierenden Anwendungssysteme ist 
eine umfangreiche Kontakthistorie 
erforderlich. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anzahl der Benutzer ist 
gering. 
Die Anzahl der Benutzer ist groß. 1 0 % 0 % 0 % 100 % Die Anzahl der 
Benutzer und Be-
nutzerrollen 
Die Anzahl der Benutzerrollen ist 
gering. 
Die Anzahl der Benutzerrollen ist 
groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Verteilung der 
Nutzung der Integ-
rationslösung 
Die Integrationslösung wird 
zentral an einem Standort genutzt. 
Die Integrationslösung wird dezen-
tral an verschiedenen Standorten 
genutzt. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es ist keine initiale Stammdaten-
synchronisation erforderlich. 
Es ist eine initiale Stammdatensyn-
chronisation erforderlich. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Es ist keine Stammdatensynchro-
nisation zur Laufzeit notwendig. 
Es ist eine Stammdatensynchroni-
sation zur Laufzeit erforderlich. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Notwendigkeit 
des Abgleichs der 




Es gibt einen festen und durchge-
henden Satz von Stammdaten. 
Die Stammdaten weisen eine hohe 
Dynamik auf. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Es ist keine Migration von Daten 
erforderlich. 
Es ist eine Migration von Daten 
erforderlich. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % Die Notwendigkeit 
einer Migration 
Ein Parallelbetrieb zu migrieren-
der Systeme ist nicht erforderlich. 
Ein Parallelbetrieb zu migrierender 
Systeme ist erforderlich. 
2 100 % 100 % 0 % 0 % 
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Konstrukte zu den Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Dem Themenbereich der Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 
wurden 12 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 35 der persönlichen Konstrukte umfas-
sen.  
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Anzahl der zu integrierenden 
Anwendungssysteme ist gering. 
Die Anzahl der zu integrierenden 
Anwendungssysteme ist groß. 
6 100 % 67 % 33 % 0 % Die Anzahl und die 




Die Komplexität eines zu integ-
rierenden Anwendungssystems ist 
gering. 
Die Komplexität eines zu integrie-
renden Anwendungssystems ist 
groß. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Im Rahmen der Integrationslö-
sung werden keine Telekommu-
nikationssysteme angebunden. 
Im Rahmen der Integrationslösung 
werden Telekommunikationssys-
teme angebunden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist in räumlicher 
Hinsicht statisch. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist in räumlicher 
Hinsicht mobil (z. B. im Zusam-
menhang mit Telemetrie). 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Eine Interaktion findet zwischen 
zwei Server-Systemen statt. 
Eine Interaktion findet zwischen 
Server- und Client-Systemen statt. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Arten zu integ-
rierender Anwen-
dungssysteme 
Alle zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind Standardsoft-
waresysteme. 
Alle zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind Individualsoft-
waresysteme. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem hat wohldefinierte 
Schnittstellen. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem hat keine wohldefi-
nierten Schnittstellen. 
2 100 % 50 % 50 % 0 % 
Die Reife einer Schnittstelle eines 
Anwendungssystems ist hoch. 
Eine Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems muss neu entwickelt 
werden. 






Der Kunde hat vollständige 
Nutzungsmöglichkeiten und -
rechte der Schnittstellen eines zu 
integrierenden Anwendungssys-
tems sowie der zugehörigen 
Dokumentation. 
Der Kunde hat keine Nutzungs-
möglichkeiten und -rechte der 
Schnittstellen eines zu integrieren-
den Anwendungssystems sowie der 
zugehörigen Dokumentation. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist technisch für die 
Integration vorbereitet bzw. 
geeignet. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist technisch nicht für 
die Integration vorbereitet bzw. 
geeignet. 
2 100 % 50 % 50 % 0 % Die Eignung der 
Schnittstellen der zu 
integrierenden 
Anwendungssyste-
me für die Integrati-
onslösung Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem besitzt eine geeigne-
te Schnittstelle für eine erforderli-
che Online-Verarbeitung. 
Eine Online-Verarbeitung muss 
unter Verwendung einer Batch-
Schnittstelle des zu integrierenden 
Anwendungssystems realisiert 
werden. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Qualität einer verwendeten 
Schnittstelle ist hoch. 
Die Qualität einer verwendeten 
Schnittstelle ist gering. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % Die Qualität der 




Die Qualität der von einem zu 
integrierenden Anwendungssys-
tem gelieferten Daten ist hoch. 
Die Qualität der von einem zu 
integrierenden Anwendungssystem 
gelieferten Daten ist niedrig. 
2 100 % 50 % 50 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Standardba-
siertheit der Schnitt-
stellen der zu integ-
rierenden Anwen-
dungssysteme 
Eine Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems basiert auf Stan-
dards. 
Eine Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems ist proprietär. 
4 75 % 50 % 50 % 0 % 
Die Änderungsdy-
namik der Schnitt-
stellen der zu integ-
rierenden Anwen-
dungssysteme 
Die verwendeten Schnittstellen 
sind konstant. 
Die verwendeten Schnittstellen 
unterliegen einer hohen Ände-
rungshäufigkeit. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Notwendigkeit 




Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem muss nicht verändert 
werden. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem muss angepasst 
werden. 
2 50 % 100 % 0 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf den 
gleichen Technologien. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf unter-
schiedlichen Technologien. 
2 100 % 50 % 0 % 50 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind hinsichtlich 
ihrer technischen und konzeptio-
nellen Charakteristika einheitlich. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind hinsichtlich 
ihrer technischen und konzeptionel-
len Charakteristika unterschiedlich. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf einem 
einheitlichen Datenmodell. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basieren auf unter-
schiedlichen Datenmodellen. 
3 100 % 33 % 67 % 0 % 
Es gibt ein homogenes Berechti-
gungskonzept über die zu integ-
rierenden Anwendungssysteme 
hinweg. 
Es gibt unterschiedliche Berechti-
gungskonzepte für die zu integrie-
renden Anwendungssysteme. 





Die Schnittstellen der zu integrie-
renden Anwendungssysteme sind 
gleichartig. 
Die Schnittstellen der zu integrie-
renden Anwendungssysteme sind 
unterschiedlich. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem wird auf einer 
modernen Plattform betrieben. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem wird auf einer unmo-
dernen Plattform betrieben. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind unabhängig. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind in eine komple-
xe gewachsene Anwendungsland-
schaft eingebunden. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anwendungsintegration 
betrifft lediglich die Verknüpfung 
von Servern im Rechenzentrum-
Umfeld. 
Die Anwendungsintegration erfolgt 
in einer komplexen Netzwerkum-
welt. Die Anzahl der zu berück-
sichtigenden technischen Kompo-
nenten ist hoch. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme befinden sich in 
einer einheitlichen Systemumge-
bung. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme befinden sich in 
unterschiedlichen Systemumge-
bungen. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Systemumge-
bung der zu integ-
rierenden Anwen-
dungssysteme 
Das Umfeld der zu integrierenden 
Anwendungssysteme ist einheit-
lich oder muss bei der Integration 
nicht berücksichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme besitzen heterogene 
Umfelder, die bei der Integration 
berücksichtigt werden müssen. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die verfügbare Dokumentation ist 
quantitativ und qualitativ hinrei-
chend. 
Es ist keine technische oder fachli-
che Dokumentation verfügbar. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die vorgefundene Anwendungs-
landschaft ist definiert und doku-
mentiert. 
Die vorgefundene Anwendungs-
landschaft ist nicht definiert und 
dokumentiert. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Eine Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems ist sehr gut doku-
mentiert. 
Eine Schnittstelle eines Anwen-
dungssystems ist nicht dokumen-
tiert. 
4 100 % 75 % 25 % 0 % 
Es ist möglich, Personen zu 
finden, welche die zu integrieren-
den Anwendungssysteme genau 
kennen. 
Es ist nicht möglich, Personen zu 
finden, welche die zu integrieren-
den Anwendungssysteme genau 
kennen. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Es gibt klare vertragliche Rege-
lungen mit dem Hersteller eines 
zu integrierenden Anwendungs-
systems. 
Ein zu integrierendes Anwen-
dungssystem ist eine alte Individu-
alsoftware. Es gibt keinen klaren 
Ansprechpartner und kein Know-
how für das Anwendungssystem. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Qualität der 
Dokumentation und 
der Ansprechpartner 




Es gibt eine gute Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller eines zu 
integrierenden Anwendungssys-
tems. 
Der Hersteller eines zu integrieren-
den Anwendungssystems unter-
stützt das Integrationsvorhaben 
nicht. 
2 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden selbst 
betrieben. 
Der Betrieb der zu integrierenden 
Anwendungssysteme ist an externe 
Dienstleister ausgelagert 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind innerhalb der 
Organisation. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind außerhalb der 
Organisation. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 





renz im Hinblick auf Betrieb und 
Nutzung eines zu integrierenden 
Anwendungssystems. 
Es besteht ein Informationsdefizit 
im Hinblick auf Betrieb und Nut-
zung eines zu integrierenden An-
wendungssystems. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
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Konstrukte zur Gestaltung der Integrationslösung 
Dem Themenbereich der Gestaltung der Integrationslösung wurden 19 Gruppen zuge-
ordnet, die insgesamt 49 Konstrukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Gruppe der Projektmitarbei-
ter, die mit der Entwicklung der 
Architektur betraut sind, ist groß 
und spielt eine wichtige Rolle im 
Projekt. 
Die Gruppe der Projektmitarbeiter, 
die mit der Entwicklung der Archi-
tektur betraut sind, ist klein und hat 
lediglich eine beratende Funktion. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Bei der Entwicklung wird eine 
architektonische Durchgängigkeit 
sichergestellt. 
Es werden lediglich rudimentäre 
architektonische Vorgaben ge-
macht. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 




Fachliches Design, technisches 
Design und Schnittstellendesign 
der Integrationslösung werden 
zentral erstellt und konsequent 
umgesetzt. 
Fachliches Design, technisches 
Design und Schnittstellendesign 
der Integrationslösung werden 
nicht zentral erstellt oder nicht 
eingehalten. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Komplexität der Integrations-
architektur ist niedrig. 
Die Komplexität der Integrations-
architektur ist groß. 
2 100 % 50 % 50 % 0 % 
Die Integrationsarchitektur be-
steht aus wenigen Komponenten. 
Die Integrationsarchitektur besteht 
aus vielen Komponenten. 
2 100 % 0 % 50 % 50 % 




steht aus einer Schicht ("one tier 
architecture"). 
Die Integrationsarchitektur besteht 
aus mehreren Schichten ("multi tier 
architecture"). 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Integrationsarchitektur ist 
klar geplant. 
Die Integrationsarchitektur ist im 
Fluss. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % Die Änderungsdy-
namik der Inte-
grationsarchitektur 
Es gibt keine Änderung der 
Integrationsarchitektur während 
der Projektlaufzeit. 
Die Integrationsarchitektur ändert 
sich während der Projektlaufzeit. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen besteht 
eine 1-zu-1-Beziehung. 
Zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen besteht eine 
n-zu-m-Beziehung. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Kommunikation zwischen 
den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen ist unidirektional. 
Die Kommunikation zwischen den 
zu integrierenden Anwendungssys-
temen ist bidirektional. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Im Rahmen der Integrationslö-
sung spielen mehrere Anwen-
dungssysteme eine zentrale Rolle. 
Im Rahmen der Integrationslösung 
spielt ein Anwendungssystem eine 
zentrale Rolle. Die Anbindung 
anderer Anwendungssysteme 
orientiert sich an diesem zentralen 
Anwendungssystem. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Struktur der 
Kommunikations-
beziehungen zwi-
schen den zu in-
tegrierenden An-
wendungssystemen 
Für die Integration der Anwen-
dungssysteme kann ein zentraler 
Hub eingesetzt werden. 
Für die Integration der Anwen-
dungssysteme kann kein zentraler 
Hub eingesetzt werden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anzahl der Schnittstellen ist 
gering. 
Die Anzahl der Schnittstellen ist 
groß. 
6 100 % 67 % 33 % 0 % 
Die Komplexität einer Schnittstel-
le ist gering. 
Die Komplexität einer Schnittstelle 
ist groß. 
4 75 % 25 % 50 % 25 % 
Die Anzahl und die 
Komplexität der 
Schnittstellen 
Die Anzahl an Datensätzen, die 
eine Schnittstelle passieren, ist 
gering. 
Die Anzahl an Datensätzen, die 
eine Schnittstelle passieren, ist 
groß. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Komplexität der 
Adapter 
Die Komplexität eines Adapters 
ist gering. 
Die Komplexität eines Adapters ist 
groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Im Rahmen der Interaktion von 
zu integrierenden Anwendungs-
systemen sind wenige System-
grenzen zu überwinden und 
Verarbeitungsschritte durchzufüh-
ren. 
Im Rahmen der Interaktion von zu 
integrierenden Anwendungssyste-
men sind viele Protokoll- und 
Formatsprünge zu überwinden. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anzahl der Datensatzformate 
ist gering. 
Die Anzahl der Datensatzformate 
ist groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anzahl der Nachrichten-
Formate ist gering. 
Die Anzahl der Nachrichten-
Formate ist groß. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 






Die Integration aller Anwen-
dungssysteme basiert auf den 
gleichen Kommunikationsarten 
und -formaten. 
Die Integration der Anwendungs-
systeme basiert auf vielen unter-
schiedlichen Kommunikationsarten 
und -formaten. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anzahl der zu realisierenden 
Transformationen ("Mappings") 
ist gering. 
Die Anzahl der zu realisierenden 
Transformationen ("Mappings") ist 
groß. 
3 100 % 67 % 33 % 0 % Die Anzahl und die 
Komplexität der 
Transformationen 
Die Komplexität einer zu realisie-
renden Transformation ("Map-
ping") ist gering. 
Die Komplexität einer zu realisie-
renden Transformation ("Map-
ping") ist groß. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Komplexität des Datenmo-
dells ist gering. 
Die Komplexität des Datenmodells 
ist groß. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anzahl der Datenbanktabel-
len ist gering. 
Die Anzahl der Datenbanktabellen 
ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Komplexität einer Daten-
banktabelle ist gering. 
Die Komplexität einer Datenbank-
tabelle ist groß. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anzahl der Datenelemente ist 
gering. 
Die Anzahl der Datenelemente ist 
groß. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Komplexität eines Datenele-
ments ist gering. 
Die Komplexität eines Datenele-
ments ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Informationsstrukturen sind 
flach. 
Die Informationsstrukturen sind 
baumartig verschachtelt. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Komplexität der 
Datenstrukturen der 
Integrationslösung 
Die Komplexität der Struktur 
eines Datenobjekts ist gering. 
Die Komplexität der Struktur eines 
Datenobjekts ist groß. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Transformationen ("Map-




pings") werden individuell zwi-
schen den Anwendungssystemen 
realisiert. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Es kann ein einziges zentrales 
("kanonisches") Datenmodell für 
die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme gefunden werden. 
Mehrere zentrale ("kanonische") 
Datenmodelle, die jeweils für 
Teilmengen der zu integrierenden 
Anwendungssysteme gelten, müs-
sen miteinander vereinbart werden. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Der Einsatz eines 
kanonischen Da-
tenmodell für die 
Durchführung von 
Transformationen  
Es muss kein zentrales ("kanoni-
sches") Datenmodell geschaffen 
werden. 
Es muss ein zentrales ("kanoni-
sches") Datenmodell geschaffen 
werden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt über wenige 
Netzwerkgrenzen hinweg. 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt über viele Netz-
werkgrenzen hinweg. 




Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt innerhalb einer 
demilitarisierten Zo-
ne/Sicherheitszone. 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt über mehrere 
demilitarisierten Zo-
nen/Sicherheitszonen hinweg. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt auf der Basis 
synchroner Mechanismen  
("request-reply"). 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt auf der Basis 
asynchroner Mechanismen  
("public-subscribe"). 





Die Kommunikation der zu 
integrierenden Anwendungssys-
teme basiert auf Bulk-
Lieferungen. 
Die Kommunikation der zu integ-
rierenden Anwendungssysteme 
basiert auf Einzelsatzverarbeitung. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden lose ge-
koppelt. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme werden eng gekop-
pelt. 
2 100 % 50 % 50 % 0 % 
Bei der Gestaltung der Integrati-
onslösung wird keine lose Kopp-
lung zwischen den zu integrieren-
den Anwendungssystemen und 
den eingesetzten Integrations-
komponenten angestrebt. Die 
Anwendungssysteme "kennen" 
die verwendete Technologie. 
Bei der Gestaltung der Integrations-
lösung wird eine lose Kopplung 
zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen und den 
eingesetzten Integrationskompo-
nenten angestrebt ("Transparenz 
der Technologie"). 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 





Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt durch die Nut-
zung direkter Schnittstellen. 
Die Integration der Anwendungs-
systeme erfolgt durch den Einsatz 
einer Middleware. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Geschäftsprozesse werden nicht 
auf der Integrationsplattform 
abgebildet. Die Steuerung der 
Interaktionen zwischen den zu 
integrierenden Anwendungssys-
temen erfolgt durch die Anwen-
dungssysteme selbst. 
Geschäftsprozesse werden auf der 
Integrationsplattform abgebildet. 
Die Steuerung der Interaktionen 
zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen erfolgt über 
die Integrationsplattform. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % Die Realisierung der 
Steuerung der 




Die in der Integrationslösung 
abzubildenden Geschäftsprozesse 
und Geschäftsregeln werden fest 
im Programmcode umgesetzt. 
Die in der Integrationslösung 
abzubildenden Geschäftsprozesse 
und Geschäftsregeln werden extra-
hiert und beispielsweise als "busi-
ness rules" implementiert. 
2 100 % 0 % 50 % 50 % 
Die Anzahl der zu entwickelnden 
Module ist gering. 
Die Anzahl der zu entwickelnden 
Module ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % Die Anzahl und die 




Die Komplexität eines zu entwi-
ckelnden Moduls ist gering. 
Die Komplexität eines zu entwi-
ckelnden Moduls ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anzahl der zu realisierenden 
Funktionen ist gering. 
Die Anzahl der zu realisierenden 
Funktionen ist groß. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % Die Anzahl und die 
Komplexität der zu 
realisierenden 
Funktionen Die Komplexität einer zu realisie-
renden Funktion ist gering. 
Die Komplexität einer zu realisie-
renden Funktion ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Gestaltung der 
Authentifizierung 
der Benutzer 
Eine Authentifizierung erfolgt 
mittels eines geheimen Schlüs-
sels, d. h. ohne eine Passwortsyn-
chronisation. 
Eine Authentifizierung erfolgt über 
Benutzer- und Passwortsynchroni-
sation. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Integrationslösung ist an die 
Geschäftsprozesse und die Be-
triebsführung der IT des Kunden 
angepasst. 
Die Integrationslösung ist nicht an 
die Geschäftsprozesse und die 
Betriebsführung der IT des Kunden 
angepasst. 
2 0 % 100 % 0 % 0 % Die Berücksichti-
gung der Fachlich-
keit bei der Gestal-
tung der  
Integrationslösung 
Das Zusammenspiel von Techno-
logie und fachlichen Prozessen ist 
verstanden und kommuniziert. 
Das Zusammenspiel von Techno-
logie und fachlichen Prozessen ist 
nicht verstanden und kommuni-
ziert. 





der Gestaltung der 
Integrationslösung 
Im Falle der Integration auf 
Datenebene und der Gleichzeitig-
keit von Geschäftsprozessen wird 
der Status vor der Persistierung 
von Daten geprüft und plausibili-
siert. 
Im Falle der Integration auf Daten-
ebene und der Gleichzeitigkeit von 
Geschäftsprozessen wird der Status 
vor der Persistierung von Daten 
nicht geprüft und plausibilisiert. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Konstrukte zu den eingesetzten Integrationsprodukten, Technologien und Ent-
wicklungswerkzeugen 
Dem Themenbereich der eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien und Entwick-
lungswerkzeuge wurden 10 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 29 Konstrukte umfas-
sen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Integrationslösung basiert auf 
standardisierten Integrationspro-
dukten. 
Die Integrationslösung wird voll-
ständig eigenentwickelt. 
4 100 % 50 % 25 % 25 % 
Die Integrationslösung basiert auf 
konfigurierbaren Integrationspro-
dukten. 
Die Integrationslösung wird mit 
Entwicklungswerkzeugen umge-
setzt, die keine fertige Lösung 
produzieren. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Moderne Integrationsprodukte 
sind verfügbar und geben die 
Integrationslösung vor. 
Es mangelt an Unterstützung der 
Integrationsaufgaben durch Integra-
tionsprodukte. 




Ein Standardadapter steht zur 
Verfügung. 
Ein Adapter muss selber entwickelt 
werden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Das eingesetzte Integrationspro-
dukt basiert auf generischen 
Standards. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
ist proprietär und sehr speziell. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % Die Schwierigkeit 






dukt kann sehr leicht instal-
liert/aufgesetzt werden. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
ist schwer zu installie-
ren/aufzusetzen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Der Reifegrad des eingesetzten 
Integrationsproduktes ist hoch. 
Der Reifegrad des eingesetzten 
Integrationsproduktes ist niedrig. 
2 50 % 50 % 50 % 0 % 
Das eingesetzte Integrationspro-
dukt ist etabliert und gut doku-
mentiert. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
ist nicht etabliert und wenig doku-
mentiert. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das eingesetzte Integrationspro-
dukt ist stabil und zuverlässig. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
ist instabil und unberechenbar. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 




dukt kann standardmäßig in der 
Integrationslösung eingesetzt 
werden. 
Die Standardschnittstellen des 
eingesetzten Integrationsproduktes 
sind fehlerhaft. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Es sind keine Updates des einge-
setzten Integrationsproduktes 
erforderlich. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
weist kurze Updateintervalle auf. 




Es ist kein Versionswechsel des 
eingesetzten Integrationsproduk-
tes während der Projektlaufzeit 
erforderlich. 
Es ist ein Versionswechsel des 
eingesetzten Integrationsproduktes 
während der Projektlaufzeit erfor-
derlich. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es werden geeignete Integrati-
onsprodukte in der Integrationslö-
sung eingesetzt. 
Es werden ungeeignete Integrati-
onsprodukte in der Integrationslö-
sung eingesetzt. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Das eingesetzte Integrationspro-
dukt erfüllt die gestellten funkti-
ons- und qualitätsbezogenen 
Anforderungen. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
erfüllt die gestellten funktions- und 
qualitätsbezogenen Anforderungen 
nicht. 
2 50 % 0 % 100 % 0 % 
Es ist keine funktionale Erweite-
rung des eingesetzten Integrati-
onsproduktes notwendig. 
Es werden funktionale Erweiterun-
gen des eingesetzten Integrations-
produktes durch dessen Hersteller 
erforderlich. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Das eingesetzte Integrationspro-
dukt bietet tatsächlich die von 
dem Hersteller genannten Fea-
tures. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
bietet nicht die vom Hersteller 
genannten Features. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 






dukt unterstützt standardmäßig 
ein erforderliches Nachrichten-
format oder eine anzubindende 
Schnittstelle. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt 
unterstützt ein erforderliches 
Nachrichtenformat oder eine 
anzubindende Schnittstelle nicht 
standardmäßig. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Es gibt ein starkes Lieferanten-
management bezüglich der einge-
setzten Integrationsprodukte. 
Es gibt ein schwaches Lieferan-
tenmanagement bezüglich der 
eingesetzten Integrationsprodukte. 
Man gerät gegenüber Lieferanten in 
Abhängigkeiten. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % Die Abhängigkeit 





dukt stammt aus einer Hand. 
Bei dem eingesetzten Integrations-
produkt bestehen Abhängigkeiten 
von Drittherstellern. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Unterstützung 




Der Hersteller des eingesetzten 
Integrationsproduktes ist etabliert 
und hat entsprechende Support-
möglichkeiten. 
Der Hersteller des eingesetzten 
Integrationsproduktes ist klein und 
hat nur geringe Supportmöglichkei-
ten. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anzahl der eingesetzten 
Technologien ist niedrig. 
Die Anzahl der eingesetzten Tech-
nologien ist groß. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die eingesetzte Technologie lässt 
sich durch die Projektmitarbeiter 
leicht anwenden. 
Die eingesetzte Technologie lässt 
sich durch die Projektmitarbeiter 
schwer anwenden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die eingesetzte Technologie ist 
etabliert. 
Die eingesetzte Technologie ist 
neuartig. 
3 0 % 33 % 33 % 33 % 
Die eingesetzte Technologie 
bietet Unterstützung durch Stan-
dardbibliotheken. 
Man muss vollständig eigenentwi-
ckeln. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die eingesetzten 
Technologien 
Die Integrationslösung basiert auf 
programmatischer Technologie 
(d. h. Realisierung mittels Pro-
grammiersprache). 
Die Integrationslösung basiert auf 
deklarativer Technologie (d. h. 
Realisierung mittels Auszeich-
nungssprachen, wie XML). 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es wird ein vorhandenes Ent-
wicklungswerkzeug eingesetzt. 
Es wird ein integriertes Entwick-
lungswerkzeug für die Integrations-
lösung entwickelt. 




sind nicht verfügbar. 




Die Services einer serviceorien-
tierten Architektur werden auf-
grund eines generischen Ansatzes 
durch ein Entwicklungswerkzeug 
generiert. 
Die Services einer serviceorientier-
ten Architektur werden jeweils 
eigenentwickelt. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 




Die Integration eines ERP-
Systems erfolgt unter Einhaltung 
dessen Standards. 
Die Integration eines ERP-Systems 
erfolgt durch Eigenentwicklung bei 
Abweichung vom Standard des 
ERP-Systems. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
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Konstrukte zum Testen der Integrationslösung und die Überleitung in die Nutzung 
Dem Themenbereich des Testens der Integrationslösung und der Überleitung in die 
Nutzung wurden 5 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 17 der persönlichen Konstrukte 
umfassen.  
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es werden wenige Teststufen 
durchgeführt. 
Es werden viele Teststufen durch-
geführt. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Es werden wenige Regressions-
tests durchgeführt. 
Es werden viele Regressionstests 
durchgeführt. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Der Umfang des 
Testens 
Es werden wenige Testfälle 
durchgeführt. 
Es werden viele Testfälle durchge-
führt. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Es gibt eine hohe Testfallüberde-
ckung bezüglich der Schnittstel-
len. Es gibt eine lange Testphase. 
Es gibt eine geringe Testfallüber-
deckung bezüglich der Schnittstel-
len. Es gibt eine kurze Testphase. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es wird sehr umfangreich und 
systematisch getestet. 
Es wird nicht sehr umfangreich und 
systematisch getestet. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es gibt eine klare zeitliche Ein-
planung der Integrationstestphase. 
Es gibt keine klare zeitliche Ein-
planung der Integrationstestphase. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Sorgfalt des 
Testens 
Es gibt ein definiertes Testvorge-
hen. 
Es gibt kein definiertes Testvorge-
hen. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Eine komplexe Testumgebung 
muss nicht aufgebaut werden. 
Eine komplexe Testumgebung 
muss aufgebaut werden. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Testsysteme der zu integrierenden 
Anwendungssysteme sind vor-
handen. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme müssen für Entwick-
lung und Test simuliert werden. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Testdaten für die zu integrieren-
den Anwendungssysteme sind 
vorhanden. 
Testdaten für die zu integrierenden 
Anwendungssysteme sind nicht 
vorhanden. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Tests sind vollständig auto-
matisiert. 
Die Tests sind vollständig manuell. 1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Erforderliche Korrekturen können 
unmittelbar vorgenommen wer-
den. Entwicklung und Test 
durchdringen einander. 
Es gibt lange Verzögerungszeiten 
("turn-around-time") um Korrektu-
ren vornehmen zu können. 





Die eingesetzte Technologie ist 
Interpreter-basiert. Man kann im 
laufenden Betrieb Änderungen 
vornehmen und sofort testen. 
Die eingesetzte Technologie ist 
compiler-basiert. Man muss nach 
einer Änderung Testdurchläufe 
starten. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Zuständigkeit für den Test 
der gesamten Integrationslösung 
ist gebündelt. 
Es gibt getrennte Zuständigkeiten 
für den Test von Teilen der Integra-
tionslösung. 
2 50 % 50 % 0 % 50 % Die Verteilung der 
Zuständigkeiten 
beim Testen 
Es gibt ein internes und vollstän-
dig verstandenes Testsystem. 
Es gibt verteilte Testsysteme, die 
getrennt betreut werden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Anzahl der durchzuführenden 
Trainings ist klein. 
Die Anzahl der durchzuführenden 
Trainings ist groß. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % Das Vorgehen bei 
der Überleitung in 
die Nutzung 
Der Auslieferungsprozess ist 
einfach. 
Der Auslieferungsprozess ist 
komplex. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
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Konstrukte zum Kunden und den Stakeholdern der Integrationslösung 
Dem Themenbereich des Kunden und der Stakeholder des Integrationsvorhabens wur-
den 7 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 34 Konstrukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Man führt das Integrationsvorha-
ben als externer Dienstleister für 
einen Kunden durch. 
Man führt das Integrationsvorhaben 
als interner Dienstleister durch. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Es gibt einen klaren Arbeitsauf-
trag und eine klare Trennung von 
Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Es gibt keinen klaren Arbeitsauf-
trag und der Kunde ist in die Ent-
wicklung der Integrationslösung 
involviert. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Man steht seit langem in Bezie-
hung zum Kunden des Integrati-
onsvorhabens. 
Das Integrationsvorhaben stellt 
eine erstmalige oder einmalige 
Beziehung zum Kunden dar. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Integrationslösung wird 
lediglich entwickelt und bereitge-
stellt. 
Die Projektmitarbeiter leisten 
Unterstützung ("Support") für die 
Betriebsseite. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Beziehung zum 
Kunden 
Der Kunde hat Erfahrung darin, 
Entwicklungsvorhaben gemein-
sam mit externen Dienstleistern 
durchzuführen. 
Der Kunde kauft IT-Lösungen als 
Black-Box ("wie einen PC"). 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anzahl der beteiligten Partei-
en ist gering. 
Die Anzahl der beteiligten Parteien 
ist groß. 
3 0 % 33 % 67 % 0 % 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
Anwendungssysteme nur einer 
organisatorischen Einheit. 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
Anwendungssysteme mehrerer 
organisatorischer Einheiten. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
Anwendungssysteme eines Un-
ternehmens. 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
Anwendungssysteme mehrer 
Unternehmen. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Homogenität 
der Stakeholder des 
Integrationsvorha-
bens 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
nur Anwendungssysteme des 
Kunden. 
Das Integrationsvorhaben betrifft 
Anwendungssysteme des Kunden 
sowie Anwendungssysteme exter-
ner Partner des Kunden. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Stakeholder des Integrations-
vorhabens haben eine gemeinsa-
me Vision. 
Die Stakeholder des Integrations-
vorhabens haben unterschiedliche 
Zielsetzungen. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das Integrationsvorhaben wird 
durch die Benutzer der zu integ-
rierenden Systeme unterstützt. 
Es gibt eine Abwehrhaltung der 
Benutzer der zu integrierenden 
Systeme gegen das Integrations-
vorhaben. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Stakeholder des Integrations-
vorhabens haben keine Angst vor 
damit verbundenen Veränderun-
gen. 
Die Stakeholder des Integrations-
vorhabens haben Angst vor damit 
verbundenen Veränderungen. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 




Die zu entwickelnde Integrations-
lösung ist vollständig neuartig. 
Die zu entwickelnde Integrations-
lösung konkurriert gegen bestehen-
de Lösungen beim Kunden. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Anforderungen können 
unmittelbar mit dem Endkunden 
abgestimmt werden. 
Die Anforderungen des Endkunden 
werden über Dritte kommuniziert. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Es besteht ausschließlich ein 
formalisierter Kontakt zwischen 
den Entwicklern und den Fachab-
teilungen. 
Die Fachabteilungen können die 
Entwickler direkt kontaktieren. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Es gibt eine starke und formale 
Einbeziehung der Fachabteilun-
gen. 
Die Einbeziehung der Fachabtei-
lungen erfolgt spontan. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Ausprägung der 
Kommunikation mit 
dem Kunden 
Es erfolgt eine fortwährende 
Kommunikation von Zwischener-
gebnissen gegenüber dem Kun-
den. 
Dem Kunden werden keine Zwi-
schenergebnisse kommuniziert. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Es gibt eine starke Kundenbetei-
ligung und -mitarbeit. 
Es gibt eine sehr geringe Kunden-
beteiligung und -mitarbeit. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde liefert fachliche 
Unterstützung bei der Realisie-
rung. 
Der Kunde ist nicht in die Realisie-
rung eingebunden. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde kann seine Mitwir-
kungspflicht erfüllen. 
Der Kunde kann seine Mitwir-
kungspflicht nicht erfüllen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Projektmitarbeiter werden 
durch die Endanwender unter-
stützt. 
Die Projektmitarbeiter werden 
nicht durch die Endanwender 
unterstützt. 
2 50 % 50 % 50 % 0 % 
Das Ausmaß der 
Unterstützung durch 
den Kunden 
Die Management Attention für 
das Integrationsvorhaben ist hoch. 
Die Management Attention für das 
Integrationsvorhaben ist niedrig. 
2 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde hat Erfahrung mit der 
Anwendungsintegration und 
verfügt über ein klares und ein-
heitliches Begriffssystem zu 
deren Beschreibung. 
Der Kunde hat keine Erfahrung mit 
der Anwendungsintegration und 
verfügt über kein klares und ein-
heitliches Begriffssystem zu deren 
Beschreibung. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde hat sich mit der An-
wendungsintegration beschäftigt 
und kennt sich damit aus. 
Der Kunde muss bezüglich der 
Anwendungsintegration "missio-
niert" werden. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Der Erkenntnisgrad des Manage-
ments bezüglich der Probleme 
von Integrationsvorhaben ist 
hoch. 
Der Erkenntnisgrad des Manage-
ments bezüglich der Probleme von 
Integrationsvorhaben ist gering. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Business-Stakeholder besit-
zen ein hohes IT-Verständnis. 
Die Business-Stakeholder besitzen 
kein IT-Verständnis. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Der Kunde ist mit den zu integrie-
renden Anwendungssystemen 
vertraut. 
Der Kunde ist mit den zu integrie-
renden Anwendungssystemen nicht 
vertraut. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das Ausmaß von 
Erfahrung und 
Wissen des Kunden 
Der Kunde ist fachlich und tech-
nisch sehr kompetent. 
Der Kunde ist fachlich und tech-
nisch eingeschränkt kompetent. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es gibt einen verantwortlichen 
Ansprechpartner auf Kundenseite. 
Es gibt viele verschiedene An-
sprechpartner auf Kundenseite. 
4 50 % 50 % 25 % 25 % 
Man hat unmittelbaren Kontakt 
zu den Entscheidungsträgern des 
Kunden. 
Die Ansprechpartner beim Kunden 
haben keine Entscheidungsbefug-
nis. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Im Laufe des Integrationsvorha-
bens ist keine weitere Entschei-
dung des Kunden notwendig. 
Der Kunde hat keine klaren und 
kompakten Entscheidungsstruktu-
ren. Keiner der Ansprechpartner 
traut sich eine Entscheidung zu 
treffen. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es existiert eine etablierte, mehr-
heitlich demokratische Entschei-
dungsstruktur beim Kunden. 
Es existiert eine autokratische 
Entscheidungsstruktur beim Kun-
den. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Beim Kunden gibt es eine zentra-
le Leitung der IT. 
Beim Kunden erfolgt die Leitung 
der IT dezentral. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Gestaltung der 
Zuständigkeiten auf 
Kundenseite 
Beim Kunden gibt es eine starke 
Leitung der IT. 
Beim Kunden gibt es eine schwa-
che Leitung der IT. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
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Konstrukte zu den Projektmitarbeitern 
Dem Themenbereich der Projektmitarbeiter wurden 9 Gruppen zugeordnet, die insge-
samt 32 Konstrukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Anzahl der 
Projektmitarbeiter 




Die Produktivität der Projektmit-
arbeiter ist hoch. 
Die Produktivität der Projektmitar-
beiter ist niedrig. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter bilden ein 
homogenes Team mit einem 
gemeinsamen Verständnis von 
Begriffen und Konzepten. 
Die Projektmitarbeiter bilden lose 
Teamverbände ohne ein gemein-
sames Verständnis von Begriffen 
und Konzepten. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter entstam-
men demselben Unternehmen und 
bilden ein homogenes Team. 
Die Projektmitarbeiter entstammen 
unterschiedlichen Unternehmen 
und bilden ein heterogenes Team. 




Die Projektmitarbeiter formen ein 
kleines Spezialistenteam. 
Die Projektmitarbeiter formen sehr 
heterogene Teamstrukturen. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Es ist kein tiefgehendes techni-
sches Spezialwissen erforderlich. 
Punktuell ist ein tiefgehendes 
technisches Spezialwissen erforder-
lich. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Kompetente Projektmitarbeiter 
sind verfügbar. 
Kompetente Projektmitarbeiter sind 
nicht verfügbar. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Personen mit Spezialisten-Know-
how sind verfügbar. 
Personen mit Spezialisten-Know-
how sind nicht verfügbar. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Projektmitarbeiter haben sehr 
gutes Fachwissen. 
Die Projektmitarbeiter haben kein 
Fachwissen. 
4 50 % 50 % 50 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter sind mit 
den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht 
mit den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen vertraut. 
2 100 % 0 % 50 % 50 % 
Die Projektmitarbeiter sind 
erfahren. 
Die Projektmitarbeiter sind uner-
fahren. 
4 25 % 100 % 0 % 0 % 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter haben sehr 
gute Software Engineering Skills 
("hard skills"). 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter haben keine 
Software Engineering Skills ("hard 
skills"). 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter sind mit 
der eingesetzten Technologie 
vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind mit der 
eingesetzten Technologie nicht 
vertraut. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter sind 
Experten im Umgang mit dem 
eingesetzten Integrationsprodukt. 
Die Projektmitarbeiter wissen 
nicht, welche Features des einge-
setzten Integrationsproduktes in der 
Problemdomäne eingesetzt werden 
können. 
2 50 % 0 % 100 % 0 % 
Die Anwendungssysteme und 
Geschäftsprozesse sind den mit 
dem Testen betrauten Projektmit-
arbeitern bekannt. 
Die Anwendungssysteme und 
Geschäftsprozesse sind den mit 
dem Testen betrauten Projektmitar-
beitern nicht bekannt. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Erfahrung und  
Wissen der Pro-
jektmitarbeiter 
Die Projektbeteiligten besitzen 
von Beginn an das erforderliche 
Wissen. 
Die Projektbeteiligten müssen das 
erforderliche Wissen während der 
Projektlaufzeit aufbauen. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Projektmitarbeiter haben eine 
"Open Source Philosophie" 
gegenüber anderen Projektmitar-
beitern. 
Die Projektmitarbeiter gewähren 
anderen Projektmitarbeitern keinen 
Einblick in den von ihnen entwi-
ckelten Programmcode. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht Teamgeist. 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht kein Teamgeist. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 




Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter besitzen sehr 
hohe soziale Kompetenz ("soft 
skills"). 
Die mit der Analyse betrauten 
Projektmitarbeiter sind nicht team-
fähig. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das Team der Projektmitarbeiter 
besteht seit längerem. 
Das Team der Projektmitarbeiter 
muss wiederholt aus verschiedenen 
Quellen zusammengestellt werden. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter formen ein 
eingespieltes Team. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht 
miteinander vertraut. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Kontinuität der 
Projektmitarbeiter 
Es gibt dedizierte Mitarbeiter für 
das Integrationsvorhaben. 
Die Mitarbeiter arbeiten parallel 
auch an projektexternen Aufgaben. 
Die Ansprechpartner für das Integ-
rationsvorhaben wechseln. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter sind 
motiviert. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht 
motiviert. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Projektmitarbeiter lösen sich 
von persönlichen Vorlieben für 
bestimmte Technologien. 
Die Projektmitarbeiter wollen nur 
in der ihnen vertrauten Art unter 
Einsatz bestimmter Technologien 
entwickeln. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Projektmitarbeiter sind bereit, 
sich in neue Syste-
me/Technologien einzuarbeiten. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht 
bereit sich in neue Syste-
me/Technologien einzuarbeiten. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 




Die Projektmitarbeiter haben eine 
gesamtsystemorientierte Perspek-
tive. 
Die Projektmitarbeiter haben eine 
auf Anwendungssysteme fokussier-
te Perspektive. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Realisierung der Integrations-
lösung wird intern durchgeführt. 
Die Realisierung der Integrations-
lösung wird an externe 
Dienstleister vergeben. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Entwicklung der Integrations-
lösung wird selbständig durchge-
führt. 
Die Entwicklung der Integrations-
lösung erfolgt gemeinsam mit 
weiteren externen Dienstleistern. 
5 60 % 0 % 60 % 40 % 
Ein Teil der Verantwortung kann 
an einen erfahrenen externen 
Partner abgegeben werden. 
Die Gesamtverantwortung liegt in 
der eigenen Hand. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Die Zusammenar-
beit mit weiteren 
Unternehmen bei 
der Entwicklung der 
Integrationslösung 
Die Entwicklung erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit einem Unter-
nehmen, mit dem ein partner-
schaftliches Verhältnis besteht. 
Die Entwicklung erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit einem Unter-
nehmen, mit dem ein kommerziel-
les Verhältnis besteht. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Schlüsselpersonen des Integ-
rationsvorhabens haben eine gute 
Beziehung zueinander und kom-
munizieren viel. 
Die Schlüsselpersonen des Integra-
tionsvorhabens haben eine schlech-
te Beziehung zueinander und 
kommunizieren wenig. 





Die Kommunikation zwischen 
allen Projektbeteiligten ist ge-
währleistet. 
Die einzelnen Projektbeteiligten 
arbeiten isoliert voneinander je-
weils nur an ihren eigenen Arbeits-
paketen. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
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Konstrukte zum Management des Integrationsvorhabens 
Dem Themenbereich des Managements des Integrationsvorhabens wurden 4 Gruppen 
zugeordnet, die insgesamt 22 Konstrukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es gibt ein starkes Projektmana-
gement. 
Es gibt kein starkes Projektmana-
gement. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es gibt ein Projektmanagement 
mit klarem Scope und klar abge-
grenzter Kompetenz. 
Es gibt direkte Interventionen des 
Linienmanagements in das Projekt. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Das Projektmanagement besitzt 
hohe soziale Kompetenz und 
fachliches Know-how. 
Das Projektmanagement besitzt 
keine soziale Kompetenz und 
fachliches Know-how. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Projektleiter ist sensibilisiert 
für Integrationsaspekte. 
Der Projektleiter ist nicht sensibili-
siert für Integrationsaspekte. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Im Projekt ist ein Risikomanage-
ment implementiert. 
Im Projekt ist kein Risikomanage-
ment implementiert. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Es ist von Anfang an ein Chan-
gemanagement aufgesetzt. 
Es gibt kein Changemanagement. 1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Das Team der Projektmitarbeiter 
wird kontrolliert von oben nach 
unten aufgebaut. 
Das Team der Projektmitarbeiter 
wird zu schnell aufgebaut. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Planung des Projektes erfolgt 
anhand eines Vorgehensmodells. 
Die Planung des Projektes erfolgt 
spontan und durch den Endtermin 
getrieben. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 




Das Integrationsvorhaben wird in 
mehrere Meilensteine eingeteilt 
und diese Planung wird befolgt. 
Das Integrationsvorhaben weist 
sehr lange Teilprojektphasen auf. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Das Integrationsvorhaben wurde 
gut vorbereitet. 
Das Integrationsvorhaben wurde 
unzureichend vorbereitet. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % Das Ausmaß von 
vorausschauendem 
Vorgehen 
Das Integrationsvorhaben folgt 
dem Grundsatz "erst denken, dann 
handeln". 
In dem Integrationsvorhaben "sind 
Denken und Handeln eins". 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Zwischen den Aufgaben einzelner 
Gruppen der Projektmitarbeiter 
bestehen keine Interdependenzen. 
Zwischen den Aufgaben einzelner 
Gruppen der Projektmitarbeiter 
bestehen starke Interdependenzen. 
2 50 % 100 % 0 % 0 % 
Es gibt klare Organisations-
schnittstellen in der Projektorga-
nisation. 
Es gibt eine netzartige Kommuni-
kationsstruktur in der Projektorga-
nisation. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Abstimmung und die Kom-
munikation zwischen Entwick-
lung und Test werden gefördert 
und durch dedizierte Projektmit-
arbeiter ("Integrationsteam") 
sichergestellt. 
Die Abstimmung und die Kommu-
nikation zwischen Entwicklung und 
Test werden nicht gefördert. Zwi-
schen Entwicklung und Test be-
steht ein Nadelöhr. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 







Die Projektorganisation ist team-
orientiert. 
Die Projektorganisation ist hierar-
chisch. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Es gibt klar definierte Verant-
wortlichkeiten hinsichtlich der 
Integrationsfunktionalität. 
Es gibt eine Vermischung der 
Verantwortlichkeiten hinsichtlich 
der Integrationsfunktionalität und 
fachlicher Funktionalität. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Die Verantwortlichkeiten der 
Projektbeteiligten sind klar defi-
niert. Die organisatorische Gestal-
tung des Integrationsvorhabens ist 
projektorientiert, bei Ausrichtung 
an den zu liefernden Ergebnissen. 
Die Verantwortlichkeiten der 
Projektbeteiligten sind unklar. Das 
Integrationsvorhaben wird aus der 
Linienorganisation des Unterneh-
mens heraus durchgeführt. Die 
Ergebnisse der einzelnen Linien 
müssen kombiniert werden. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 






Es gibt ein zentrales Mandat für 
die Modellierung der zu unter-
stützenden Geschäftsprozesse. 
Das Mandat für die Modellierung 
der zu unterstützenden Geschäfts-
prozesse ist auf mehrere Teilpro-
jekte verteilt. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Der Kunde will zu einem be-
stimmten Termin einen definier-




Der Kunde will zu einem bestimm-
ten Termin einen definierten Lie-
ferumfang haben. Es wird ein 
evolutionärer Entwicklungsansatz 
verfolgt. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Der Kunde ist terminorientiert 
und in der Gestaltung der Funkti-
onalität flexibler. Es wird ein 
evolutionärer Entwicklungsansatz 
verfolgt. 
Der Kunde ist terminorientiert und 
in der Gestaltung der Funktionalität 
flexibler. Es wird ein sequenziel-
ler/dokumentenbasierter Entwick-
lungsansatz verfolgt. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht ein Konsens über die 
verfolgte Entwicklungsmethode. 
Unter den Projektbeteiligten 
herrscht kein Minimalkonsens über 
die verfolgte Entwicklungs-
methode. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Der verfolgte Ent-
wicklungsansatz 
Die Releasezyklen der zu integ-
rierenden Anwendungssysteme 
und die Vorgehensmodelle, auf 
denen ihre Entwicklung beruht, 
können im Integrationsvorhaben 
berücksichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme besitzen unterschied-
liche Releasezyklen und ihre 
Entwicklung beruht auf unter-
schiedlichen Vorgehensmodellen. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
 - 315 - 
Konstrukte zu den Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 
Der letzte der abgegrenzten Themenbereiche bezieht sich auf die Rahmenbedingungen 
des Integrationsvorhabens. Ihm wurden 10 Gruppen zugeordnet, die insgesamt 37 Kon-
strukte umfassen. 
 
Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Das Integrationsvorhaben hat eine 
kurze Laufzeit. 
Das Integrationsvorhaben hat eine 
lange Laufzeit. 
2 0 % 50 % 0 % 50 % Die Dauer des 
Integrations-
vorhabens 
Das Integrationsvorhaben umfasst 
wenige Releases. 
Das Integrationsvorhaben umfasst 
viele Releases. 
2 50 % 100 % 0 % 0 % 
Die Neuartigkeit des 
Integrations-
vorhabens 
Das Integrationsvorhaben stellt 
die Fortführung eines vorange-
henden Projektes dar. 
Das Integrationsvorhaben ist 
vollständig neu. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Das Integrationsvorhaben ist auf 
die Bedürfnisse des Einzelfalls 
ausgerichtet. 
Das Integrationsvorhaben soll als 
Vorbild/Vorreiter für ein veränder-
tes Vorgehen in der IT dienen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Das Integrationsvorhaben verfolgt 
klar abgegrenzte Zielvorgaben. 
Das Integrationsvorhaben stellt 
einen ersten Schritt auf einem 
langen Weg dar. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Die Entwicklung einer umfassen-
den Integrationsarchitektur wurde 
explizit als Infrastrukturprojekt 
aufgesetzt. 
Das Vorhaben, eine umfassende 
Integrationsarchitektur zu entwi-
ckeln, ist historisch gewachsen. 
1 100 % 100 % 0 % 0 % 
Neben der Anwendungsintegrati-
on sind wenige begleitenden 
Maßnahmen durchzuführen. 
Neben der Anwendungsintegration 
sind viele begleitenden Maßnah-
men durchzuführen. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 




Mit der Anwendungsintegration 
werden Kostenvorteile auf hoher 
Budgetebene angestrebt. 
Das Integrationsvorhaben ist 
charakterisiert durch ein permanen-
tes Streben nach Kostenvorteilen 
auch im Kleinen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Anwendungsintegration hat 
lediglich interne Auswirkungen 
für die beteiligten Unternehmen. 
Die Anwendungsintegration hat 
eine Außenwirkung im Hinblick 
auf den Endkunden. 
2 0 % 50 % 50 % 0 % 
Ein Misserfolg des Integrations-
vorhabens ist für den Kunden 
nicht geschäftsgefährdent. 
Das Integrationsvorhaben ist 
erfolgskritisch für den Kunden. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Bedeutung des 
Integrationsvorha-
bens für den Kun-
den 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind nicht ge-
schäftskritisch. 
Die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind geschäftskri-
tisch. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das Integrationsvorhaben ist 
national. 
Das Integrationsvorhaben ist 
international. 
4 50 % 0 % 75 % 25 % 
Die Dokumentation der Integrati-
onslösung erfolgt in einer Spra-
che. 
Die Dokumentation der Integrati-
onslösung erfolgt in mehreren 
Sprachen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Projektbeteiligten sind mit 
der Projektsprache sehr vertraut. 
Die Projektbeteiligten sind mit der 
Projektsprache nicht vertraut. 
2 0 % 0 % 0 % 100 % 





men einem gemeinsamen Sprach- 
und Kulturraum. 
Die Projektbeteiligten entstammen 
unterschiedlichen Sprach- und 
Kulturräumen. 
4 0 % 0 % 75 % 25 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Die Projektbeteiligten befinden 
sich an einem Standort. 
Die Projektbeteiligten sind räum-
lich getrennt. 
8 25 % 25 % 50 % 25 % Die räumliche 
Verteilung der 
Projektbeteiligten 
Die Projektbeteiligten befinden 
sich in derselben Zeitzone. 
Die Projektbeteiligten befinden 
sich in unterschiedlichen Zeitzo-
nen. 
2 0 % 0 % 100 % 0 % 
Es gibt angemessene getrennte 
Umgebungen für Entwicklung, 
Test und Abnahme. 
Die Entwicklung der Integrations-
lösung erfolgt unmittelbar in der 
Produktivumgebung. 
2 50 % 0 % 50 % 50 % 
Die Produktivumgebung kann in 
Entwicklungs- und Testumge-
bungen nachgebildet werden. 
Die Produktivumgebung kann nicht 
nachgebildet werden. Ent-
wicklungs- und Testumgebungen 
entsprechen nicht der Produktiv-
umgebung. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Die Integrationslösung muss 
lediglich in der Produktivumge-
bung eingeführt ("deployed") 
werden. 
Die Integrationslösung muss in 
Entwicklungs-, Test- und Produk-
tivumgebungen eingeführt 
("deployed") werden. 






Die räumliche und technische 
Ausstattung der Projektmitarbei-
ter ist optimal. 
Es ist keine angemessene räumliche 
und technische Infrastruktur für die 
Projektmitarbeiter vorhanden. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Bei dem Integrationsvorhaben 
handelt es sich um ein eigenstän-
diges Projekt. 
Das Integrationsvorhaben ist ein 
Teilaspekt eines größeren, umfas-
senden Projektes. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Es gibt keine Parallelprojekte von 
denen man abhängig ist. 
Es gibt Parallelprojekte von denen 
man abhängig ist. 
1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Es ist keine Abstimmung mit 
anderen Projekten erforderlich. 
Es ist eine Abstimmung mit ande-
ren Projekten erforderlich. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Man kann die Releaseplanung für 
das Integrationsvorhaben eigen-
ständig vornehmen. 
Das Integrationsvorhaben muss in 
eine bestehende Releaseplanung 
eingebettet werden. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
Die Abhängigkeit 
des Integrationsvor-
habens von anderen 
Projekten 
Das Integrationsvorhaben ist ein 
Teilaspekt eines Projektes mit 
kurzer Gesamtdauer bzw. gerin-
gem Gesamtvolumen. 
Das Integrationsvorhaben ist ein 
Teilaspekt eines Projektes mit 
langer Gesamtdauer bzw. großem 
Gesamtvolumen. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Eine beim Kunden bereits einge-
setzte Integrationsplattform ist für 
die Integrationslösung vorgege-
ben. 
Man hat Wahlfreiheit bezüglich 
eines neu einzuführenden Integrati-
onsproduktes. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Man hat Wahlfreiheit bezüglich 
der einzusetzenden Integrations-
produkte und der verwendeten 
Schnittstellen. 
Es gibt Vorgaben bezüglich der 
einzusetzenden Integrationsproduk-
te oder Schnittstellen, die für die 
Lösung des Integrationsproblems 
nicht geeignet oder notwendig sind. 
3 33 % 0 % 67 % 33 % 
Es gibt klare Vorgaben des Kun-
den für die Entwicklung ("starke 
Governance" beim Kunden). 
Die Entwicklung wird nicht durch 
den Kunden kontrolliert ("keine 
starke Governance" beim Kunden). 
2 50 % 50 % 50 % 0 % 








Es gibt keine bestimmten Anfor-
derungen des Kunden, wie eine 
Software zu entwickeln ist. 
Es gibt bestimmte Anforderungen 
des Kunden, wie eine Software zu 
entwickeln ist. 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
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Persönliche Konstrukte Anteil der Beurteilungen 
Bedeutung für den Ent-
wicklungsaufwand Gruppe Weniger Aufwand wenn… Höherer Aufwand wenn… 
Häu-
figkeit  Cha-rakte-
ristisch + o - 
Der Kunde mischt sich nicht in 
die Entwicklung ein. 
Der Kunde mischt sich in die 
Entwicklung ein. 
2 0 % 50 % 0 % 50 % 
Das Integrationsvorhaben be-
zweckt die einmalige Verbindung 
der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme. 
Der Lebenszyklus der zu integrie-
renden Anwendungssysteme muss 
bei der Entwicklung der Integrati-
onslösung berücksichtigt werden. 
Systematische Veränderungen der 
zu integrierenden Anwendungssys-
teme (insbesondere der Schnittstel-
len) müssen unterstützt werden 
1 0 % 0 % 0 % 100 % 
Die Integrationslösung wird 
aufgrund eigener Konzepte 
maßgeschneidert. 
Die Integrationslösung basiert auf 
einem standardisierten Paradigma, 
dessen Umsetzung einen Overhead 
bedeutet. 
2 50 % 0 % 50 % 50 % 








mungen sind von geringer Bedeu-
tung. 
Datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen sind von großer Bedeutung. 
1 100 % 0 % 0 % 100 % 
Das Budget des Kunden ist 
knapp. Der Kunde hat beschränk-
te finanzielle Mittel. 
Das Budget des Kunden ist ausrei-
chend. Der Kunde hat große finan-
zielle Mittel. 
1 0 % 0 % 100 % 0 % 
Man kann bedächtig entwickeln. Es herrscht großer Zeitdruck. 1 0 % 100 % 0 % 0 % 
Das verfügbare 
Budget / die zuläs-
sige Entwicklungs-
dauer 
Es gibt zwar einen vorgegebenen 
Plan für den Projektverlauf aber 
man kann Abweichungen von den 
Meilensteinen einkalkulieren. 
Es gibt vorgegebene Releasetermi-
ne, die nicht verändert werden 
können. 
1 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Anhang B:  Eine Checkliste für die Aufwandschätzung von Integrati-
onsvorhaben 







Eine Checkliste zur Unterstützung der Aufwandschätzung  
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Wie viel Aufwand verursacht die Integration betrieblicher Anwendungssysteme? Viele werden sagen: „Das kommt 
darauf an.“ Aber worauf? 
In diesem Dokument wird eine Liste von Einflussfaktoren auf den Entwicklungsaufwand der Integration betrieblicher 
Anwendungssysteme aufgeführt. Auf diese Weise sollen Anregungen für die Erstellung und die Beurteilung von 
Schätzergebnissen gegeben werden. 
Insbesondere kann Ihnen die Liste dabei helfen, wichtige Aufwandstreiber in Erinnerung zu rufen. Darüber hinaus kann 
Sie die Liste dabei unterstützen, die einem Schätzergebnis zugrunde liegenden Informationen und Annahmen zu doku-
mentieren. Das Schätzergebnis kann somit nachvollzogen und differenziert dem tatsächlich entstandenen Entwick-
lungsaufwand gegenübergestellt werden. Auf diese Weise kann diese Liste einen Beitrag zu einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Schätzgenauigkeit leisten. 
 
Die in der Liste aufgeführten Einflussfaktoren geben die umfangreichen Erfahrungen und Ansichten von 22 kompeten-
ten Praktikern wieder, die in einer Studie des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, Systementwicklung der Universität 
zu Köln im Zeitraum von August bis November 2005 erhoben wurden. 
Sie beziehen sich auf Softwareentwicklungsvorhaben, in denen betriebliche Anwendungssysteme eines oder mehrerer 
Unternehmen verknüpft werden, um automatisierte Interaktionen der Anwendungssysteme zur systemübergreifenden 
Unterstützung von Geschäftsprozessen zu realisieren (kurz: Integrationsvorhaben). Die Interaktionen zwischen den 
integrierten Anwendungssystemen können den Austausch von Informationen, die Erschließung der Funktionalität eines 
Anwendungssystems oder die Abwicklung mehrstufiger Prozesse betreffen. Sie werden i. d. R. über zwischengeschalte-
te Softwareschichten (Middleware) realisiert. 
 
Die Liste ist in neun Themenbereiche untergliedert: 
1. die Anforderungen an die Integrationslösung 
2. die Charakteristika der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme 
3. die Gestaltung der Integrationslösung 
4. die eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien 
und Entwicklungswerkzeuge 
5. das Testen der Integrationslösung und die Überlei-
tung in die Nutzung  
6. der Kunde / die Stakeholder der Integrationslösung 
7. die Projektmitarbeiter 
8. das Management des Integrationsvorhabens 
9. die Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 
Innerhalb der Themenbereiche werden jeweils verschiedene Merkmale von Integrationsvorhaben aufgeführt. Die mög-
lichen Ausprägungen der Merkmale sind daraufhin im Wortlaut der Praktiker illustriert. Dabei werden jeweils zwei 
gegensätzliche Ausprägungen beschrieben, die stets in gleicher Weise angeordnet sind: erfahrungsgemäß ist die linke 
Ausprägung mit einem geringeren und die rechte Ausprägung mit einem höheren Entwicklungsaufwand verbunden. 
Zwischen ihnen sind jeweils fünfstufige Skalen abgebildet, anhand derer Sie das von Ihnen betrachtete Integrationsvor-
haben einordnen können.  
 
Sollten Sie Interesse an weiterführenden Informationen zu dieser Checkliste und der ihr zugrunde liegenden Studie 
haben, können Sie sich sehr gerne an den Lehrstuhl für Wirtschaftinformatik, Systementwicklung der Universität zu 
Köln wenden. 
E-Mail: forschung@systementwicklung.uni-koeln.de  
Tel: 0 22 1 / 470 - 53 68 
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1. Die Anforderungen an die Integrationslösung 
F Der allgemeine Umfang der Aufgabenstellung 
Der Integrationsumfang ist gering.  Der Integrationsumfang ist groß.  
Umfang und Komplexität der Aufgabenstellung aus 
fachlicher Sicht sind gering. 
Umfang und Komplexität der Aufgabenstellung aus 
fachlicher Sicht ist groß. 
F Die Anzahl, Komplexität die Art und die der zu unterstützenden Geschäftsprozesse 
Die Anzahl der zu unterstützenden Geschäftspro-
zesse ist gering. 
Die Anzahl der zu unterstützenden Geschäftspro-
zesse ist groß. 
Es gilt Geschäftsprozesse einer Art ("Prozessfami-
lie") zu unterstützen. 
Es gilt Geschäftsprozesse vieler unterschiedlicher 
Arten ("Prozessfamilien") zu unterstützen. 
Die Komplexität eines zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesses ist gering. 
Die Komplexität eines zu unterstützenden Ge-
schäftsprozesses ist groß. 
F Die Anzahl und die Komplexität der zu unterstützenden Use Cases 
Die Anzahl der zu unterstützenden Use Cases ist 
gering. 
Die Anzahl der zu unterstützenden Use Cases ist 
groß. 
Die Komplexität eines zu unterstützenden Use 
Cases ist gering. 
Die Komplexität eines zu unterstützenden Use 
Cases ist groß. 
F Die mit der Anwendungsintegration verfolgte Perspektive 
Die Anwendungsintegration betrifft ausschließlich 
technische Aspekte. 
Die Anwendungsintegration betrifft technische und 
fachliche Aspekte. 
Die Anwendungssysteme werden integriert, um 
damit Benutzer zu bedienen. Die Ansprüche an die 
Anwendungsintegration werden somit durch Men-
schen gestellt. 
Die Anwendungssysteme werden integriert, um 
damit weitere Softwaresysteme zu bedienen. Die 
Ansprüche an die Anwendungsintegration werden 
somit durch Softwaresysteme gestellt. 
Die Integrationslösung basiert auf der Daten-
Ebene. 
Die Integrationslösung umfasst auch Interaktionen 
mit Benutzern und macht damit insbesondere die 
Unterstützung von Berechtigungskonzepten und 
Workflows erforderlich. 
Die Anwendungsintegration ist informationsorien-
tiert. 
Die Anwendungsintegration ist prozessorientiert. 
Die Interaktionen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme erfolgen vollständig automatisiert. 
Während der Interaktionen der zu integrierenden 
Anwendungssysteme sind manuelle Interventionen 
erforderlich. 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse werden 
nicht vollständig automatisiert. 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse werden 
vollständig automatisiert. 
F Die Neuartigkeit der Integrationslösung 
Die zu entwickelnde Integrationslösung baut auf 
einer bereits bestehenden Integrationslösung auf. 
Die zu entwickelnde Integrationslösung wird voll-
ständig neu aufgebaut. 
Eine bereits bestehende Integrationslösung soll 
nachgebaut und ersetzt werden. 
Bislang ist keine Integrationslösung vorhanden. 
Die Integrationslösung basiert auf einer etablierten 
und verifizierten Architektur. 
Die Integrationslösung basiert auf einer nicht aus-
reichend erprobten Architektur. 
Eine bereits zentralisierte Anwendungslandschaft 
soll durch eine zentrale Lösung integriert werden. 
Es muss somit eine bestehende IT-Architektur 
umstrukturiert werden. 
Eine verteilte Anwendungslandschaft soll durch die 
Anwendungsintegration zentralisiert werden. Es 
muss somit grundsätzlich eine andere IT-
Architektur geschaffen werden. 
Es ist nicht erforderlich, fachliche Funktionalität 
neu zu entwickeln. 
Es ist erforderlich, fachliche Funktionalität neu zu 
entwickeln. 
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F Die Neuartigkeit der durch die Integrationslösung zu unterstützenden Geschäftsprozesse 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse sind 
etabliert. 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse müssen 
erst definiert werden. 
Ein durch die Integrationslösung unterstützter 
Geschäftsprozess ist ein Ersatz für einen einheitli-
chen bestehenden Geschäftsprozess. 
Ein durch die Integrationslösung unterstützter 
Geschäftsprozess ist ein Ersatz für mehrere unter-
schiedliche Geschäftsprozesse. 
F Die Klarheit der Anforderungen 
Der Kunde kennt und versteht das Integrations-
problem. 
Der Kunde muss erst eine Integrationslösung sehen 
und verstehen, um das Integrationsproblem genau 
zu verstehen. 
Es gibt eine klare Aufgabenstellung. Der Kunde ist sich über seine Ziele unklar. Die 
Aufgabenstellung entwickelt sich nach und nach. 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse sind klar 
definiert. 
Die zu unterstützenden Geschäftsprozesse sind 
nicht klar definiert. 
Die fachlichen Interdependenzen zwischen den zu 
integrierenden Anwendungssystemen können 
genau definiert werden. 
Die fachlichen Interdependenzen zwischen den zu 
integrierenden Anwendungssystemen können nicht 
definiert werden. 
Es erfolgt keine Experimentierung im Laufe des 
Integrationsvorhabens. 
Es erfolgt viel Experimentierung im Laufe des 
Integrationsvorhabens. 
Die Anforderungen sind klar definiert und doku-
mentiert. 
Die Anforderungen sind nicht klar definiert und 
dokumentiert. 
Die Dokumentation der Anforderungen basiert auf 
formaler Modellierung. Es gibt nur geringen Inter-
pretationsspielraum bezüglich des Analyseergeb-
nisses. 
Die Dokumentation der Anforderungen ist lediglich 
verbalsprachlich. Das Analyseergebnis ist frei 
interpretierbar. 
Die Projektmitarbeiter wissen genau was sie ma-
chen müssen. 
Die Projektmitarbeiter füllen Löcher in ihrem 
Verständnis mit eigenen Entscheidungen. 
Es gibt eine inhaltliche Interpretation von Qualität. 
Die Anforderungen an die Qualität der Integrati-
onslösung sind gestaltbar. 
Es gibt eine formale Interpretation von Qualität. 
Die Anforderungen an die Qualität der Integrati-
onslösung sind nicht inhaltlich sondern quantitativ 
festgelegt (z. B. dürfen bei der Abnahme maximal 
x schwere Fehler auftreten). 
F Die Änderungsdynamik der Anforderungen 
Die Anforderungen sind klar definiert und stabil. Im Laufe des Integrationsvorhabens treten neue 
Anforderungen auf. 
Es gibt eine klare Aufgabenstellung. Das Integrationsvorhaben unterliegt einem starken 
Einfluss von Außen. Es findet in einem dynami-
schen Umfeld statt. 
Das Integrationsvorhaben erfolgt in einem stabilen 
und bekannten Systemumfeld. 
Das Integrationsvorhaben erfolgt in einem dynami-
schen Systemumfeld. Das Systemumfeld ändert 
sich im Lauf des Integrationsvorhabens. 
Der Projektumfang ändert sich während der Pro-
jektlaufzeit nicht. 
Der Projektumfang ändert sich während der Pro-
jektlaufzeit. 
Die Organisation des Kunden ändert sich nicht im 
Laufe des Integrationsvorhabens. 
Die Organisation des Kunden ändert sich im Laufe 
des Integrationsvorhabens. 
Es gibt ein etabliertes Change Request System. Die Verwaltung der Change Requests muss neu 
erarbeitet und umgesetzt werden. 
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F Die Anforderungen an die qualitätsbezogenen Merkmale der Integrationslösung 
Die qualitätsbezogenen/nicht-funktionalen Anfor-
derungen an die Integrationslösung sind gering. 
Die qualitätsbezogenen/nicht-funktionalen Anfor-
derungen an die Integrationslösung sind hoch. 
Die Sicherheitsanforderungen an die Integrations-
lösung sind gering. 
Die Sicherheitsanforderungen an die Integrations-
lösung sind hoch. 
Es ist nicht kritisch, dass über die zu integrierenden 
Anwendungssysteme hinweg Transaktionssicher-
heit besteht. 
Transaktionssicherheit über die zu integrierenden 
Anwendungssysteme hinweg ist erforderlich. 
Die Anforderungen an die Verfügbarkeit der Integ-
rationslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die Verfügbarkeit der Integ-
rationslösung sind hoch. 
Die Anforderungen an die Ausfallsicherheit der 
Integrationslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die Ausfallsicherheit der 
Integrationslösung sind hoch. 
Die Anforderungen an die Performanz der Integra-
tionslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die Performanz der Integra-
tionslösung sind hoch. 
Die Anforderungen an die Skalierbarkeit der Integ-
rationslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die Skalierbarkeit der Integ-
rationslösung sind hoch. 
Die Anforderungen an die Revisionssicherheit der 
Integrationslösung sind gering. 
Die Anforderungen an die Revisionssicherheit der 
Integrationslösung sind hoch. 
Die Integrationslösung besitzt keine komplexen 
Fehlerbehandlungsmechanismen. Fehler werden 
nur protokolliert. 
Die Integrationslösung besitzt komplexe Fehlerbe-
handlungsmechanismen. 
Bei der Gestaltung der Integrationslösung werden 
nur unmittelbare Ziele verfolgt. 
Bei der Gestaltung der Integrationslösung werden 
eine hohe Flexibilität und Wiederverwendbarkeit 
angestrebt. 
F Die Anforderungen an die Protokollierung der Interaktionen zwischen den zu integrierenden Anwendungs-
systemen 
Bei der Interaktion von Anwendungssystemen 
besteht kein fachlicher Überwachungsbedarf 
("track and trace"). 
Bei der Interaktion von Anwendungssystemen 
besteht großer fachlicher Überwachungsbedarf 
("track and trace"). 
Für die Interaktionen der zu integrierenden An-
wendungssysteme ist lediglich eine eingeschränkte 
Kontakthistorie erforderlich. 
Für die Interaktionen der zu integrierenden An-
wendungssysteme ist eine umfangreiche Kontakt-
historie erforderlich. 
F Die Anzahl der Benutzer und Benutzerrollen 
Die Anzahl der Benutzer ist gering. Die Anzahl der Benutzer ist groß. 
Die Anzahl der Benutzerrollen ist gering. Die Anzahl der Benutzerrollen ist groß. 
F Die Verteilung der Nutzung der Integrationslösung 
Die Integrationslösung wird zentral an einem 
Standort genutzt. 
Die Integrationslösung wird dezentral an verschie-
denen Standorten genutzt. 
F Die Notwendigkeit des Abgleichs der Stammdaten  der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Es ist keine initiale Stammdatensynchronisation 
erforderlich. 
Es ist eine initiale Stammdatensynchronisation 
erforderlich. 
Es ist keine Stammdatensynchronisation zur Lauf-
zeit notwendig. 
Es ist eine Stammdatensynchronisation zur Laufzeit 
erforderlich. 
Es gibt einen festen und durchgehenden Satz von 
Stammdaten. 
Die Stammdaten weisen eine hohe Dynamik auf. 
F Die Notwendigkeit einer Migration 
Es ist keine Migration von Daten erforderlich. Es ist eine Migration von Daten erforderlich. 
Ein Parallelbetrieb zu migrierender Systeme ist 
nicht erforderlich. 
Ein Parallelbetrieb zu migrierender Systeme ist 
erforderlich. 
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2. Die Charakteristika der zu integrierenden Anwendungssysteme 
F Die Anzahl und die Komplexität der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Die Anzahl der zu integrierenden Anwendungssys-
teme ist gering. 
Die Anzahl der zu integrierenden Anwendungssys-
teme ist groß. 
Die Komplexität eines zu integrierenden Anwen-
dungssystems ist gering. 
Die Komplexität eines zu integrierenden Anwen-
dungssystems ist groß. 
F Die Arten zu integrierender Anwendungssysteme 
Im Rahmen der Integrationslösung werden keine 
Telekommunikationssysteme angebunden. 
Im Rahmen der Integrationslösung werden Tele-
kommunikationssysteme angebunden. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem ist in 
räumlicher Hinsicht statisch. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem ist in 
räumlicher Hinsicht mobil (z. B. im Zusammen-
hang mit Telemetrie). 
Eine Interaktion findet zwischen zwei Server-
Systemen statt. 
Eine Interaktion findet zwischen Server- und 
Client-Systemen statt. 
Alle zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
Standardsoftwaresysteme. 
Alle zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
Individualsoftwaresysteme. 
F Die Verfügbarkeit der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem hat 
wohldefinierte Schnittstellen. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem hat keine 
wohldefinierten Schnittstellen. 
Die Reife einer Schnittstelle eines Anwendungssys-
tems ist hoch. 
Eine Schnittstelle eines Anwendungssystems muss 
neu entwickelt werden. 
Der Kunde hat vollständige Nutzungsmöglichkei-
ten und -rechte der Schnittstellen eines zu integrie-
renden Anwendungssystems sowie der zugehörigen 
Dokumentation. 
Der Kunde hat keine Nutzungsmöglichkeiten und -
rechte der Schnittstellen eines zu integrierenden 
Anwendungssystems sowie der zugehörigen Do-
kumentation. 
F Die Eignung der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssysteme für die Integrationslösung 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem ist tech-
nisch für die Integration vorbereitet bzw. geeignet. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem ist tech-
nisch nicht für die Integration vorbereitet bzw. 
geeignet. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem besitzt 
eine geeignete Schnittstelle für eine erforderliche 
Online-Verarbeitung. 
Eine Online-Verarbeitung muss unter Verwendung 
einer Batch-Schnittstelle des zu integrierenden 
Anwendungssystems realisiert werden. 
F Die Qualität der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Die Qualität einer verwendeten Schnittstelle ist 
hoch. 
Die Qualität einer verwendeten Schnittstelle ist 
gering. 
Die Qualität der von einem zu integrierenden An-
wendungssystem gelieferten Daten ist hoch. 
Die Qualität der von einem zu integrierenden An-
wendungssystem gelieferten Daten ist niedrig. 
F Die Standardbasiertheit der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Eine Schnittstelle eines Anwendungssystems ba-
siert auf Standards. 
Eine Schnittstelle eines Anwendungssystems ist 
proprietär. 
F Die Änderungsdynamik der Schnittstellen der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Die verwendeten Schnittstellen sind konstant. Die verwendeten Schnittstellen unterliegen einer 
hohen Änderungshäufigkeit. 
F Die Notwendigkeit der Anpassung der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem muss 
nicht verändert werden. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem muss 
angepasst werden. 
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F Die Heterogenität der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme basie-
ren auf den gleichen Technologien. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme basie-
ren auf unterschiedlichen Technologien. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
hinsichtlich ihrer technischen und konzeptionellen 
Charakteristika einheitlich. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
hinsichtlich ihrer technischen und konzeptionellen 
Charakteristika unterschiedlich. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme basie-
ren auf einem einheitlichen Datenmodell. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme basie-
ren auf unterschiedlichen Datenmodellen. 
Es gibt ein homogenes Berechtigungskonzept über 
die zu integrierenden Anwendungssysteme hinweg. 
Es gibt unterschiedliche Berechtigungskonzepte für 
die zu integrierenden Anwendungssysteme. 
Die Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind gleichartig. 
Die Schnittstellen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme sind unterschiedlich. 
F Die Systemumgebung der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem wird auf 
einer modernen Plattform betrieben. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem wird auf 
einer unmodernen Plattform betrieben. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
unabhängig. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind in 
eine komplexe gewachsene Anwendungslandschaft 
eingebunden. 
Die Anwendungsintegration betrifft lediglich die 
Verknüpfung von Servern im Rechenzentrum-
Umfeld. 
Die Anwendungsintegration erfolgt in einer kom-
plexen Netzwerkumwelt. Die Anzahl der zu be-
rücksichtigenden technischen Komponenten ist 
hoch. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme befin-
den sich in einer einheitlichen Systemumgebung. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme befin-
den sich in unterschiedlichen Systemumgebungen. 
Das Umfeld der zu integrierenden Anwendungssys-
teme ist einheitlich oder muss bei der Integration 
nicht berücksichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme besit-
zen heterogene Umfelder, die bei der Integration 
berücksichtigt werden müssen. 
F Die Qualität der Dokumentation und der Ansprechpartner im Hinblick auf die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme 
Die verfügbare Dokumentation ist quantitativ und 
qualitativ hinreichend. 
Es ist keine technische oder fachliche Dokumenta-
tion verfügbar. 
Die vorgefundene Anwendungslandschaft ist defi-
niert und dokumentiert. 
Die vorgefundene Anwendungslandschaft ist nicht 
definiert und dokumentiert. 
Eine Schnittstelle eines Anwendungssystems ist 
sehr gut dokumentiert. 
Eine Schnittstelle eines Anwendungssystems ist 
nicht dokumentiert. 
Es ist möglich, Personen zu finden, welche die zu 
integrierenden Anwendungssysteme genau kennen. 
Es ist nicht möglich, Personen zu finden, welche 
die zu integrierenden Anwendungssysteme genau 
kennen. 
Es gibt klare vertragliche Regelungen mit dem 
Hersteller eines zu integrierenden Anwendungssys-
tems. 
Ein zu integrierendes Anwendungssystem ist eine 
alte Individualsoftware. Es gibt keinen klaren 
Ansprechpartner und kein Know-how für das An-
wendungssystem. 
Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit dem Herstel-
ler eines zu integrierenden Anwendungssystems. 
Der Hersteller eines zu integrierenden Anwen-
dungssystems unterstützt das Integrationsvorhaben 
nicht. 
F Der Betrieb der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme werden 
selbst betrieben. 
Der Betrieb der zu integrierenden Anwendungssys-
teme ist an externe Dienstleister ausgelagert 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
innerhalb der Organisation. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
außerhalb der Organisation. 
Es herrscht Informationstransparenz im Hinblick 
auf Betrieb und Nutzung eines zu integrierenden 
Anwendungssystems. 
Es besteht ein Informationsdefizit im Hinblick auf 
Betrieb und Nutzung eines zu integrierenden An-
wendungssystems. 
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3. Die Gestaltung der Integrationslösung 
F Die Investition in Entwurf und Architektur der Integrationslösung 
Die Gruppe der Projektmitarbeiter, die mit der 
Entwicklung der Architektur betraut sind, ist groß 
und spielt eine wichtige Rolle im Projekt. 
Die Gruppe der Projektmitarbeiter, die mit der 
Entwicklung der Architektur betraut sind, ist klein 
und hat lediglich eine beratende Funktion. 
Bei der Entwicklung wird eine architektonische 
Durchgängigkeit sichergestellt. 
Es werden lediglich rudimentäre architektonische 
Vorgaben gemacht. 
Fachliches Design, technisches Design und Schnitt-
stellendesign der Integrationslösung werden zentral 
erstellt und konsequent umgesetzt. 
Fachliches Design, technisches Design und Schnitt-
stellendesign der Integrationslösung werden nicht 
zentral erstellt oder nicht eingehalten. 
F Die Komplexität der Integrationsarchitektur 
Die Komplexität der Integrationsarchitektur ist 
niedrig. 
Die Komplexität der Integrationsarchitektur ist 
groß. 
Die Integrationsarchitektur besteht aus wenigen 
Komponenten. 
Die Integrationsarchitektur besteht aus vielen 
Komponenten. 
Die Integrationsarchitektur besteht aus einer 
Schicht ("one tier architecture"). 
Die Integrationsarchitektur besteht aus mehreren 
Schichten ("multi tier architecture"). 
F Die Änderungsdynamik der Integrationsarchitektur 
Die Integrationsarchitektur ist klar geplant. Die Integrationsarchitektur ist im Fluss. 
Es gibt keine Änderung der Integrationsarchitektur 
während der Projektlaufzeit. 
Die Integrationsarchitektur ändert sich während der 
Projektlaufzeit. 
F Die Struktur der Kommunikationsbeziehungen zwischen den zu integrierenden Anwendungssystemen 
Zwischen den zu integrierenden Anwendungssys-
temen besteht eine 1-zu-1-Beziehung. 
Zwischen den zu integrierenden Anwendungssys-
temen besteht eine n-zu-m-Beziehung. 
Die Kommunikation zwischen den zu integrieren-
den Anwendungssystemen ist unidirektional. 
Die Kommunikation zwischen den zu integrieren-
den Anwendungssystemen ist bidirektional. 
Im Rahmen der Integrationslösung spielen mehrere 
Anwendungssysteme eine zentrale Rolle. 
Im Rahmen der Integrationslösung spielt ein An-
wendungssystem eine zentrale Rolle. Die Anbin-
dung anderer Anwendungssysteme orientiert sich 
an diesem zentralen Anwendungssystem. 
Für die Integration der Anwendungssysteme kann 
ein zentraler Hub eingesetzt werden. 
Für die Integration der Anwendungssysteme kann 
kein zentraler Hub eingesetzt werden. 
F Die Anzahl und die Komplexität der Schnittstellen 
Die Anzahl der Schnittstellen ist gering. Die Anzahl der Schnittstellen ist groß. 
Die Komplexität einer Schnittstelle ist gering. Die Komplexität einer Schnittstelle ist groß. 
Die Anzahl an Datensätzen, die eine Schnittstelle 
passieren, ist gering. 
Die Anzahl an Datensätzen, die eine Schnittstelle 
passieren, ist groß. 
F Die Komplexität der Adapter 
Die Komplexität eines Adapters ist gering. Die Komplexität eines Adapters ist groß. 
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F Die Anzahl der Formate der Kommunikation unter den zu integrierenden Anwendungssystemen 
Im Rahmen der Interaktion von zu integrierenden 
Anwendungssystemen sind wenige Systemgrenzen 
zu überwinden und Verarbeitungsschritte durchzu-
führen. 
Im Rahmen der Interaktion von zu integrierenden 
Anwendungssystemen sind viele Protokoll- und 
Formatsprünge zu überwinden. 
Die Anzahl der Datensatzformate ist gering. Die Anzahl der Datensatzformate ist groß. 
Die Anzahl der Nachrichten-Formate ist gering. Die Anzahl der Nachrichten-Formate ist groß. 
Die Integration aller Anwendungssysteme basiert 
auf den gleichen Kommunikationsarten und -
formaten. 
Die Integration der Anwendungssysteme basiert auf 
vielen unterschiedlichen Kommunikationsarten und 
-formaten. 
F Die Anzahl und die Komplexität der Transformationen 
Die Anzahl der zu realisierenden Transformationen 
("Mappings") ist gering. 
Die Anzahl der zu realisierenden Transformationen 
("Mappings") ist groß. 
Die Komplexität einer zu realisierenden Transfor-
mation ("Mapping") ist gering. 
Die Komplexität einer zu realisierenden Transfor-
mation ("Mapping") ist groß. 
F Die Komplexität der Datenstrukturen der Integrationslösung 
Die Komplexität des Datenmodells ist gering. Die Komplexität des Datenmodells ist groß. 
Die Anzahl der Datenbanktabellen ist gering. Die Anzahl der Datenbanktabellen ist groß. 
Die Komplexität einer Datenbanktabelle ist gering. Die Komplexität einer Datenbanktabelle ist groß. 
Die Anzahl der Datenelemente ist gering. Die Anzahl der Datenelemente ist groß. 
Die Komplexität eines Datenelements ist gering. Die Komplexität eines Datenelements ist groß. 
Die Informationsstrukturen sind flach. Die Informationsstrukturen sind baumartig ver-
schachtelt. 
Die Komplexität der Struktur eines Datenobjekts ist 
gering. 
Die Komplexität der Struktur eines Datenobjekts ist 
groß. 
F Der Einsatz eines kanonischen Datenmodells für die Durchführung von Transformationen 
Die Transformationen ("Mappings") werden an-
hand eines zentralen ("kanonischen") Datenmodells 
realisiert. 
Die Transformationen ("Mappings") werden indi-
viduell zwischen den Anwendungssystemen reali-
siert. 
Es kann ein einziges zentrales ("kanonisches") 
Datenmodell für die zu integrierenden Anwen-
dungssysteme gefunden werden. 
Mehrere zentrale ("kanonische") Datenmodelle, die 
jeweils für Teilmengen der zu integrierenden An-
wendungssysteme gelten, müssen miteinander 
vereinbart werden. 
Es muss kein zentrales ("kanonisches") Datenmo-
dell geschaffen werden. 
Es muss ein zentrales ("kanonisches") Datenmodell 
geschaffen werden. 
F Die mit der Integrationslösung zu überwindenden Netzwerkgrenzen 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
über wenige Netzwerkgrenzen hinweg. 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
über viele Netzwerkgrenzen hinweg. 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
innerhalb einer demilitarisierten Zo-
ne/Sicherheitszone. 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
über mehrere demilitarisierten Zo-
nen/Sicherheitszonen hinweg. 
F Die Gestaltung der Kommunikation zwischen den Anwendungssystemen 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt auf 
der Basis synchroner Mechanismen ("request-
reply"). 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt auf 
der Basis asynchroner Mechanismen ("public-
subscribe"). 
Die Kommunikation der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basiert auf Bulk-Lieferungen. 
Die Kommunikation der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme basiert auf Einzelsatzverarbeitung. 
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F Das Ausmaß der Kopplung zwischen den Komponenten der Integrationslösung 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme werden 
lose gekoppelt. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme werden 
eng gekoppelt. 
Bei der Gestaltung der Integrationslösung wird 
keine lose Kopplung zwischen den zu integrieren-
den Anwendungssystemen und den eingesetzten 
Integrationskomponenten angestrebt. Die Anwen-
dungssysteme "kennen" die verwendete Technolo-
gie. 
Bei der Gestaltung der Integrationslösung wird eine 
lose Kopplung zwischen den zu integrierenden 
Anwendungssystemen und den eingesetzten Integ-
rationskomponenten angestrebt ("Transparenz der 
Technologie"). 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
durch die Nutzung direkter Schnittstellen. 
Die Integration der Anwendungssysteme erfolgt 
durch den Einsatz einer Middleware. 
F Die Realisierung der Steuerung der Interaktionen der zu integrierenden Anwendungssysteme 
Geschäftsprozesse werden nicht auf der Integrati-
onsplattform abgebildet. Die Steuerung der Interak-
tionen zwischen den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen erfolgt durch die Anwendungssys-
teme selbst. 
Geschäftsprozesse werden auf der Integrationsplatt-
form abgebildet. Die Steuerung der Interaktionen 
zwischen den zu integrierenden Anwendungssys-
temen erfolgt über die Integrationsplattform. 
Die in der Integrationslösung abzubildenden Ge-
schäftsprozesse und Geschäftsregeln werden fest 
im Programmcode umgesetzt. 
Die in der Integrationslösung abzubildenden Ge-
schäftsprozesse und Geschäftsregeln werden extra-
hiert und beispielsweise als "business rules" imp-
lementiert. 
F Die Anzahl und die Komplexität der zu entwickelnden Module der Integrationslösung 
Die Anzahl der zu entwickelnden Module ist ge-
ring. 
Die Anzahl der zu entwickelnden Module ist groß. 
Die Komplexität eines zu entwickelnden Moduls ist 
gering. 
Die Komplexität eines zu entwickelnden Moduls ist 
groß. 
F Die Anzahl und die Komplexität der zu realisierenden Funktionen 
Die Anzahl der zu realisierenden Funktionen ist 
gering. 
Die Anzahl der zu realisierenden Funktionen ist 
groß. 
Die Komplexität einer zu realisierenden Funktion 
ist gering. 
Die Komplexität einer zu realisierenden Funktion 
ist groß. 
F Die Gestaltung der Authentifizierung der Benutzer 
Eine Authentifizierung erfolgt mittels eines gehei-
men Schlüssels, d. h. ohne eine Passwortsynchroni-
sation. 
Eine Authentifizierung erfolgt über Benutzer- und 
Passwortsynchronisation. 
F Die Berücksichtigung der Fachlichkeit bei der Gestaltung der Integrationslösung 
Die Integrationslösung ist an die Geschäftsprozesse 
und die Betriebsführung der IT des Kunden ange-
passt. 
Die Integrationslösung ist nicht an die Geschäfts-
prozesse und die Betriebsführung der IT des Kun-
den angepasst. 
Das Zusammenspiel von Technologie und fachli-
chen Prozessen ist verstanden und kommuniziert. 
Das Zusammenspiel von Technologie und fachli-
chen Prozessen ist nicht verstanden und kommuni-
ziert. 
F Die Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit von Geschäftsprozessen bei der Gestaltung der Integrationslösung 
Im Falle der Integration auf Datenebene und der 
Gleichzeitigkeit von Geschäftsprozessen wird der 
Status vor der Persistierung von Daten geprüft und 
plausibilisiert. 
Im Falle der Integration auf Datenebene und der 
Gleichzeitigkeit von Geschäftsprozessen wird der 
Status vor der Persistierung von Daten nicht ge-
prüft und plausibilisiert. 
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4. Die eingesetzten Integrationsprodukte, Technologien und Entwicklungswerkzeuge 
F Die Verfügbarkeit von Integrationsprodukten 
Die Integrationslösung basiert auf standardisierten 
Integrationsprodukten. 
Die Integrationslösung wird vollständig eigenent-
wickelt. 
Die Integrationslösung basiert auf konfigurierbaren 
Integrationsprodukten. 
Die Integrationslösung wird mit Entwicklungs-
werkzeugen umgesetzt, die keine fertige Lösung 
produzieren. 
Moderne Integrationsprodukte sind verfügbar und 
geben die Integrationslösung vor. 
Es mangelt an Unterstützung der Integrationsauf-
gaben durch Integrationsprodukte. 
Ein Standardadapter steht zur Verfügung. Ein Adapter muss selber entwickelt werden. 
F Die Schwierigkeit des Verstehens und Verwendens der eingesetzten Integrationsprodukte 
Das eingesetzte Integrationsprodukt basiert auf 
generischen Standards. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist proprietär 
und sehr speziell. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt kann sehr 
leicht installiert/aufgesetzt werden. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist schwer zu 
installieren/aufzusetzen. 
F Die Qualität der eingesetzten Integrationsprodukte 
Der Reifegrad des eingesetzten Integrationsproduk-
tes ist hoch. 
Der Reifegrad des eingesetzten Integrationsproduk-
tes ist niedrig. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist etabliert 
und gut dokumentiert. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist nicht etab-
liert und wenig dokumentiert. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist stabil und 
zuverlässig. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt ist instabil und 
unberechenbar. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt kann stan-
dardmäßig in der Integrationslösung eingesetzt 
werden. 
Die Standardschnittstellen des eingesetzten Integra-
tionsproduktes sind fehlerhaft. 
F Die Änderungsdynamik der eingesetzten Integrationsprodukte 
Es sind keine Updates des eingesetzten Integrati-
onsproduktes erforderlich. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt weist kurze 
Updateintervalle auf. 
Es ist kein Versionswechsel des eingesetzten Integ-
rationsproduktes während der Projektlaufzeit erfor-
derlich. 
Es ist ein Versionswechsel des eingesetzten Integ-
rationsproduktes während der Projektlaufzeit erfor-
derlich. 
F Die Eignung der eingesetzten Integrationsprodukte für die Integrationslösung 
Es werden geeignete Integrationsprodukte in der 
Integrationslösung eingesetzt. 
Es werden ungeeignete Integrationsprodukte in der 
Integrationslösung eingesetzt. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt erfüllt die 
gestellten funktions- und qualitätsbezogenen An-
forderungen. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt erfüllt die 
gestellten funktions- und qualitätsbezogenen An-
forderungen nicht. 
Es ist keine funktionale Erweiterung des eingesetz-
ten Integrationsproduktes notwendig. 
Es werden funktionale Erweiterungen des einge-
setzten Integrationsproduktes durch dessen Herstel-
ler erforderlich. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt bietet tatsäch-
lich die von dem Hersteller genannten Features. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt bietet nicht die 
vom Hersteller genannten Features. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt unterstützt 
standardmäßig ein erforderliches Nachrichtenfor-
mat oder eine anzubindende Schnittstelle. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt unterstützt ein 
erforderliches Nachrichtenformat oder eine anzu-
bindende Schnittstelle nicht standardmäßig. 
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F Die Abhängigkeit von den Herstellern der eingesetzten Integrationsprodukte 
Es gibt ein starkes Lieferantenmanagement bezüg-
lich der eingesetzten Integrationsprodukte. 
Es gibt ein schwaches Lieferantenmanagement 
bezüglich der eingesetzten Integrationsprodukte. 
Man gerät gegenüber Lieferanten in Abhängigkei-
ten. 
Das eingesetzte Integrationsprodukt stammt aus 
einer Hand. 
Bei dem eingesetzten Integrationsprodukt bestehen 
Abhängigkeiten von Drittherstellern. 
F Die Unterstützung durch die Herrsteller der eingesetzten Integrationsprodukte 
Der Hersteller des eingesetzten Integrationsproduk-
tes ist etabliert und hat entsprechende Supportmög-
lichkeiten. 
Der Hersteller des eingesetzten Integrationsproduk-
tes ist klein und hat nur geringe Supportmöglich-
keiten. 
F Die eingesetzten Technologien 
Die Anzahl der eingesetzten Technologien ist 
niedrig. 
Die Anzahl der eingesetzten Technologien ist groß. 
Die eingesetzte Technologie lässt sich durch die 
Projektmitarbeiter leicht anwenden. 
Die eingesetzte Technologie lässt sich durch die 
Projektmitarbeiter schwer anwenden. 
Die eingesetzte Technologie ist etabliert. Die eingesetzte Technologie ist neuartig. 
Die eingesetzte Technologie bietet Unterstützung 
durch Standardbibliotheken. 
Man muss vollständig eigenentwickeln. 
Die Integrationslösung basiert auf programmati-
scher Technologie (d. h. Realisierung mittels Pro-
grammiersprache). 
Die Integrationslösung basiert auf deklarativer 
Technologie (d. h. Realisierung mittels Auszeich-
nungssprachen, wie XML). 
F Die Unterstützung durch Entwicklungswerkzeuge 
Es wird ein vorhandenes Entwicklungswerkzeug 
eingesetzt. 
Es wird ein integriertes Entwicklungswerkzeug für 
die Integrationslösung entwickelt. 
Moderne Entwicklungswerkzeuge sind verfügbar. Moderne Entwicklungswerkzeuge sind nicht ver-
fügbar. 
Die Services einer serviceorientierten Architektur 
werden aufgrund eines generischen Ansatzes durch 
ein Entwicklungswerkzeug generiert. 
Die Services einer serviceorientierten Architektur 
werden jeweils eigenentwickelt. 
F Die Einhaltung der Standards der Anwendungssysteme 
Die Integration eines ERP-Systems erfolgt unter 
Einhaltung dessen Standards. 
Die Integration eines ERP-Systems erfolgt durch 
Eigenentwicklung bei Abweichung vom Standard 
des ERP-Systems. 
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5. Das Testen der Integrationslösung und die Überleitung in die Nutzung 
F Der Umfang des Testens 
Es werden wenige Teststufen durchgeführt. Es werden viele Teststufen durchgeführt. 
Es werden wenige Regressionstests durchgeführt. Es werden viele Regressionstests durchgeführt. 
Es werden wenige Testfälle durchgeführt. Es werden viele Testfälle durchgeführt. 
F Die Sorgfalt des Testens 
Es gibt eine hohe Testfallüberdeckung bezüglich 
der Schnittstellen. Es gibt eine lange Testphase. 
Es gibt eine geringe Testfallüberdeckung bezüglich 
der Schnittstellen. Es gibt eine kurze Testphase. 
Es wird sehr umfangreich und systematisch getes-
tet. 
Es wird nicht sehr umfangreich und systematisch 
getestet. 
Es gibt eine klare zeitliche Einplanung der Integra-
tionstestphase. 
Es gibt keine klare zeitliche Einplanung der Integ-
rationstestphase. 
Es gibt ein definiertes Testvorgehen. Es gibt kein definiertes Testvorgehen. 
F Die herrschenden Umstände zur Durchführung des Testens 
Eine komplexe Testumgebung muss nicht aufge-
baut werden. 
Eine komplexe Testumgebung muss aufgebaut 
werden. 
Testsysteme der zu integrierenden Anwendungs-
systeme sind vorhanden. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme müssen 
für Entwicklung und Test simuliert werden. 
Testdaten für die zu integrierenden Anwendungs-
systeme sind vorhanden. 
Testdaten für die zu integrierenden Anwendungs-
systeme sind nicht vorhanden. 
Die Tests sind vollständig automatisiert. Die Tests sind vollständig manuell. 
Erforderliche Korrekturen können unmittelbar 
vorgenommen werden. Entwicklung und Test 
durchdringen einander. 
Es gibt lange Verzögerungszeiten ("turn-around-
time") um Korrekturen vornehmen zu können. 
Die eingesetzte Technologie ist Interpreter-basiert. 
Man kann im laufenden Betrieb Änderungen vor-
nehmen und sofort testen. 
Die eingesetzte Technologie ist compiler-basiert. 
Man muss nach einer Änderung Testdurchläufe 
starten. 
F Die Verteilung der Zuständigkeiten beim Testen 
Die Zuständigkeit für den Test der gesamten Integ-
rationslösung ist gebündelt. 
Es gibt getrennte Zuständigkeiten für den Test von 
Teilen der Integrationslösung. 
Es gibt ein internes und vollständig verstandenes 
Testsystem. 
Es gibt verteilte Testsysteme, die getrennt betreut 
werden. 
F Das Vorgehen bei der Überleitung in die Nutzung 
Die Anzahl der durchzuführenden Trainings ist 
klein. 
Die Anzahl der durchzuführenden Trainings ist 
groß. 
Der Auslieferungsprozess ist einfach. Der Auslieferungsprozess ist komplex. 
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6. Der Kunde und die Stakeholder der Integrationslösung 
F Die Beziehung zum Kunden 
Man führt das Integrationsvorhaben als externer 
Dienstleister für einen Kunden durch. 
Man führt das Integrationsvorhaben als interner 
Dienstleister durch. 
Es gibt einen klaren Arbeitsauftrag und eine klare 
Trennung von Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Es gibt keinen klaren Arbeitsauftrag und der Kunde 
ist in die Entwicklung der Integrationslösung in-
volviert. 
Man steht seit langem in Beziehung zum Kunden 
des Integrationsvorhabens. 
Das Integrationsvorhaben stellt eine erstmalige 
oder einmalige Beziehung zum Kunden dar. 
Die Integrationslösung wird lediglich entwickelt 
und bereitgestellt. 
Die Projektmitarbeiter leisten Unterstützung ("Sup-
port") für die Betriebsseite. 
Der Kunde hat Erfahrung darin, Entwicklungsvor-
haben gemeinsam mit externen Dienstleistern 
durchzuführen. 
Der Kunde kauft IT-Lösungen als Black-Box ("wie 
einen PC"). 
F Die Homogenität der Stakeholder des Integrationsvorhabens 
Die Anzahl der beteiligten Parteien ist gering. Die Anzahl der beteiligten Parteien ist groß. 
Das Integrationsvorhaben betrifft Anwendungssys-
teme nur einer organisatorischen Einheit. 
Das Integrationsvorhaben betrifft Anwendungssys-
teme mehrerer organisatorischer Einheiten. 
Das Integrationsvorhaben betrifft Anwendungssys-
teme eines Unternehmens. 
Das Integrationsvorhaben betrifft Anwendungssys-
teme mehrer Unternehmen. 
Das Integrationsvorhaben betrifft nur Anwen-
dungssysteme des Kunden. 
Das Integrationsvorhaben betrifft Anwendungssys-
teme des Kunden sowie Anwendungssysteme 
externer Partner des Kunden. 
F Die Einstellung der Stakeholder zum Integrationsvorhaben 
Die Stakeholder des Integrationsvorhabens haben 
eine gemeinsame Vision. 
Die Stakeholder des Integrationsvorhabens haben 
unterschiedliche Zielsetzungen. 
Das Integrationsvorhaben wird durch die Benutzer 
der zu integrierenden Systeme unterstützt. 
Es gibt eine Abwehrhaltung der Benutzer der zu 
integrierenden Systeme gegen das Integrationsvor-
haben. 
Die Stakeholder des Integrationsvorhabens haben 
keine Angst vor damit verbundenen Veränderun-
gen. 
Die Stakeholder des Integrationsvorhabens haben 
Angst vor damit verbundenen Veränderungen. 
Die zu entwickelnde Integrationslösung ist voll-
ständig neuartig. 
Die zu entwickelnde Integrationslösung konkurriert 
gegen bestehende Lösungen beim Kunden. 
F Die Ausprägung der Kommunikation mit dem Kunden 
Die Anforderungen können unmittelbar mit dem 
Endkunden abgestimmt werden. 
Die Anforderungen des Endkunden werden über 
Dritte kommuniziert. 
Es besteht ausschließlich ein formalisierter Kontakt 
zwischen den Entwicklern und den Fachabteilun-
gen. 
Die Fachabteilungen können die Entwickler direkt 
kontaktieren. 
Es gibt eine starke und formale Einbeziehung der 
Fachabteilungen. 
Die Einbeziehung der Fachabteilungen erfolgt 
spontan. 
Es erfolgt eine fortwährende Kommunikation von 
Zwischenergebnissen gegenüber dem Kunden. 
Dem Kunden werden keine Zwischenergebnisse 
kommuniziert. 
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F Das Ausmaß der Unterstützung durch den Kunden 
Es gibt eine starke Kundenbeteiligung und  
-mitarbeit. 
Es gibt eine sehr geringe Kundenbeteiligung und -
mitarbeit. 
Der Kunde liefert fachliche Unterstützung bei der 
Realisierung. 
Der Kunde ist nicht in die Realisierung eingebun-
den. 
Der Kunde kann seine Mitwirkungspflicht erfüllen. Der Kunde kann seine Mitwirkungspflicht nicht 
erfüllen. 
Die Projektmitarbeiter werden durch die Endan-
wender unterstützt. 
Die Projektmitarbeiter werden nicht durch die 
Endanwender unterstützt. 
Die Management Attention für das Integrationsvor-
haben ist hoch. 
Die Management Attention für das Integrationsvor-
haben ist niedrig. 
F Das Ausmaß von Erfahrung und Wissen des Kunden 
Der Kunde hat Erfahrung mit der Anwendungsin-
tegration und verfügt über ein klares und einheitli-
ches Begriffssystem zu deren Beschreibung. 
Der Kunde hat keine Erfahrung mit der Anwen-
dungsintegration und verfügt über kein klares und 
einheitliches Begriffssystem zu deren Beschrei-
bung. 
Der Kunde hat sich mit der Anwendungsintegration 
beschäftigt und kennt sich damit aus. 
Der Kunde muss bezüglich der Anwendungsinteg-
ration "missioniert" werden. 
Der Erkenntnisgrad des Managements bezüglich 
der Probleme von Integrationsvorhaben ist hoch. 
Der Erkenntnisgrad des Managements bezüglich 
der Probleme von Integrationsvorhaben ist gering. 
Die Business-Stakeholder besitzen ein hohes IT-
Verständnis. 
Die Business-Stakeholder besitzen kein IT-
Verständnis. 
Der Kunde ist mit den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen vertraut. 
Der Kunde ist mit den zu integrierenden Anwen-
dungssystemen nicht vertraut. 
Der Kunde ist fachlich und technisch sehr kompe-
tent. 
Der Kunde ist fachlich und technisch eingeschränkt 
kompetent. 
F Die Gestaltung der Zuständigkeiten auf Kundenseite 
Es gibt einen verantwortlichen Ansprechpartner auf 
Kundenseite. 
Es gibt viele verschiedene Ansprechpartner auf 
Kundenseite. 
Man hat unmittelbaren Kontakt zu den Entschei-
dungsträgern des Kunden. 
Die Ansprechpartner beim Kunden haben keine 
Entscheidungsbefugnis. 
Im Laufe des Integrationsvorhabens ist keine weite-
re Entscheidung des Kunden notwendig. 
Der Kunde hat keine klaren und kompakten Ent-
scheidungsstrukturen. Keiner der Ansprechpartner 
traut sich eine Entscheidung zu treffen. 
Es existiert eine etablierte, mehrheitlich demokrati-
sche Entscheidungsstruktur beim Kunden. 
Es existiert eine autokratische Entscheidungsstruk-
tur beim Kunden. 
Beim Kunden gibt es eine zentrale Leitung der IT. Beim Kunden erfolgt die Leitung der IT dezentral. 
Beim Kunden gibt es eine starke Leitung der IT. Beim Kunden gibt es eine schwache Leitung der 
IT. 
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7. Die Projektmitarbeiter 
F Die Anzahl der Projektmitarbeiter 
Es gibt wenige Projektmitarbeiter. Es gibt viele Projektmitarbeiter. 
F Die allgemeine Produktivität der Projektmitarbeiter 
Die Produktivität der Projektmitarbeiter ist hoch. Die Produktivität der Projektmitarbeiter ist niedrig. 
F Die Homogenität der Projektmitarbeiter 
Die Projektmitarbeiter bilden ein homogenes Team 
mit einem gemeinsamen Verständnis von Begriffen 
und Konzepten. 
Die Projektmitarbeiter bilden lose Teamverbände 
ohne ein gemeinsames Verständnis von Begriffen 
und Konzepten. 
Die Projektmitarbeiter entstammen dem selben 
Unternehmen und bilden ein homogenes Team. 
Die Projektmitarbeiter entstammen unterschiedli-
chen Unternehmen und bilden ein heterogenes 
Team. 
Die Projektmitarbeiter formen ein kleines Spezia-
listenteam. 
Die Projektmitarbeiter formen sehr heterogene 
Teamstrukturen. 
F Erfahrung und  Wissen der Projektmitarbeiter 
Es ist kein tiefgehendes technisches Spezialwissen 
erforderlich. 
Punktuell ist ein tiefgehendes technisches Spezial-
wissen erforderlich. 
Kompetente Projektmitarbeiter sind verfügbar. Kompetente Projektmitarbeiter sind nicht verfüg-
bar. 
Personen mit Spezialisten-Know-how sind verfüg-
bar. 
Personen mit Spezialisten-Know-how sind nicht 
verfügbar. 
Die Projektmitarbeiter haben sehr gutes Fachwis-
sen. 
Die Projektmitarbeiter haben kein Fachwissen. 
Die Projektmitarbeiter sind mit den zu integrieren-
den Anwendungssystemen vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht mit den zu integ-
rierenden Anwendungssystemen vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind erfahren. Die Projektmitarbeiter sind unerfahren. 
Die mit der Analyse betrauten Projektmitarbeiter 
haben sehr gute Software Engineering Skills ("hard 
skills"). 
Die mit der Analyse betrauten Projektmitarbeiter 
haben keine Software Engineering Skills ("hard 
skills"). 
Die Projektmitarbeiter sind mit der eingesetzten 
Technologie vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind mit der eingesetzten 
Technologie nicht vertraut. 
Die Projektmitarbeiter sind Experten im Umgang 
mit dem eingesetzten Integrationsprodukt. 
Die Projektmitarbeiter wissen nicht, welche Fea-
tures des eingesetzten Integrationsproduktes in der 
Problemdomäne eingesetzt werden können. 
Die Anwendungssysteme und Geschäftsprozesse 
sind den mit dem Testen betrauten Projektmitarbei-
tern bekannt. 
Die Anwendungssysteme und Geschäftsprozesse 
sind den mit dem Testen betrauten Projektmitarbei-
tern nicht bekannt. 
Die Projektbeteiligten besitzen von Beginn an das 
erforderliche Wissen. 
Die Projektbeteiligten müssen das erforderliche 
Wissen während der Projektlaufzeit aufbauen. 
F Die Qualität der Zusammenarbeit unter den Projektmitarbeitern 
Die Projektmitarbeiter haben eine "Open Source 
Philosophie" gegenüber anderen Projektmitarbei-
tern. 
Die Projektmitarbeiter gewähren anderen Projekt-
mitarbeitern keinen Einblick in den von ihnen 
entwickelten Programmcode. 
Unter den Projektbeteiligten herrscht Teamgeist. Unter den Projektbeteiligten herrscht kein Team-
geist. 
Die mit der Analyse betrauten Projektmitarbeiter 
besitzen sehr hohe soziale Kompetenz ("soft 
skills"). 
Die mit der Analyse betrauten Projektmitarbeiter 
sind nicht teamfähig. 
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F Die Kontinuität der Projektmitarbeiter 
Das Team der Projektmitarbeiter besteht seit länge-
rem. 
Das Team der Projektmitarbeiter muss wiederholt 
aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wer-
den. 
Die Projektmitarbeiter formen ein eingespieltes 
Team. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht miteinander ver-
traut. 
Es gibt dedizierte Mitarbeiter für das Integrations-
vorhaben. 
Die Mitarbeiter arbeiten parallel auch an projektex-
ternen Aufgaben. Die Ansprechpartner für das 
Integrationsvorhaben wechseln. 
F Die Einstellung der Projektmitarbeiter zum Integrationsvorhaben 
Die Projektmitarbeiter sind motiviert. Die Projektmitarbeiter sind nicht motiviert. 
Die Projektmitarbeiter lösen sich von persönlichen 
Vorlieben für bestimmte Technologien. 
Die Projektmitarbeiter wollen nur in der ihnen 
vertrauten Art unter Einsatz bestimmter Technolo-
gien entwickeln. 
Die Projektmitarbeiter sind bereit, sich in neue 
Systeme/Technologien einzuarbeiten. 
Die Projektmitarbeiter sind nicht bereit sich in neue 
Systeme/Technologien einzuarbeiten. 
Die Projektmitarbeiter haben eine gesamtsystem-
orientierte Perspektive. 
Die Projektmitarbeiter haben eine auf Anwen-
dungssysteme fokussierte Perspektive. 
F Die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen bei der Entwicklung der Integrationslösung 
Die Realisierung der Integrationslösung wird intern 
durchgeführt. 
Die Realisierung der Integrationslösung wird an 
externe Dienstleister vergeben. 
Die Entwicklung der Integrationslösung wird selb-
ständig durchgeführt. 
Die Entwicklung der Integrationslösung erfolgt 
gemeinsam mit weiteren externen Dienstleistern. 
Ein Teil der Verantwortung kann an einen erfahre-
nen externen Partner abgegeben werden. 
Die Gesamtverantwortung liegt in der eigenen 
Hand. 
Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen, mit dem ein partnerschaftli-
ches Verhältnis besteht. 
Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen, mit dem ein kommerzielles 
Verhältnis besteht. 
F Die Qualität der allgemeinen Kommunikation unter den Projektbeteiligten 
Die Schlüsselpersonen des Integrationsvorhabens 
haben eine gute Beziehung zueinander und kom-
munizieren viel. 
Die Schlüsselpersonen des Integrationsvorhabens 
haben eine schlechte Beziehung zueinander und 
kommunizieren wenig. 
Die Kommunikation zwischen allen Projektbetei-
ligten ist gewährleistet. 
Die einzelnen Projektbeteiligten arbeiten isoliert 
voneinander jeweils nur an ihren eigenen Arbeits-
paketen. 
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8. Das Management des Integrationsvorhabens 
F Die Qualität des Managements des Integrationsvorhabens 
Es gibt ein starkes Projektmanagement. Es gibt kein starkes Projektmanagement. 
Es gibt ein Projektmanagement mit klarem Scope 
und klar abgegrenzter Kompetenz. 
Es gibt direkte Interventionen des Linienmanage-
ments in das Projekt. 
Das Projektmanagement besitzt hohe soziale Kom-
petenz und fachliches Know-how. 
Das Projektmanagement besitzt keine soziale 
Kompetenz und fachliches Know-how. 
Der Projektleiter ist sensibilisiert für Integrations-
aspekte. 
Der Projektleiter ist nicht sensibilisiert für Integra-
tionsaspekte. 
Im Projekt ist ein Risikomanagement implemen-
tiert. 
Im Projekt ist kein Risikomanagement implemen-
tiert. 
Es ist von Anfang an ein Changemanagement 
aufgesetzt. 
Es gibt kein Changemanagement. 
Das Team der Projektmitarbeiter wird kontrolliert 
von oben nach unten aufgebaut. 
Das Team der Projektmitarbeiter wird zu schnell 
aufgebaut. 
Die Planung des Projektes erfolgt anhand eines 
Vorgehensmodells. 
Die Planung des Projektes erfolgt spontan und 
durch den Endtermin getrieben. 
Das Integrationsvorhaben wird in mehrere Meilen-
steine eingeteilt und diese Planung wird befolgt. 
Das Integrationsvorhaben weist sehr lange Teilpro-
jektphasen auf. 
F Das Ausmaß von vorausschauendem Vorgehen 
Das Integrationsvorhaben wurde gut vorbereitet. Das Integrationsvorhaben wurde unzureichend 
vorbereitet. 
Das Integrationsvorhaben folgt dem Grundsatz 
"erst denken, dann handeln". 
In dem Integrationsvorhaben "sind Denken und 
Handeln eins". 
F Die Gestaltung der Aufbauorganisation des Integrationsvorhabens 
Zwischen den Aufgaben einzelner Gruppen der 
Projektmitarbeiter bestehen keine Interdependen-
zen. 
Zwischen den Aufgaben einzelner Gruppen der 
Projektmitarbeiter bestehen starke Interdependen-
zen. 
Es gibt klare Organisationsschnittstellen in der 
Projektorganisation. 
Es gibt eine netzartige Kommunikationsstruktur in 
der Projektorganisation. 
Die Abstimmung und die Kommunikation zwi-
schen Entwicklung und Test werden gefördert und 
durch dedizierte Projektmitarbeiter ("Integrations-
team") sichergestellt. 
Die Abstimmung und die Kommunikation zwi-
schen Entwicklung und Test werden nicht geför-
dert. Zwischen Entwicklung und Test besteht ein 
Nadelöhr. 
Die Projektorganisation ist teamorientiert. Die Projektorganisation ist hierarchisch. 
Es gibt klar definierte Verantwortlichkeiten hin-
sichtlich der Integrationsfunktionalität. 
Es gibt eine Vermischung der Verantwortlichkeiten 
hinsichtlich der Integrationsfunktionalität und 
fachlicher Funktionalität. 
Die Verantwortlichkeiten der Projektbeteiligten 
sind klar definiert. Die organisatorische Gestaltung 
des Integrationsvorhabens ist projektorientiert, bei 
Ausrichtung an den zu liefernden Ergebnissen. 
Die Verantwortlichkeiten der Projektbeteiligten 
sind unklar. Das Integrationsvorhaben wird aus der 
Linienorganisation des Unternehmens heraus 
durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Linien 
müssen kombiniert werden. 
Es gibt ein zentrales Mandat für die Modellierung 
der zu unterstützenden Geschäftsprozesse. 
Das Mandat für die Modellierung der zu unterstüt-
zenden Geschäftsprozesse ist auf mehrere Teilpro-
jekte verteilt. 
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F Der verfolgte Entwicklungsansatz 
Der Kunde will zu einem bestimmten Termin einen 
definierten Lieferumfang haben. Es wird ein se-
quenzieller/dokumentenbasierter Entwicklungsan-
satz verfolgt. 
Der Kunde will zu einem bestimmten Termin einen 
definierten Lieferumfang haben. Es wird ein evolu-
tionärer Entwicklungsansatz verfolgt. 
Der Kunde ist terminorientiert und in der Gestal-
tung der Funktionalität flexibler. Es wird ein evolu-
tionärer Entwicklungsansatz verfolgt. 
Der Kunde ist terminorientiert und in der Gestal-
tung der Funktionalität flexibler. Es wird ein se-
quenzieller/dokumentenbasierter Entwicklungsan-
satz verfolgt. 
Unter den Projektbeteiligten herrscht ein Konsens 
über die verfolgte Entwicklungsmethode. 
Unter den Projektbeteiligten herrscht kein Mini-
malkonsens über die verfolgte Entwicklungsme-
thode. 
Die Releasezyklen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme und die Vorgehensmodelle, auf 
denen ihre Entwicklung beruht, können im Integra-
tionsvorhaben berücksichtigt werden. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme besit-
zen unterschiedliche Releasezyklen und ihre Ent-
wicklung beruht auf unterschiedlichen Vorgehens-
modellen. 
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9. Die Rahmenbedingungen des Integrationsvorhabens 
F Die Dauer des Integrationsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben hat eine kurze Laufzeit. Das Integrationsvorhaben hat eine lange Laufzeit. 
Das Integrationsvorhaben umfasst wenige Releases. Das Integrationsvorhaben umfasst viele Releases. 
F Die Neuartigkeit des Integrationsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben stellt die Fortführung 
eines vorangehenden Projektes dar. 
Das Integrationsvorhaben ist vollständig neu. 
F Die Klarheit der Zielsetzung des Integrationsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben ist auf die Bedürfnisse 
des Einzelfalls ausgerichtet. 
Das Integrationsvorhaben soll als Vorbild/Vorreiter 
für ein verändertes Vorgehen in der IT dienen. 
Das Integrationsvorhaben verfolgt klar abgegrenzte 
Zielvorgaben. 
Das Integrationsvorhaben stellt einen ersten Schritt 
auf einem langen Weg dar. 
Die Entwicklung einer umfassenden Integrationsar-
chitektur wurde explizit als Infrastrukturprojekt 
aufgesetzt. 
Das Vorhaben, eine umfassende Integrationsarchi-
tektur zu entwickeln, ist historisch gewachsen. 
Neben der Anwendungsintegration sind wenige 
begleitenden Maßnahmen durchzuführen. 
Neben der Anwendungsintegration sind viele be-
gleitenden Maßnahmen durchzuführen. 
Mit der Anwendungsintegration werden Kostenvor-
teile auf hoher Budgetebene angestrebt. 
Das Integrationsvorhaben ist charakterisiert durch 
ein permanentes Streben nach Kostenvorteilen auch 
im Kleinen. 
F Die Bedeutung des Integrationsvorhabens für den Kunden 
Die Anwendungsintegration hat lediglich interne 
Auswirkungen für die beteiligten Unternehmen. 
Die Anwendungsintegration hat eine Außenwir-
kung im Hinblick auf den Endkunden. 
Ein Misserfolg des Integrationsvorhabens ist für 
den Kunden nicht geschäftsgefährdent. 
Das Integrationsvorhaben ist erfolgskritisch für den 
Kunden. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
nicht geschäftskritisch. 
Die zu integrierenden Anwendungssysteme sind 
geschäftskritisch. 
F Das Ausmaß der Internationalität des Integrationsvorhabens 
Das Integrationsvorhaben ist national. Das Integrationsvorhaben ist international. 
Die Dokumentation der Integrationslösung erfolgt 
in einer Sprache. 
Die Dokumentation der Integrationslösung erfolgt 
in mehreren Sprachen. 
Die Projektbeteiligten sind mit der Projektsprache 
sehr vertraut. 
Die Projektbeteiligten sind mit der Projektsprache 
nicht vertraut. 
Die Projektbeteiligten entstammen einem gemein-
samen Sprach- und Kulturraum. 
Die Projektbeteiligten entstammen unterschiedli-
chen Sprach- und Kulturräumen. 
F Die räumliche Verteilung der Projektbeteiligten 
Die Projektbeteiligten befinden sich an einem 
Standort. 
Die Projektbeteiligten sind räumlich getrennt. 
Die Projektbeteiligten befinden sich in derselben 
Zeitzone. 
Die Projektbeteiligten befinden sich in unterschied-
lichen Zeitzonen. 
F Die verfügbare Infrastruktur zur Durchführung des Integrationsvorhabens 
Es gibt angemessene getrennte Umgebungen für 
Entwicklung, Test und Abnahme. 
Die Entwicklung der Integrationslösung erfolgt 
unmittelbar in der Produktivumgebung. 
Die Produktivumgebung kann in Entwicklungs- 
und Testumgebungen nachgebildet werden. 
Die Produktivumgebung kann nicht nachgebildet 
werden. Entwicklungs- und Testumgebungen ent-
sprechen nicht der Produktivumgebung. 
Die Integrationslösung muss lediglich in der Pro-
duktivumgebung eingeführt ("deployed") werden. 
Die Integrationslösung muss in Entwicklungs-, 
Test- und Produktivumgebungen eingeführt 
("deployed") werden. 
Die räumliche und technische Ausstattung der 
Projektmitarbeiter ist optimal. 
Es ist keine angemessene räumliche und technische 
Infrastruktur für die Projektmitarbeiter vorhanden. 
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F Die Abhängigkeit des Integrationsvorhabens von anderen Projekten 
Bei dem Integrationsvorhaben handelt es sich um 
ein eigenständiges Projekt. 
Das Integrationsvorhaben ist ein Teilaspekt eines 
größeren, umfassenden Projektes. 
Es gibt keine Parallelprojekte von denen man ab-
hängig ist. 
Es gibt Parallelprojekte von denen man abhängig 
ist. 
Es ist keine Abstimmung mit anderen Projekten 
erforderlich. 
Es ist eine Abstimmung mit anderen Projekten 
erforderlich. 
Man kann die Releaseplanung für das Integrations-
vorhaben eigenständig vornehmen. 
Das Integrationsvorhaben muss in eine bestehende 
Releaseplanung eingebettet werden. 
Das Integrationsvorhaben ist ein Teilaspekt eines 
Projektes mit kurzer Gesamtdauer bzw. geringem 
Gesamtvolumen. 
Das Integrationsvorhaben ist ein Teilaspekt eines 
Projektes mit langer Gesamtdauer bzw. großem 
Gesamtvolumen. 
F Die bei der Entwicklung der Integrationslösung zu berücksichtigenden Vorgaben 
Eine beim Kunden bereits eingesetzte Integrations-
plattform ist für die Integrationslösung vorgegeben. 
Man hat Wahlfreiheit bezüglich eines neu einzu-
führenden Integrationsproduktes. 
Man hat Wahlfreiheit bezüglich der einzusetzenden 
Integrationsprodukte und der verwendeten Schnitt-
stellen. 
Es gibt Vorgaben bezüglich der einzusetzenden 
Integrationsprodukte oder Schnittstellen, die für die 
Lösung des Integrationsproblems nicht geeignet 
oder notwendig sind. 
Es gibt klare Vorgaben des Kunden für die Ent-
wicklung ("starke Governance" beim Kunden). 
Die Entwicklung wird nicht durch den Kunden 
kontrolliert ("keine starke Governance" beim Kun-
den). 
Es gibt keine bestimmten Anforderungen des Kun-
den, wie eine Software zu entwickeln ist. 
Es gibt bestimmte Anforderungen des Kunden, wie 
eine Software zu entwickeln ist. 
Der Kunde mischt sich nicht in die Entwicklung 
ein. 
Der Kunde mischt sich in die Entwicklung ein. 
Das Integrationsvorhaben bezweckt die einmalige 
Verbindung der zu integrierenden Anwendungssys-
teme. 
Der Lebenszyklus der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme muss bei der Entwicklung der Integ-
rationslösung berücksichtigt werden. Systematische 
Veränderungen der zu integrierenden Anwen-
dungssysteme (insbesondere der Schnittstellen) 
müssen unterstützt werden 
Die Integrationslösung wird aufgrund eigener 
Konzepte maßgeschneidert. 
Die Integrationslösung basiert auf einem standardi-
sierten Paradigma, dessen Umsetzung einen O-
verhead bedeutet. 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind von 
geringer Bedeutung. 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind von 
großer Bedeutung. 
F Das verfügbare Budget / die zulässige Entwicklungsdauer 
Das Budget des Kunden ist knapp. Der Kunde hat 
beschränkte finanzielle Mittel. 
Das Budget des Kunden ist ausreichend. Der Kun-
de hat große finanzielle Mittel. 
Man kann bedächtig entwickeln. Es herrscht großer Zeitdruck. 
Es gibt zwar einen vorgegebenen Plan für den 
Projektverlauf aber man kann Abweichungen von 
den Meilensteinen einkalkulieren. 
Es gibt vorgegebene Releasetermine, die nicht 
verändert werden können. 
 
 
